ACTA No. __001___

DE ANTICIPO [X] **DE PAGO ANTICIPADO** [ ]

CONTRATO DE CONSULTORIA No. MCCMACC106-2026

OBJETO DEL CONTRATO: CONSULTORÍA PARA LA REFORMULACIÓN DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA, ACORDE A LO NORMADO EN LA LEY 388 DE 1997 Y DEMÁS NORMAS REGLAMENTARIAS Y CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 091 DE 2025 SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL HUILA.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (254) DÍAS

VIGENCIA DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (254) DÍAS Y CUATRO (4) MESES MÁS

VALOR DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($434'731.764), IVA INCLUIDO.

CONTRATISTA **INGENIERIA CIVIL AGRICOLA Y GEOGRAFICA S.A.S.**
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato de interventoría)

SUPERVISOR **RODRIGO MOLANO CUELLAR –** Secretario de Planeación, Infraestructura y Asuntos sociales

En Campoalegre- Huila (H), a los Veintinueve (29) días del mes de Abril de 2026, se reunieron **RODRIGO PEDROZA MEDINA** representante legal de **INGENIERIA CIVIL AGRICOLA Y GEOGRAFICA S.A.S,** como Contratista y **RODRIGO MOLANO CUELLAR**, como Secretario de Planeación, Ingraestructura y Asuntos sociales - Supervisor del contrato para dejar constancia por medio de la presente acta el giro del ANTICIPO, que corresponde al valor de **CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE $108´682.941,** del valor del contrato de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Séptima que trata de la forma de pago, valor que será transferido a la cuenta ahorro No. 457-287468-60 de BANCOLOMBIA.

El manejo del Anticipo está amparado por la póliza de cumplimiento No. 560-47-994000199337 Anexo 0 de Aseguradora solidaria vigente hasta 10/07/2027.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintinueve (29), días del mes de abril de 2026.

(Firma)



RODRIGO PEDROZA MEDINA
R/L INGENIERIA CIVIL AGRICOLA Y GEOGRAFICA S.A.S
CONTRATISTA

(Firma)



RODRIGO MOLANO CUELLAR
Secretario de Planeación, Infraestructura y Asuntos sociales - Supervisor