PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
Contrato de Consultoría No.MCCMACC106-2026

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGECAG SAS – NIT. 900.088.489-0 - R.L. RODRIGO PEDROZA MEDINA
CONTRATO DE CONSULTORÍA No: MCCMACC106-2026
OBJETO DEL CONTRATO: CONSULTORÍA PARA LA REFORMULACIÓN DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA, ACORDE A LO NORMADO EN LA LEY 388 DE 1997 Y DEMÁS NORMAS REGLAMENTARIAS Y CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 091 DE 2025 SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DEL HUILA
PLAZO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (254) DIAS

	VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 434.731.764	**FECHA DE INICIACIÓN:**		20/04/2026		**FECHA DE TERMINACIÓN:**		30/12/2026			
	ANTICIPO (30%):	$ 108.682.941	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**						254 Días			
			VALOR ANTICIPO									
ITEM	**ETAPA**	**VALOR TOTAL**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
1	**ALISTAMIENTO**										
1,1	Documento de seguimiento y evaluación	$ 34.080.000	$ 34.080.000								
2	**DIAGNOSTICO**										
2,1	Documento y cartografía temática de diagnóstico	$ 95.040.000	$ 45.000.000								
3	**FORMULACIÓN**										
3,1	Documento y cartografía temática de formulación	$ 107.640.000									
3,2	Ajuste, e incorporación de los estudios ambientales de gestión del Riesgo de acuerdo con la normatividad existente	$ 52.680.000		$ 29.602.941							
3,3	Elaboración de la propuesta de proyecto de acuerdo municipal con el cual se adopta la revisión al Esquema de Ordenamiento Territorial con sus normas urbanísticas	$ 14.715.000									
4	**CONCERTACION Y CONSULTA**										
4,1	Desarrollo e Implementación de la Estrategia de Comunicación, Socialización y Divulgación	$ 13.800.000									
4,2	Documento resumen	$ 14.040.000									
4,3	Asesoría, apoyo y acompañamiento en instancias de concertación y consulta - (i) Consejo de Gobierno, (ii) Corporación Autónoma Regional, (iii) el Consejo Territorial de Planeación, y (iv) el Concejo Municipal	$ 13.080.000									
5	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**										
5,1	Gastos Administrativos	$ 20.245.810									
	SUB-TOTAL CONSULTORÍA	$ 365.320.810									
	IVA (19%)	$ 69.410.954									
	TOTAL PRESUPUESTO CONSULTORÍA	$ 434.731.764									

VALOR TOTAL - PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	**$ 108.682.941**	**25%**

RODRIGO PEDROZA MEDINA
R.L. INGECAG S.A.S.
Contratista

RODRIGO MOLANO CUELLAR
Secretario de Planeación, Infraestructura y Asuntos Sociales
Supervisor