FECHA INFORME: 28 de abril de 2026

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir el informe de supervisión del Convenio No. 059-2025.

Mediante el presente informe, se deja constancia de que se ha recibido a satisfacción el cumplimiento de los compromisos a cargo de las entidades durante el período correspondiente.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO:

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATO | ANSV – 077 de 2025 |
| OBJETO | Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Municipio de Garzón - Huila para fortalecer la gestión del conocimiento en materia de seguridad vial con el fin de contribuir a la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en seguridad vial. |
| CONTRATISTA | MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA |
| NOMBRE SUPERVISOR/INTERVENTOR | Rubiel De Jesús Zuleta Carmona |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 3 de septiembre de 2025 |
| FECHA DE INICIO | 9 de septiembre de 2025 |
| PRÓRROGA No. | *NA* |
| FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN | *15 de mayo de 2027* |
| FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN | *15 de mayo de 2027* |
| VALOR | |
| VALOR INICIAL | *NA* |
| ADICIÓN No. | *NA* |
| REDUCCIONES PRESUPUESTALES | *NA* |
| VALOR TOTAL | *0* |
| RESUMEN DE LAS MODIFICACIONES | *NA* |
| FORMA DE PAGO | *NA* |
| No. INFORME | *1* |
| PERIODO DEL INFORME | *Desde el 9 de septiembre del 2025 hasta el 8 del mes de marzo del 2026.* |

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

No Aplica. Este convenio no genera erogación presupuestal ni obligaciones pecuniarias para las partes intervinientes

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ *0* |
| ADICIÓN (CUANDO APLIQUE) | No Aplica |
| VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: | $ *0* |
| Valor Pagado del Contrato/Convenio antes de esta fecha | $ *0* |
| Valor del Presente Pago | $ *0* |
| Saldo por Ejecutar (*SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:* | $ *0* |
| Porcentaje Ejecutado de recursos a la fecha % | No Aplica |

3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

3.1 COMPROMISOS CONJUNTOS DE LAS PARTES

| **No.** | **OBLIGACIÓN** | **Verificación del cumplimiento de las obligaciones** | **Evidencias de cumplimiento** | **C** | **NC** | **N/A** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identificar oportunamente y avanzar de manera particular en el desarrollo de las estrategias y actividades de asistencia técnica, capacitación, socialización, transferencia y/o difusión de conocimiento, que se requieran en materia de la gestión | Durante el periodo del presente informe, se acordaron y adelantaron reuniones y capacitaciones en desarrollo de las cuales se brindó asistencia técnica, tanto de manera presencial como virtual, alrededor del software de ArcGIS | - Listados de asistencia.<br>- Informes de Comisión<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en las siguientes rutas:<br><br>AT_ArcGIS | X | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | del conocimiento de la seguridad vial, de conformidad con el marco establecido en el alcance del objeto del convenio | | | | | |
| 2 | Estandarizar criterios en las bases de datos relacionadas con indicadores de seguridad vial, que permitan estandarizar los modelos de bases de datos y facilitar su intercambio | Durante el periodo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:<br><br>- Capacitación en la cual se presentó la manera estandarizada de organizar los datos de siniestralidad en la base multiusuario. | - Listados de asistencia.<br>- Informes de Comisión<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en las siguientes rutas:<br><br>AT_ArcGIS | X | | |
| 3 | Promover espacios de difusión que permitan compartir el conocimiento en materia de seguridad vial que se genere en el marco de la ejecución del presente convenio | Durante el periodo del presente informe, participaron dos funcionarios en el II Congreso de la Red de Observatorios Territoriales de Seguridad Vial (ROT) organizado por la ANSV entre el 04 al 06 de | - Correos electrónicos.<br>- Certificados de Asistencia.<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en las siguientes rutas:<br><br>Otros | X | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | noviembre de 2025. | | | | |
| 4 | Garantizar el buen uso de los datos y la confidencialidad de la información cuando esto aplique, de acuerdo con la normatividad vigente | Durante el periodo del presente informe, no se requirió adelantar actividades asociadas con esta obligación. | | | | X |
| 5 | Asistir a las reuniones necesarias para lograr los cometidos del convenio | Durante el periodo del presente informe se adelantaron reuniones, con el fin de dar cumplimiento al convenio. | - Acta de reunión.<br>- Listados de asistencia.<br>- Informes de Comisión.<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en las siguientes rutas:<br>01 PRIMER INFORME SUPERVISIÓN 09Sep25 08Mar26 | X | | |
| 6 | Cumplir el objeto pactado en el presente convenio y las condiciones previstas en los estudios previos y los aspectos técnicos pertinentes para la ejecución idónea | Durante el periodo del presente informe se han realizado actividades para el cumplimiento del objeto pactado. | Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:<br><br>01 PRIMER INFORME SUPERVISIÓN 09Sep25 08Mar26 | X | | |
| 7 | Reportar al supervisor del convenio, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la | Durante el periodo del presente informe, no se identificaron novedades o anomalías. | | | | x |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ejecución del convenio | | | | | |
| 8 | Disponer en forma permanente de un profesional o un técnico idóneo y suficiente, que atienda el cumplimiento de los compromisos del convenio | Ambas partes disponen de un profesional o técnico para atender los compromisos del convenio, en el caso del Municipio de Garzón es el profesional Jesús Andrés Silva Plazas y por la ANSV el enlace SIG y el enlace territorial | - Correos Electrónicos<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:<br><br>AT_ArcGIS | X | | |
| 9 | Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del convenio, evitando dilaciones que afecten el objeto del Convenio | Durante el periodo del presente informe, las partes han obrado con lealtad y buena fe. | Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:<br><br>01_PRIMER_INFORME SUPERVISIÓN_09Sep25_08Mar26 | X | | |
| 10 | Todos los demás compromisos tendientes al cumplimiento del convenio | Durante el periodo del presente informe, no se requirió adelantar actividades asociadas con esta obligación. | | | | X |

## 3.2 COMPROMISOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (ANSV)

| No. | COMPROMISO | Verificación del cumplimiento de Los compromisos | Evidencias de cumplimiento | C | NC | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coordinar las acciones interinstitucionales de planificación, programación, capacitación, ejecución y seguimiento necesarias para dar cumplimiento al objeto y actividades descritas en el presente convenio o que se pacten en la ejecución de este | Se coordinaron acciones entre las partes por medio de capacitación sobre conceptos básicos y productos de ArcGIS y sobre seguimiento e indicadores de seguridad vial, estructuración y estandarización de datos para base multiusuario, revisión y retroalimentación sobre indicadores | - Listados de asistencia.<br>- Informes de Comisión.<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en las siguientes rutas:<br><br>AT_ArcGIS | X | | |
| 2 | Proveer la licencia de uso del software ArcGIS con la asignación de al menos un usuario, con sus respectivas credenciales, a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Candelaria, con el fin de mejorar los procesos de captura, almacenamiento, verificación y visualización de datos georreferenciados de seguridad vial | Se realizó la gestión para proveer la licencia de uso del software ArcGIS, con la asignación del usuario ROT.41298 | - Correos electrónicos.<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:<br><br>AT_ArcGIS | X | | |
| 3 | Brindar el apoyo técnico necesario respecto a la instalación del software ArcGIS | Se brindó el apoyo técnico requerido para la instalación virtual del software de ArcGIS | - Listados de Asistencia.<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:<br><br>AT_ArcGIS | x | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brindar el apoyo técnico necesario que facilite el uso de la licencia de uso del software ArcGIS por parte de la entidad territorial | Se brindó apoyo técnico para facilitar la utilización de la licencia de ArcGIS a través de diferentes espacios de capacitación | - Listas de asistencia.<br>- Correos electrónicos.<br>- Informe de Comisión.<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:<br><br>AT_ArcGIS | X | | |
| 5 | Convocar las reuniones de seguimiento y realizar las actas necesarias para el adecuado desarrollo del convenio | Se adelantó sesión virtual de inicio del Convenio sobre la cual se elaboró el acta respectiva. Adicionalmente, se convocaron las reuniones necesarias para el desarrollo del convenio. | - Listados de asistencia.<br>- Acta de reunión.<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:<br><br>01_PRIMER INFORME SUPERVISIÓN_09Sep25_08Mar26 | X | | |
| 6 | Participar en el acompañamiento de las diferentes actividades que surjan en razón a la ejecución del presente convenio | La ANSV acompañó las diferentes actividades asociadas con la ejecución del presente convenio, en particular en la reunión de inicio del convenio y en los espacios de capacitación sobre ArcGIS y seguimiento e indicadores. | - Listados de asistencia.<br>- Informes de Comisión.<br>- Correos electrónicos.<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en las siguientes rutas:<br><br>AT_ArcGIS | X | | |
| 7 | Promover la generación de estándares para la gestión de datos e información que permitan alinear conceptual, técnica y | Durante el periodo del presente informe, no se requirió adelantar actividades asociadas con esta obligación. | | | | X |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | metodológicamente a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Garzón a nivel país y en el marco de la ROT | | | | | |
| 8 | Promover la georreferenciación de la información en materia de seguridad vial generada por la entidad territorial. | Durante el periodo del presente informe, no se requirió adelantar actividades asociadas con esta obligación. | | | | X |
| 9 | Implementar las metodologías y acciones necesarias para la correcta ejecución del convenio | Durante el desarrollo de la reunión de inicio del convenio se transmitió al territorio el objeto del convenio y las estrategias recomendadas para el cumplimiento de este. | - Lista de Asistencia.<br>- Acta de Reunión.<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:<br><br>01 PRIMER INFORME SUPERVISIÓN 09Sep 25 08Mar26 | X | | |
| 10 | Ante el mal uso o desuso del licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS), proceder al retiro del (los) usuario(s) asignado(s) de forma inmediata | Durante el periodo del presente informe, se evidenció el uso adecuado del licenciamiento de ArcGIS. | Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:<br><br>01 PRIMER INFORME SUPERVISIÓN 09Sep 25 08Mar26 | X | | |
| 11 | Todos los demás compromisos tendientes al cumplimiento del convenio | Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades adicionales. | | | | X |

3.3 COMPROMISOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA:

| No. | OBLIGACIÓN | Verificación del cumplimiento de las obligaciones | Evidencias de cumplimiento | C | NC | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Implementar las metodologías, acciones y estrategias que se pacten en el marco de la ejecución del presente convenio. | Durante el periodo del presente informe, se ha avanzado y realizado acciones referentes al objeto contractual | - Acta de reunión No. 1<br>- Correos electrónicos.<br>- Listados de asistencia.<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:<br><br>01 PRIMER INFORME SUPERVISIÓN 09Sep 25 08Mar26 | x | | |
| 2 | Facilitar el intercambio de bases de datos e información alfanumérica y georreferenciada de los siniestros viales y otra información relacionada con la seguridad vial. | Durante el periodo del presente informe, se socializo con el territorio el modelo de base multiusuario para que se construya la data de siniestralidad vial 2025 y 2026, para proceder al desarrollo de productos orientados a Sistemas de información geográfica (SIG) | Correo invitación a reunión vía Teams<br><br>Base de datos en formato Excel<br><br>siguientes rutas:<br><br>AT ArcGIS | x | | |
| 3 | Designar e informar a la ANSV el(la) funcionario(a) o colaborador(a) de la entidad, quien estará encargado de la licencia corporativa ELA (ArcGIS) y responderá por el buen uso de la misma. | Mediante correo electrónico del 16 de octubre de 2025, el Municipio de Garzón designó a Jesús Andrés Silva Plazas como el Titular de la licencia de ArcGIS. | - Correo electrónico.<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en las siguientes rutas:<br><br>AT ArcGIS | x | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Actualizar la designación del (de la) funcionario(a) o colaborador(a) de la entidad cuando sea necesario | Durante el periodo del presente informe, no se requirió esta actividad. | N/A | | | x |
| 5 | Asistir a las reuniones de seguimiento y suscribir las actas necesarias para el adecuado desarrollo del convenio | Durante el periodo del presente informe el Municipio de Garzón asistió a las reuniones programadas con la ANSV para socializar el inicio del convenio y recibir las Asistencia Técnicas brindadas por el equipo de la ROT. | - Lista de Asistencia<br>- Actas de Reunión<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en las siguientes rutas:<br><br>AT_ArcGIS | x | | |
| 6 | Realizar el acompañamiento de las diferentes actividades que surjan en razón a la ejecución del presente convenio. | Durante el periodo del presente informe, no se requirió esta actividad | N/A | | | x |
| 7 | Compartir con la ANSV información, estudios e investigaciones relacionadas con la estructuración, preparación, diagnóstico, evaluación y/o seguimiento de la Política Pública de Seguridad Vial que hayan sido realizados en la respectiva entidad territorial, ya sea directamente por la secretaria de movilidad | Durante el periodo del presente informe, no se requirió esta actividad | N/A | | | x |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | o por terceros, siempre que esto sea posible. | | | | | |
| 8 | Dar uso adecuado a el/los usuarios(s) de uso del licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS), con el fin de capturar, almacenar, verificar y visualizar datos en materia de seguridad vial. | Durante el periodo del presente informe, se evidenció el uso adecuado del usuario de la licencia de ArcGIS, mediante el desarrollo del curso en la plataforma moodleansv "Introducción de fundamentos ArcGIS para la Seguridad Vial" y el manejo básico de la herramienta ArcGIS. | Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: AT_ArcGIS<br><br>Se dejó constancia en el informe de actividades presentado por la entidad territorial | x | | |
| 9 | Garantizar que el licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS) sea utilizado exclusivamente para actividades relacionadas con la seguridad vial en su jurisdicción | Durante el periodo del presente informe, se garantizó el uso exclusivo de la licencia de ArcGIS por parte del Municipio de Garzón, mediante capacitaciones en el uso básico de la plataforma y la realización del curso en moodleansv "Introducción de fundamentos ArcGIS para la Seguridad Vial" | Se dejó constancia en el informe de actividades presentado por la entidad territorial<br><br>AT_ArcGIS | x | | |
| 10 | Compartir con la ANSV las bases de datos de siniestralidad vial con el componente georreferenciado de una manera periódica. | Durante el periodo del presente informe, se socializo la base multiusuario para su adopción y diligenciamiento quedando como compromiso él envió de la misma diligenciada. | Reunión en plataforma Teams. AT_ArcGIS | x | | |
| 11 | Diligenciar oportunamente y con calidad las | Durante el periodo del presente informe, no se | N/A | | | x |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | encuestas y formularios que la ANSV solicite como insumo periódico para el análisis, evaluación, control, seguimiento y mejoramiento de las estrategias desarrolladas en el marco del presente convenio o de la ROT | requirieron actividades. | | | | |
| 12 | Entregar, al Observatorio Nacional de Seguridad Vial ONSV o a quien la ANSV defina para el efecto, la información generada con el uso del software, en los reportes, con la periodicidad y parámetros definidos por el ONSV o la ANSV | Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades. | N/A | | | x |
| 13 | Presentar un informe periódico semestral de las actividades realizadas con el software ArcGIS en el territorio | En el presente informe de supervisión se plasman las actividades realizadas con el software ArcGIS para el periodo correspondiente. | Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:<br><br>01 PRIMER INFORME SUPERVISIÓN 09Sep 25 08Mar26 | x | | |
| 14 | Dar respuesta a los reportes o solicitudes que realice la ANSV con respecto al uso del software ArcGIS en el territorio | Durante el periodo del presente informe, el Municipio de Garzón ha dado respuesta a las solicitudes de la ANSV, relacionadas a las citaciones a reuniones y capacitaciones, solicitudes telefónicas de | - Acta de reunión No. 1<br>- Listados de asistencia.<br>- Correos electrónicos.<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta: | x | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | información o espacios de acompañamiento | 01 PRIMER INFORME SUPERVISIÓN 09Sep 25 08Mar26 | | | |
| 15 | Promover la implementación de acciones e intervenciones en los puntos críticos de siniestralidad vial identificados, orientadas a reducir las cifras de siniestralidad vial en el territorio | Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades | | | | x |
| 16 | Participar activamente con el uso del software en las campañas de prevención y demás actividades que sean acordadas con la ANSV, con motivo de prevención y control de la seguridad vial en su territorio | Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades | | | | x |
| 17 | Abstenerse, en todo momento, de comercializar, compartir o ceder, a un tercero ajeno al objeto del convenio que se celebre entre las partes, lo(s) usuario(s) del licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS) que llegase a recibir de la ANSV | Durante el periodo del presente informe, no se ha comercializado, compartido o cedido a un tercero el usuario del licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS) | Se dejó constancia en el informe de actividades presentado por la entidad territorial<br><br>01 PRIMER INFORME SUPERVISIÓN 09Sep 25 08Mar26 | x | | |
| 18 | Todas las demás obligaciones tendientes al cumplimiento del objeto del convenio | Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades adicionales. | | | | X |

4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS:

No hay observaciones o recomendaciones entre las entidades en este periodo, los compromisos del convenio se han cumplido a cabalidad.

5. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes)

No aplica.

6. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se han presentado novedades o situaciones adicionales al desarrollo de las actividades señaladas en el numeral 3 del presente informe.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión/interventoría, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato o solicitud de contrato, evidenciándose que Si__ No X hay materialización de estos.

8. CONSTANCIAS

El supervisor del convenio señala que por la naturaleza y el objeto del convenio, en la no erogación presupuestal de este, en las actividades propias de la ejecución del convenio; atendiendo a la obligación legal de presentar informes periódicos de acuerdo con el numeral 7.3.4 sobre las funciones administrativas de la supervisión, "*Elaborar informe periódico de acuerdo con lo indicado en el contrato o convenio*" y el numeral 7.4 del Manual Unificado de Contratación de la ANSV, "*Los informes de supervisión de cada contrato o convenio deben presentarse en el formato aprobado por la entidad y deben ser completos, mensuales y/o periódicos y/o parciales y deben contener todos los aspectos que se requiera o deba conocer la Entidad*", que los compromisos del convenio son de tracto sucesivo y los avances en la ejecución de los compromisos dependen de la particularidad, capacidades instaladas y nivel de madurez en materia de gestión del conocimiento de la entidad territorial, se considera que la presentación de informes periódicos para este convenio puede ser con una periodicidad acorde con los avances y resultados del mismo.

*El supervisor, por parte de la ANSV,* RUBIEL DE JESUS ZULETA CARMONA*, acredita que el convenio se ejecutó conforme a lo señalado en el presente documento y se verifica que las entidades dieron cumplimiento a los compromisos respectivos para el período que se reporta, y no se adelantaron procesos de incumplimiento*.

9. RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO

*NO APLICA*

10. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL SUPERVISOR

**POR LA ANSV**

DEPENDENCIA Dirección Técnica Observatorio Nacional de Seguridad Vial
NOMBRE SUPERVISOR/INTERVENTOR: **RUBIEL DE JESUS ZULETA CARMONA**
CARGO SUPERVISOR (CONTRATO DE INTERVENTORIA): Director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial

FIRMA: _____ Rubiel de Jesús Zuleta Carmona Firmado digitalmente por Rubiel de Jesús Zuleta Carmona

APOYO A LA SUPERVISIÓN POR LA ANSV

DEPENDENCIA Dirección Técnica Observatorio Nacional de Seguridad Vial
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN: María del Socorro Osorio Trujillo

FIRMA: _____

DEPENDENCIA Dirección Técnica Observatorio Nacional de Seguridad Vial
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN: Luis Jorge Hernández Trujillo

FIRMA: _____

DEPENDENCIA Dirección Técnica Observatorio Nacional de Seguridad Vial
NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN: Luis Fernando Córdoba Córdoba

FIRMA: _____

DEPENDENCIA Dirección Técnica Observatorio Nacional de Seguridad Vial

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN: Gloria Janeth Alzate Restrepo

FIRMA: _____

NOTAS:

Nota 1. Las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones del contrato se deben aportar en físico (Si se requiere) o identificar el enlace de acceso al lugar donde se encuentra alojada virtualmente la información. Es de anotar que los contratistas que tengan la obligación de entregar productos o que sus evidencias se encuentren en planos, fotos o cualquier otro insumo como resultado de una actividad de campo, deben anexar las evidencias en disco compacto.

Nota 2. La columna Verificación del cumplimiento de las obligaciones es de obligatorio diligenciamiento, en el cual el supervisor dejará constancia tanto del cumplimiento de las actividades del contratista como de la verificación de los soportes entregados, sin perjuicio del seguimiento a los aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos establecidos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Fecha: 13 de Abril de 2026

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ANSV-077-2025**

En cumplimiento del compromiso No. 13 del Convenio Interadministrativo ANSV-077-2025, se presenta el presente informe de actividades.

| | |
|---|---|
| NUMERO DEL CONVENIO | ANSV – 077 de 2025 |
| OBJETO | Aunar esfuerzos entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y el Municipio de Garzón - Huila para fortalecer la gestión del conocimiento en materia de seguridad vial con el fin de contribuir a la formulación, seguimiento y evaluación de la política pública en seguridad vial. |
| PARTES | MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA<br>AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL |
| NOMBRE SUPERVISOR | YAQUELINE GARZÓN VILLANUEVA |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 3 de septiembre de 2025 |
| FECHA DE INICIO | 9 de septiembre de 2025 |
| FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN | 15 de mayo de 2027 |
| FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN | 15 de mayo de 2027 |
| No. INFORME | 1 |
| PERIODO DEL INFORME | *Desde el 9 de septiembre del 2025 hasta el 8 del mes de marzo del 2026.* |


**DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

**COMPROMISOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA**

| No. | COMPROMISOS | Verificación del cumplimiento de los compromisos | Evidencias de cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Implementar las metodologías, acciones y estrategias que se pacten en el marco de la ejecución del presente convenio. | Durante el periodo del presente informe, se ha avanzado y realizado acciones referentes al objeto contractual | - Acta de reunión No. 1<br>- Correos electrónicos.<br>- Listados de asistencia.<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:<br><br>01 PRIMER INFORME SUPERVISIÓN 09Sep25 08 Mar26 |
| 2 | Facilitar el intercambio de bases de datos e información alfanumérica y georreferenciada de los siniestros viales y otra información relacionada con la seguridad vial. | Durante el periodo del presente informe, se socializo con el territorio el modelo de base multiusuario para que se construya la data de siniestralidad vial 2025 y 2026, para proceder al desarrollo de productos orientados a Sistemas de información geográfica (SIG) | Correo invitación a reunión vía Teams<br><br>Base de datos en formato Excel<br><br>siguientes rutas:<br><br>AT ArcGIS |
| 3 | Designar e informar a la ANSV el(la) funcionario(a) o colaborador(a) de la entidad, quien estará encargado de la licencia corporativa ELA (ArcGIS) y responderá por el buen uso de la misma. | Mediante correo electrónico del 16 de octubre de 2025, el Municipio de Garzón designó a Jesús Andrés Silva Plazas como el Titular de la licencia de ArcGIS. | - Correo electrónico.<br><br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en las siguientes rutas:<br><br>AT ArcGIS |
| 4 | Actualizar la designación del (de la) funcionario(a) o colaborador(a) de la entidad cuando sea necesario | Durante el periodo del presente informe, no se requirió esta actividad. | N/A |
| 5 | Asistir a las reuniones de seguimiento y suscribir las actas necesarias para | Durante el periodo del presente informe el Municipio de Garzón asistió a las reuniones | - Lista de Asistencia<br>- Actas de Reunión |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | el adecuado desarrollo del convenio | programadas con la ANSV para socializar el inicio del convenio y recibir las Asistencia Técnicas brindadas por el equipo de la ROT. | Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en las siguientes rutas:<br>AT ArcGIS - OneDrive |
| 6 | Realizar el acompañamiento de las diferentes actividades que surjan en razón a la ejecución del presente convenio. | Durante el periodo del presente informe, no se requirió esta actividad. | N/A |
| 7 | Compartir con la ANSV información, estudios e investigaciones relacionadas con la estructuración, preparación, diagnóstico, evaluación y/o seguimiento de la Política Pública de Seguridad Vial que hayan sido realizados en la respectiva entidad territorial, ya sea directamente por la secretaria de movilidad<br>o por terceros, siempre que esto sea posible. | Durante el periodo del presente informe, no se requirió esta actividad. | N/A |
| 8 | Dar uso adecuado a el/los usuarios(s) de uso del licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS), con el fin de capturar, almacenar, verificar y visualizar datos en materia de seguridad vial. | Durante el periodo del presente informe, se evidenció el uso adecuado del usuario de la licencia de ArcGIS, mediante el desarrollo del curso en la plataforma moodleansv "Introducción de fundamentos ArcGIS para la Seguridad Vial" y el manejo básico de la herramienta ArcGIS. | Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:<br>AT ArcGIS<br>Se deja constancia en el presente informe de actividades |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | Garantizar que el licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS) sea utilizado exclusivamente para actividades relacionadas con la seguridad vial en su jurisdicción | Durante el periodo del presente informe, se garantizó el uso exclusivo de la licencia de ArcGIS por parte del Municipio de Garzón, mediante capacitaciones en el uso básico de la plataforma y la realización del curso en moodleansv "Introducción de fundamentos ArcGIS para la Seguridad Vial" | Se deja constancia en el presente informe de actividades<br><br>AT ArcGIS |
| 10 | Compartir con la ANSV las bases de datos de siniestralidad vial con el componente georreferenciado de una manera periódica. | Durante el periodo del presente informe, se socializo la base multiusuario para su adopción y diligenciamiento quedando como compromiso él envió de la misma diligenciada. | Reunión en plataforma Teams.<br><br>AT ArcGIS |
| 11 | Diligenciar oportunamente y con calidad las encuestas y formularios que la ANSV solicite como insumo periódico para el análisis, evaluación, control, seguimiento y mejoramiento de las estrategias desarrolladas en el marco del presente convenio o de la ROT | Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades. | N/A |
| 12 | Entregar, al Observatorio Nacional de Seguridad Vial ONSV o a quien la ANSV defina para el efecto, la información generada con el uso del software, en los reportes, con la periodicidad y | Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades. | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | parámetros definidos por el ONSV o la ANSV | | |
| 13 | Presentar un informe periódico semestral de las actividades realizadas con el software ArcGIS en el territorio | En el presente informe de supervisión se plasman las actividades realizadas con el software ArcGIS para el periodo correspondiente. | Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:<br>01 PRIMER INFORME SUPERVISIÓN 09Sep25 08 Mar26 |
| 14 | Dar respuesta a los reportes o solicitudes que realice la ANSV con respecto al uso del software ArcGIS en el territorio | Durante el periodo del presente informe, el Municipio de Garzón ha dado respuesta a las solicitudes de la ANSV, relacionadas a las citaciones a reuniones y capacitaciones, solicitudes telefónicas de información o espacios de acompañamiento. | - Acta de reunión No. 1<br>- Listados de asistencia.<br>- Correos electrónicos.<br>Documentación reposa en el SharePoint del ONSV en la siguiente ruta:<br>01 PRIMER INFORME SUPERVISIÓN 09Sep25 08 Mar26 |
| 15 | Promover la implementación de acciones e intervenciones en los puntos críticos de siniestralidad vial identificados, orientadas a reducir las cifras de siniestralidad vial en el territorio | Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades. | |
| 16 | Participar activamente con el uso del software en las campañas de prevención y demás actividades que sean acordadas con la ANSV, con motivo de prevención y control de la seguridad vial en su territorio | Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades |  |
| 17 | Abstenerse, en todo momento, de | Durante el periodo del presente informe, no | Se deja constancia en el informe de actividades |


| | | | |
|---|---|---|---|
| | comercializar, compartir o ceder, a un tercero ajeno al objeto del convenio que se celebre entre las partes, lo(s) usuario(s) del licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS) que llegase a recibir de la ANSV | se ha comercializado, compartido o cedido a un tercero el usuario del licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS) | 01 PRIMER INFORME SUPERVISIÓN 09Sep25 08 Mar26 |
| 18 | Todas las demás obligaciones tendientes al cumplimiento del objeto del convenio | Durante el periodo del presente informe, no se requirieron actividades adicionales. | |

**CONSTANCIA**

El Supervisor por parte de la MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA, YAQUELINE GARZÓN VILLANUEVA, en cumplimiento de los compromisos por parte del MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA, consignados en los numerales 8, 9 y 17 del convenio No. ANSV-077 de 2025, acredito que se le ha dado el uso adecuado al usuario del licenciamiento corporativo ELA (ArcGIS), el cual no se ha comercializado, compartido o cedido a un tercero ajeno al objeto del presente convenio y se ha utilizado exclusivamente para actividades relacionadas con la seguridad vial en el MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA.

Con el fin de realizar el respectivo seguimiento del convenio por parte del MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA, se firma el presente informe de actividades el 13 de abril de 2026

**IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL SUPERVISOR**



NOMBRE SUPERVISOR: **YAQUELINE GARZÓN VILLANUEVA**

DEPENDENCIA: Secretaría de Tránsito y Transporte de Garzón - Huila

CARGO SUPERVISOR: Secretaria de Tránsito y Transporte