INFORME DE SUPERVISION FINAL

PROCESO MINIMA CUANTÍA No.MC-INV-007-2026
CONTRATO DE OBRA No.087-2026

TIPO DE CONTRATO:	MINIMA CUANTÍA
CONTRATO No. Y FECHA:	087-2026 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATISTA:	GLOBAL ENGINEERING CONSTRUCTION S.A.S, identificada con NIT 901.401.008-8, representada legalmente por YAMID VIVIANA SANTANA ROA identificada con cedula No. 63.558.399 de Bucaramanga
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PARA LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR EL HOYO, VEREDA SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER
VALOR INICIAL:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($28.400.002,92). MCTE
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO,
SUPERVISOR:	ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INICIACIÓN:	DIEZ (10) DE MARZO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTICUATRO (24) DE MARZO DE 2026
VALOR A PAGAR ACTA DE PAGO	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($28.400.002,92). MCTE
NRO. CDP:	26-02019 DEL 11 DE FEBRERO DE 2026
NRO. RP:	26-02104 DEL 26 DE FEBRERO DE 2026
Nro. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	36927776 -MARZO 2026
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	96-44-101202761 -SEGUROS DEL ESTADO
POLIZA EXTRACONTRACTUAL	96-40-101072832- SEGUROS DEL ESTADO

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Con el fin de realizar una adecuada supervisión al contrato de obra por el contratista para certificar el cumplimiento total según lo contemplado en el alcance del objeto y las especificaciones técnicas incluidas en los Estudios previos, se procedió revisar la ejecución del objeto contractual verificando los trabajos realizados a todo costo y ejecutadas como se presenta en el siguiente cuadro.


ACTIVIDADES REALIZADAS


				CONDICIONES INICIALES			CANTIDADES EJECUTADAS	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1,01	1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	M2	32,40	$ 5.004,35	$ 162.140,94	32,40	$ 162.140,94
1,02	1,02	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	16,63	$ 102.438,05	$ 1.703.544,77	16,63	$ 1.703.544,77
1,03	1,03	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR A MANO	M3	37,28	$ 104.857,90	$ 3.909.102,51	37,28	$ 3.909.102,51
1,04	1,04	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 O 3000 PSI)	M3	7,72	$ 1.346.311,51	$ 10.393.524,86	7,72	$ 10.393.524,86

1,05	1,05	ACERO DE REFUERZO DE FY=4200 KG/CM2 (60,000 PSI)	KG	614,20	$ 12.776,82	$ 7.847.522,84	614,20	$ 7.847.522,84
1,06	1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III DE 900 MM	M	5,00	$ 876.833,40	$ 4.384.167,00	5,00	$ 4.384.167,00
					SUBTOTAL OBRAS	$ 28.400.002,92		$ 28.400.002,92


SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 28.400.002,92	$ 28.400.002,92
VALOR TOTAL	$ 28.400.002,92	$ 28.400.002,92

REGISTRO FOTOGRAFICO






















ESTADO FINAL







ASPECTOS FINANCIEROS:

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL	$28.400.002,92	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$0,00	
VALOR A COBRAR		$28.400.002,92
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0
SUMAS IGUALES	**$28.400.002,92**	**$28.400.002,92**

SOPORTES PRESUPUESTALES:

CONCEPTO	NUMERO	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-02019	11/02/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-02104	26/02/2026

CONTROL PÓLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SEGUROS DE ESTADO S.A

Póliza de seguro de Cumplimiento No 96-44-101202761 Anexo 0
Póliza de responsabilidad Civil Contractual No. 96-40-101072832 Anexo 0

Se procedió a verificar la vigencia y cuantía de la póliza exigida de acuerdo a lo establecido en el contrato en mención, encontrándose en los siguientes términos:

Póliza de Seguro de Cumplimiento

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
ASEGURADORA SEGUROS DE ESTADO S.A	96-44-101202761 ANEXO 0	Cumplimiento del contrato	26/02/2026	13/07/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	26/02/2026	13/03/2029
		Estabilidad y calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	

Póliza de responsabilidad Civil Contractual

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
ASEGURADORA SEGUROS DE ESTADO S.A	96-40-101072832 ANEXO 0	Predios Labores Y Operaciones	26/02/2026	13/03/2026
		Daño Emergente Y Lucro Cesante	26/02/2026	13/03/2026
		Perjuicios Extra patrimoniales	26/02/2026	13/03/2026

ACTUALIZACION DE POLIZAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SEGUROS DE ESTADO S.A

Póliza de seguro de Cumplimiento No 96-44-101202761 Anexo 2, anexo 3.
Póliza de responsabilidad Civil Contractual No. 96-40-101072832 Anexo 2, anexo 3.

Se procedió a verificar la vigencia y cuantía de la póliza exigida de acuerdo a lo establecido en el contrato en mención, encontrándose en los siguientes términos:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ACTA DE INICIO

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
ASEGURADORA SEGUROS DE ESTADO S.A	96-44-101202761 ANEXO 2	Cumplimiento del contrato	10/03/2026	25/07/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10/03/2026	25/03/2029
		Estabilidad y calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS , 0 MESES Y 0 DIAS	

ACTA DE RECIBO FINAL

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
ASEGURADORA SEGUROS DE ESTADO S.A	96-44-101202761 ANEXO 3	Cumplimiento del contrato	10/03/2026	25/07/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10/03/2026	25/03/2029
		Estabilidad y calidad de la obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	

POLIZA EXTRACONTRACTUAL

ACTA DE INICIO

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
ASEGURADORA SEGUROS DE ESTADO S.A	96-40-101072832 ANEXO 2	Predios Labores Y Operaciones	10/03/2026	25/03/2026
		Daño Emergente Y Lucro Cesante	10/03/2026	25/03/2026
		Perjuicios Extra patrimoniales	10/03/2026	25/03/2026

ACTA DE RECIBO FINAL

Aseguradora	Núm. de Póliza	Concepto del Amparo	Vigencia	
			Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
ASEGURADORA SEGUROS DE ESTADO S.A	96-40-101072832 ANEXO 3	Predios Labores Y Operaciones	10/03/2026	25/03/2026
		Daño Emergente Y Lucro Cesante	10/03/2026	25/03/2026
		Perjuicios Extra patrimoniales	10/03/2026	25/03/2026

CONTROL DE SEGURIDAD SOCIAL:

A continuación, se procede a verificar el Ingreso Base de cotización:

INGRESO BASE DE COTIZACION (IBC)	Valor facturado	**$28.400.002,92 MCTE**
	Estimación del IBC (40% del valor facturado)	Según planillas anexas
	IBC cotizado	Según planillas anexas

	VERIFICACIÓN	CUMPLE
PLANILLA DE APORTES	Periodo de cotización	MARZO
	Nº de Planilla Seguridad	**36927776**
	Fecha de pago Seguridad	2026-04-06
	Nº de Planilla ARL	Según planillas anexas
	Fecha de pago ARL	2026-04-06
APORTES REALIZADOS	**EPS**	SANITAS
	Valor cotizado en salud	$70.100
	FONDO DE PENSIONES	COLPENSIONES
	Valor cotizado en pensiones	$ 280.200
	ARL	POSITIVA
	Valor cotizado en riesgos	$9.200
	APORTES PARAFICALES (CAJA DE COMPENSACION)	CAJASAN
	Valor cotizado en parafiscales	$70.100

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

1. Cumplir en forma idónea la ejecución del contrato. **CUMPLE**
2. Cumplir con las especificaciones Técnicas. **CUMPLE**
3. Cumplir con Seguridad Social del Personal. **CUMPLE**

ANEXOS

- ✓ COPIA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL.
- ✓ FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO
- ✓ INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Se expide el presente documento al 09 de abril de 2026.

ING. GERSON CABALLERO LIZARAZO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Aratoca, Santander

PROYECTO. ING MARY ALEXANDRA MALDONADO / APOYO PROFESIONAL PLANECION E INFRAESTRUCTURA
REVISO. ING GERSON CABALLERO LIZARAZO / SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
APROBO. ING GERSON CABALLERO LIZARAZO / SEC. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GLOBAL ENGINEERING CONSTRUCCION S.A.S.
IDENTIFICACIÓN:	NI-901401008
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-04-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-07
FECHA DE PAGO:	2026-04-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	36927776
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	36927776
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
CCF39	890200106	CAJASAN	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600	$ 429.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/05/2026

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36927776
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-04-06

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	GLOBAL ENGINEERING CONSTRUCCION S.A.S.	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901401008	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CL 104 C 12 07 P3	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	BUCARAMANGA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRÓNICO	GLENCOSAS1@GMAIL.COM	TELÉFONO	607694703
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	63558399	PRIMER APELLIDO	SANTANA	SEGUNDO APELLIDO	ROA
PRIMER NOMBRE	YAMID	SEGUNDO NOMBRE	VIVIANA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 03	Año: 2026	Mes: 04	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$1.750.905		36927776

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-63558399	01	No	No	No	68	1	1829901	Fijo	SANTANA ROA YAMID VIVIANA	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 63558399																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 63558399	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 63558399	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0052200	$9.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-63558399	CAJASAN	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 03											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	0	$0	$0	$70.100	$0	0	$0	$0	$70.100	$0	$0	$70.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA												
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$9.200	0	$0	$0	$9.200	0	$0	$9.200	0	$0	$0	$9.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CAJASAN	1	$70.100	0	$0	$70.100
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$70.100
PENSIONES	1	$280.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$9.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$70.100
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$429.600

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CLIMACO VEGA MORENO
IDENTIFICACIÓN:	CC-91451326
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-09
FECHA DE PAGO:	2026-04-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	8640765498
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8639854563
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/05/2026

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-80151654 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-03	230301	800224808	PORVENIR	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-03	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	36639380 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	42.700	0	42.700
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-04-06	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	198529732	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 541.800

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JUAN JOSE MEJIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-91452764
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-17
FECHA DE PAGO:	2026-04-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	8640781337
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8689872438
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/05/2026