CONTRATO / CONVENIO NÚMERO: 1.220-12.14-0460 **FECHA:** (10 de agosto de 2023)

DEPENDENCIA: Secretaría de Salud Departamental

En el Despacho de la (Secretaría de Salud Departamental) del Departamento del Valle del Cauca, de conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley número 0019 emitido el 10 de enero de 2012, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 60 de la Ley 80 de 1993, nos reunimos: **María Cristina Lesmes Duque** identificado con la cédula de ciudadanía número 31.294.013, expedida en Cali, en calidad de **ORDENADOR DEL GASTO**, **Olga Lucia Peña Ardila** representante legal de Compañía Nacional de Metrología S.A.S – CONAMET con cédula de ciudadanía número 37.670.157 de Landazuri (Santander), en calidad de **CONTRATISTA** y **Nubia Esperanza Rengifo García** con cedula de ciudadanía número 52.906.811 de Bogotá D.C, en calidad de **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** única y exclusivamente para avalar la información de la presente acta, para liquidar de mutuo acuerdo el presente contrato / convenio que se identifica a continuación:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO	
CONTRATISTA	COMPAÑÍA NACIONAL DE METROLOGIA S.A.S - CONAMET
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA	NIT No. 900.186.088-0
OBJETO	Contratar la prestación del servicio de calibración de equipos del laboratorio de salud pública departamental del Valle, en las magnitudes temperatura, humedad relativa, volumen, masa, espectrofotometría, potencial de hidrogeno "PH" y conductividad con un laboratorio de calibración acreditado en la norma ISO/IEC 17025:2017 por el organismo nacional de acreditación de Colombia en las magnitudes requeridas e intervalos de medición relacionados en este estudio previo para cada equipo, y la expedición del certificado de calibración.

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

FECHA DE SUSCRIPCION	10 de agosto de 2023
VALOR: (Número y Letras)	($48.263.593) CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE).
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP: 3500009022 Fecha: 2022-03-28
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC: 4500037292 Fecha: 2023-08-17
GARANTÍAS: (cuando aplique)	SEGUROS DEL ESTADO. GARANTÍA NUMERO: 63-40-101014375. ANEXO: 0 FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA GARANTIA: 10 DE AGOSTO DE 2023. AMPARO: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. VALOR ASEGURADO: $ 4.826.359. VIGENCIA: Desde el 09-08-2023 hasta 09-08-2024. AMPARO: CALIDAD DEL SERVICIO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO VALOR ASEGURADO: $ 4.826.359 VIGENCIA: Desde el 09-08-2023 hasta 09-08-2024. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 63-10-101029327. VALOR ASEGURADO $ 232.000.000. VIGENCIA: Del 09-08-2023 al 31-12-2023.
FECHA DE INICIO	17 de agosto de 2023
PLAZO INICIAL	31 de diciembre de 2023

ASPECTOS FINANCIEROS EN EJECUCION	
MAYORES O MENORES CANTIDADES	**NO APLICA**
VALOR ADICIÓN	**NO APLICA**
VALOR REAJUSTES (Aplicación de fórmulas)	**NO APLICA**
ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	**NO APLICA**
VALOR TOTAL	$48.263.593

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

ASPECTOS TEMPORALES EN EJECUCION	
PRÓRROGA	**NO APLICA**
FECHA DE REGISTRO DE SUSPENSIÓN	**NO APLICA**
FECHA DE REGISTRO DE REINICIO	**NO APLICA**
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2023
PLAZO FINAL	31 de diciembre de 2023

DOCUMENTOS SUPERVISION EN EJECUCION	
ACTAS DE RECIBO PARCIAL	**1 Y 2**
ACUERDOS	**NO APLICA**
CONCILIACIONES	**NO APLICA**
TRANSACCIONES	**NO APLICA**
SANCIONES	**NO APLICA**

GESTION Y/O SUPERVISION	
CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	SI (X) NO ( )
% CUMPLIMIENTO TÉCNICO	100%
% CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO	100%
% CUMPLIMIENTO FINANCIERO	98.61%
% CUMPLIMIENTO CONTABLE	98.61%
% CUMPLIMIENTO JURÍDICO	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN:

Valor total del Contrato / convenio : $ 48.263.593

Valor ejecutado: $47.592.074

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Valor no ejecutado: $ 671.519

Porcentaje de Ejecución: 98.61%

BALANCE FINANCIERO:

Valor total del Contrato / convenio: $ 48.263.593

Anticipo: $ 0

Amortización anticipo: $ 0

Pago anticipado: $ 0

Pagos parciales: $ 47.592.074

Interés moratorio: $ 0

Total pagado: $ 47.592.074

Saldo a favor de El Contratista: $ 0

Saldo a favor de El Departamento: $671.519

Balance de pagos y Balance de entregas		**% Valor del contrato**	**% Valor de amortización**
Valor total contrato:	$48.263.593	**100**	
Valor anticipo:	$0	**%**	
Valor de las entregas	$47.592.074	**98.61%**	
Valor facturado:	$47.592.074	**98.61%**	
Valor facturado pendiente de pago:	$0	**%**	

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

Valor pagado:	$47.592.074	**98.61%**	
Valor amortizado del anticipo:	$0	%	%
Valor pendiente de amortizar:	$0	%	%
Valor pendiente de ejecución:	$671.519	**1.39%**	
Valor pendiente de entrega:	**$0**	%	

Observación: en el informe de supervisión cuota 2, recibido a satisfacción 2 y acta final de cumplimiento se reporta novedad de daño de uno de los equipos del item "Grupo 6:Termometros y Termohigrometros", el cuál corresponde al termómetro CD-T-045 ubicado en el área de recepción de muestras del Laboratorio de Salud Pública Departamental del Valle del Cauca, qué según estadística reportada anualmente, recepcionó y tomo temperatura a esa fecha de aproximadamente 30.516 muestras, por la alta demanda de está área presentó falla el láser infra rojo y por esta razón no es apto para calibración, por lo tanto se notifica al contratista y se excluye del monto total ejecutado que equivale al 1.39%.

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL DEPARTAMENTO:

OBLIGACIONES ADICIONALES DE EL CONTRATISTA:

EXTENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LAS GARANTÍAS:

En estos términos las partes nos declaramos a paz y salvo por todo concepto.

El presente documento se entiende fechado y firmado una vez sea aprobado por las partes del contrato electrónico a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

Proyectó: Nubia Esperanza Rengifo Garcia- Supervisora
Revisó: Lina Marcela Acosta Ceballos- Subdirectora Técnica Jurídica

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.