RPG-BC

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL CON CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE MINAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR, CON BPIN 2025207700004.

ACTA PARCIAL 03 CONSORCIO INTER MINAS 2025

CONSORCIO INTER MINAS 2025

CONTRATANTE	REGION DE PLANEACIÓN Y GESTION DEL BAJO CAUCA RPG-BC		NIT		901.500.213-6
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER MINAS 2025		NIT		901.970.006-3
CONTRATO N°	FECHA DE INICIO	DURACION DEL PROYECTO (MES)	5		
SUPERVISOR	LOCALIZACIÓN	CORREGIMIENTO DE MINAS JURISDICCION DE SAN MARTIN, CESAR			
ACTA N° 3	PERIODO	04 DE OCTUBRE - 03 DE NOVIEMBRE	COSTOS TOTAL DE INTERVENTORIA		$ 142.808.925,00

COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL						ACTA 01		ACTA 02		ACTA 03		PRESENTA ACTA 04		ACUMULADO	
CARGO/OFICIO	CANT	MESES	PERM. (%)	SAL. BASICO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			CANTIDAD	VALOR
DIRECTOR INTERVENTORIA	1	5	50%	$ 4.300.000,00	$ 10.750.000,00	1	$ 2.150.000,00	1	$ 2.150.000,00	1	$ 2.150.000,00	1	$ 2.150.000,00	4	$ 8.600.000,00
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	5	100%	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	1	$ 3.500.000,00	4	$ 14.000.000,00
INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	5	20%	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1	$ 800.000,00	1	$ 800.000,00	1	$ 800.000,00	1	$ 800.000,00	4	$ 3.200.000,00
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	1	5	100%	$ 2.200.000,00	$ 11.000.000,00	1	$ 2.200.000,00	1	$ 2.200.000,00	1	$ 2.200.000,00	1	$ 2.200.000,00	4	$ 8.800.000,00
TOTAL PERSONAL DE INTERVENTORIA					$ 43.250.000,00		$ 8.650.000,00		$ 8.650.000,00		$ 8.650.000,00		$ 8.650.000,00		$ 34.600.000,00
FACTOR MULTIPLICADOR				2,11	$ 91.257.500,00	2,11	$ 18.251.500	2,11	$ 18.251.500	2,11	$ 18.251.500	2,11	$ 18.251.500		$ 73.006.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS															
DESCRIPCION	MESES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL										
ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES (INCLUYE EDICION, REGISTRO FOTOGRAFICO, FOTOCOPIAS, PAPELERIAS Y DEMAS) ORIGINAL Y COPIA . INCLUYE IMPRESIÓN DE PLANOS AS-BUILT	5,0	UNIDAD	1	$ 500.000,00	$ 2.500.000,00	1	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00	1	$ 500.000,00		$ 2.000.000,00
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	5,0	UNIDAD	1	$ 450.000,00	$ 2.250.000,00	1	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00	1	$ 450.000,00		$ 1.800.000,00
ENSAYOS DE LABORATORIO															
DESCRIPCION	MESES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL										
ENSAYOS DE LABORATORIO DE CONCRETOS	5,00	UND	30	$ 40.000,00	$ 6.000.000,00	9,5	$ 378.151,26	24,00	$ 960.000,00	24	$ 960.000,00	51,0	$ 2.040.000,00		$ 4.338.151,26
DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	1,00	UND	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	1	$ 500.000,00						$ -		$ 500.000,00
ENSAYO DE LABORATORIO DE SUELOS	1,00	UND	10	$ 100.000,00	$ 1.000.000,00	1	$ 100.000,00	5,00	$ 500.000,00	4	$ 400.000,00		$ -		$ 1.000.000,00
OTROS COSTOS															
DESCRIPCION	MESES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL										
ALQUILER DE OFICINA	5,00	UND	1	$ 800.000,00	$ 4.000.000,00	1	$ 800.000,00	1,00	$ 800.000,00	1	$ 800.000,00	1	$ 800.000,00		$ 3.200.000,00
SERVICIOS PUBLICOS	5,00	UND	1	$ 500.000,00	$ 2.500.000,00	1	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00	1	$ 500.000,00	1	$ 500.000,00		$ 2.000.000,00
ALQUILER DE VEHICULO	5,00	UND	1	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00	1	$ 2.000.000,00	1,00	$ 2.000.000,00	1	$ 2.000.000,00	1	$ 2.000.000,00		$ 8.000.000,00
SUBTOTAL					$ 28.750.000,00		$ 5.228.151,26		$ 5.710.000,00		$ 5.610.000,00		$ 6.290.000,00		$ 22.838.151,26
SUBTOTAL COSTOS DE INTERVENTORIA					$ 120.007.500,00	SUBTOTAL	$ 23.479.651,26	SUBTOTAL	$ 23.961.500,00	SUBTOTAL	$ 23.861.500,00	SUBTOTAL	$ 24.541.500,00		$ 95.844.151,26
IVA (19%)					$ 22.801.425,00	IVA (19%)	$ 4.461.133,74	IVA (19%)	$ 4.552.685,00	IVA (19%)	$ 4.533.685,00	IVA (19%)	$ 4.662.885,00		$ 18.210.388,74
TOTAL COSTOS DE INTERVENTORIA					$ 142.808.925,00	SUB + IVA 19%	$ 27.940.785,00	SUB + IVA 19%	$ 28.514.185,00	SUB + IVA 19%	$ 28.395.185,00	SUB + IVA 19%	$ 29.204.385,00		$ 114.054.540,00
						AGOSTO	$ 27.940.785,00	SEPTIEMBRE	$ 28.514.185,00	OCTUBRE	$ 28.395.185,00	NOVIEMBRE	$ 29.204.385,00	ACUMULADO	$ 114.054.540,00
														PORCENTAJE	79,87%
														SALDO POR COBRAR	$ 28.754.385,00

JULIAN ANGEL RINCON
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS
RPG-BC

CARLOS ANDRÉS MERCADO ZABALA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
RPG-BC

ING. ANGIE TATIANA VARGAS VILLALBA
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO INTERMINAS 2025