	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO		CODIGO: ES-DECOS-F 001
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**Formato:**	VERSION: 1
SUBPROCESO: CONTRATACION	**SOLICITUD DE OTROSÍ**	FECHA: 08/04/2025

Datos Generales	**CONTRATO**	**X**	**CONVENIO**		**ACUERDO MARCO**		**No.**	**CPS 010- 2026**
	Tipo	**PRETACION DE SERVICIOS**						
Contratista	**INBIOCOL DE COLOMBIA SAS**							
Identificación (CC – NIT)	NIT: 900089990-4							
Representante Legal	**WILSON JAVIER ROMERO CONTRERAS**							
Supervisor del Contrato	**DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ**							
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO							
1. DATOS DEL CONTRATO								
Objeto del Contrato	**SUMINISTRO DE REPUESTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EQUIPAMIENTO BIOMEDICO DE LAS AREA ASISTENCIALES DE LA E.S E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA**							
Fecha Contrato	14 DE ENERO 2026	**Fecha Registro Presupuestal**	14 DE ENERO DE 2026	**Fecha Aprobación Garantía Única**	14 DE ENERO DE 2026			
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA								
PLAZO DE EJECUCIÓN	**FECHAS**							
	Inicio	**Terminación**						
Plazo de ejecución del contrato	14 DE ENERO DE 2026	30 DE ABRIL DE 2026						
MODIFICACIÓN 1	DEL 1 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2026							
MODIFICACIÓN 2								

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 12.000.000**
	VALOR PAGADO	**$ 3.088.645**
	PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 8.911.355**

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
DIANA VILLANI LADINO – ASESORA JURIDICA CHARLES GONZALEZ – Referente Gestión Documental	SANDRA MILENA BALLEN CORONADO Referente de Calidad	WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: ESTRATEGICO		**CODIGO: ES-DECOS-F 001**
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	**Formato:**	**VERSION: 1**
SUBPROCESO: CONTRATACION	**SOLICITUD DE OTROSÍ**	**FECHA: 08/04/2025**

EJECUCIÓN EN TIEMPO	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**	25.7%

TIPO DE OTROSÍ

TIPO DE MODIFICACIÓN	**ADICIÓN**	**PRORROGA**	**MODIFICACIÓN**
	X	X	
VALOR DE LA ADICIÓN			**$ 6.000.000**
PRORROGAR EL CONTRATO HASTA EL			**30 DE JUNIO DE 2026**
MODIFICACIÓN	**N/A**		

JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD DEL OTROSÍ

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA	El Estatuto de Contratación de la ESE - Acuerdo 009 de 2024, señala: Modificación al Contrato. Durante la ejecución del contrato, se pueden presentar situaciones que lleven a su modificación, es necesario establecer que las mismas, deben ser, en lo posible, concertadas por las partes, salvo que deba hacerse uso de la modificación unilateral establecida en la ley, como facultad excepcional. Para que se lleve a cabo la modificación del contrato, esta debe ser solicitada por el supervisor y/o interventor y/o el contratista en donde se indique dé manera clara y precisa las razones o fundamentos que dieron origen a la misma, así como la justificación para realizarla. Es necesario resaltar que el contrato debe encontrarse en ejecución y se debe verificar que la modificación requerida no altere la esencia del objeto del contrato ni sea fruto de un incumplimiento por parte del contratista. Dentro de las modificaciones al contrato, se encuentran las siguientes: A. *PRORROGA:* Es una modificación al contrato primigenio en relación al termino o plazo de ejecución del mismo. Una vez suscrita la prórroga y/o adición del contrato, es obligación del contratista ampliar la vigencia y/o cuantías aprobadas en las pólizas del contrato principal, de ser necesario. La solicitud de la elaboración de las minutas de

	prórroga y/o adición deberá formularse con antelación al vencimiento del plazo del contrato inicial e ir acompañado de todos los soportes, justificaciones y evaluaciones respectivas. Así las cosas, estando el contrato en ejecución y con fundamento en las necesidades de la ESE, se solicita la prórroga de su plazo de ejecución.
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA	La prórroga y adición del contrato de **"Suministro de repuestos y dispositivos médicos para equipamiento biomédico de las áreas asistenciales de la E.S.E Municipal Julio César Peñaloza"** se justifica en la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud, evitando interrupciones derivadas de la falta de insumos y repuestos esenciales para el correcto funcionamiento del equipamiento biomédico. Asimismo, se evidencia un incremento en la demanda de atención y en los requerimientos técnicos de mantenimiento, lo que hace indispensable fortalecer el suministro inicialmente contratado. En consecuencia, la ampliación del plazo y del valor del contrato permite asegurar la operatividad, calidad y oportunidad en la atención a los usuarios, en concordancia con los principios de eficiencia, economía y continuidad del servicio público de salud.

DIEGO FERNANDO SIERRA SUAREZ
Auxiliar Administrativo
Supervisor del contrato

FECHA: 27 de abril de 2026
Elaboró: Diego Fernando Sierra Suarez – auxiliar administrativo