ALCALDÍA MUNICIPAL San Carlos, Antioquia	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	01
		FECHA	30/01/2016

PERIODO DE PAGO	DEL MES DE ABRIL
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	CPS-007-2026
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES ENFOCADAS EN LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES, LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS AGROPECUARIAS SOSTENIBLES Y LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ANTIOQUIA, CONTRIBUYENDO AL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE.
NOMBRE CONTRATISTA	ANNY CATALINA SANTILLANA ARIAS
FECHA DEL CONTRATO	2/01/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	180
VALOR INICIAL	$ 28.200.000,00
FECHA INICIO	2/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/06/2026
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30/06/2026
INTERVENTOR	JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	180
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	119
AVANCE PORCENTUAL	66%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 28.200.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 18.800.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO	67%

1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO	TOTAL A PAGAR
PAGO N° 1	$ 4.700.000,00	$ 4.700.000,00
PAGO N° 2	$ 4.700.000,00	$ 4.700.000,00
PAGO N° 3	$ 4.700.000,00	$ 4.700.000,00
		$ -
TOTAL PAGADO	**$ 14.100.000,00**	**$ 14.100.000,00**

SALDO POR EJECUTAR	$	14.100.000,00

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de San Carlos

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR MES	% RESPECTO AL TOTAL ACTIVIDADES
1	Brindar apoyo técnico en la elaboración de estudios de las necesidades y demás documentos requeridos para la ejecución de los proyectos productivos y ambientales dirigidos a la comunidad.	8		7%
2	Apoyar los procesos necesarios desde la planeación y seguimiento de los convenios y contratos interadministrativos para cofinanciar los proyectos agropecuarios y ambientales en el Municipio	7		6%
3	Recolección y control de documentos necesarios para adelantar diferentes procesos de contratación identificados como necesidades de la secretaría Agricultura y Medio Ambiente, que beneficien a los pequeños productores y demás proyectos ambientales del Municipio	8		7%
4	Realizar acompañamiento a la Secretaria Agricultura y Medio Ambienteen la verificación y seguimiento en la plataforma SECOP II, de los procesos contractuales mediante los cuales se ejecutan los proyectos de la dependencia.	40	$ 4.700.000,00	33%
5	Apoyar de manera operativa y asistencial la logística de los comités técnicos, eventos, reuniones y/o actividades que se desarrollan con los pequeños productores y son direccionados desde la Secretaria Agricultura y Medio Ambiente del Municipio de San Carlos para identificar y atender sus necesidades.	6		5%
6	Realizar acompañamiento administrativo a pequeños productores agropecuarios del Municipio de San Carlos.	34		28%
7	Apoyar en la elaboración de informes detallados de la ejecución contractual y actividades propias de la Secretaria Agricultura y Medio Ambiente	8		7%
8	Las demás actividades convenidas con el supervisor del contrato, siempre en cumplimiento del objeto contractual y de las actividades propias del desarrollo de los programas ambientales y productivas del Municipio	10		8%
	TOTAL	121		100%

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de pago de seguridad social dl mes de Marzo 36407728

REGISTRO FOTOGRAFICO



imagen N° 1
Lugar: Sede principal
Fecha: 01 al 30 de abril del 2026




imagen N° 2
Lugar: Sede principal
Fecha: 01 al 30 de abril del 2026



imagen N° 3
Lugar: Sede principal
Fecha: 01 al 30 de abril del 2026




imagen N° 4
Lugar: Sede principal
Fecha: 01 al 30 de abril del 2026



imagen N° 5
Lugar: Sede principal
Fecha: 01 al 30 de abril del 2026



imagen N° 6
Lugar: Sede principal
Fecha: 01 al 30 de abril del 2026



imagen N° 7
Lugar: Sede principal
Fecha: 01 al 30 de abril del 2026




imagen N° 8
Lugar: Sede principal
Fecha: 01 al 30 de abril del 2026



imagen N° 9
Lugar: Sede principal
Fecha: 01 al 30 de abril del 2026

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
SUPERVISOR - SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE