Medellín, 22 de abril de 2026 20260530002251

SEÑOR(A):
JAIME ANDRES NARANJO MEDINA
Secretario de Despacho
Secretaria de Infraestructura
Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellin
Carrera 58 N° 42 - 125
Medellín

Asunto: Respuesta solicitud adición 1 y ampliación #2 del contrato 4600106074 de 2025.

Respetado secretario Jaime Andres:

Atendiendo su amable solicitud, con la presente le manifestamos el interés de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P., en aceptar la modificación del contrato interadministrativo 4600106074 de 2025 con la ampliación por un periodo de tres (3) meses, comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2026 ambas fechas inclusive y la adición presupuestal por valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS ($2.000.000.000), para poder continuar con la ejecución del contrato, el cual tiene como objeto *"Contrato interadministrativo para la atención de la infraestructura física y verde de la ciudad a partir del servicio de lavado y actividades complementarias"* y seguir apoyando a la Secretaria de Infraestructura Física para garantizar el adecuado mantenimiento de las zonas verdes e infraestructura del Distrito y la calidad ambiental de la ciudad.

Gracias por tenernos en cuenta para la prestación del servicio y seguir apoyando las responsabilidades y obligaciones de la Secretaría de Infraestructura Física de acuerdo con lo

establecido en el Decreto 1077 de 2015 y el Decreto 1131 de 2021 por el cual se adopta la actualización del Plan Integral de Residuos Sólidos PGIRS del Distrito de Medellin.

Atentamente,

Luisa Henao V.

LUISA FERNANDA HENAO VALLEJO
GERENTE (E)

Proyectó: Brandon Stive Suarez Correa – profesional comercial
Revisó: Catalina Hernández León – jefe de Gestión Operativa
Luisa Fernanda Henao Vallejo – secretaria general.

Anexo Propuesta ejecución