	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 2000 DE 2019

		%
ANTICIPO	[ ]	_____
PAGO ANTICIPADO	[ ]	_____
DESEMBOLSO	[ ]	_____

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA	[X]	4	1 A 29 DE FEBRERO DE 2020
ACTA DE INTERVENTORIA	[ ]	_____	_____
ACTA DE AJUSTE	[ ]	_____	_____
PRESTACION DE SERVICIOS	[ ]	_____	_____
OTRO	[ ]	_____	_____
CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 1138719 del 22 de enero de 2020 y No. 174020 del 14 de febrero de 2020

No. COMPROMISO	1138719	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO $4.691.335,00
No. COMPROMISO	174020	RUBRO No. C-2401-0600-103-0-2401023-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO $28.926.765,00
No. COMPROMISO	_____	RUBRO No. _____	RECURSO No.	_____	VALOR AFECTADO _____
					TOTAL ACTA $33.618.100,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO
ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
M.P. No. 13202-47439 BLV

CRP (1) 334620 CRP (2) 334820
CDP (1) 510020 CDP (2) 510520

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO

NIT.: 800.085.654-3 - IVA RÉGIMEN COMÚN
El Crucero Cel.: 310 614 6512 - Sahagún - Córdoba

FACTURA DE VENTA

Nº 238

CLIENTE:

Nombre: Instituto Nacional de Vias
Dirección: Cll. 55 Nº 6-195
NIT.: 800215807-2
Teléfono: 7850062 ext. 101

FECHA EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
4	3	2020			

ITEM	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Acta Parcial Nº 04 del Contrato Parcial Nº 2000 del 2019, cuyo objeto es mantenimiento Rutinario en las Vias a cargo del Instituto Nacional de Vias Sector 7403. El Viajano - San Marcos PR. 0+000 al PR 49+ 0904. Incluye el nuevo Puente San Jorge y sus acceso, a Cargo de la Dirección Territorial Cordoba. Periodo del 01 al 29 de Febrero del 2020 RP= 1138719 AIU = 10% IVA = 19%.		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 18625 05/03/2020 09:40:04 am
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA GRUPO CUENTAS POR PAGAR
ORDEN DE PAGO NO 2665

SON: Treinta y tres millones seiscientos dieciocho mil cien Pesos m/cte.

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL C.C. Y LA MORA EN EL PAGO ACARREA INTERESES DEL % MENSUAL O PROPORCIONAL.

Acepto la Factura
Roque Enrique
15039450
Firma y C.C. o NIT.:

Vendedor

Subtotal	$ 33.047.283=
I. V. A.	$ 570.817=
ANTICIPOS	$
TOTAL	$ 33.618.100=

Resolución Dian Nº. 13028008570456 de 2018/03/10 Rango del 201 al 250 Autoriza

Fredy Rodriguez Garces Nit. 6.879.883-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MNFIA-MDI-IN-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 4 (Día) 3 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

ACTA PARCIAL DE OBRA No- 4 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: 33.047.283 PERIODO MES: 1 A 29 DE FEBRERO DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	04	03	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Fernando Melo B.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	04	03	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Fernando Melo B.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	4	3	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELDEN AGAIO		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	4	3	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TEC NICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCR-PCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	4	3	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA	4	3	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Roque Barros G		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No: 2000 DE 2019 NIT. 800.085.664-3

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0004 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC

De acuerdo con la facultad otorgada, a ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO autoriza el pago a favor del contratista COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO "COOTRAC" por valor de : $ 33'.618.100,00 (TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIEN PESOS M/CTE).
(Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. CUATRO (4) del periodo del 1 al 29 de FEBRERO de 2020 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de aprobación presupuestal adjunto.

Firma:
Nombre: Ing. ELLEN OSEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Firma:
Nombre : Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-093534 ATL
DIRECTOR TERRITORIAL CORDOBA

Firma: N.A.
Nombre: N.A.
Matrícula No.
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma:
Nombre: Ing. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Matrícula: 08202-093534 ATL
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta (Subdirección Financiera)
Copia: Unidad Ejecutora Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE OBRA MANTENIMIENTO RUTINARIO	CÓDIGO	MSE-FR—		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

ACTA No. 4 **PERIODO : 1 A 29 DE FEBRERO DE 2020**

CONTRATO No.	2000 DE 2019
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO RUTINARIO A TRAVES DE MICROEMPRESAS
CONTRATO PRINCIPAL No	2000 DE 2019
CONTRATO ADICIONALES	
VIGENCIA CONTRATO PRINCIPAL	2020
INTERVENTOR	ELSA TORRES ARENALES
GESTOR DEL CONTRATO	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ CONTRATACION DIRECTA ☐

OTRA MODALIDAD DE CONTRATACION ☐ INVITACION PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. VIA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS. PR0+0000 - PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA, CARRETERA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	TREINTA Y DOS (32) MESES Y CINCO (5) DÍAS.
PLAZO DE EJECUCIÓN CON PRORROGAS Y SUSPENSIONES	TREINTA Y DOS (32) MESES Y CINCO (5) DÍAS.
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	26 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DE 2019 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2022 (Año)
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$ 1.156.983.185,00
VALOR TOTAL ADICIONALES	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.156.983.185,00

VALOR DEL PAGO

VALOR MENSUAL	PERIODO DEL: 1 A 29 DE FEBRERO DE 2020	$ 33.047.283,00
VALOR IVA 19%		$ 570.817,00
VALOR TOTAL A PAGAR		$ 33.618.100,00

En Montería; a los CUATRO (4) días del mes de MARZO de 2020 se reunieron:

El Ingeniero: FERNANDO MELO BASTIDAS, Ingeniero Residente de la Administración de Mantenimiento Vial G2 como INTERVENTOR (Cto. No. 2321-2019), y el Señor ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO, representante legal de la firma contratista Cooperativa de Trabajo Asociado del Crucero "COOTRAC" con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato, de pago mensual correspondiente al periodo del 1 al 29 de FEBRERO de 2020, de acuerdo a la cláusula quinta establecida en el contrato anteriormente mencionado.

El Interventor certifica que los indicadores correspondientes a este periodo se cumplieron y las actividades ejecutadas fueron recibidas a satisfacción, de igual manera deja constancia que se verificaron los aportes a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Parafiscales y Seguro Colectivo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoria e instructivo a los cuatro (4) días del mes de MARZO del año 2020.

(Firma)
Nombre: ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL COOTRAC
CC. No. No. 15.039.950

(Firma)
ELSA TORRES ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL - ANM G2
INTERVENTOR DEL CONTRATO
JIMMY FERNANDO MELO BASTIDAS
INGENIERO RESIDENTE
M.P. No. 19202-61815 CAU
FIRMADO MEDIANTE PODER

Copia: Archivo de gestión (Subdirección Administrativa)
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2000 DE 2019 Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC

Objeto del Contrato: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS), MÓDULO 1, A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

Acta No. 4 Valor básico: $ 33.047.283,00 Período: 1 A 29 DE FEBRERO DE 2020

Valor Incluido Iva $ 33.618.100,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (Carretera - Puente- Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	7403	Carretera EL VIAJANO - SAN MARCOS			33.618.100,00	33.618.100,00
2						
3						
4						
5						
		TOTALES	$	$	33.618.100,00	33.618.100,00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	CÓRDOBA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.777-8	MUNICIPIO 1	SAHAGÚN 1016955	$ 11.480.581,00	$ 11.186.505,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		11.480.581,00	11.186.505,00

1/80

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
892.200.591-6	MUNICIPIO 1	SAN MARCOS 1587343	$ 22.137.519,00	$ 21.860.778,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		22.137.519,00	21.860.778,00

5/80

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		

CONTRATISTA
COOPERATIVA DE TRABAJOS ASOCIADOS EL CRUCERO
Nombre: ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
Representante Legal

ELSA TORRES ARENALES
INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMV G2
FERNANDO MELO BASTIDAS
M.P. No. 19202-61816 CAU
FIRMADO MEDIANTE PODER

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-IN-M-15-FR-8		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	4 (Día)	3 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No: 2000 DE 2019

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL CRUCERO - COOTRAC

MES INFORME MENSUAL: feb-20

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904

SECTOR: VÍA 7403 EL VIAJANO - SAN MARCOS, PR0+0000 - PR49+0904 (INCLUYE NUEVO PUENTE SAN JORGE Y SUS ACCESOS).

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2019	1138719	RUBRO No. C-2401-0800-103-0-2401023-02	20	Propios	2000-2019	35.896.990,00
2320	1138719	RUBRO No. C-2401-0800-103-0-2401023-02	20	Propios	2000-2019	38.306.438,00
2720	174020	RUBRO No. C-2401-0800-103-0-2401023-02	20	Propios	2000-2019	380.744.151,00
			TOTAL			454.944.556,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.156.993.185,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1138719 De (22/01/2020) y No. 174020 De (14/02/2020)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
								$ 454.944.556,00						RP No. No. 1138719 (22/01/2020) y No. 174020 (14/02/2020)
1	Obra	Del 26 al 30 de noviembre de 2019	$ 6.078.376,00	$ 104.990,00	$ 6.183.366,00			$ 458.761.190,00	$ 6.183.366,00	$ 1.150.799.819,00	105610 (05/12/2019)			VIGENCIA 2019
2	Obra	Diciembre de 2019	$ 29.203.176,00	$ 504.418,00	$ 29.707.594,00			$ 429.053.596,00	$ 35.890.960,00	$ 1.121.092.225,00	109797 (13/12/2019)			VIGENCIA 2019
3	Obra	Del 1 a 31 de enero de 2020	$ 33.047.283,00	$ 570.817,00	$ 33.618.100,00			$ 395.435.496,00	$ 69.509.060,00	$ 1.087.474.125,00	8144 (05/02/2020)			VIGENCIA 2020
4	Obra	Del 1 a 29 de febrero de 2020	$ 33.047.283,00	$ 570.817,00	$ 33.618.100,00			$ 361.817.396,00	$ 103.127.160,00	$ 1.053.856.025,00				VIGENCIA 2020
TOTALES			$ 101.376.118,00	$ 1.751.042,00	$ 103.127.160,00									

Todas las Actas aprobadas por la interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 101.376.118,00	$ 1.751.042,00	$ 103.127.160,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 101.376.118,00	$ 1.751.042,00	$ 103.127.160,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: ROQUE JACINTO CARABALLO MONTALVO
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista: COOTRAC
CC. No. No. 96.039.950

Firma
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR DEL CONTRATO - AMG 02
FERNANDO MELO BASTIDAS - INGENIERO CIVIL
M.P. No. 19202-61816 CAU
FIRMADO MEDIANTE FOLIO

Original: Reposa en el archivo de Interventoría. Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copia: Supervisor y Dirección Territorial