REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA NIT: 901.500213-6	Código: GC-P004.1	Versión:	1,0
	ACTA DE PAGO PARCIAL		

ACTA DE PAGO PARCIAL No:	ACTA 1 Y FINAL	CONTRATO No:	CPS-009-2025

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	FUNDACION CONSTRUYENDO VIDA SANA - CONVIDAS
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.540.697-4
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	JULIAN ANGEL RINCON / SUBDIRECION DE PROYECTOS

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS FESTIVIDADES TRADICIONALES, ARTISTICAS Y CULTURALES DEL MUNICIPIO DE NECHI ANTIOQUIA 2025
VALOR DEL CONTRATO:	$ 884.825.000,00
FORMA DE PAGO:	PAGO ANTICIPO 50% / ACTAS PARCIALES
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 884.825.000,00
FECHA DE INICIACIÓN:	15 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACION	24 de enero de 2025
RUBRO	2.1.2.02.02.008 servicios prestados a las empresas y servicios de produccion
TIEMPO	0 MESES 10 DIAS

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	PAGO ANTICIPO 50%	$ 442.412.500,00	$ -	$ 442.412.500,00	$ 442.412.500,00
2	ACTA 1	$ 442.412.500,00		$ 442.412.500,00	$ 884.825.000,00
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		-	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ 442.412.500,00
			CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS M/L		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago			SOI		
No. Planilla	1747399051	Periodo - Salud	FEBRERO	Periodo - Pensión	ENERO
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	$ 182.100,00	$ 233.000,00	$ 7.700,00	$ 58.300,00	$ 73.000,00
				VALOR TOTAL APORTE	$ 554.100,00

Hace parte integral de la presente acta de pago parcial; el acta de corte parcial de prestación de servicios de apoyo a la gestión es el pago ACTA PARCIAL 1 Y FINAL según lo estipulado en la clausula 5 del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban,

el día 3 de junio de 2025

Firma

NURYS MARIA ESCOBAR SUAREZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma

JULIAN ANGEL RINCON
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS