INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 1/06/2020 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [f]

POR CONTRATO ADICIONAL No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2014-2019 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 2514: PLANETA RICA - LA YE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2321-2019 INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.071.530.636,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.071.530.636,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) - AÑO 2019					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2 de fecha Diciembre de 2019		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.	MES	2	$ 28.281.004,00	$ 56.562.008,00			-	0,83	$ 23.567.504,00	1,17	$ 32.994.504,00	1,17	$ 32.994.504,00
Ajuste al peso																	
	*	SUBTOTAL OBRAS (A)						$ 56.562.008,00					-$ 23.567.504,00		$ 32.994.504,00		$ 32.994.504,00
	*	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)						0					0		0		0
	*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)						0					0		0		0
	*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)						$ 56.562.008,00					-$ 23.567.504,00		$ 32.994.504,00		$ 32.994.504,00
	*	VALOR IVA (OBRA) (E)						$ 976.980,00					-$ 407.075,00		$ 569.905,00		$ 569.905,00
	*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)						$ 57.538.988,00					-$ 23.974.579,00		$ 33.564.409,00		$ 33.564.409,00
	*	REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)						0					0		0		0
	*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)						0					0		0		0
	*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H						0					0		0		0
	*	**GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**						**0**					**0**		**0**		**0**
	*	**GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**						**0**					**0**		**0**		**0**
	*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**						**$ 57.538.988,00**					**-$ 23.974.579,00**		**$ 33.564.409,00**		**$ 33.564.409,00**

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) - AÑO 2020					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7 de fecha 31 de mayo de 2020		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.	MES	12	$ 30.589.704,00	$ 367.076.448,00						5,00	$ 152.948.520,00	12,00	$ 367.076.448,00
Ajuste al peso																	
	*	SUBTOTAL OBRAS (A)						$ 367.076.448,00					$ -		$ 152.948.520,00		$ 367.076.448,00
	*	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)						0					0		0		0
	*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)						0					0		0		0
	*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)						$ 367.076.448,00					$ -		$ 152.948.520,00		$ 367.076.448,00
	*	VALOR IVA (OBRA) (E)						$ 6.340.411,00					$ -		$ 2.641.838,00		$ 6.340.411,00
102.1P		**BOLSA PARA LA IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19**									+		$ 23.974.579,00				$ 23.974.579,00
	*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)						$ 373.416.859,00					$ -		$ 155.590.358,00		$ 397.391.438,00
	*	REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)						0					0		0		0
	*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)						0					0		0		0
	*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H						0					0		0		0
	*	**GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**						**0**					**0**		**0**		**0**
	*	**GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**						**0**					**0**		**0**		**0**
	*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**						**$ 373.416.859,00**					**$ -**		**$ 155.590.358,00**		**$ 397.391.438,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 1/06/2020 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [x]

POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2014-2019 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 2514: PLANETA RICA - LA YE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2321-2019 INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.071.530.636,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.071.530.636,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) - AÑO 2021					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.	MES	12	$ 32.425.206,00	$ 389.102.472,00								12,00	$ 389.102.472,00
Ajuste al peso																	
*	SUBTOTAL OBRAS (A)							$ 389.102.472,00					$ -		$ -		$ 389.102.472,00
*	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							0					0		0		0
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							0					0		0		0
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 389.102.472,00					$ -		$ -		$ 389.102.472,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 6.720.861,00					$ -		$ -		$ 6.720.861,00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 395.823.333,00					$ -		$ -		$ 395.823.333,00
*	REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (G)							0					0		0		0
*	IVA - REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS (H)							0					0		0		0
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS, REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS I=G+H							0					0		0		0
*	**GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**							**0**					**0**		**0**		**0**
*	**GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**							**0**					**0**		**0**		**0**
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**							**$ 395.823.333,00**					**$ -**		**$ -**		**$ 395.823.333,00**

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) - AÑO 2022					MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA		MODIFICACIONES: PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. _____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.	MES	7	$ 34.370.816,00	$ 240.595.712,00								7,00	$ 240.595.712,00
Ajuste al peso																	
*	SUBTOTAL OBRAS (A)							$ 240.595.712,00					$ -		$ -		$ 240.595.712,00
*	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							0					0		0		0
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							0					0		0		0
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 240.595.712,00					$ -		$ -		$ 240.595.712,00
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 4.155.744,00					$ -		$ -		$ 4.155.744,00
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 244.751.456,00					$ -		$ -		$ 244.751.456,00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							0					0		0		0
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							0					0		0		0
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							0					0		0		0
*	**GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA) (J)**							**0**					**0**		**0**		**0**
*	**GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) (K)**							**0**					**0**		**0**		**0**
*	**VALOR TOTAL (F+I+J+K)**							**$ 244.751.456,00**					**$ -**		**$ -**		**$ 244.751.456,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 1/06/2020 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CÓRDOBA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [x]

POR CONTRATO ADICIONAL No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2014-2019 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS. VÍAS 2514: PLANETA RICA - SINCELEJO, PR14+0000 - PR52+0000, MÓDULO 7 A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADOS DE COLOMBOY LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 2514: PLANETA RICA - LA YE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2321-2019 INTERVENTOR: ELSA TORRES ARENALES

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.071.530.636,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.071.530.636,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2022 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): SE TRASLADARON RECURSOS NO EJECUTADOS DE LA VIGENCIA 2019 A LA VIGENCIA 2020 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19, DE ACUERDO A LA CIRCULAR EXTERNA No. 003 DEL 7 DE MAYO DE 2020 DEL INVIAS.

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio): CREACION DE ITEM NUEVO: "BOLSA PARA LA IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19".

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: REMBERTO ALZATE GUZMAN ARRIETA
Representante Legal o Apoderado
Contratista: COOTRACOL
C.C. No. 15.590.257

Firma
Nombre: ELSA TORRES ARENALES
Representante Legal o Apoderado
Interventor del contrato AMV-G2
FERNANDO MELO BASTIDAS - ING. RESIDENTE
M.P. No. 19202-61816 CAU
FIRMADO MEDIANTE PODER

Firma: N.A.
Nombre: N.A.
Gestor Técnico de Proyecto
Matricula No.:
(Suscribe según su competencia)

Vo.Bo.Firma **ORIGINAL FIRMADO POR**
Nombre: ING. ELLEN OBEIMAR AYCARDI GALEANO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. 13202-47439 BLV
(Suscribe según su competencia)

Firma: ORIGINAL FIRMADO POR
Nombre: ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Director Territorial
Matrícula No. 08202-093534 ATL
(Suscribe según su competencia funcional)

Firma: ORIGINAL FIRMADO POR
Nombre: ING. DIEGO JOSE ABAD DURANGO
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No.: 08202-093534 ATL

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.