TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		0288-2026	26 DE MARZO DE 2026	25 DE ABRIL DE 2026

N° PROCESO CONTRATACION SECOP	DC-SP-CD-011-2026		
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA	WILLIAM DANILO GUERRERO VELASCO		
No. DE IDENTIFICACIÓN	79.299.313	**EXPEDIDA EN**	BOGOTA
No. TELÉFONO y/o CELULAR	3206385794		
SUPERVISOR	LUIS MIGUEL RESTREPO ORTIZ		
NIVEL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	**DESPACHO**	SECRETARIA DE PLANEACION
INTERVENTOR	NA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	NA	**EXPEDIDA EN**	NA
No. TELÉFONO y/o CELULAR	NA		
APOYO A LA SUPERVISION	NA		
IDENTIFICACION	NA	**EXPEDIDA EN**	NA
NIVEL EDUCATIVO	NA		
No. TELÉFONO y/o CELULAR			
CDP No.	297 del 07 de enero DE 2026	**CRP No.**	837 del 19 de enero de 2026
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	03 - 2.3.12.45.99.1000.12.2.3.2.02.02.08 - 1.2.1.0.00	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	18.900.000,00
FORMA DE PAGO	ACTA PARCIAL	**PAGO No.**	3
VALOR A PAGAR	4.200.000		

BALANCE FINANCIERO		
VALOR CONTRATO	18.900.000	
VALOR EJECUTADO		12.600.000
SALDO POR EJECUTAR		6.300.000

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.800.000	**PERIODO COTIZADO**	MARZO 2026
EPS	SANITAS S.A	**VALOR PAGADO**	$ 225.000
ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$ 9.400
AFP	COLPENSIONES	**VALOR PAGADO**	$ 288.000
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 522.400	**PLANILLA No.**	4645000737

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar los servicios profesionales especializados para apoyar la revisión, evaluación y viabilización de proyectos de infraestructura que se radiquen en el banco de proyectos departamental, en el marco del proyecto denominado "FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, Y DE LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido entre el 26 marzo de 2026 y el 25 de abril de 2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo de 2026 y el 25 de abril de 2026 el contratista desarrollo las siguientes actividades:

1) Apoyar en la revisión integral de los documentos de presentación, estudios técnicos, sectoriales, memorias de diseño y planos (arquitectónico, hidráulico, estructural, hidrosanitario, estudio de suelos y topografías), presupuestos, MGA y certificaciones de los proyectos de inversión que contengan componente de infraestructura o de los asignados por el líder de la unidad de inversión y finanzas públicas.

- El 27 de marzo de 2026 le fue asignado al contratista apoyar el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE MINIGRANJA SOLAR TIPO 1,3MWP CONECTADA A LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN MT EN 13.2KV EN POPAYÁN, CAUCA, de la cual se generó la respectiva ficha de observación. Ver anexo

- El 27 de marzo de 2026 le fue asignado al contratista apoyar el proyecto "CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO-PUERTO TEJADA, CAUCA" y fue generada la respectiva ficha de observaciones. Ver anexo

2) **Apoyar la revisión y trámite de las solicitudes de ajuste y/o aclaratorio de proyectos, que sean radicados por las dependencias del departamento del Cauca y asignados por el líder de la Unidad de Inversión y Finanzas Públicas**.

- El 6 de abril le fue asignado al contratista el ajuste del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE AREAS COMUNES EN CONCRETO REFORZADO Y OTRAS ESTRUCTURAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL NARVÁEZ DEL CORREGIMIENTO EL MANGO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA" se generó la viabilidad ajustada No. 1. Ver anexo

3) Brindar apoyo a los formuladores de los proyectos asignados a través de mesas técnicas con el fin de socializar las observaciones y/o generar propuestas para sus subsanaciones.

El contratista Participo en Mesa técnica de socialización Política de Gestión Integral del Riesgo - se anexa control de asistencia (9 de abril-2026)

4) Apoyar al líder del Banco de Proyectos de Inversión y Finanzas Públicas en la generación de informes solicitados por las dependencias de la Gobernación o los entes de control.

Esta actividad no se realizo

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
1. Seguridad social de marzo de 2026 (planilla y soporte de pago)	

Dado en la ciudad de Popayán, a los 28 días del mes de abril de 2026 .

FIRMA SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	
FIRMA APOYO A LA SUPERVISION	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79299313
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WILLIAM DANILO GUERRERO VELASCO
CIUDAD/MUNICIPIO:	POPAYAN	DEPARTAMENTO:	CAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 26N # 6B--21	TELÉFONO:	1061531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4645000737**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996406112

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.000	$ 0	$ 288.000
SUBTOTALES:										**$ 288.000**	**$ 0**	**$ 288.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 0	$ 0	$ 225.000
SUBTOTALES:													**$ 225.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 225.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.400	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 9.400
SUBTOTALES:									**$ 9.400**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 79299313	GUERRERO VELASCO WILLIAM DANILO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.800.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 288.000	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	$ 225.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.800.000	79299313	$ 9.400	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 522.400

Planilla Pagada

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9638042596	DV: 210709
Cliente:	110263 PILA RECAUDO
Fecha:	10/04/2026 14:33:08
PAP:	993720
Identificacion:	79299313
Nombre:	WILLIAM DANILO
Apellido 1:	GUERRERO
Apellido 2:	VELASCO
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO:	3206385794
Codigo Planilla:	464500737
Periodo Pago:	2026/03
Valor Comision:	0
Valor Iva Comision:	0
Referencia: 79299313	Valor: $522.400,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Popayán, 03 de abril de 2026

REVISIÓN DE COMPONENTES TÉCNICOS.

PROYECTO:	IMPLEMENTACIÓN DE MINI GRANJA SOLAR TIPO 1,3MWP CONECTADA A LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN MT EN 13.2KV EN POPAYÁN, CAUCA
COMPONENTES TECNICOS REVISADOS:	COMPONENTES TECNICOS
REVISOR:	OSCAR IVAN MARCILLO / JUAN PABLO MELO / WILLIAM DANILO GUERRERO

OBSERVACIONES GENERALES:

- **SE REITERA: Se solicita presentar un documento que certifique y sustente técnicamente que la no expedición de la licencia de construcción requerida para el cerramiento perimetral no impedirá ni condicionará la ejecución del proyecto de la mini granja solar. (Este documento debe estar firmado también por el secretario de Infraestructura); se presenta "MEMORANDO TÉCNICO DE SUSTENTACIÓN", el cual está firmado por el formulador, pero no esta firmado por el Secretario de Infraestructura departamental por lo cual no se considera valido.**
- Una vez el proyecto sea viabilizado para entrega en físico, todos los archivos, oficios, memorias de diseño, memoriales, presupuestos y planos deben entregarse con firmas originales.
- Todos los documentos de los insumos técnicos como informes, memoriales de diseño, memoriales de responsabilidad, planos en formato PDF deben estar debidamente firmados en su versión digital. (firma digital)
- Junto con los memoriales de responsabilidad actualizados y ajustado deben entregarse los documentos de identidad del profesional que realizó dicho insumo, su tarjeta profesional, certificado de vigencia de matrícula, soportes que avalen su especialidad y/o documento que avalen su experiencia especifica de acuerdo a cada estudio y/o diseño.

OBSERVACIONES AL PRESUPUESTO:

- Se reitera El presupuesto general se debe presentar firmado y avalado por el secretario de Infraestructura, aparte de la firma del profesional y/o profesionales que realizaron el mismo (firmas que se deben conservar). Se debe entender que sin la revisión y aprobación por parte de secretaria de infraestructura no se puede viabilizar el proyecto.
- **SE REITERA:** La pestaña de "MANO DE OBRA" no está actualizada con salario mínimo del año 2026, hay salarios inferiores al mínimo legal vigente en el 2026, ajustar.
- Se reitera ajustar el valor del AIU ya que el valor calculado de AIU no corresponde al presentado en el presupuesto general, se solicita ajustar redondeando valores para no tener discrepancias con la cadena de valor. (En el presupuesto general aparece la administración con el 26% pero en el cálculo del AIU aparece con el 28%, pero si se revisa el valor real del calculo que no esta redondeado el valor es 27,8603662473434%).

Presupuesto General:

COSTOS DIRECTOS	$	7,505,464,456
Pruebas, puesta en marcha y comisionamiento (SAT - PULL OUT -COMOSIONAMIENTO - RETIE)	$	42,000,000
Licencia Construcción cierre perimetral	$	15,983,061
ADMINISTRACIÓN (26%)	$	2,091,049,886
INTERVENTORIA (10%)	$	764,074,315
IMPREVISTOS (5%)	$	375,273,223
UTILIDAD (5%)	$	375,273,223
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$	11,169,118,164

Cálculo del AUI:

VALOR TOTAL ADMINISTRACIÓN	$ 2,091,049,886
Valor porcentual de la Administración	28%
Valor porcentual de los Imprevistos	5%
Valor porcentual de la Utilidad estimada	5%
TOTAL AIU CALCULADO	38%

- Revisar y ajustar valores de AUI en el encabezado de la hoja de cálculo del AIU, ya que no es coherente con los porcentajes que se calculan.

- Se solicita revisar y ajustar valor de AIU, se evidencian costos no justificados como transporte que se considera elevado, para el proyecto; ocho vehículos mensuales por tres meses, no es coherente con las características del proyecto.

Otros						
Elementos de Seguridad Personal en Obra	Gl		1	$ 3,499,217	100%	$ 3,499,217
Gastos de Oficina	Mes		9	$ 2,000,000	100%	$ 18,000,000
Mobiliario y equipos de oficina	GLB	1	9	$ 3,000,000	100%	$ 27,000,000
Examen Médico de Ingreso y Egreso	Un		1	$ 3,000,000	100%	$ 3,000,000
Alquiler de vehículo de mas de 2000 cc	Mes	3	8	$ 8,000,000	100%	$ 192,000,000
Ploteo de Planos	GLB	1	3	$ 225,000	100%	$ 675,000
TOTAL GASTOS GARANTÍAS CONTRATO						$ 244,174,217

- Se solicita aclarar gastos de arrendamiento de oficina que están considerados en servicios y arrendamientos; ¿el arrendamiento de la oficina es más alto que el de la bodega?, sustentar con cotización.

DESCRIPCION	UNIDAD	Nº PERSONAS	CANTIDAD	VR UNITARIO	% DEDICACION Y/O ESTIMADO	VR. TOTAL
Servicios y Arrendamientos						
Arrendamiento Oficina	Mes		9.0	$ 4,800,000	100%	$ 43,200,000
Alquiler bodega	Mes		9.0	$ 4,000,000	100%	$ 36,000,000
TOTAL COSTO SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS						$ 79,200,000

- Se solicita avalar los salarios usados para los profesionales que participan en el proyecto, esto deberá validarse mediante certificación expedida por Secretaria de Infraestructura Departamental.

- Se evidencia que existen APUS con factores prestacionales que no están justificados en la pestaña “factor prestación”.

6.4	Realizar la instalación de red de 13,2 KV hasta punto de conexión, calibre 1/0 + Reconectador automático 13,2kV con Operaciones Electromecánicas. Disparo Trifásico. Interrupción en vacío. Aislamiento Dieléctrico Sólido. Contención de Fallas de Arco Interno. Grado de Protección IP 65.

I - EQUIPOS Y/O HERRAMIENTA — Unidad: m

Codigo	Descripcion	Und	Tarifa / Valor	Rendimiento	Valor Unitario promedio
000000	HERRAMIENTA 2	%	98,209.08	20.00	1,964,181.58
	herramienta especial de tendido y grua	UN	900,000.00	12.00	10,800,000.00
				SUBTOTAL :	12,764,181.58

II - MATERIALES

Codigo	Descripcion	Und	Precio Unitario	Cantidad	Valor Unitario promedio
					0.00
				SUBTOTAL :	0.00

III - MANO DE OBRA

Codigo	Descripcion	Cant.	Jornal	Prestacion	Jornal Tot.	Rend/to	Valor Unitario
010101	Tecnico electricista	3.00	70,000.00	6.00	1,260,000.00	10.00	12,600,000.00
010102	Ayudante electricista	3.00	54,116.67	6.00	974,100.00	10.00	9,741,000.00
						SUBTOTAL :	22,341,000.00
						TOTAL :	35,105,182

Se solicita ajustar, y revisar todos y cada uno de los APUS con el objetivo de que no presenten estos errores.

- Se solicita ajustar la pestaña denominada “Transporte” ya que se evidencia textos que no corresponden al proyecto, a continuación, se indica imagen que evidencia el error.

COSTOS BASE DE TRANSPORTE (Barranquilla a Cabecera Municipal Riohacha / Valledupar)

Se solicita generar documento de respuesta donde se atiendan una a una las observaciones realizadas y de este modo tener claridad del alcance de la misma.

Atentamente,

M.sc. Ing. JUAN PABLO MELO ORTIZ
Profesional Especializado de Apoyo
Secretaria de planeación

Ing. WILLIAM DANILO GUERRERO
Profesional de apoyo SP
Secretaria de planeación

Ing. OSCAR IVAN MARCILLO
Esp. En Estructuras/Geotecnia
Esp. Gerencia de Proyectos
Secretaria de planeación

Popayán, 8 de abril de 2026

REVISIÓN DE COMPONENTES TÉCNICOS.

PROYECTO: "Construcción Polideportivo-Puerto Tejada, Cauca"

COMPONENTES TECNICOS REVISADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS PRESENTADOS

REVISOR: OSCAR IVAN MARCILLO E- JUAN PABLO MELO-DANILO GUERRERO

OBSERVACIONES GENERALES:

- Una vez el proyecto sea viabilizado para entrega en físico, todos los archivos y planos deben entregarse con firmas originales.
- El presupuesto general de obra además de estar firmado por el profesional responsable debe estar firmado y avalado por secretaria de infraestructura.
- Todos los documentos de los insumos técnicos como informes, memoriales de diseño, memoriales de responsabilidad, planos en formato PDF deben estar debidamente firmados en su versión digital. (firma digital)
- Junto con los memoriales de responsabilidad actualizados y ajustado deben entregarse los documentos de identidad del profesional que realizó dicho insumo, su tarjeta profesional, certificado de vigencia de matrícula, soportes que avalen su especialidad y/o documento que avalen su experiencia especifica de acuerdo a cada estudio y/o diseño.

OBSERVACIONES A LA LOCALIZACION Y TOPOGRAFÍA:

- Se solicita presentar memorial de responsabilidad del topógrafo, así mismo la vigencia de tarjeta profesional.

OBSERVACIONES AL COMPONENTE HIDROSANITARIO:

- Se solicita aclarar porque la red pluvial se conecta al mismo alcantarillado sanitario de 12" al cual se conecta la red residual del proyecto. En el certificado de disponibilidad no se especifica que el colector de 12" sanitario sea de uso combinado, y normativamente la ntc1500, resolución 330 del 2017 y la 0799 del 2021, no permite alcantarillados combinados.

OBSERVACIONES COMPONENTE EN GEOTECNIA:

- Sin observaciones.

OBSERVACIONES COMPONENTE ESTRUCTURAL:

- Sin observaciones.

OBSERVACIONES COMPONENTE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:

- Falta cedula del profesional y diploma

OBSERVACIONES COMPONENTE ANALISIS DE RIESGO:

- Falta cedula del profesional y diploma

OBSERVACIONES COMPONENTE ELECTRICO:

- Falta memorial de responsabilidad del profesional eléctrico

OBSERVACIONES COMPONENTE ARQUITECTONICO:

- Sin observaciones

OBSERVACIONES COMPONENTE PRESUPUESTO:


- Sin observaciones

Se solicita generar documento de respuesta donde se atiendan una a una las observaciones realizadas y de este modo tener claridad del alcance de la misma.

Atentamente,

Ing. Oscar Iván Marcillo E.
Esp. En Estructuras-Geotecnia
Esp. En Gerencia de Proyectos.
Secretaria de planeación

M.sc. Ing. JUAN PABLO MELO ORTIZ
Profesional Especializado de Apoyo
Oficina Asesora de Planeación



Ing. WILLIAM DANILO GUERRERO
Profesional de apoyo SP
Secretaria de planeación

Gobernación del Cauca

Secretaría de Planeación
Grupo Inversión y Finanzas Públicas

CONCEPTO DE VIABILIDAD AJUSTADO No.1

PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE AREAS COMUNES EN CONCRETO REFORZADO Y OTRAS ESTRUCTURAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL NARVÁEZ DEL CORREGIMIENTO EL MANGO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA.				
PROGRAMA	2201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media				
MUNICIPIO	ARGELIA	**RADICADO**	22-2025-3565	**FECHA**	27-Marzo-2025
SECTOR	22 Educación	**FECHA DE INGRESO A ESTA ETAPA**		24-Abril-2026	

SOPORTES	**FOLIOS**	**PLANOS**	**CDS**	**OTROS**
	0	0	0	

BENEFICIARIOS	**MUNICIPIOS**	**PERSONAS**	**FAMILIAS**	**POBLACION AFRO**	**POBLACION INDIGENA**
	0	568	0	0	0

ENTIDAD QUE PRESENTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**REGISTRO BPIN**	202500000020615

ESTRUCTURA FINANCIERA SOLICITADA EN PESOS

1. OTRAS FUENTES

ENTIDAD\VIGENCIA	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**TOTAL**
NACION	0	0	0	0	0
DEPARTAMENTO	0	765,131,629	0	0	765,131,629
MUNICIPIO	0	0	0	0	0
OTROS	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	0	765,131,629	0	0	765,131,629
TOTAL	$0	$765.131.629	$0	$0	$765.131.629

ANALISIS DE VIABILIDAD AJUSTADA

CONCEPTOS BASICOS	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
CONCEPTO TECNICO FAVORABLE			X			
CONCEPTO SECTORIAL FAVORABLE			X			
CONCEPTO DE VIABILIDAD	**ANALISIS DEL MUNICIPIO**		**ANALISIS DEL DEPARTAMENTO**		**ANALISIS DE LA NACION**	
	SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
EL PROYECTO ES VIABLE			X			

	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
PRODUCTOS	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEJORADA	NÚMERO	1	
RESULTADOS	COBERTURA BRUTA TOTAL MANTENIDA	PORCENTAJE	90.74	

MOTIVACION DE LA VIABILIDAD AJUSTADA

En atención a la solicitud de trámite de ajuste No. 1 de la viabilidad del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMUNES EN CONCRETO REFORZADO Y OTRAS ESTRUCTURAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL NARVÁEZ DEL CORREGIMIENTO EL MANGO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA"**, identificado con BPIN 202500000020615, presentada mediante correo electrónico del 24 de abril de 2026 por el Secretario de Infraestructura, Ingeniero HERNÁN SOLANO SOLANO con sus respectivos soportes, para la redistribución y adición de recursos al proyecto.

La entidad formuladora ha aportado la documentación del ajuste al proyecto debidamente revisada, firmada y aprobada por el Secretario de Infraestructura, Ing. **HERNÁN SOLANO SOLANO**. Dichos documentos se encuentran debidamente suscritos y respaldados en las memorias de cálculo y presupuestos y demás soportes que integran el expediente del proyecto.

Una vez efectuada la verificación integral de los requisitos formales, metodológicos y de coherencia del ajuste No1. al proyecto y verificado en la plataforma Integrada de inversión Publica (PIIP) que el proyecto tiene ampliación de horizonte a 2026, el Grupo de Inversión y Finanzas Públicas (GIFP) de la Secretaría de Planeación del Departamento del Cauca, procedió a emitir el concepto correspondiente de viabilidad ajustada No. 1, con fundamento en la normatividad vigente y en los lineamientos aplicables al ciclo de la inversión pública y a realizar su registro en el Banco de Proyectos de Inversión del Departamento del Cauca.

ANTECEDENTES

La Secretaría de Infraestructura del Departamento del Cauca presentó a la Secretaria de Planeación del Departamento del Cauca el proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS COMUNES EN CONCRETO REFORZADO Y OTRAS ESTRUCTURAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL NARVÁEZ DEL CORREGIMIENTO EL MANGO EN EL MUNICIPIO DE ARGELIA" el cual obtuvo concepto de viabilidad favorable del Banco de Proyectos Departamental el 3 de abril de 2025, con BPIN 202500000020615 por valor de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 765.131.629) para ejecutar en la vigencia 2025

ENTIDAD/ VIGENCIA	***2024***	***2025***	***2026***	***2027***	***Total***
Nación	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Departamento (propios)	*0*	*765,131,629*	*0*	*0*	*765,131,629*

Municipio	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Otros	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Sub-Total	*0*	*765,131,629*	*0*	*0*	*765,131,629*
Total	***0***	***765,131,629***	***0***	***0***	***765,131,629***

Para la ejecución del proyecto, la Secretaría de Infraestructura celebró el Convenio solidario No. 1681-2025 de fecha 21 de mayo del 2025 suscrito entre La junta de Acción comunal de la vereda La Mina del Municipio de Argelia Cauca y la Gobernación del Cauca. Se realizó en la vigencia 2025 un desembolso por el 70% por valor de $535.592.140 y el valor restante por $229.539.489 se encuentran en reserva presupuestal según resolución No. 01180-02-2026.

PRESENTE AJUSTE No.1:

Revisadas las condiciones iniciales del proyecto, se identificó la necesidad de ampliar áreas en concreto reforzado dentro de la institución educativa representado la ejecución de mayores y menores cantidades de obra para un **valor adicional al proyecto**, por un valor de**TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS($328.360.779)**

Estas ampliaciones incluyen: Parqueaderos, Zonas duras, losa de soporte para tanques, debido a que, durante la ejecución del proyecto, se evidenció que las superficies y cantidades inicialmente contempladas resultan insuficientes para garantizar condiciones adecuadas de movilidad ,seguridad (especialmente en temporada de lluvias), con lo cual se permite reducir riesgos de accidentes (por lodo, superficies irregulares), optimizar circulación interna, mejorar evacuación en emergencias, aumentar vida útil y reducir mantenimiento. La ampliación de las áreas en concreto se justifica como una medida necesaria para garantizar la calidad, funcionalidad y sostenibilidad del proyecto.

Y otro ajuste por **cambios en el valor del AIU,** inicialmente el AIU era del 30**%,** con el presente Ajuste el AIU queda de**18,20%,** lo cual permite incrementar las cantidades de obra a realizar, manteniendo la Administración y Costos operativos reales.

Se eliminan la Utilidad (no aplica en convenios solidarios), los Imprevistos no sustentados, Impuestos y estampillas no aplicables.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expresado, se efectúa el ajuste No. 01 al presente proyecto con la redistribución de costos entre actividades, ajuste del AIU y valor adicional al proyecto para un valor total de **MIL NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS ($ *1.093.492.408)***

La **cadena de valor que soporta la presente viabilidad queda de la siguiente manera:**

							VALOR PRESENTE AJUSTE No.1			
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	**PRODUCTO**	**Medido a través de**	**META DE PRODUCTO**	**ITEM**	**ACTIVIDADES DEL PROYECTO**	**VALOR VIABILIDAD INICIAL**	**REDISTRIBUCCION-COSTOS INDIRECTOS**		**MAYORES CANTIDADES**	
						2025	**VLR/BALANCE VARIACION (+ / -)**	**VLR/ TOTAL**	**VLR/ADICION 2026**	**VLR/ TOTAL PROYECTO**
Mejorar los índices de infraestructura educativa que cumple con lineamientos y estándares técnicos de calidad	1.1 Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto)	Número de sedes	220 - 1 Sede educativa	1.1.1	PRELIMINARES Y RELLENOS	$ 147.286.458	$	$ 147.286.458	$ 32.520.207	$ 179.806.665
				1.1.2	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	$ 431.522.641	$-	$ 431.522.641	$ 262.490.674	$ 694.013.315
				1.1.3	ACEROS DE REFUERZO	$ 148.791.268	$ -	$ 148.791.268	$ 33.349.898	$ 182.141.166
				1.1.4	CERRAMIENTO	$ 37.531.262	$ -	$ 37.531.262	$ -	$ 37.531.262
					TOTAL	**$ 765.131.629**	**$ -**	**$ 765.131.629**	**$ 328.360.779**	**$ 1.093.492.408**

Y la estructura financiera se actualiza, así:

ENTIDAD	***VIGENCIA***				***TOTAL***
	2024	***2025***	***2026***	***2027***	
DEPARTAMENTO		*765.131.629*	*328.360.779*		***1.093.492.408***
MUNICIPIO					***0***
NACION					***0***
OTRO					***0***
TOTAL	***0***	*765.131.629*	*328.360.779*	***0***	***1.093.492.408***

Se aprueba el ajuste del proyecto por redistribución y adición de recursos, siendo consistentes con el Decreto 1082 de 2015 el cual establece en el artículo 2.2.4.1.1.4.13 que los proyectos de inversión podrán ser susceptibles de ajustes siempre y cuando no se cambie su objeto, su alcance y no se altere sustancialmente sus actividades. Tampoco procederán ajustes que tenga por objeto: 1) Cambiar el objetivo general o los objetivos específicos del proyecto de inversión; 2) incrementar el valor inicial total del proyecto en un porcentaje superior al 50% y/o 3) cambiar la localización del proyecto, cuando implique modificaciones en las

especificaciones técnicas o de los estudios que soportaron su viabilidad técnica.

En ningún caso la verificación de requisitos realizada por la Unidad de Inversión y Finanzas Públicas de la Oficina de la Secretaria de Planeación Departamental compromete su responsabilidad, frente al contenido y veracidad de los documentos de soporte y del alcance de las actividades, la calidad técnica. consistencia del presupuesto y análisis financiero, cuya revisión y aval es responsabilidad exclusiva de la secretaría sectorial que suscribe el concepto único sectorial y emite la viabilidad.

El presente ajuste implica que la dependencia ejecutora desarrollará el proyecto con plena observancia de las normas legales, contractuales y presupuestales para cada asunto en concreto y demás lineamientos establecidos en las normas que los regulen, igualmente, no se modifican objetivos.

Como soporte de lo anterior se adjuntan los siguientes documentos: 1. Solicitud de Ajuste 2. Resumen del proyecto. 3. Concepto Sectorial 4. Concepto Técnico. 5.Viabilidad de la dependencia 6.Cadena de valor 7. Cronograma 8. Componente técnico (Presupuesto de obra inicial con redistribución- ajuste 01, Presupuesto de obra por mayor cantidades - Ajuste 01, Presupuesto de obra con ajuste - 01, memoria de cantidades de obra, APUS, ajuste del valor de AUI.)

ESTRUCTURA FINANCIERA EN PESOS AJUSTADA					
FUENTE DE FINANCIACION	**AÑOS/HORIZONTE**				**SUBTOTAL**
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	
1. DEPARTAMENTO RECURSOS PROPIOS		765.131.629	328.360.779		1.093.492.408
2. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION (SGP)					
3. NACION					
4. MUNICIPIO					
5. OTROS					
TOTAL		765.131.629	328.360.779		1.093.492.408

Nota: Los valores deben ser completados con las cifras correspondientes en cada celda.

OBSERVACIONES

- El proyecto se enmarca dentro de las políticas, objetivos y ejes estratégicos del Plan Departamental de Desarrollo **"LA FUERZA DEL PUEBLO 2024-2027"**. PROGRAMA: **2201: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media**
- Cualquier modificación técnica al proyecto, debe ser avalada por la dependencia que evaluó técnicamente y por la interventoría o supervisión del mismo. El presente concepto no reemplaza la verificación y ajuste de los documentos técnicos que de ser necesario realizará la interventoría o supervisión durante la etapa precontractual.
- **El presente concepto no implica asignación de recursos.**

	ANALISTA EVALUADOR	**REVISÓ Y APROBÓ**
FIRMA		
NOMBRE	WILLIAM DANILO GUERRERO	LUIS MIGUEL RESTREPO O.
CARGO	Contratista	Profesional Universitario
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	
FECHA DEL CONCEPTO	24-Abril-2026	

Gobernación del CAUCA	CONTROL DE ASISTENCIA	Código: AS-F04 Versión: 04 Fecha:06/08/2024 Página: 1 de 1

EVENTO/ACTIVIDAD:	Socialización Política de Gestión Integral del Riesgo						
FECHA:	09 Abril 2026				LUGAR:	Sala Juntas	

NRO.	NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	ENTIDAD/ MUNICIPIO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO O NÚMERO CELULAR	FIRMA
1	Juan Pablo Mela O.	1061708408	Planeac.	Contratista	J.p.mela0841@gmail.co	3136243154	
2	William Danilo Guerrero	79.299.313	planeacion	contratista	widani21@hotmail.co	3206385794	
3	Oscar Ivan Marcillo	1085936411	Sec. planeación	Contratista	oscar11marcillo@gmail.com	3177456290	
4	Adriana Rosero	34327403	Planeación	Contratista	adriroseno0109@gmail.com	3122358691	
5	Isabel Cristina Oidiez B.	1002458664	S. Planeación	Contratista	oidoiva2001@gmail.com	3295670028	
6	Andres felipe Muñoz	1061759014	S. Planeación	Contratista	qfmunoz220533@gmail	3107199620	
7	Tito Zamora B	10296209	S. Planeación	contratista	tito.zamora1973@gmail.c	3108200329	
8	Janeth Muñoz O	34.329.240	S. Planeación	Contratista	janeth.munoz15@gmail.com	3105962950	
9	DIANA PAOLA DAZA B.	34.323.310	S. PLANEACIÓN	CONTRATISTA	dianapaoladazab@gmail.com	3113215286	
10	Rita Rivera	25.281.339	S. Planeación	Contratista	Pilar2023@gmail.com	3117014631	
11	Monica A Diaz	25285189	Planeac.	"	asistentebarcos@	3168000056	
12	Alexander Aranda	87062628	Planeación	T. Activo	alexander.aranda@cauca.gov.co	—	
13	Luisa Nuñez Muñoz	1077891353	S. Planeación	Contratista	luisanunez455@gmail.com	3217680842	

Autorización de uso de imágenes y datos personales

Autorizo expresamente a la Gobernación del Cauca como responsable del tratamiento de la información, para que capten mi imagen total o parcial (nombre, seudónimo, voz, firma, iniciales, figura, fisionomía), o cualquier símbolo de identidad o interpretaciones ya sea en obras fotográficas, audiovisuales o a través de cualquier otro medio conocido o por conocerse. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

Gobernación del CAUCA	CONTROL DE ASISTENCIA	Código: AS-F04
		Versión: 04
		Fecha:06/08/2024
		Página: 1 de 1

EVENTO/ACTIVIDAD	Socialización de la Política de Gestión Integral del Riesgo						
FECHA	9-04-2026 9am.			LUGAR:	Sala Juntas Planeación		
NRO.	NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	ENTIDAD/ MUNICIPIO	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO O NÚMERO CELULAR	FIRMA
1	Tito Zamora B.	10296209	S. Planeación	contratista	tito.zamora307@gmail.com	3108200334	
2.	Janeth Muñoz O.	34.329.240	S. Planeación	Contratista	janeth.munoz15@gmail.com	3105962952	
3	DIANA PAOLA DAZA B.	34.323.310	S. PLANEACIÓN	CONTRATISTA	dianapaoladaza@gmail.com	3113215286	DIANA PAOLA DAZA B
4		34556610	S. Planeación	Contratista	Liv: dussas2017@gmail.com	3142797753	
5	Magali Janeth Espinosa	1061696147	S Planeacion	Contratista	janethsita_1302@hotmail.com	3206568568	
6	Ana Paola Daza Delgado	34655948	S Planeación	Contratista	anadaza668@hotmail.com	3136686286	
7.	Manuel Alejandro Vallejo	1061807618	S. Planeación	Contratista	MVallejo1098@gmail.com	3115996858	Manuel Vallejo T.

Autorización de uso de imágenes y datos personales

Autorizo expresamente a la Gobernación del Cauca como responsable del tratamiento de la información, para que capten mi imagen total o parcial (nombre, seudónimo, voz, firma, iniciales, figura, fisionomía), o cualquier símbolo de identidad e interpretaciones ya sea en obras fotográficas, audiovisuales o a través de cualquier otro medio conocido o por conocerse. LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.