ALCALDIA DE VILLAMARIA – CALDAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATODE OBRA PÚBLICA

FECHA	24 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATO N	650 - 2024
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS EN LA VEREDA NUEVA PRIMAVERA DEL MUNICIPIO DE VILLAMARÍA, CALDAS
FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	22 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO (MES O DIAS)	TRES (3) MESES
VALOR	99.740.135,00
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGAS	N.A.
SUSPENSIONES	N.A.
VALOR ADICIONES	0,0
VALOR ANTICIPO	0,0
CONTRATISTA	TRANSPOR SAS
INTERVENTOR	N.A.
SUPERVISOR	JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE
OBSERVACIONES	
Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Villamaría a los 24 días de mes de Octubre, se recibió el contrato nro 650-2024 por parte del contratista TRANSPOR SAS y por la supervisión, el secretario JORGE ELIECER BUITRAGO	
CUMPLIO [x]	INCUMPLIO [ ]
Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente mencionado	
FIRMA	FIRMA
JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE	FEDERICO AGUDELO TREJOS
CC 75.071.884	TRANSPOR SAS
SUPERVISOR	NIT 901.600.221-4
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

Scanned with CamScanner