**ACTA DE ENTREGA FINAL**
**CONTRATO No. MB-MC-025-2025**

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | **PEDRO ONORIO CAVIATIVA NIÑO** |
| Nit. | |
| REPRESENTANTE LEGAL | |
| C.C. | 7.229.301 |
| C.D.P: | 20250065 (03/03/2025) |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | 20250431 (06/08/2025) |
| REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL. | 20250437 (12/08/2025) |
| OBJETO DEL CONTRATO: | Adquisición de lockers plásticos modulares destinados al establecimiento penitenciario de mediana seguridad con reclusión de mujeres de Sogamoso, en el marco del convenio interadministrativo no. 006 suscrito entre el municipio de Betéitiva y el INPEC, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17, 19 y 87 de la Ley 65 de 1993. |
| FECHA DE CONTRATO: | Seis (06) de agosto de 2025 |
| PLAZO TOTAL DEL CONTRATO: | Un (01) mes |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINISIETE PESOS ($5.484.127) M/CTE.** |
| VALOR ADICIONAL | **NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SESIS PESOS ($985.456) M/CTE.** |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($6.469.583) M/CTE.** |
| FECHA DE TERMINACION: | 20 de agosto de 2025 |

En el municipio de Betéitiva Boyacá, a los 27 días del mes de agosto de 2025, en la oficina de **LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS**, se reunieron: **DEISY YOHANA SILVA RINCON,** en su calidad de Secretaria de Gobierno y Asuntos Administrativos y Supervisora del contrato y **PEDRO ONORIO CAVIATIVA NIÑO** contratista, con el fin de recibir el primero y del segundo de, los nombrados, el servicio totalmente ejecutado según contrato de la referencia, por un valor **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($6.469.583) M/CTE.**, los cuales se cumplieron y se recibieron a satisfacción, según informe adjunto a la presente.

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| | VALOR INICIAL | ADICIONAL | VALOR TOTAL |
| VALOR CONTRATO | $5.484.127 | $985.456 | $6.469.583 |
| ANTICIPO | $0 | $0 | $0 |
| VALOR ACTAS ANTERIORES | $0 | $0 | $0 |
| VALOR PRESENTE ACTA | $6.469.583 | $0 | $6.469.583 |
| SALDO NO EJECUTADO | $0 | $0 | $0 |
| VALOR TOTAL | $6.469.583 | $0 | $6.469.583 |

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

**DEISY YOHANA SILVA RINCON**
**Supervisora**

**PEDRO ONORIO CAVIATIVA NIÑO**
**Contratista**