ACTA PARCIAL No. 2
(10/04/2026)

CONTRATO DE OBRA N° SAMC-019-2025

OBJETO	:	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DEL MUNICIPIO DE CALDAS-BOYACA
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE CALDAS – BOYACÁ. NIT: 891.801.796 – 4
REPRESENTANTE LEGAL	:	DIEGO ALEJANDRO LANCHEROS RUIZ C.C. No. 80.219.855 de Bogotá D.C.
CONTRATISTA	:	JAVIER ALBERTO MARTINEZ ACERO CC 7.313.313 DE CHIQUINQUIRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	:	ING. JORGE IVAN OVALLE CASTILLO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	CIENTO VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($121.089.847,09) AIU INCLUIDO.
VALOR ADICION No 1	:	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS CON NUEVE CENTAVOS M/CTE ($36.479.211,69) AIU INCLUIDO.
VALOR ACTA PARCIAL No 1	:	CIENTO OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS ($108.925.714) M/CTE.
VALOR ACTA PARCIAL No 2	:	CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CIN CUARENTA Y CINCO ($48.643.074,45) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	CUARENTA (40) DIAS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA SUSPENSION No 1		VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA REINICIO No 1		VEINTISEIS (26) DE ENERO DE 2026

PLAZO : QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PRORROGA No 1

En Caldas, a los diez (10) días del mes de Abril del año DOS MIL VEINTISEIS (2026), nos reunimos **JAVIER ALBERTO MARTINEZ ACERO** identificado con Cedula No. 7.313.313 de Chiquinquira, en calidad de Contratista, por una parte y **JORGE IVAN OVALLE CASTILLO**, en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas, como Supervisor del CONTRATO DE OBRA N° SAMC-019-2025, con el fin de cancelar la presente ACTA PARCIAL No 2, por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CIN CUARENTA Y CINCO ($48.643.074,45) M/CTE. de acuerdo a las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el treinta (30) de Enero de 2026 al quince (15) de Febrero de 2026.

C O N S I D E R A N D O:

1. Que el señor Contratista solicita a la Supervisión y al Contratante el pago pactado en el CONTRATO DE OBRA N° SAMC-019-2025.
2. Que, aceptada la solicitud hecha por el contratista, se efectuó y revisó las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 30 de Enero de 2026 al 15 de febrero de 2026.
3. Que de acuerdo a la factura de venta FEI 4, se procedió a levantar acta parcial No 2 la cual se encuentra anexa a la presente acta.
4. Que, de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato, y de acuerdo a las actividades ejecutadas el valor a pagar en la presente acta parcial No 2 es de CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CIN CUARENTA Y CINCO ($48.643.074,45) M/CTE.
5. Afectar los siguientes rubros:

RUBRO	NOMBRE	VALOR REGISTRO	ACTAS ANTERIORES	ACTA N° 02	SALDO EN CAJA
2.3.2.02.02.005.02	Infraestructura educativa mantenida	$ 121,089,847.09	$ 108,925,714.00	$ 12.164.133,09	$ 0
2.3.2.02.02.005.01	Construcción y servicios de la construcción-Infraestructura educativa	$ 36,479,211.69	$ 0	$ 36.478.941,36	$ 270.33
TOTAL		$ 157,569,058.78	$ 108,925,714.00	$ 48,643,074.45	$ 270,33

A C U E R D A N:

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

1. Aceptar el pago del Acta de Único Pago del mencionado contrato por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CIN CUARENTA Y CINCO ($48.643.074,45) M/CTE

2. Cancelar el anterior valor mediante la presente Acta Parcial No. 2.

Para constancia firman quienes intervienen.

JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

JAVIER ALBERTO MARTINEZ ACERO
CC 7.313.313 de Chiquinquirá
Contratista

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
Jorge Ivan Ovalle Secretario de Planeación y Obras Publicas		Jorge Ivan Ovalle Secretario de Planeación y Obras Publicas		Jorge Ivan Ovalle Secretario de Planeación y Obras Publicas	
Nombre del documento	ACTA PARCIAL				**Versión** 1.0
Dependencia		**TRD**		**Consecutivo**	
Proceso:		**Procedimiento:**			
Dimensión:		**Política:**			

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660