REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA NIT: 901.500213-6	Código: GC-P004.1	Versión:	1,0
	ACTA DE PAGO PARCIAL		

ACTA DE PAGO PARCIAL No:	PAGO ANTICIPADO 50%	CONTRATO No:	CPS-022-2025

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	LOGISTICA Y DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.425.600-2
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	JULIAN ANGEL RINCON / SUBDIRECION DE PROYECTOS

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICOS Y OPERATIVOS PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DESARROLLADOS POR LA REGION DE PLANEACION Y GESTION DEL BAJO CAUCA
VALOR DEL CONTRATO:	$ 34.703.800,00
FORMA DE PAGO:	PAGO ANTICIPADO 50% / ACTAS PARCIALES
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 34.703.800,00
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACION	31 de diciembre de 2025
RUBRO	2.1.1.01.03.020 ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO 2.1.2.02.01.002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO
TIEMPO	0 MESES 231 DIAS

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	PAGO ANTICIPADO 50%	$ 17.351.900,00	$ -	$ 17.351.900,00	$ 17.351.900,00
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		17.351.900,00	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ 17.351.900,00
			DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/L		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago			SOI		
No. Planilla	7964579101	Periodo - Salud	ABRIL	Periodo - Pensión	MARZO
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	$ 2.000,00	$ 7.700,00	$ 400,00	$ 2.000,00	$ -
				VALOR TOTAL APORTE	$ 12.100,00

Hace parte integral de la presente acta de pago parcial; el acta de corte parcial de prestación de servicios de apoyo a la gestión es el pago ANTICIPADO 50% según lo estipulado en la clausula 5 del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban,

el día 3 de junio de 2025

Firma

NURYS MARIA ESCOBAR SUAREZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma

JULIAN ANGEL RINCON
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS