REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA NIT: 901.500213-6	Código: GC-P004.1	Versión:	1.0
	ACTA DE PAGO PARCIAL		

ACTA DE PAGO PARCIAL No.	3 Y FINAL	CONTRATO No.	MC-PS-012-2025
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	CORPORACION PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, EL ARTE Y LA CULTURA EN COLOMBIA - COFOMENTAR		
IDENTIFICACIÓN	NIT.		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	EDUAR ELICER MERCADO MORENO / SUBDIRECION DE PROYECTOS (E)		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	MINIMA CUANTIA PRESTACION DE SERVICIOS		
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE LOGISTICA INTEGRAL PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE LOS MUNICIPIOS DE LA SUBREGION EN LA COPA ATLETICO NACIONAL BAJO CAUCA		
VALOR DEL CONTRATO:	$		39,850,000.00
FORMA DE PAGO:			PAGOS PARCIALES
VALOR ADICIONAL:	$		19,830,000.00
VALOR ACTUALIZADO:	$		59,680,000.00
FECHA DE INICIACIÓN:			19 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACION			3 de octubre de 2025
RUBRO	2.3.2.02.02.009 SERVICIOS A LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		
TIEMPO	0 MESES	15	DIAS
PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA No. 01			1 de octubre de 2025
TIEMPO	0 MES	17	DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:			20 de octubre de 2025

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	PAGO 1	$ 18,600,000.00	$ -	$ 18,600,000.00	$ **18,600,000.00**
2	PAGO 2	$ 8,100,000.00	$ -	$ 8,100,000.00	$ **26,700,000.00**
3	PAGO 3	$ 32,980,000.00	$ -	$ 32,980,000.00	$ **59,680,000.00**
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	-	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:	$	32,980,000.00
			TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago			SOI		
No. Planilla	7989731127	Periodo - Salud	NOVIEMBRE	Periodo - Pensión	OCTUBRE
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	$ 178,000.00	$ 227,800.00	$ 7,500.00	$ 57,000.00	$ 71,300.00
				VALOR TOTAL APORTE	$ 541,600.00

Hace parte integral de la presente acta de pago parcial; el acta de corte parcial de prestación de servicios de apoyo a la gestión es el PAGO PARCIAL 3 Y FINAL según lo estipulado en la clausula 5 del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban,

el día 24 de octubre de 2025

Firma

NURYS MARIA ESCOBAR SUAREZ
DIRECTOR EJECUTIVO

Firma

EDUAR ELICER MERCADO MORENO
SUBDIRECTOR DE PROYECTOS (E)