INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE ACTIVIDADES

1. Información General del Contrato

CONTRATO No.:	01053-2025		
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL SISTEMAS SILVOPASTORILES		
Nit o C.C. No.	Nit. 901.958.070-6		
OBJETO:	"IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS SILVOPASTORILES EN PRADERAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"		
VALOR INICIAL:	$ 522.835.089,00		
VALOR ADICIONAL:	NA		
PLAZO CONTRATO:	CUATRO MESES (4) MESES, QUINCE (15) DÍAS, sin exceder 31 de diciembre de 2025		
PLAZO ADICIONAL:	NA		
SUPERVISOR:	EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ		
CARGO SUPERVISOR	Subdirectora de Planeación y Ordenamiento ambiental		
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	08 de septiembre 2025		
FECHA DE SUSPENSIÓN		**No Aplica**	
FECHA DE REINICIO		**No Aplica**	
FECHA DE TERMINACIÓN 1:	31 de diciembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN 2 (Si aplica)			
VALOR A PAGAR	$ 522.835.089,00		
ACTA A PAGAR:	1		
PAGO No: (En Números)	01		

2. Información Financiera del Contrato

A continuación, se presenta el balance económico del contrato a la fecha:

VALOR DEL CONTRATO:	$ 522.835.089,00	
VALOR PAGADO (A la fecha del informe)		$ 522.835.089,00
VALOR POR EJECUTAR		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$ 522.835.089,00	$ 522.835.089,00

3. Control Pago de Seguridad Social.

PERIODO PAGO	No PLANILLA	V/PAGADO SALUD	V/PAGADO PENSION	V/PAGADO ARL	V/PAGADO TOTAL
Septiembre	9491797237 9491793722 9493014979	$120,000 $237,700 $212.000	$480.000 $0 $848.000	$15.700 $258.500 $75.600	$ 615.700 $ 496.200 $ 1.135.000
Octubre	9493308027 9493305803 9494457526	$ 207,100 $ 84.000 $ 212.000	$ 336,000 0 $ 848.000	$ 11.000 $225,200 $75.600	$ 554.100 $ 309.200 $ 1.135.000
Noviembre	9494862794 9496514075 1992928532	$$ 207,100 $ 84.000 $ 212.000 212.000	$ 687,700 0 $ 848.000	$ 11.000 $225,200 $75.600	$ 554.100 $ 309.200 $ 1.135.000
Diciembre	9496514075 9494862794 1992928532	$ 207,100 $ 84.000 $ 212.000	$ 687,700 0 $ 848.000	$ 11.000 $225,200 $75.600	$ 554.100 $ 309.200 $ 1.135.000

4. Obligaciones Contractuales.

(Realizar descripción de las actividades técnicas y financieras desarrolladas)

Por medio del presente se deja constancia que las actividades realizadas durante el periodo de pago son:

(Incluir actividades y presupuesto ejecutado del avance o ejecución a cobrar)

Actividades y cantidades ejecutadas						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**		**UND**	**CANTIDAD**	**V/ UNITARIO**	**V/ TOTAL**
1. Servicio de restauración de ecosistemas	1.1	Limpieza e instalación del cerramiento perimetral de la unidad productiva	Ha	15	$10.754.679	$ 161.320.185
	1.2	Limpieza, adecuacióndel terreno y establecimiento de pasturas	Ha	30,00	$ 2.018.167	$ 60.545.010

	1.3	Instalaciónde sistemas para el reservorio de agua.	Un	15,00	$ 4.372.252	$ 65.583.780
Objetivo específico 2. Realizar la plantación arbórea de especies forestales y forrajeras en predios seleccionados						
2. Servicio de establecimiento de especies vegetales	2.1	Siembra de árboles forestales y forrajeros.	Ha	30,00	$ 3.727.724	$ 111.831.720
					TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 399.280.695**
ADMINISTRACION (24%)			%	24,00%		$ 95.827.366,80
IMPREVISTOS (1%)			%	1,00%		$ 3.992.806,95
UTILIDAD (5%)			%	5,00%		$ 19.964.034,75
IVA 19% (Sobre la Utilidad)			%	19,00%		$ 3.793.166,60
					TOTAL COSTO INDIRECTO	**$ 123.577.375**
TOTAL COSTOS PROYECTO						**$ 522.835.089,00)**

5. Balance Financiero

VALOR DEL CONTRATO:	$ 522.835.089,00
DURACIÓN DEL CONTRATO	CUATRO MESES (4) MESES, QUINCE (15) DÍAS, sin exceder 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	08/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
VALOR ACTA RECIBO No.01 FINAL	$ 522.835.089,00
SALDO POR PAGAR:	$ 522.835.089,00

El valor total ejecutado a la fecha equivale A **QUINIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS MCTE. ($522.835.089,00) IVA incluido** correspondiente a una ejecución física y financiera del 100% del objeto contractual.

Así mismo, bajo la gravedad de juramento el SUPERVISOR certifica que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y el pago de los aportes al sistema de seguridad social y Fondo de Pensiones, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002**. Anexo informe contable y planillas de pago Seguridad social.**

6. Seguimiento al Control Ambiental:

IMPACTO AMBIENTAL	MEDIDA DE CONTROL EXIGIDA	MEDIDA DE CONTROL REALIZADA	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Contaminación por desechos plásticos (Bolsas, recipientes de bebidas y alimentos)	Separación de residuos	Recolección de residuos solidos	Bueno

7. Seguimiento al Control de Riesgos:

RIESGOS Y PELIGROS EN EL PROYECTO	MEDIDAS DE CONTROL SOLCITADAS	MEDIDAS DE CONTROL APLICADAS	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
Accidentes por mordeduras de Ofidios	Capacitación disponibilidad Botiquín primeros auxilios	Contactos con entidades de salud	Bueno
Accidentes por utilización de herramientas y equipos	Capacitación disponibilidad Botiquín primeros auxilios	Contactos con entidades de salud	Bueno

En consecuencia, con base en los informes presentados por el Contratista, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el (supervisor interventor) CERTIFICA el cumplimiento del contrato a satisfacción, en el periodo mencionado, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en la ciudad de San Gil, a los veinte (20) días del mes de enero del año 2026

HERNANDO LEGUIZAMÓN GALINDO
Interventor

Proyecto:

EVIDENCIAS





Fotografía No	**1**
Fecha:	Noviembre de 2025
Observaciones:	Verificación actividades de preparación de terreno y aislamientos





Fotografía No	**2**
Fecha:	Noviembre de 2025
Observaciones:	Verificación establecimiento de siembras





Fotografía No	**3**
Fecha:	Noviembre de 2025
Observaciones:	Verificación establecimiento de cercas





Fotografía No	**4**
Fecha:	Noviembre de 2025
Observaciones:	Verificación siembra y fertilización de especies forestales y forrajeras





Fotografía No	**5**
Fecha:	Diciembre de 2025
Observaciones:	Verificación establecimiento de aislamiento y plantaciones forestales







Fotografía No	**6**
Fecha:	Diciembre de 2025
Observaciones:	Verificación establecimiento de aislamiento, plantaciones forestales y pastos





Fotografía No	**7**
Fecha:	Diciembre de 2025
Observaciones:	Verificación instalación de tanques





Fotografía No	**8**
Fecha:	Diciembre de 2025
Observaciones:	Verificación instalación de tanques





Fotografía No	**9**
Fecha:	Diciembre de 2025
Observaciones:	Verificación instalación de tanques

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento usted autoriza a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad de que lleve el control de ingreso o asistencia, lo contacte , consulte la información registrada en otras bases de datos o archivos de cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, adelante trámites ante autoridades y atienda requerimientos de entidades públicas o privadas y, en general, para que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS cumpla las demás finalidades establecidas en el aviso de privacidad publicado en http://cas.gov.co, el cual declara haber leído previamente al otorgamiento de la autorización.
Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. El responsable del tratamiento es la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS, ubicada en la Carrera 12 No. 9-06, San Gil, Santander PBX: (57 7)723 8925, 7240765 correo electrónico: contactenos@cas.gov.co