1001.84

**OTROSI MODIFICATORIO No. 1 AL** CONTRATO DE SUMINISTRO **No. 1001.84.1867.2020 DEL SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE YOPAL Y LUIS HERNESTO DÍAZ LEON**

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD:** | Selección Abreviada -Subasta Inversa |
| **CONTRATISTA:** LEON | SERVICENTRO LLANO CAR 2 - LUIS HERNESTO DÍAZ |
| **NIT:** | **79.778.912-9** |
| **CC:** | 79.778.912 expedida en Bogotá. |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE LUBRICANTES, LLANTAS Y REPUESTOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA QUE EJECUTA LABORES ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. |
| **VALOR:** | CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLON ES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($199,900,286). |
| **PLAZO:** | 35 DIAS |

Entre los suscritos: LUIS EDUARDO CASTRO, identificado con 9.533.034 expedida en Sogamoso Boyacá, en su calidad de Alcalde Municipal, elegido según Credencial E-27 cargo para el cual tomó posesión el día mediante acta No. 001 de fecha 3 de diciembre de 2019 de la Notaria Primera del Circulo de Yopal, en uso de las facultades y funciones contenidas en el artículo 315, numeral 9 de la Constitución Política Nacional, articulo 11, numeral 3, literal b de la Ley 80 de 1993, articulo 91 literal D numeral 5 de la Ley 136 de 1994 y articulo 110 del Decreto Ley 111 de 1996, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE YOPAL, con NIT Nº 891.855.017-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO o Contratante, por una parte; y por el otro, LUIS HERNESTO DÍAZ LEON identificado con cédula de ciudanía 79.778.912 expedida en Bogotá, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente otrosí modificatorio al contrato de suministros No. 1001.84.1867.2020 de fecha 17 de Noviembre de 2020, previa las siguientes consideraciones de orden legal: 1) Que entre el MUNICIPIO DE YOPAL y LUIS HERNESTO DIAZ LEON se suscribió CONTRATO DE SUMINISTRO No 1001.84.1867.2020, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE LUBRICANTES, LLANTAS Y REPUESTOS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA QUE EJECUTA LABORES ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, por valor de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($199.900.282) donde el plazo inicialmente suscrito por 45 días supera el principio de anualidad presupuestal, lo anterior se explica teniendo en cuenta el cronograma establecido en el proceso de aprobación donde se dio la necesidad de realizar la modificación al tiempo inicialmente estipulado, debido a la siguiente justificación: 1. El día 13 de noviembre de 2020 se adjudico el proceso en Secop II. 2. El 13 de noviembre fue aceptado por el contratista que fue un día viernes, encontrándose que iniciaba fin de semana con lunes festivo 16 de

noviembre, por lo tanto, el Señor Alcalde no podía firmar y aprobar el contrato hasta el día 17 de noviembre día hábil, como se registra en Secop II la aprobación, por consecuente se alteró el cronograma inicial de planificación, donde género que el plazo de ejecución del contrato superara la vigencia fiscal, es por lo anterior, que las parte acuerdan modificar el plazo establecido en la minuta electrónica de SECOP II. Conforme a dicha situación se hace necesario modificar el plazo en tiempo, el cual quedara de la siguiente manera : **PRIMERO:** Modificar la duración del contrato establecido en la minuta electrónica de SECOP II por 35 días. **SEGUNDO:** Quedan vigentes las demás estipulaciones del contrato principal que no fueron objeto de modificación.

Para constancia se firma en Yopal, a los 27 días del mes de noviembre de 2020.

**EL MUNICIPIO**

**LUIS EDUARDO CASTRO**
Alcalde de Yopal

**Aprobó:** MARTHA EDDY MOJICA RAMIREZ
Secretaria de Obras Públicas

**Proyectó:** Leidy Catherine Lopez Torres
Profesional Contratado

**EL CONTRATISTA**

**LUIS HERNESTO DIAZ LEON**