FORMATO ACTA DE REUNION			idu
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5	

FECHA	25-03-26	HORA INICIO	8:15.	DURACIÓN (HORAS)		ACTA No.	
ASUNTO	RECORRIDO Y/O REUNION DE OBRA - Semaforización KR 38						
CONTRATO /PROYECTO	CT-IDU 1847-2021, CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 4						
ÁREA RESPONSABLE	Interventoría	Clasificación de la información del documento (No marque opción para información pública)		☒Uso Interno. ☐Clasificada. ☐Reservada.			

ASISTENTES

Nombre	Área / Entidad	Cargo/Tipo de vinculación	Firma
SANDRA I. GIRALDO	IDU	CONTRATISTA	SandraGiraldo
MAYRA BECERRA CARDENAS	SDM / SEMA	Contratista	MAYRA B
Angela Lorena Loro S.	CSC 1847-2021	Residente.	
VLADIMIR GARCIA T.	CSC 1847-21	RESIDENTE	
Juan David Delgadillo	CSC 1847-2024	Inspector T	
Jose Bautista	Interventoria	Residente tecnico	

TEMAS

1	REVISIÓN - Ubicacion semaforo calle 12 con carrera 38

DESARROLLO

Se reunieron las partes para realizar revision de la ubicacion de los semaforos segun la propuesta de la SDM, contratista, interventoria, IDU y delegado de la SDM donde se observo lo siguiente:

- El contratista manifiesta que la propuesta inicial de semaforo S1 localizado sobre la carrera 38 esquina noroccidental presenta obstruccion visual por postes Enel por lo cual se socializa con la delegada de SDM la necesidad de un poste de semaforizacion S2 por lo cual es aceptada la propuesta

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE REUNION		
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5

DESARROLLO

- La delegada de la SDA solicita la revisión de la base de los tableros de control - semaforización, actualmente se deben de instalar 2 gerenciadores como mínimo dado de conexión 3G3 y 3G2 por la caja.

- Los dados que se conectan de los cajas a los gerenciadores deberían ser 3M por consiguiente se solicita su cambio. (Pedestales).

- Se solicita mover la ubicación de los dos semáforos ubicados en el corredor sur.

- De acuerdo a estas observaciones se debe actualizar propuesta y el contratista debe de enviar los planos record final radicar.

Powered by CamScanner

FORMATO ACTA DE REUNION			idu
CÓDIGO FO-PE-14	PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	VERSIÓN 5	

DESARROLLO

COMPROMISOS PACTADOS

Descripción	Responsable	Fecha de Entrega

ANEXOS

No	Nombre del Anexo: (documento/CD/Listas de asistencia)	Folios

Powered by CamScanner