ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	15/04/2026			
PROCESO No.	MT-MC-SU-017-2026			
CONTRATO No.	MT-MC-SU-017-2026			
REGISTRO BPyP No	N/A			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	**NIT**	800.027.292-3	
CONTRATISTA	HIDROQUALITY S A S	**NIT**	900935259-8	
	LINA LUCIA LEÓN GAMBOA	**C.C**	52.787.609	de BOGOTÁ
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ			
OBJETO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA MULTIETAPAS PARAGANTIZAR LA CONTINUIDAD DE AGUA A LOS USURARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ			

VALOR	$ 32,300,000.00		
ADICIONAL N°.	$ 0.00	**DE FECHA**	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 32,300,000.00		
PLAZO	UN (01) MES contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y la suscripción del Acta de Inicio.		
PRORROGA N°	N/A	**DE FECHA**	
PLAZO TOTAL	UN (01) MES contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y la suscripción del Acta de Inicio.		
FECHA DE INICIACIÓN	20/03/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	19/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	19/04/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	755 DE 18/03/2026		

Los suscritos , OSCAR EDUARDO ESPITAI ROJAS , mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Tunja (Boyaca), identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.049.630.686 de Tunja, en su condición de Secretario Administrativo, jurídico y de contratación , Delegado para la contratación mediante Decreto N° 015 de fecha 08/01/2025 y que para efectos del presente contrato se denominará el MUNICIPIO (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el articulo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, LINA LUCIA LEÓN GAMBOA_, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía No. 57.787.609 expedida en BOGOTÁ, R/L DE HIDROQUALITY S A S NIT 900935259-8 quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y el señor ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS en calidad de SUPERVISOR, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la supervisión del contrato MT-MC-SU-017-2026 quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito supervsior recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 65642766 del mes MARZO DE 2026

ADICIONALES				
No	**MODIFICATORIO CONTRACTUAL**	**FECHA**	**TIEMPO**	**VALOR**
1	_	_	_	_

CONTROL ANTICIPOS

Valor del Anticipo	_
Sumatoria Amortización Paga	_
Saldo por Amortizar	_

Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

BALANCE DEL CONTRATO		
Concepto	**Valor ejecutado**	**Valor contratado**
Valor contratado	-	$ 32,300,000.00
Anticipo	_	-
Amortización del anticipo	_	-
Valor para pagar presente acta	$ 32,300,000.00	-
Valor acumulado actas parciales	_	-
Saldo para ejecutar	_	-
SUMAS IGUALES	**$ 32,300,000.00**	**$ 32,300,000.00**

CONTROL DE POLIZAS					
AMPARO	**V/SEGURADO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
CUMPLIMEINTO DEL CONTRATO	$ 3,230,000	17/03/2026	14/10/2026	X	_
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$ 3,230,000	17/03/2026	14/10/2026	X	_

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No Cuenta:	4155134657	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:	CORRIENTE: x

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Por lo anteriormente expuesto

CONSIDERACIONES GENERALES

1 Que de conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993 "ESTATUTO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA" De su concurrencia y contenido. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y las transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo".

2 Que el Artículo 11 de la ley 1150 de 2007 establece: "el plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los seis (06) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A.

3 Que de acuerdo a lo estipulado por las partes y en atención a la Jurisprudencia del C.E. Sec. Tercera, Sent. Sep. 13/99. Exp. 10.264. M.P. Ricardo Hoyos Duque. "Alcance de la liquidación del contrato. "No en vano la sala ha considerado que la liquidación del contrato, es un auténtico corte de cuentas entre los contratantes, en el cual se define quien debe y cuanto, y que cuando se suscribe sin reparos cierra para las partes la posibilidad de ejercer todas las acciones que se originan del contrato. De otro lado, la liquidación del contrato marca el punto de partida para determinar el plazo de la caducidad de las acciones que se deriven del mismo". En este sentido pueden verse las sentencias de abril 4 de 1992. Exp. 6661; diciembre 2 de 1993, Exp. 8310; julio 29 de 1996, Exp. 9477. Por lo que EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación de derechos o estipulaciones contractuales

CLAUSULAS

PRIMERA: Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del contrato N° MT-MC-SU-017-2026 cuyo objeto: ""SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA MULTIETAPAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE AGUA A LOS USURARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ".,a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

SEGUNDA: El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del municipio de Tuta Boyacá, por motivos que le sean imputables al contratista, según lo establecido en el contrato No.MT-MC-SU-017-2026 cuyo objeto es: ""SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA MULTIETAPAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE AGUA A LOS USURARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ"

TERCERA: De acuerdo con los trabajos realizados el valor ejecutado en el contrato No. MT-MC-SU-017-2026 cuyo objeto es: " SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA MULTIETAPAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE AGUA A LOS USURARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ".asciende a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL

PESOS ($32.300.000) M/CTE

CUARTA: Se deja constancia que, con la presenta acta de liquidación se procederá al trámite para el pago de la suma de TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL

PESOS ($32.300.000) M/CTE suma a la cual se le realizaran las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo y que el municipio de Tuta Boyacá. Cumplido el pago mencionado el Contratista declara tener a paz y salvo al municipio de Tuta Boyacá por todo concepto

QUINTA: Queda entendido que el contrato No. MT-MC-SU-017-2026 cuyo objeto es: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA MULTIETAPAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE AGUA A LOS USURARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ , se liquida con la presente acta, no generó ningún tipo de relación laboral entre el municipio de Tuta Boyacá y el Contratista. (para contratistas de prestación de servicios)

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los 15 días del mes de abril_ de 2026

NIT 900.935.259-8

CEL. 320 364 00 50

ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ
SUPERVISOR
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

LINA LUCIA LEON GAMBOA
c.c 52.787.609 DE BOGOTA D.C
HIDROQUALITY S A S NIT: 900935259-8

OSCAR EDUARDO ESPITIA ROJAS
DELEGADO PARA CONTRATAR
SECRETARIO ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y CONTRATACIÓN

	Proyecto	Revisó	Aprobó
Nombre:	NELSON FERNANDO GARCIA SIERRA	ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ	ROBERTH A. CAICEDO MONTAÑEZ
Cargo:	PROF. USPD	JEFE USPD	JEFE USPD

ALCALDÍA MUNICIPAL TUTA - BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ
NIT: 800027292-3

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN

FECHA: 24/04/2026

TRAMITADO

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	27/03/2026			
PROCESO No.	MT-MC-SU-017-2026			
CONTRATO No.	MT-MC-SU-017-2026			
REGISTRO BPyP No	N/A			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	**NIT**	800.027.292-3	
CONTRATISTA	HIDROQUALITY S A S	**NIT**	900935259-8	
	LINA LUCIA LEÓN GAMBOA	**C.C**	52.787.609	de BOGOTÁ
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ			
OBJETO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA MULTIETAPAS PARAGANTIZAR LA CONTINUIDAD DE AGUA A LOS USURARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ			

VALOR	$ 32,300,000.00		
ADICIONAL N°.	$ 0.00	**DE FECHA**	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 32,300,000.00		
PLAZO	UN (01) MES contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y la suscripción del Acta de Inicio.		
PRORROGA N°	N/A	**DE FECHA**	
PLAZO TOTAL	UN (01) MES contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y la suscripción del Acta de Inicio.		
FECHA DE INICIACIÓN	20/03/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	19/04/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	19/04/2026		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	20/03/2026 - 27/03/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	755 DE 18/03/2026		

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ quien actúa en calidad de Supervisor, en representación del Municipio de Tuta y el señor LINA LUCIA LEÓN GAMBOA con cedula de ciudadanía N° 52.787.609 expedida en BOGOTÁ representante legal de HIDROQUALITY S A S con NIT 900935259-8 en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato MT-MC-SU-017-2026 de la referencia, descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido 20/03/2026 - 27/03/2026 en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la que se relaciona a continuación:

CONSIDERANDOS	
1	Que entre el Municipio de Tuta y HIDROQUALITY S.A.S NIT 900935259-8, Representante legal LINA LUCIA LEÓN GAMBOA con Cedula de Ciudadanía No. 52.787.609 de Bogotá, en Calidad de Contratista, se celebró el contrato de MINIMA CUANTIA PÚBLICA No MT-MC-SU-017-2026 cuyo objeto es ""SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA MULTIETAPAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE AGUA A LOS USURARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ"" y un plazo total UN (01) MES desde la suscripción del acta de inicio.
2	Que el Contrato se suscribió el día dieciseis (16) de marzo de 2026
3	Que el acta de inicio se suscribió en fecha de 20 de marzo de 2026
4	Que se cumplió con el objeto del contrato.
5	Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo y recibidas a satisfacción por el Municipio de Tuta Boyacá previa aprobación por parte de la Supervisión

CONTROL ANTICIPOS

Valor del Anticipo	N/A
Sumatoria Amortización Paga	N/A
Saldo por Amortizar	N/A

BALANCE DEL CONTRATO

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	$ 32,300,000.00
Anticipo	N/A	-
Amortización del anticipo	N/A	-
Valor para pagar presente acta recibo final	$ 32,300,000.00	-
Valor acumulado actas parciales	-	-
Saldo para ejecutar	-	-
SUMAS IGUALES	**$ 32,300,000.00**	**$ 32,300,000.00**

**Nota al anticipo: En los casos en las que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No Cuenta:	4155134657	BANCO: bancolombia	AHORROS:	CORRIENTE: x

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Recibir las actividades ejecutadas en el contrato No MT-MC-SU-017-2026 cuyo objeto es SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA MULTIETAPAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE AGUA A LOS USURARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ" por un valor a TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($32.300.000) M/CTE. El plazo de ejecución total del contrato fue de UN (01) MES, que una vez suplido el objeto del contrato, se da por terminado.

Nota: El contratista deberá aportar planillas de pago de seguridad social, y aportes parafiscales, facturas y demás documentos para liquidar el contrato, así mismo el supervisor deberá presentar el respectivo informe de supervisión.

Así mismo en caso de tener póliza de cumplimiento el contratista debe actualizar las vigencias acordes a lo estipulado en la cláusula

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los 27_ días del mes de marzo de 2026.

ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ
Supervisor
JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

HIDRO QUALITY S.A.S NIT 900.935.259-8

LINA LUCIA LEON GAMBOA
c.c 52.787.609 DE BOGOTA D.C
R/L HIDROQUALITY S.A.S NIT 900935259-8

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre:	NELSON FERNANDO GARCIA SIERRA	ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ	ROBERTH A. CAICEDO MONTAÑEZ
Cargo:	PROF. USPD	JEFE USPD	JEFE USPD

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	estión de bienes y servici	A-GBS-F-57- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión	Administración 2024-2027	TRD:

INFORME DE SUPERVISIÓN

1 INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de suministro No. MT-MC-SU-017-2026 del 16 de marzo de 2026 de 16 de marzo de 2026 del 16 de marzo de 2026 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por HIDROQUALITY S A S , en calidad de contratista y el Municipio de Tuta - Boyacá, y para lo cual se presento el correspondiente Informe de servicios de las actividades realizadas en cumplimiento del mismo

2 PROCESO DE CONTRATACIÓN

Con el objetivo e cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA (BOYACÁ) realizo el contrato de suministro, por la modalidad de Mínima cuantía , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por HIDROQUALITY S A S en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato	MT-MC-SU-017-2026	**Fecha de firma**	16 de marzo de 2026
Objeto	**SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA MULTIETAPAS PARAGANTIZAR LA CONTINUIDAD DE AGUA A LOS USURARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ**		
Tipo de contrato	**suministro**		
Modalidad Contractual	**Mínima cuantía**		

3.1 Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	UN (01) MES	8	$ 32,300,000.00	viernes, 20 de marzo de 2026
Adicional 01	0	0	$ -	NA
Final	UN (01) MES	8	$ 32,300,000.00	domingo, 19 de abril de 2026

3.2 Datos del contratista

Nombre	HIDROQUALITY S A S	**NIT:**	900935259-8
R/L	LINA LUCIA LEÓN GAMBOA	**Cedula:**	52.787.609
BANCO	BANCOLOMBIA	**Tipo de Cuenta:**	CORRIENTE
Numero de Cuenta:	4155134657	**Régimen tributario**	DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	COLPENSIONES, SKANDIA, PORVENIR	**Administradora de salud**	SANITAS, COMPENSAR, FAMISANAR
ARL:	POSITIVA	**Tipo de riesgo**	Tipo III

3.3 Datos de supervisión

Nombre del supervisor	**ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ**	**Cargo**	JEFE USPD

4 DATOS FINANCIEROS

A continuación se presenta el analisis y balance financiero del contrato de suministro No. MT-MC-SU-017-2026 del 16 de marzo de 2026 de 16 de marzo de 2026 del 16 de marzo de 2026 . Se estima su ejecución fisica en un 100%, la cual es calculada de las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista, sobre lo contratado, en el periodo de tiempo evaluado, para el cual se estima un avance de un 100% para el presente informe


Numero de acta	1	**Fecha del informe**	viernes, 27 de marzo de 2026

2.1 Programación de pagos

Acta 01	$ 32,300,000	**Acta 05**	_	**Acta 09**	$ -	**Total avance**	
Acta 02		**Acta 06**	_	**Acta 10**	$ -	$	32,300,000
Acta 03	_	**Acta 07**	$ -	**Acta 11**	$ -	**Por ejecutar**	
Acta 04	_	**Acta 08**	$ -	**Acta 12**	$ -	$	-

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	estión de bienes y servici	A-GBS-F-57- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión	Administración 2024-2027	TRD:

2.2 Balance general de la ejecución del contrato

Pagos		DÍAS	% Tiempo	% Fisíco	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ 32,300,000.00	8	100.0%	100.0%		
Acumulado	$ 32,300,000.00	8	100%	100%		
Por ejecutar	_	-	0.0%	0.0%		

5 INFORME DE ACTIVIDADES

Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de suministro No. MT-MC-SU-017-2026 del 16 de marzo de 2026 de 16 de marzo de 2026 del 16 de marzo de 2026 , para el periodo comprendido entre el 20 de marzo del viernes y el 27 de marzo del viernes para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidecias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación:

5.1 Periodo de tiempo del informe

Entre	viernes, 20 de marzo de 2026	y	viernes, 27 de marzo de 2026

5.2 Ejecución de actividades - Contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	valor total	Anexo de evidencia
1	BOMBA DE 25 HP MULTIETAPAS	UND	$ 24,000,000.00	1.00	$ 24,000,000.00	se anexa registro fotografico
2	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN INCLUIDO EL TRANSPORTE	global	$ 8,300,000.00	1.00	$ 8,300,000.00	se anexa registro fotografico
	TOTAL				$ 32,300,000,000	_

5.4 Ejecución de actividades - Adición 01

A continuación se presenta balance fisíco y financiero de las actividades ejecutadas de la adición al contrato de suministro No. MT-MC-SU-017-2026 del 16 de marzo de 2026 de 16 de marzo de 2026 del 16 de marzo de 2026 , para el periodo comprendido entre el 20 de marzo del viernes y el 27 de marzo del viernes

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz	% Ejecuci	Descripción	Anexo de evidencia
1	N/A	N/A	N/A			N/A

5.5 Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01

6 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Según los soportes entregados por el contratista (Planillas de pago), a continuación se presenta la relación de los aportes a la seguridad social realizados por el mismo, para lo cual se verificó con los documentos adjuntos fisicós entregados por HIDROQUALITY S A S :

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	_	_	$ 350,500.00	_	_	-
Pensiones	_	_	$ 1,401,000.00	_	_	-
Riesgos	_	_	$ 213,500.00	_	_	-
Caja de compensación			$ 350,500.00			
Total	_	_	$ 2,315,500.00	_	_	-
No. Planilla(s)	_	_	65642766	_	_	-

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	estión de bienes y servici	A-GBS-F-57- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión	Administración 2024-2027	TRD:

Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla (s)	-	-	-	-	-	-

6.1 Verficación de los aportes a la seguridad social

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de suministro No. MT-MC-SU-017-2026 del 16 de marzo de 2026 de 16 de marzo de 2026 del 16 de marzo de 2026 , para el periodo comprendido entre el 20 de marzo del viernes y el 27 de marzo del viernes segun lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente analisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización del pago según lo dispuesto en las clausulas contractuales y la ormatividad vigente

Valor pagado del contrato	$ 32,300,000.00	Valor presente informe	$ 2,315,500.00	CUMPLE
Valor total a aportar	$ 2,315,500.00	Valor a aportar	$ 2,315,500.00	
Valor total aportes del contrato	$ 2,315,500.00	Valor aportado presente informe	$ 2,315,500.00	

7 FIRMAS

En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Firma:

Supervisor	**ROBERTH ALEXANDER CAICEDO MONTAÑEZ**
Cargo	JEFE USPD

MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3
CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370
UNIDAD INICIAL

Fecha : 02/04/2026 03:25 p. m.

Asignación Propiedad, Planta y Equipo No. 2

C.C./NIT : 826001422 **Nombre :** ASOCIACION SUSCRIPTORES ACUEDUCTO HATO SAN NICOLAS
Dirección : TUTA VEREDA SAN NICOLAS **Teléfono :** 3143207741
Ciudad : TUTA **FAX.** :
Ubicación : 104 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Concepto : SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA MULTIETAPAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE AGUA A LOS USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACA. MT-MC-SU-017-2026.

DETALLES

Itm.	Código	Código Barras	Descripción	Cantidad
1	495	202500049	Bomba de 25 HP Multietapas	1
			Total :	1

JUER CESAR MAHECHA PALACIOS
ALMACEN GENERAL

ASOCIACION SUSCRIPTORES ACUEDUCTO HATO SAN NICOLAS

Documento elaborado por 7169664

MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3

CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370

UNIDAD INICIAL

ENTRADA ALMACÉN

Número : 19 **Fecha** : 01/04/2026

C.C./NIT : 900935259 **Proveedor** : HIDROQUALITY S.A.S

Ubicación : 101 - BODEGA

Concepto : SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA MULTIETAPAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE AGUA A LOS USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACA. MT-MC-SU-017-2026.

DETALLES DE ENTRADA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	20121413-1	Bomba de 25 HP Multietapas	1	27.142.857,00	5.157.142,83	5.157.142,83	0,00	0,00	32.299.999,83	32.299.999,83
		TOTAL :	1	27.142.857,00	5.157.142,83	5.157.142,83	0,00	0,00	32.299.999,83	32.299.999,83

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
ALMACEN GENERAL

SUPERVISOR CONTRATO

Erika López T.
PROVEEDOR

Documento elaborado por 7169664

01-04-2

HIDRO QUALITY S.A.S.
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No

EOFI No. 616

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN	18764090259289	RANGO DESDE	481
FECHA DE RESOLUCIÓN FACTURACIÓN	10/03/2025	RANGO HASTA	1000

HIDROQUALITY S A S
Nit 900935259 8

SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	MUNICIPIO DE TUTA
NIT	800027292 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 7 # 5-53	Tuta	3107849183

POR CONCEPTO DE
CONTRATO MT-MC-SU-017-2026

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/03/2026	31/03/2026	JOHN ALEXANDER PIMIENTO CARDENAS	Credito

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERBOT	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA MULTIETAPAS PARAGANTIZAR LA CONTINUIDAD DE AGUA A LOS USURARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ	1	Und.	27.142.857	19%	5.157.143	27.142.857

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

TOTAL ÍTEMS 1

SUBTOTAL	27.142.857
DESCUENTO	0
IVA	5.157.143
TOTAL FACTURA	32.300.000

PARA PAGO FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 04155134657 DE BANCOLOMBIA A NOMBRE DE HIDROQUALITY SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generacion: 27/03/2026 11:18:59

OFICINA PRINICIPAL CALLE 75 A # 64-44 BOGOTA **PUNTO DE VENTA CALLE 10 # 17A-15 MOSQUERA, CUNDINAMARCA**

w.w.w. Hidroquality.com.co--hidroqualitysas@gmail.com --- info@hidroquality.com.co **TELFONOS + 57 (1) 8295905 - 3203640050 - 314 2836769**

CUFE: 96e36e199967c290d0ae52340b034ec91d41717d49db67cdd7b1b5eabcc06c9c6197dabfd7c30f0ae560b80ff52ea824 --Expedición: 27/03/2026 01:17 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ACTA DE ENTREGA BOMBA MULTIETAPAS DE 25 HP

En el municipio de Tuta, Boyacá a los 27 días del mes de MARZO del año 2026, se reunió en la oficina de la Unidad de Servicios Públicos el jefe de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, el ing. Roberth Alexander Caicedo Montañez jefe de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, y ERIKA MARCELA LOPEZ TOVAR C.C 46.682.43 de Paipa, como representante legal del acueducto de la veredas de Hato y San Nicolas sector santa Rita NIT 826001422-6 , con el propósito de llevar a cabo la entrega de **BOMBA MULTIETAPAS DE 25 HP**

PARTICIPANTES:
Roberth Alexander Caicedo Montañez - jefe de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios
ERIKA MARCELA LOPEZ TOVAR C.C 46.682.439 – R/L acueducto de las veredas de Hato y San Nicolas sector santa Rita NIT 826001422-6

EQUIPO ENTREGADO:

BOMBA MULTIETAPAS DE 25 HP – MARCA ALTAMIRA SERIE T6 X250 - 12

Descripción técnica


ítem	Descripción	Solicitado por la entidad
1	Eficiencia	60 – 75 %
2	Caudal	>200 lts/min.
3	potencia	25 HP
4	kW	18.5
5	Carga	189 m
6	Amperaje a plena carga 3 x220 v	60.4 AMP.
7	Presión al cierre	242/343 m/psi
8	Brida DIN	H1 979 – H2 1514; D1 317, D2 242, D3 350.
9	Peso neto de bomba + motor	188 kg

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDADES
1	Diámetro bombeo	2"
2	Caudal	200 – 300 lts / min.

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	*Nelson Fernando García sierra - Profesional de Apoyo U.S.P.D.*	REVISÓ	*Roberth A. Caicedo Montañez Jefe U.S.P.D.*	APROBÓ	*Roberth A. Caicedo Montañez Jefe U.S.P.D.*


3	Altura de bombeo (columna)	250 metros
4	distancia	1700 metros
5	Eficiencia bomba	>60%

GRAFICA DE EFICIENCIA



FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	*Nelson Fernando García sierra - Profesional de Apoyo U.S.P.D.*	REVISÓ	*Roberth A. Caicedo Montañez Jefe U.S.P.D.*	APROBÓ	*Roberth A. Caicedo Montañez Jefe U.S.P.D.*

TX




- Todas las medidas son en mm.

DIÁMETRO DE CONEXIÓN	CONTRABRIDA DE BOMBA	SUCCIÓN	DESCARGA
		2"	2"

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	*Nelson Fernando García sierra - Profesional de Apoyo U.S.P.D.*	REVISÓ	*Roberth A. Caicedo Montañez Jefe U.S.P.D.*	APROBÓ	*Roberth A. Caicedo Montañez Jefe U.S.P.D.*

FOTOGRAFIAS BOMBA ENTREGADAS.





JUSTIFICACIÓN:

Según la necesidad presentada por el acueducto de las veredas de Hato y San Nicolas sector santa Rita, donde la bomba que realizaba el suministro de agua desde el punto de captación hasta los tanque de almacenamiento presentó daños irreparables, lo que llevo al municipio de Tuta a adquirir una bomba multietapas de 25 hp para reemplazar la bomba dañada y así suministrar agua a los usuarios del acueducto, este proceso se llevó a cabo mediante el contrato mínima cuantía N° MT-MC-SU-017-2026 el cual tenía por objeto "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA MULTIETAPAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE AGUA A LOS USURARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ", el contratista seleccionado fue HIDROQUALITY S A S NIT: 900935259-8, el cual procedió a suministra, instalar y pueta en funcionamiento la bomba multietapas de 25 hp, el día 27 de marzo de 2026, esta actividad se realizó bajo la supervisión de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	*Nelson Fernando García sierra - Profesional de Apoyo U.S.P.D.*	REVISÓ	*Roberth A. Caicedo Montañez Jefe U.S.P.D.*	APROBÓ	*Roberth A. Caicedo Montañez Jefe U.S.P.D.*

Tuta, también contó con la presencia de el personal operativo del acueducto de las veredas de Hato y San Nicolas sector santa Rita, pues son los que vana a operar la bomba.

El contratista pone en funcionamiento la bomba, realiza capacitación de operación y manejo de la misma al personal operativo del acueducto de las veredas de Hato y San Nicolas sector santa Rita, igualmente entrega manuales operativos especificiones técnicas de la Bomba al personal del acueducto, realizó las pruebas de funcionamiento y operación; por parte de la Supervisión se constata y verifica que la bomba se encuentra en buen estado y funciona.

El equipo entregado tiene como finalidad facilitar el proceso de aducción y suministro agua a los usuarios y beneficiarios del acueducto de las veredas de Hato y San Nicolas sector santa Rita, según el Plan de desarrollo 2024-2027 "TUTA SIGUE ADELANTE", PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN, INDICADOR: ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS, donde se tiene previsto llevar a cabo trabajos de instalaciones eléctricas en la vivienda

COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL ACUEDUCTO:

EL Sra., ERIKA MARCELA LOPEZ TOVAR C.C 46.682.439 – R/L acueducto de las veredas de Hato y San Nicolas sector santa Rita, asume el compromiso de:

- Dar uso a la bomba multietapas de 25 hp única y exclusivamente para el acueducto de las veredas de Hato y San Nicolas sector santa Rita.
- Garantizar el correcto uso y operación de la bomba multietapas de 25 hp, según la capacitación de la operación dada por el contratista que la suministro y los manuales entregados.
- Informar a la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Tuta, cualquier anomalía y/o inconveniente presentado respecto al funcionamiento de la bomba multietapas de 25 hp, entregada al acueducto de las veredas de Hato y San Nicolas sector santa Rita.
- Garantizar las condiciones necesarias para el funcionamiento de bomba multietapas de 25 hp, como son: el suministro de energía eléctrica, el volumen necesario de agua para bombear, el buen estado de las tuberías y accesorios para la actividad de bombeo.
- Realizar los mantenimientos correctivos y preventivos de bomba multietapas de 25 hp cuando sea necesario.
- Las demás que se consideren inherentes al funcionamiento de la bomba multietapas de 25 hp.

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	*Nelson Fernando García sierra - Profesional de Apoyo U.S.P.D.*	REVISÓ	*Roberth A. Caicedo Montañez Jefe U.S.P.D.*	APROBÓ	*Roberth A. Caicedo Montañez Jefe U.S.P.D.*

El municipio de Tuta a través de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios podrá verificar el correcto uso de la bomba multietapas de 25 hp entregada al acueducto de las veredas de Hato y San Nicolas sector santa Rita.

Con la firma de este documento, ambas partes manifiestan su conformidad y compromiso con los términos y condiciones establecidos en esta acta.

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los 27 días del mes de marzo de 2026

Roberth Alexander Caicedo Montañez
Jefe de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios

ERIKA MARCELA LOPEZ TOVAR
C.C 46.682.439 – R/L Acueducto
TEL. 3143207741

FIRMA		FIRMA		FIRMA	
ELABORÓ	*Nelson Fernando García sierra - Profesional de Apoyo U.S.P.D.*	REVISÓ	*Roberth A. Caicedo Montañez Jefe U.S.P.D.*	APROBÓ	*Roberth A. Caicedo Montañez Jefe U.S.P.D.*

Bogotá D.C. 27 MARZO 2026

SEÑORES
ALCALDÍA DE TUTA
BOYACÁ

REF. INFORME DE INSTALACIÓN DE BOMBA MULTIETAPAS DE 25 HP PARA EL CONTRATO MT-MC-SU-017-2026

Cordial Saludo

De manera atenta nos permitimos presentar el informe sobre la instalación de contrato cuyo objeto "*SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BOMBA MULTIETAPAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE AGUA A LOS USURARIOS DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HATO Y SAN NICOLAS SECTOR SANTA RITA DEL MUNICIPIO DE TUTA, BOYACÁ*"

REGISTRO FOTOGRÁFICO

RETIRO DE BOMBA VIEJA





SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE BOMBEO













UBICACIÓN DE BOMBA NUEVA









CONEXIÓN ELÉCTRICA








CONEXIÓN HIDRÁULICA










SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE SISTEMAS DE BOMBEO

Calle 75 A # 64-44 Bogotá Colombia
Tel 3142836769 3203640050
Hidroqualitysas@gmail.com

ARRANQUE DEL SISTEMA PRUEBA DEL SISTEMA



Cordialmente

JOHN ALEXANDER PIMIENTO CÁRDENAS
CC 6.613.606 Tipacoque Boyacá
Ingeniero Ambiental y Sanitario
Director de Proyectos

QUALITY S.A.S.
Suministro, Instalación y Mantenimiento de Sistemas de Bombeo

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900935259-8	HIDROQUALITY SAS	CALLE 75A # 64- 44	3203640050	hidroqualitysas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65642766		5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8,754,525	$2.315.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	70.100	0		0		0	0	0	0	70.100	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	210.300	0		0		0	0	0	0	210.300	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	840.600	0	0	0	0	0	0		840.600	3
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	213.500				213.500	0	0	213.500			2.135	213.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	350.500	0	0	350.500	5

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	350.500	350.500
Pensión	3	1.401.000	1.401.000
Riesgos Laborales	1	213.500	213.500
CCF	1	350.500	350.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.315.500	2.315.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900935259-8	HIDROQUALITY SAS	CALLE 75A # 64- 44	3203640050	hidroqualitysas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		65642766		5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-02	E	$8,754,525	$2.315.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52185928	LEON GAMBOA ROCIO DEL PILAR	1	0			S																	230901	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
2	CC 52787609	LEON GAMBOA LINA LUCIA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
3	CC 6613606	PIMIENTO CARDENAS JOHN ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 79056461	GONZALEZ FARFAN JOSE RICARDO	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
5	CC 1065859667	MORENO TOLOZA YULIETH PAOLA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información