GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	27/04/2026	
CONTRATO /CONVENIO	**No.**CO1.PCCNTR. 8656646/4008	**FECHA:** 1/12/2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DE LA I.E. SANTA BARBARA SEDE SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
CONTRATISTA	OBRAS INSIGNIA SAS	NIT: 901740550-2
	R/L NICOLAS ALEJANDRO AFRICANO BENITEZ	C.C: 1.019.112.140
SUPERVISOR	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA	

Documento a aclarar	**Acta de recibo final, Constancia de radicación**
Motivo de la aclaracion	En los documentos Constancia de Radicación, acta de recibo, en el periodo autorizado a pagar se digitó del 9/12/2025 al 6/03/2026 sin tener en cuenta la suspensión. En este sentido lo correcto en el PERIODO AUTORIZADO A PAGAR: 9/12/2025 AL 25/12/2025 Y DEL 15/01/2026 AL 6/03/2026

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan aclarar el documento correspondiente a ACTA DE RECIBO FINAL de fecha 16 de marzo de 2026 y la CONSTANCIA DE RADICACIÓN en el siguiente sentido:

PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	9/12/2025 AL 25/12/2025 Y DEL 15/01/2026 AL 6/03/2026

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: El dato correcto en el período autorizado a pagar es 9/12/2025 AL 25/12/2025 Y DEL 15/01/2026 AL 6/03/2026

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
SUPERVISOR

OBRAS INSIGNIA SAS
R/L NICOLAS ALEJANDRO AFRICANO BENITEZ
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.