ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No.003 DEL 2025 / PROCESO DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. 006-2025

El Municipio de Pauna-Boyacá NIT: 891801368-5 representado por **JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ** identificado con C.C. No. 6.910.422 de Pauna, en su condición de Alcalde Municipal de Pauna, según Acta de posesión Número Cero Tres (No. 03) de la notaría Única del circuito de Pauna de fecha veintiséis (26) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) debidamente facultado mediante la ley 136 de 1994, ley 80 de 1993, ley 1551 de 2012 y demás normas aplicables al respecto, obrando como representante legal del Municipio de Pauna, ing. **TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ** secretaria de Planeación y Obras Públicas Y EL ING. **LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ** jefe unidad de servicios Públicos en calidad de supervisores, y en señor **DANIEL ALBERTO SANCHEZ RIVERA** R/L **AVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S.** actuando en nombre propio, quien para efectos del presente documento se denomina el CONTRATISTA, de común acuerdo procedemos a recibir y liquidar el contrato de **OBRA N° 003 2025,** teniendo en cuenta las siguientes:

CONDICIONES GENERALES

Objeto:	**"CONTRATO DE MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS ORGÁNICOS DEL MUNCIPIO DE PAUNA, BOYACÁ".**
Valor Inicial del Contrato:	**TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 396.998.276,13) M/CTE** INCLUIDO IVA
Plazo Inicial del Contrato:	Tres (03) meses
Fecha de Suscripción:	Primero (01) de octubre de 2025
Fecha de Inicio:	Primero (01) de octubre de 2025
Suspensión N°1	Treinta (30) de diciembre de 2025
Acta de reinicio	Quince (15) de enero de 2026
Prorroga	Quince (15) de enero de 2026
Acta de terminación	Trece (13) de marzo de 2026
Supervisores:	**Ing. TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ** Secretario de Planeación y Obras Publicas **LUIS ELADIO CUELLAR JIMENEZ** jefe unidad de servicios Públicos

ACTAS SUSCRITAS:

ACTAS	FECHAS
ACTA DE SUSCRIPCIÓN	Primero (01) de octubre de 2025
ACTA DE INICIO	Primero (01) de octubre de 2025
ACTA PARCIAL DE PAGO N°01	Treinta (30) de diciembre de 2025
ACTA DE SUSEPENSION N°01	Treinta (30) de diciembre de 2025
ACTA DE REINICIO	Quince (15) de enero de 2026
PRORROGA	Quince (15) de enero de 2026
ACTA DE TERMINACIÓN	Trece (13) de marzo de 2026
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	Veintinueve (29) de abril de 2026

CONSTANCIAS

1. El CONTRATISTA para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, constituyó a favor del Municipio Garantía de cumplimiento, a través de la póliza de cumplimiento No. 39-44-101176061, 39-40101046102 emitida por, SEGUROS DEL ESTADO S.A, la cual cubre los siguientes amparos, a saber

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$39.699.827,61	29/09/2025	30/06/2026
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$19.849.913,81	29/09/2025	28/02/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	$ 39.699.827,61	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	
PRC	$ 284.700.000,00	29/09/2025	28/02/2026

2. Que la supervisión de la Unidad de Servicios Públicos y la secretaria de Planeación y Obras Públicas da viabilidad a la liquidación del contrato de Obra No. 003 de 2025.

3. Acorde con las certificaciones e informe final, emitidos por los SUPERVISORES, durante la ejecución del Contrato de Obra, el objeto y las obligaciones fueron cumplidas por el CONTRATISTA, por lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción y autorizados los pagos.

4. El SUPERVISOR dejo constancia, que durante la ejecución del contrato verificaron el cumplimiento por parte del CONTRATISTA, de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes Parafiscales, durante todo el plazo de ejecución del contrato.

5. Que el contrato de Obra No. 003 de 2025, se dará por liquidado a partir del Veintinueve (29) de abril de 2026.

BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA	
ITEM	**PAGOS**
VALOR DEL CONTRATO	$ 396.998.276,13
ADICIONES	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 396.998.276,13
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 342.508.490,23
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 54.489.785,90
SALDO POR LIBERAR	$0.0
TOTAL	$ 396.998.276,13

ACUERDOS:

PRIMERO: liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de Obra No.003 del 2025, suscrito entre el Municipio de Pauna y, **DANIEL ALBERTO SANCHEZ RIVERA** R/L **AVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S.** CONTRATISTA.

SEGUNDO: Ordenar a la secretaria de Hacienda para realizar el pago de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON NOVENTA PESOS ($54.489.785,90) M/TCE por concepto de Contrato de Obra N° 003 de 2025.

TERCERO: Realizar la presente ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN de contrato de Obra N° 003 del 2025, de menor cuantía No. 006-2025, cuyo objeto es CONTRATO DE MANTENIMIENTO, OPTIMIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS ORGÁNICOS DEL MUNCIPIO DE PAUNA, BOYACÁ," presentada por el señor **DANIEL ALBERTO SANCHEZ RIVERA** identificado con cedula de ciudadanía número N° 1.053.340.444 de Chiquinquira R/L **AVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S**. NIT N° 901.942.789-2.

TERCERO: Declararse a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato de Obra N° 003 de 2025, y, en consecuencia, las partes renuncian expresamente a hacer posteriores reclamaciones derivadas del mismo.

CUARTO: El contratista asume responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del Municipio de Pauna-Boyacá, por motivos que sean imputables al contratista, según lo establecido en el contrato de Obra N° 003 del 2025

Para constancia se firma en el Municipio de Pauna -Boyacá, a los Veintinueve (29) días del mes de abril del año 2026.

AVANCED INTELLIGENT CONSULTING S.A.S.
NIT N° 901.942.789-2
DANIEL ALBERTO SANCHEZ RIVERA
Contratista

JULIO RAMIRO PEÑA RAMIREZ
Alcalde Municipal

Ing. TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ
Secretaria de Planeación y Obras Públicas
Supervisora

Ing. TATIANA PAOLA HERNANDEZ GONZALEZ
Jefe unidad de servicios públicos (E)
Supervisor

Proyecto: Wilder Andrey Ortiz / Apoyo. Profesional USP
Revisó: Yeferson Murcia / Asesor en Contratación
Reviso: Ing. Tatiana Paola Hernandez Gonzalez (E) / Jefe USP
Reviso: Ing. Tatiana Paola Hernandez Gonzalez / SPOP
Aprobó: Julio Ramiro Peña Ramírez / Alcalde