NIT: 891.855.130-1

MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN

| CÓDIGO: AGB-01-F-06 | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO | FECHA: 2024/05 | VERSIÓN: 6 |
|---|---|---|---|

COPIA CONTROLADA

**Identificación**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha solicitud | 11/12/2026 | | | | | | | | |
| Contrato No. | 20260260 | Fecha Cont. | 22/01/2026 | Tipo | Decreto 092 de 2017 | | | | |
| Contratista | CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACA UNIDAD MUNICIPAL SOGAMOSO. | Id. | 826002007 | | | | | | |
| Supervisor o interventor | JOSUE LOPEZ ESPITIA- JULIAN FERNANDO ZORRO MARTINEZ | | | | | | | | |
| Objeto del contrato | AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS CON UN INTEGRANTE DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO, CON EL FIN DE APOYAR LA RESPUESTA A EMERGENCIAS, DESASTRES Y CALAMIDADES PÚBLICAS, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIA, GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE RADIOPERADORES EN CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS MUNICIPAL Y EL PROYECTO, "TRANSFORMACIÓN HACIA UNA CIUDAD RESILIENTE Y ADAPTADA FRENTE A DESASTRES EN SOGAMOSO. | | | | | | | | |
| Valor | $748.000.000 | | | | | | | | |
| Plazo programado | meses | 8 | días | | | inició | 22/01/2026 | Fin | 21/09/2026 |
| Historial: | | | | | | | | | |
| Adiciones | De Fecha | | Valor | $ | | | | | |
| Prórrogas | De fecha | | Desde | | Hasta | | | | |
| Suspensiones | De fecha | | Desde | | Hasta | | | | |
| Plazo restante | meses | 6 | días | 10 | Vence el día | 21/09/2026 | | | |

**I. Solicitud**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adicionar | Valor | $ | | Valor luego de adición | $ | | |
| Prorrogar | meses | | días | | Finaliza | | |
| Suspender | meses | | días | | Finaliza | | |
| Nuevo término | Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día | | | | | | |
| Cambio / Nuevos Ítems (marcar x) | Sí | | No | | | | |
| Otra, explicar | Duración del convenio en información de SECOP II | | | | | | |

**II. Análisis y justificación de la modificación**

RECIBIDO
OFICINA DE CONTRATACION
Fecha: 20-03-26 Hr
Recibido Por: elizabeth C
Radicado 303 Nº Folios



Scanned with CamScanner

| Se solicita la | modificación de la duración en SECOP II | del contrato por los siguientes motivos: |
|---|---|---|

Una vez realizada la validación interna, se destaca que el contrato tiene un valor de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($748.000.000). Ahora bien, en la cláusula tercera pagina 12 se indica
«"OCHO (8) PAGOS MENSUALES PARCIALES cada uno por un valor de NOVENTA Y TRES MILLONES".»

Sin embargo, se observa que por error humano involuntario el valor del pago mensual no es el que en realidad debe cancelarse al contratista, dado que la cifra real para el pago mensual por ocho meses es a NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($93.500.000).

Para evitar confusiones se integra pantallazo de la plataforma de SECOP II en el que se establece el valor facturado (pagar).

Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| Valor total contrato: | 748.000.000,00 COP | - | - |
| Valor anticipo: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor de las entregas | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor facturado: | 93.500.000,00 COP | 12,5% | - |
| Valor facturado pendiente de pago: | 93.500.000,00 COP | 12,5% | - |
| Valor pagado: | 0,00 COP | 0% | - |
| Valor amortizado del anticipo: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de amortizar: | 0,00 COP | 0% | 0% |
| Valor pendiente de ejecución: | 748.000.000,00 COP | 100% | - |
| Valor pendiente de entrega: | 748.000.000,00 COP | 100% | - |

De igual manera se destaca que en los estudios previos se estableció en la página 26 lo siguiente:

«El municipio pagará el precio del contrato así:
(...)
OCHO (8) PAGOS MENSUALES PARCIALES cada uno por un valor de NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE»

Por consiguiente, se observa que fue error de digitalización al momento de realizar el documento del convenio a lo cual es necesario realizar el ajuste para que el valor del pago mensual quede por NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($93.500.000).



Scanned with CamScanner

**III. Documentos y soportes**

| *Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:* |
|---|
| |

**IV. Modificaciones al contenido:**

| *En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.* |
|---|

**JOSUE LOPEZ ESPITIA**
**Gerente para la Gestión del R.D**

**LUCY ESPERANZA RODRIGUEZ**
**Secretaria de Salud**

**JOSUE LOPEZ ESPITIA**
**Supervisor**

**VICTOR MANUEL RIOS ACEVEDO**
**representante legal/Contratista**

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL BOYACÁ PRESIDENCIA

**JULIAN FERNANDO ZORRO MARTINEZ**
**Supervisor**



Scanned with CamScanner