sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ANTICIPO CONT 100-26 CONSORCIO CENTENARIO 2026

1 mensaje

legalizacioncontratosycuentas ycuentas <legalizacioncontratosycuentas@ibal.gov.co> 28 de abril de 2026 a las 1:18 p.m.
Para: sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ANTICIPO CONT 100-26 CONSORCIO CENTENARIO 2026.PDF
5577K

IBAL SIG	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** GJ-R-050 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-12 **VERSIÓN: 02** **Página 1 de 1**

Ibagué, 28 de abril de 2026

Geraldine R.
28/04/2026
1:10 PM.
Rad: 2026070

Doctor
GERMÁN DARIO FONSECA SALCEDO
Secretario General
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP. oficial
Ibagué- Tolima

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 100-2026.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS:

- ACTA DE ANTICIPO
- Copia ACTA DE INICIO
- CERTIFICACIÓN BANCARÍA FIDUCIARIA BANCO OCCIDENTE
- CRONOGRAMA DE OBRA
- CUENTA DE COBRO ANTICIPO
- DESIGNACIÓN SUPERVISOR

Atentamente,

GINNA REINOSO MERCHAN
Directora Operativa
Supervisora

IBAL SIG	PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** GJ-R-057 **FECHA VIGENCIA:** 2022-11-28 **VERSIÓN: 04** **Página 1 de 3**

DATOS GENERALES

N° DE CONTRATO: 100-2026

PROGRAMACION INICIAL [X] **REPROGRAMACION** [ ]

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS QUE SE REQUIEREN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL LINER Y LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL PARQUE CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA Y MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIONES, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO"

CONTRATISTA: **CONSORCIO CENTENARIO 2026**

INTERVENTOR: **NO APLICA**

SUPERVISOR: **GINNA REINOSO MERCHAN Y/O CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA**

DATOS ESPECIFICOS

N°	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	**COMPRA MATERIALES DE OBRA** (TUBERÍA 60" , 8" y 10"). Compra de Tubería de alcantarillado, necesarios para ejecutar el proyecto.	**$179.382.251,482**	**23.26%**
2	**COMPRA MATERIALES.** Láminas para túnel liner Ø84" y materiales para concreto.	**$199.973.421,364**	**25.93%**
3	**TRANSPORTE DE MATERIALES**, MAQUINARIA Y EQUIPOS: Transporte de materiales de construcción y maquinaria y equipos.	**$391.849.191,652**	**50.81%**

NOTAS: Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo, sin retenciones

Firma
Nombre

YAZMIN YADIRA BAYONA LÓPEZ
Contratista – Consorcio Centenario 2026

Firma
Nombre

GINNA REINOSO MERCHAN
Supervisor

CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
Apoyo Supervisión

OBSERVACIONES:

_____

_____

ACTA DE ANTICIPO

MODALIDAD DE CONTRATACION:

CONTRATACION DIRECTA ☐

INVITACIÓN PÚBLICA X

N° DE CONTRATO: 100-2026

CONTRATISTA: CONSORCIO CENTENARIO 2026

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS QUE SE REQUIEREN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL LINER Y LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL PARQUE CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA Y MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIONES, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO"

VALOR DEL CONTRATO: $3.084.819.458, oo

PLAZO DEL CONTRATO: CUATRO (4) MESES_

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 13 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 12 DE AGOSTO DE 2026

SUPERVISOR: GINNA REINOSO MERCHAN Y/O CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA

En Ibagué a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2026, se reunieron **YAZMIN YADIRA BAYONA LÓPEZ**, en su calidad de contratista, **CONSORCIO CENTENARIO 2026**, en su calidad de supervisor, **GINNA REINOSO MERCHAN** con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula cuarta, del contrato N° 100 de 2026, para la entrega del anticipo.

El valor del anticipo es de **$771.204.864,50** y corresponde al **25%** del valor del contrato.

El manejo del anticipo está amparado por la póliza de garantía N° **14-44-101258874,**

14-40-101080802 y vigente desde el 13/04/2026 hasta el 13/07/2031 de la compañía de SEGUROS DEL ESTADO.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2026, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos, de conformidad con las funciones desempeñadas.

Firma
Nombre
YAZMIN YADIRA BAYONA LÓPEZ
Contratista

Firma
Nombre
GINNA REINOSO MERCHAN
Supervisor(a)

Firma
Nombre
CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
Apoyo Supervisión

**ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRI
ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCAI
CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD HI
INUNDACIONES, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MA**

	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
#ITEM	**DESCRIPCIÓN**
1,0	**PRELIMINARES**
1,1	ADJUDICACIÓN CONTRATO 100/2026
1,2	COMPRA LÁMINAS Y TUBERÍA PARA LA OBRA (TUBERÍA TIGRE Y LAMINAS TUNEL LINER CORPOACERO BARRANQUILLA)
1,3	FIRMA DE CONTRATO
1,4	EXPEDICIÓN DE POLIZAS (CUMPLIMIENTO Y RC)
1,5	PAGO ESTAMPILLAS AL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
1,6	ACTA DE INICIO
1,6	CREACIÓN MINUTA FIDUCIA GRUPO AVAL

YAZMIN YADIRA BAYONA LÓPEZ
Rep. Legal CONSORCIO CENTENARIO 2026

JCCIÓN DE UN TÚNEL LINER Y LAS
NTARILLADO EN EL SECTOR DEL PARQUE
DRÁULICA Y MITIGAR EL RIESGO DE
NO.

FECHAS	
IBAL-ESP	**CONSORCIO CENTENARIO 2026**
3/4/2026	
	3/12/2026
3/16/2026	**3/16/2026**
	3/18/2026
	4/19/2026
4/13/2026	4/13/2026
	4/14/2026

ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCI SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL PARQUE CENTENARIO DEL MUNI INUNDACIONES, BAJ

CRONOGRAMA VALORI

#ITEM	DESCRIPCIÓN
1,0	**SERVICIOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS**
1,01	ESTUDIOS Y DISEÑOS
1,02	APIQUES Y PERFORACIÓN CON BARRENOS MANUALES
1,03	SEÑALIZACION EN GUADUA C/3 MTS Y POLISOMBRA DE H=2MTS
1,04	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO AREAS PARA UBICACIÓN ESTRUCTURAS NUEVAS Y EXISTENTES
1,05	LOCALIZACIÓN TOPOGRAFICA TUNNEL LINER. - COMISIÓN TOPOGRAFICA PERMANENTE (TOPOGRAFO-CADENERO - EQUIPOS TOPOGRAFICOS)
1,06	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON APARATO TOPOGRAFICO REDES
2,0	**EXCAVACIONES, DEMOLICIONES**
2,01	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN 0-2.0M
2,02	EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN 2.0 A 4.0M
2,03	EXCAVACIONES EN EN CONGLOMERADO H>4.0M
2,04	DEMOLICIÓN MANUAL DE CONCRETO
2,05	DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO E = 0,08 - 0,10 MTS
2,06	TRASIEGO MANUAL Y MECANICO DE MATERIAL SOBRANTE
3,0	**ENTIBADOS TABLESTACA Y CORTINAS**
3,01	ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)
3,02	CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL MEDIANTE LA TÉCNICA DE TUNNEL LINNER PARA LA ESTRUCTURA DE LLEGADA NO.2, AGUAS ABAJO, DN 130" (3200 MM) EN LÁMINAS NEGRAS SIN GALVANIZAR CALIBRE 12 . INCLUYE SUMINISTRO DE LAS LÁMINAS Y LA INYECCIÓN DE MORTEROS DE RELLENO ENTRE EL SUELO CORTADO Y LAS CHAPAS. INCLUYE ENTIBADO, TIEMPO DE INSTALACIÓN DE ENTIBADO Y EXCAVACIÓN INTERNA DEL POZO. ALTURA MAX: 4.00 MTS
3,03	CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL MEDIANTE LA TÉCNICA DE TUNNEL LINNER PARA LA ESTRUCTURA DE LLEGADA NO. 1 AGUAS ARRIBA DN 84" (1500 MM) EN LÁMINAS NEGRAS SIN GALVANIZAR CALIBRE 12 . INCLUYE SUMINISTRO DE LAS LÁMINAS Y LA INYECCIÓN DE MORTEROS DE RELLENO ENTRE EL SUELO CORTADO Y LAS CHAPAS. INCLUYE ENTIBADO Y EXCAVACIÓN INTERNA DEL POZO. ALTURA MAX: 4.00 MTS
4,0	**RELLENOS**
4,01	SUMINISTRO DE RECEBO EN ZANJA COMPACTADO C/ 15 CMS. MEDIO MECÁNICO, INCLUYE TRANSPORTE A CUALQUIER SITIO DEL AREA URBANA
4,02	LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION

IÓN DE UN TÚNEL LINER Y LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS PARA LA AMPI
ICIPIO DE IBAGUÉ CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA Y MITIGAR EL RI
O LA MODALIDAD LLAVE EN MANO.

ZADO				INICIO S
				TERMINA
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Comienzo
UN.	1,00	$ 40.000.000	$ 40.000.000	4/13/2026
M	24,00	$ 165.825,00	$ 3.979.800	4/13/2026
M	100,00	$ 25.250,00	$ 2.525.000	5/11/2026
M2	1.079,00	$ 7.642,31	$ 8.246.052	5/11/2026
M	84,00	$ 205.200,90	$ 17.236.876	4/13/2026
M	212,74	$ 5.815,02	$ 1.237.105	4/13/2026
M3	736,00	$ 50.806,00	$ 37.393.216	5/18/2026
M3	40,00	$ 84.677,00	$ 3.387.080	5/18/2026
M3	80,00	$ 135.274,00	$ 10.821.920	5/25/2026
M3	78,15	$ 218.826,00	$ 17.101.252	5/18/2026
M2	586,80	$ 35.429,00	$ 20.789.737	5/18/2026
M3	1.394,00	$ 15.000,00	$ 20.910.000	5/25/2026
M2	324,00	$ 33.891,00	$ 10.980.684	5/18/2026
UN.	1,00	$ 25.450.000,00	$ 25.450.000	5/25/2026
UN.	1,00	$ 18.548.463,00	$ 18.548.463	5/25/2026
M3/COMP	280,00	$ 68.147,00	$ 19.081.160	7/13/2026
M3/COMP	102,00	$ 37.231,00	$ 3.797.562	7/20/2026

LIACIÓN DEL ESGO DE			
SEMANA	4/13/2026	4/20/2026	4/27/2026
. SEMANA	4/19/2026	4/26/2026	5/3/2026
Fin	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3
4/26/2026	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	
4/26/2026	$ 1.989.900,00	$ 1.989.900,00	
5/24/2026			
5/24/2026			
8/2/2026	$ 1.077.304,72	$ 1.077.304,72	$ 1.077.304,72
5/3/2026	$ 412.368,40	$ 412.368,40	$ 412.368,40
5/31/2026	$ 4.674.152,00	$ 4.674.152,00	$ 4.674.152,00
5/31/2026		$ 423.385,00	$ 423.385,00
6/14/2026			
5/31/2026			
6/7/2026			
8/2/2026			
6/14/2026			
6/14/2026			
6/7/2026			
8/2/2026			
8/12/2026			

5/4/2026	5/11/2026	5/18/2026	5/25/2026
5/10/2026	5/17/2026	5/24/2026	5/31/2026
SEMANA 4	**SEMANA 5**	**SEMANA 6**	**SEMANA 7**
	$ 1.262.500,00	$ 1.262.500,00	
	$ 4.123.026,25	$ 4.123.026,25	
$ 1.077.304,72	$ 1.077.304,72	$ 1.077.304,72	$ 1.077.304,72
		$ 4.674.152,00	$ 4.674.152,00
$ 423.385,00			$ 423.385,00
			$ 3.607.306,67
		$ 8.550.625,95	$ 8.550.625,95
		$ 6.929.912,40	$ 6.929.912,40
			$ 2.091.000,00
		$ 2.745.171,00	$ 2.745.171,00
			$ 8.483.333,33
			$ 9.274.231,50

6/1/2026	6/8/2026	6/15/2026	6/22/2026
6/7/2026	6/14/2026	6/21/2026	6/28/2026
SEMANA 8	**SEMANA 9**	**SEMANA 10**	**SEMANA 11**
$ 1.077.304,72	$ 1.077.304,72	$ 1.077.304,72	$ 1.077.304,72
$ 4.674.152,00	$ 4.674.152,00	$ 4.674.152,00	
$ 423.385,00	$ 423.385,00	$ 423.385,00	$ 423.385,00
$ 3.607.306,67	$ 3.607.306,67		
$ 6.929.912,40			
$ 2.091.000,00	$ 2.091.000,00	$ 2.091.000,00	$ 2.091.000,00
$ 2.745.171,00	$ 2.745.171,00		
$ 8.483.333,33	$ 8.483.333,33		
$ 9.274.231,50			

6/29/2026	7/6/2026	7/13/2026	7/20/2026
7/5/2026	7/12/2026	7/19/2026	7/26/2026
SEMANA 12	**SEMANA 13**	**SEMANA 14**	**SEMANA 15**
$ 1.077.304,72	$ 1.077.304,72	$ 1.077.304,72	$ 1.077.304,72
$ 2.091.000,00	$ 2.091.000,00	$ 2.091.000,00	$ 2.091.000,00
		$ 6.360.386,67	$ 6.360.386,67
			$ 1.265.854,00

7/27/2026	8/3/2026	4/13/2026	
8/2/2026	8/12/2026	8/12/2026	121,00
SEMANA 16	**SEMANA 17**		
		$ 40.000.000,00	$ -
		$ 3.979.800,00	$ -
		$ 2.525.000,00	$ -
		$ 8.246.052,49	$ -
$ 1.077.304,72		$ 17.236.875,59	$ 0
		$ 1.237.105,19	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
		$ 37.393.216,00	$ -
		$ 3.387.080,00	$ -
		$ 10.821.920,00	$ -
		$ 17.101.251,90	$ -
		$ 20.789.737,20	$ -
$ 2.091.000,00		$ 20.910.000,00	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
		$ 10.980.684,00	$ -
		$ 25.450.000,00	$ -
		$ 18.548.463,00	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
$ 6.360.386,67		$ 19.081.160,00	$ -
$ 1.265.854,00	$ 1.265.854,00	$ 3.797.562,00	$ -

4,03	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN ARENA PARA TUBERIA (NO INCLUYE TRANSPORTE)
4,04	SUMINISTRO E INSTALACION LECHO EN GRAVA PARA CAMA DE TUBERIA D= 1/2 A 3/4 (NO INCLUYE TRANSPORTE)
5,0	**CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES SOBRANTES**
5,1	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES HASTA 24 KMTS A MAQUINA
6,0	**CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS**
	SUMIN-INSTALACIÓN SELLOSJUNTAS CONCRETO
6,01	SUMIN-INSTA SELLO POLIVINILO 0.22M ANCHO- JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
6,02	MORTERO 1:3
6,03	ACERO DE REFUERZO FIGURADO E INSTALADO A: 60
6,04	SUMINISTRO+INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA 5MM
6,05	EMPALME CON REDES O CAJAS EXISTENTES
7,0	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETOS Y MORTEROS ESPECIALES**
7,01	CONCRETO DE 13,8 MPA (2.000 PSI) PARA SOLADO Y RELLENO TUNNEL LINNER
7,02	CONCRETO DE 20,7 MPA (3.000 PSI)
7,03	CONCRETO DE 27,6 MPA (4.000 PSI) ESTRUCTURA
7,04	SUMIDERO EN CONCRETO 3.000 PSI (INCLUYE REJILLA VIBRO COMPACTADA DE 1,05X0,36)
7,05	CONCRETO DE 27,6 MPA (4.000 PSI)
7,06	CONCRETO CICLOPEO 60% CONCRETO 3000PSI Y 40% PIEDRA RAJÓN
8,0	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS**
8,1	**SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PLASTICA O LISA PVC PARED ESTRUCTURAL - NTC 3722-1, NTC - 5070, NTC - 4764- 0 a 2.0m**
8.1.1	DE DIAMETRO 8"
8.1.2	DE DIAMETRO 10"
8.1.3	DE DIAMETRO 12"
8.1.4	DE DIAMETRO 14"
8.1.5	DE DIAMETRO 16"
9,0	**GEOTEXTIL, GEOCOMPUEST GEOMEMBR GEOMALLAS**
9,01	GEOTEXTIL TIPO - 2500 O SIMILAR NO TEJIDO
10,0	**CONSTRUCCIÓN TUNEL LINNER Ø 2000MM**
10,01	CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL MEDIANTE LA TÉCNICA DE TUNNEL LINNER DIÁMETRO NOMINAL HASTA 84" EN LÁMINAS NEGRAS SIN GALVANIZAR CALIBRE 12 PARA TUBERÍA DE SERVICIO DE Ø= 1500 MM. INCLUYE INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE SERVICIO Y MORTERO DE FIJACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE LAS LÁMINAS Y LA INYECCIÓN DE MORTEROS DE RELLENO ENTRE EL SUELO CORTADO Y LAS CHAPAS.
11,0	**POZOS INSPECCIÓN**
11,01	SUM E INST PLACA CUBIERTA CIRC E0.25M Ø=2.60M
11,02	CILINDRO PARA POZO DE Ø=2.20 M (INT), EN CONCRETO DE 3000 PSI, FUNDIDO EN SITIO
11,03	SUM. INSTALACIÓN ESCALERA DE ACCESO EN POLIPROPILENO CON REFUERZO INTERNO EN ACERO
11,04	BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 3.000 PSI E = 0,30 M
11,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AROTAPA COMPLETA VIBROCOMPACTADA
12,0	**ANDENES**

M3	16,00	$ 81.876,00	$ 1.310.016	7/20/2026
M3	8,00	$ 123.481,00	$ 987.848	7/20/2026
M3/COMP	2.001,00	$ 47.795,17	$ 95.638.130	5/25/2026
M	34,00	$ 95.000,00	$ 3.230.000	6/8/2026
M3	3,00	$ 601.416,60	$ 1.804.250	6/15/2026
KG	7.140,00	$ 9.328,50	$ 66.605.483	6/15/2026
KG	50,00	$ 8.230,00	$ 411.500	7/6/2026
UN	2,00	$ 2.000.000,00	$ 4.000.000	7/27/2026
M3	203,00	$ 592.671,00	$ 120.312.213	6/15/2026
M3	10,00	$ 797.556,00	$ 7.975.560	6/1/2026
M3	37,00	$ 953.990,00	$ 35.297.630	6/8/2026
UN	4,00	$ 826.363,00	$ 3.305.452	6/29/2026
M3	4,00	$ 891.238,00	$ 3.564.952	6/29/2026
M3	5,00	$ 663.332,00	$ 3.316.660	6/22/2026
M	20,00	$ 115.533,00	$ 2.310.660	6/29/2026
M	18,00	$ 153.506,00	$ 2.763.108	6/29/2026
M	16,00	$ 205.046,00	$ 3.280.736	6/29/2026
M	16,00	$ 297.257,00	$ 4.756.112	6/29/2026
M	12,00	$ 366.895,00	$ 4.402.740	6/29/2026
M2	200,00	$ 11.547,00	$ 2.309.400	6/8/2026
M	80,00	$ 14.676.390,00	$ 1.174.111.200	5/25/2026
UN.	1,00	$ 754.526,00	$ 754.526	6/1/2026
M	4,10	$ 1.465.622,00	$ 6.009.050	6/8/2026
UN	30,00	$ 165.000,00	$ 4.950.000	6/8/2026
UN	1,00	$ 625.851,00	$ 625.851	6/8/2026
UN	4,00	$ 835.786,00	$ 3.343.144	6/8/2026

8/12/2026			
8/12/2026			
8/12/2026			
6/21/2026			
6/28/2026			
7/12/2026			
7/12/2026			
8/12/2026			
8/12/2026			
6/21/2026			
6/28/2026			
7/12/2026			
7/12/2026			
6/28/2026			
7/19/2026			
7/19/2026			
7/19/2026			
7/19/2026			
7/19/2026			
6/21/2026			
7/19/2026			
6/7/2026			
6/21/2026			
6/21/2026			
6/21/2026			
6/21/2026			

			$ 8.694.375,43

$ 8.694.375,43	$ 8.694.375,43	$ 8.694.375,43	$ 8.694.375,43
	$ 1.615.000,00	$ 1.615.000,00	
		$ 902.124,89	$ 902.124,89
		$ 16.651.370,84	$ 16.651.370,84
		$ 15.039.026,63	$ 15.039.026,63
$ 2.658.520,00	$ 2.658.520,00	$ 2.658.520,00	
	$ 11.765.876,67	$ 11.765.876,67	$ 11.765.876,67
			$ 3.316.660,00
		$ 2.309.400,00	
$ 90.316.246,15	$ 90.316.246,15	$ 90.316.246,15	$ 90.316.246,15
$ 754.526,00			
	$ 3.004.525,10	$ 3.004.525,10	
	$ 2.475.000,00	$ 2.475.000,00	
	$ 312.925,50	$ 312.925,50	
	$ 1.671.572,00	$ 1.671.572,00	

			$ 436.672,00
			$ 329.282,67
$ 8.694.375,43	$ 8.694.375,43	$ 8.694.375,43	$ 8.694.375,43
$ 16.651.370,84	$ 16.651.370,84		
	$ 411.500,00		
$ 15.039.026,63	$ 15.039.026,63	$ 15.039.026,63	$ 15.039.026,63
$ 1.652.726,00	$ 1.652.726,00		
$ 1.782.476,00	$ 1.782.476,00		
$ 770.220,00	$ 770.220,00	$ 770.220,00	
$ 921.036,00	$ 921.036,00	$ 921.036,00	
$ 1.093.578,67	$ 1.093.578,67	$ 1.093.578,67	
$ 1.585.370,67	$ 1.585.370,67	$ 1.585.370,67	
$ 1.467.580,00	$ 1.467.580,00	$ 1.467.580,00	
$ 90.316.246,15	$ 90.316.246,15	$ 90.316.246,15	$ 90.316.246,15

$ 436.672,00	$ 436.672,00	$ 1.310.016,00	$ -
$ 329.282,67	$ 329.282,67	$ 987.848,00	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
$ 8.694.375,43	$ 8.694.375,43	$ 95.638.129,68	$ -0
		$ -	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
		$ 3.230.000,00	$ -
		$ 1.804.249,79	$ -
		$ 66.605.483,36	$ -
		$ 411.500,00	$ -
$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
$ 15.039.026,63	$ 15.039.026,63	$ 120.312.213,00	$ -
		$ 7.975.560,00	$ -
		$ 35.297.630,00	$ -
		$ 3.305.452,00	$ -
		$ 3.564.952,00	$ -
		$ 3.316.660,00	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
		$ 2.310.660,00	$ -
		$ 2.763.108,00	$ -
		$ 3.280.736,00	$ -
		$ 4.756.112,00	$ -
		$ 4.402.740,00	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
		$ 2.309.400,00	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
$ 90.316.246,15		$ 1.174.111.200,00	$ 0
		$ -	$ -
		$ -	$ -
		$ 754.526,00	$ -
		$ 6.009.050,20	$ -
		$ 4.950.000,00	$ -
		$ 625.851,00	$ -
		$ 3.343.144,00	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -

12,01	ANDEN EN CONCRETO DE 2500 PSI E = 0,10 M
	SARDINELES
12,02	DEMOLICIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO DE H = 0 A 50 CM
12,03	SARDINEL EN CONCRETO DE 2500 PSI FUNDIDO EN SITIO SECCION TRAPEZOIDAL DE (0,15 -0,20) H=0,40M
12,04	CONST/RECONS ADOQUÍN VEHICULAR 8X10X20CM 4.2MPA
	MUROS
12,05	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN E = 12 CM
13,0	**INTERVENCION Y MANEJO ZONAS VERDES**
13,01	EMPRADIZACION CON CESPEDON, (INCLUYE TIERRA NEGRA PREPARADA CON CISCO)
14,0	**MANEJO AGUAS CON BOMBA SUMERGIBLE 6" CONSTRUCCIÓN TUNNEL LINNER**
14,01	UTILIZACION DE MOTOBOMBA (INCLUYE OPERARIOS)
	SUBTOTAL OBRAS

	AIU OBRA 30%
	PRESUPUESTO SUMINI
1,0	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍAS**
1,1	SUMINISTRO DE TUBERÍA CORRUGADA PEAD 1500MM (60") CAMPANA X ESPIGO SEGÚN NORMA NTC5447
	SUBTOTAL SUMINISTROS
	ADMINISTRACION SUMINISTROS 18%
	VALOR TOTAL

FIRMA

YAZMIN YADIRA BAYONA LÓPEZ

Rep. Legal CONSORCIO CENTENARIO 2026

M2	480,00	$ 84.406,00	$ 40.514.880	7/13/2026
M	20,00	$ 18.421,00	$ 368.420	7/13/2026
M	25,00	$ 68.293,00	$ 1.707.325	7/13/2026
M2	434,00	$ 108.837,00	$ 47.235.258	7/13/2026
M2	56,00	$ 142.516,00	$ 7.980.896	7/13/2026
M2	120,00	$ 19.994,00	$ 2.399.280	7/27/2026
DIA	60,00	$ 58.863,00	$ 3.531.780	5/25/2026
			$ 1.922.599.967	
		ADMINISTRACIÓN (24%)	$ 461.423.992	
		IMPREVISTOS (1%)	$ 19.226.000	
		UTILIDAD (5 %)	$ 96.129.998	
			$ 576.779.990	**$ -**

STRO

				Comienzo
M	90,00	#ERROR!	#ERROR!	5/11/2026
			#ERROR!	
			#ERROR!	
			#ERROR!	

8/12/2026			
8/12/2026			
8/12/2026			
8/12/2026			
7/26/2026			
8/12/2026			
7/19/2026			
	$ 28.153.725	**$ 28.577.110**	**$ 6.587.210**
	$ 6.756.894	$ 6.858.506	$ 1.580.930
	$ 281.537	$ 285.771	$ 65.872
	$ 1.407.686,25	$ 1.428.855,50	$ 329.360,50
	$ 8.446.118	**$ 8.573.133**	**$ 1.976.163**

Fin			
5/31/2026			
	$ 36.599.842,50	**$ 37.150.243,00**	**$ 8.563.373,00**

			$ 441.472,50
$ 91.816.936	**$ 96.779.077**	**$ 119.678.938**	**$ 147.308.517**
$ 22.036.065	$ 23.226.978	$ 28.722.945	$ 35.354.044
$ 918.169	$ 967.791	$ 1.196.789	$ 1.473.085
$ 4.590.846,80	$ 4.838.953,85	$ 5.983.946,90	$ 7.365.425,85
$ 27.545.081	**$ 29.033.723**	**$ 35.903.681**	**$ 44.192.555**

	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
	#ERROR!	#ERROR!	#ERROR!
$ 119.362.016,80	**#ERROR!**	**#ERROR!**	**#ERROR!**

$ 441.472,50	$ 441.472,50	$ 441.472,50	$ 441.472,50
$ 142.170.937	**$ 146.057.166**	**$ 166.123.277**	**$ 150.718.843**
$ 34.121.025	$ 35.053.720	$ 39.869.586	$ 36.172.522
$ 1.421.709	$ 1.460.572	$ 1.661.233	$ 1.507.188
$ 7.108.546,85	$ 7.302.858,30	$ 8.306.163,85	$ 7.535.942,15
$ 42.651.281	**$ 43.817.150**	**$ 49.836.983**	**$ 45.215.653**
$ 184.822.218,10	**$ 189.874.315,80**	**$ 215.960.260,10**	**$ 195.934.495,90**

		$ 10.128.720,00	$ 10.128.720,00
		$ 92.105,00	$ 92.105,00
		$ 426.831,25	$ 426.831,25
		$ 11.808.814,50	$ 11.808.814,50
		$ 3.990.448,00	$ 3.990.448,00
$ 441.472,50	$ 441.472,50	$ 441.472,50	
$ 143.583.784	**$ 143.995.284**	**$ 156.304.516**	**$ 152.057.067**
$ 34.460.108	$ 34.558.868	$ 37.513.084	$ 36.493.696
$ 1.435.838	$ 1.439.953	$ 1.563.045	$ 1.520.571
$ 7.179.189,20	$ 7.199.764,20	$ 7.815.225,80	$ 7.602.853,35
$ 43.075.135	**$ 43.198.585**	**$ 46.891.355**	**$ 45.617.120**

$ 186.658.919,20	**$ 187.193.869,20**	**$ 203.195.870,80**	**$ 197.674.187,10**

$	10.128.720,00	$	10.128.720,00	$	40.514.880,00	$	-
				$	-	$	-
$	92.105,00	$	92.105,00	$	368.420,00	$	-
$	426.831,25	$	426.831,25	$	1.707.325,00	$	-
$	11.808.814,50	$	11.808.814,50	$	47.235.258,00	$	-
				$	-	$	-
				$	7.980.896,00	$	-
				$	-	$	-
$	1.199.640,00	$	1.199.640,00	$	2.399.280,00	$	-
				$	-	$	-
				$	3.531.780,00	$	-
$	**151.266.259**	**$**	**51.421.321**	$	1.922.599.967,00	$	-
$	36.303.902	$	12.341.117	$	461.423.992,08	$	-0
$	1.512.663	$	514.213	$	19.225.999,67	$	-0
$	7.563.312,95	$	2.571.066,05	$	96.129.998,35	$	-0
$	**45.379.878**	**$**	**15.426.396**	**$**	**576.779.990,00**	$	-0
				$	-	$	-
				$	-	$	-
					#ERROR!		#ERROR!
				$	-		#ERROR!
					#ERROR!		
$	**196.646.136,70**	**$**	**66.847.717,30**		**#ERROR!**		#ERROR!

CERTIFICACIÓN

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO FIDUCIARIO Y CUENTA PARA DESEMBOLSO

ANTICIPO

Aval Fiduciaria S. A. identificada con el NIT No. 800.140.887-8 como administradora y vocera del Patrimonio Autónomo No. 3-1-135443 suscrito con CONSORCIO CENTENARIO 2026 identificado con NIT. 902.044.909-0, para la administración de los recursos del anticipo del Contrato De Obra. No. 100 - 2026 cuyo objeto es "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS QUE SE REQUIEREN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL LINER Y LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL PARQUE CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA Y MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIONES, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO" Se informa los datos de la Cuenta Bancaria donde deben ser transferidos los recursos:

Banco	Banco de Occidente
Tipo de	Cuenta Ahorros
Número de Cuenta	525-01209-2
Titular	PA CONSORCIO CENTENARIO 2026
Nit	No. 830.055.897-7

La presente certificación, se expide el día 22 del mes de abril de 2026.

Cordialmente,

Tatiana Hernández Gómez
Ejecutiva Comercial de Empresas
AVAL FIDUCIARIA S.A.
Dirección: Cra. 13 No. 26A-47 Piso 9
Bogotá, Colombia
chernandezg@avalfiduciaria.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICACIÓN BANCARIA

Nos complace informar que **PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S A,** identificado con Nit **830.055.897-7** es nuestro cliente a través de la cuenta **AHORROS 525-01209-2** nombre de **PA CONSORCIO CENTENARIO 2026** desde el 15 de abril de 2026. Con estado **ACTIVA.**

Lo anterior nos permite certificar que la mejor referencia de nuestro cliente **PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S A,** es ser un "Cliente activo del BANCO de OCCIDENTE".

Dirigimos esta constancia a **AVAL FIDUCIARIA SA**, hoy 15 de abril de 2026 en la ciudad de Bogotá D.C.

Cordialmente,

Paula Andrea Villarruel Muñoz
Auxiliar Mesa de Control
Gerencia SOA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco de Occidente | Del lado de los que hacen.

Grupo AVAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141239666525

(415)7707212489984(8020) 000014123966652 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 4 4 9 0 9	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CENTENARIO 2026

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
AV AMBALA 44 260 AP 1004

42. Correo electrónico consorciocentenario2026@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 3 5 1 9 1 9 9	3 1 8 6 9 0 8 4 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 6 0 2 2 0	4 2 2 0	2 0 2 6 0 2 2 0		7 1 1 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	5	9																		

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-03-10 / 10:20:00AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BAYONA LOPEZ YAZMIN YADIRA
985. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141239666525

(415)7707212489984(8020) 000014123966652 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 2 0 4 4 9 0 9	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 6 0 2 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 2 6 0 2 2 0
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141239666525

(415)7707212489984(8020) 000014123966652 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 4 4 9 0 9	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 6 0 2 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	3 2 7 8 5 1 8 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BAYONA	LOPEZ	YAZMIN	YADIRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141239666525

(415)7707212489984(8020) 000014123966652 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 2 0 4 4 9 0 9	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 5 6 3 6 9	5	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: AMINCO INGENIERIA S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 6 0 2 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 6 6 3 2 2 1	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIEROS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE COLOMBIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 6 0 2 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 7 9 1 9 9 9	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO EMPRESARIAL HIDROVIAS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 6 0 2 2 0	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Bogotá, abril 24 de 2026.

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT: 800.089.809-6
DIRECCION: CRA. 3# 1-04 B/La Pola – Ibagué (Tolima)

DEBE A:
CONSORCIO CENTENARIO 2026
C.C. 902.044.909-0

LA SUMA DE:

SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 50/100 M/CTE. **($771.204.864,50)**

Todo lo anterior por los siguientes conceptos:

ANTICIPO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS QUE SE REQUIEREN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL LINER Y LAS ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DEL PARQUE CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, CON EL FIN DE MEJORAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA Y MITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIONES, BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO".

Por favor pagar en la Cuenta de ahorros: (525-01209-2) del banco (BANCO de OCCIDENTE)

YAZMIN YADIRA BAYONA LÓPEZ
C.C. 32.785.185
Dirección: Av. Ambala # 44-260 Apto. 1004 Ibagué- Tol.
Consorciocentenario2026@gmail.com