INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO CENTRO
NIT: 801.003.926-4
ACTA DE INICIO

CONTRATO U ORDEN	Contrato No. 004
CONTRATACIÓN	Régimen Especial (manual de contratación)
VIGENCIA	El plazo de ejecución del presente contrato será de 206 días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
OBJETO	Suministro periódico de materiales de ferretería y construcción, necesarios para el mantenimiento y las obras menores de las instalaciones de la Institución Educativa Rufino José Cuervo Centro y su sede Antonia Santos, según las especificaciones técnicas y cantidades requeridas, durante la vigencia del contrato.
PLAZO	El plazo de ejecución del presente contrato será de 206 días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
VALOR	$ 25,000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES PESOS M/CTE)
CONTRATISTA	BANTER SAS

En la INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO CENTRO, de la ciudad de Armenia, el 28 de Abril de 2026 se reúnen por parte del Contratante, el rector JOSE URIEL GONZALEZ RAMIREZ y el Contratista BANTER SAS para formalizar el inicio del contrato mediante la suscripción de la presente Acta. El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha de firma de la presente.

FECHA DE INICIACIÓN	Abril 28 de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	Noviembre 20 de 2026

Para constancia de lo anterior, se firma por quienes intervienen en ella el 28 de Abril de 2026.

JOSE URIEL GONZALEZ RAMIREZ
RECTOR

FERNANDO JOSÉ MONTES 89005460
SUPERVISOR

BANTER SAS
CONTRATISTA