5	4	3	2	1	N
GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	GENERAL	Clase
EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	EXTERNO	Fuente
EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	Etapa
RIESGOS AMBIENTALES	RIESGOS DE LA NATURALEZA	RIESGOS OPERACIONALES	RIESGOS SOCIALES O POLITICOS	RIESGOS ECONOMICOS	Tipo
Incumplimiento politicas ambientales	Catastrofico (terremoto, inundación etc)	Cambios en la politica tributaria	Cambios en la politica tributaria	Fluctuación precio	Descripción
Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato	No previsión de costos y pruebas y de certificados de calidad	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato	Afecta el desarrollo del cumplimiento en la elaboración y entrega del objeto del contrato	Consecuencia de la ocurrencia del evento
1	1	2	1	1	Probabilidad
3	5	3	3	2	Impacto
4	6	5	4	3	Valoración
BAJO	ALTO	MEDIO	BAJO	BAJO	Categoria
CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	A quien se le asigna?
Para la mitigación de este riesgo la administracióm recomendara al supervisor realizar visitas de seguimiento en la etapa de producción	Para la mitigación de este riesgo la administracióm recomendara al contratista contar con polizas de todo riesgo daños materiales	Para la mitigación de este riesgo el supervisor indicara al contratista desde el inicio del contrato, las pruebas de laboratorio que aplican	Seguimiento continuo por parte de la administración durante la ejecución del contrato	Para la mitigación de este riesgo el supervisor validara con el contratista los precios	Tratamiento/ control a se implmentado
1	1	1	1	1	Impacto despues del tratamiento
3	5	3	3	2	
4	6	4	4	3	
BAJO	ALTO	BAJO	BAJO	BAJO	
SI	SI	SI	SI	SI	¿ Afecta la ejecución del contrato?
Supervisor contrato y contratista	Supervisor contrato y contratista	Supervisor contrato y contratista	Supervisor contrato y contratista	Supervisor contrato y contratista	Responsable por implementar el tratamiento
Dentro la ejecución del contrato	Dentro la ejecución del contrato	Dentro la ejecución del contrato	Dentro la ejecución del contrato	Dentro la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se inicie al tratamie
Control verificación del alcance	Control verificación del alcance	Control verificación del alcance	Control verificación del alcance	Control verificación del alcance	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	Mensual	

10	9	8	7	6
General	General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Riesgo Operacional	Económico	Social o político	Operacional y financiero	Regulatorio
Que no se entreguen a tiempo los bienes	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en la ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta	Ocurrencia de situaciones de orden público, paros o huelgas, o los efectos derivados y ocasionados por los mismos	Falta de consecución de recursos por parte del contratista que soporten la ejecución del contrato	Efectos desfavorables ocasionados por normas, disposiciones o directrices que adopte la administración durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al contrato, con
Demora en trámites administrativos	Que solicite cambiar o ajustar valores durante la ejecución	Parálisis o prórroga en la ejecución del contrato	Incumplimiento y/o suspensión del contrato	Nuevas obligaciones para las partes
1	1	3	3	1
3	1	4	4	3
3	2	7	7	4
Medio	bajo	alto	alto	bajo
Contratista	Contratista	50% contratista 50%	Contratista	Entidad
Revisión permanente del cumplimiento de las actividades y entregables previstos	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la EMAVI en caso de posible	El supervisor y contratista deberán estar informando de la situación de orden público que puedan afectar el cumplimiento del contrato	El supervisor debe monitorear la ejecución del contrato y mantener actualizado a la EMAVI en caso de posible incumplimiento	Actualización normativa constante, incluir requisitos en los documentos del proceso vinculando a ambas partes para el cumplimiento del contrato y
1	1	3	1	1
2	1	4	1	1
3	2	7	2	2
Bajo	bajo	alto	bajo	bajo
No	SI	SI	SI	SI
Supervisor	Contratista - Supervisor del contrato	Contratista - Supervisor del contrato	Contratista - Supervisor del contrato	Comités estructuradores, gerente de proyecto, supervisor y ordenador del gasto
Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique	Con la suscripción del acta de recibo a satisfacción y/o liquidación según aplique
Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución	Con la expedición por parte del supervisor del contrato de los informes de supervisión y verificando el cronograma de ejecución
Mensual	Mensual / Como indique el cronograma	Mensual / Como indique el cronograma	Mensual / Como indique el cronograma	Mensual / Como indique el cronograma