OTROSI No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 12 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLIVERIO LARA BORRERO Y CONSORCIO ADECUACIONES OLIVERIO.

NINI JOHANA ARMERO OSORIO, mayor de edad identificada con cedula de ciudadanía número 36.302754 expedida en Neiva, obrando en calidad de rectora y ordenadora del gasto de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLIVERIO LARA BORRERO de Neiva (Huila) y quien para efectos del presente contrato se denominara LA INSTITUCION y de otra parte, ALICIA ROJAS MEDINA , mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 55.055.687 de Garzón (Huila), actuando en nombre y representación legal de EL CONSORCIO ADECUACIONES OLIVERIO, con Nit. 902.009.247-5, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará el contratista, hemos acordado modificar el contrato de OBRA No. 12-2025, previa las siguientes **consideraciones:**

1. Que, el 24 Noviembre de 2025 se suscribió en la Institución Educativa, el Contrato de obra No. 12-2025, cuyo objeto es "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA OLIVERIO LARA BORRERO SEDE PRINCIPAL Y LAS SEDES TIMANCO, MANUELA BELTRAN, SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE NEIVA.HUILA".

2. Que, el 02 diciembre de 2025, se suscribió Acta de inicio del Contrato de obra No. 12-2025 "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA OLIVERIO LARA BORRERO SEDE PRINCIPAL Y LAS SEDES TIMANCO, MANUELA BELTRAN, SANTA ISABEL DEL MUNICIPIO DE NEIVA.HUILA.

3. Que el valor inicial del contrato fue el valor de $ CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS DIESCIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS ($ 131.618.055,00) MCTE incluidos impuestos de Ley.

4. Que la cláusula primera. - alcance del objeto, define las especificaciones técnicas que el contratista desarrollara en la Institución.

5. Que, la cláusula séptima del Contrato de obra No. 12-2025, expreso que, el plazo del Contrato es de treinta y cinco (35) días calendario, contados a partir de la fecha del acta de inicio.

6. Que, se hace necesario adicionar algunas actividades, que, por el presupuesto asignado al proceso contractual, no fueron priorizadas dentro del contrato a desarrollar.

7. Que, el supervisor ha solicitado modificar el contrato y realizo la solicitud de ítems nuevos de acuerdo las necesidades presentadas a la Rectora como ordenadora del gasto de la Institución Educativa.

8. Que la ordenadora del gasto se encuentra de acuerdo con la presente modificación, la cual se regirá por las siguientes **Clausulas:**

PRIMERA: Modificar la CLÁUSULA PRIMERA. - ALCANCE DEL OBJETO, adicionando actividades con las especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
SALON 1002-1003-11.3-11.2				
DESMONTE DE MUROS EN SUPERBOARD	M2	78	12.000	936.000
MURO DE SUPERBOARD DE 4MM Y ESTRUCTURA BASE 6	M2	71	60.000	4.260.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS A 110 VLT	UND	50	72.000	3.600.000
SALON 19				
DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE	M2	98	12.000	1.176.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA METALICA CALIBRE 26 TIPO ARQUITECTONICA	M2	98	65.000	6.370.000
PINTURA EN VINILO TIPOO 1 INCLUYE RESANE	M2	96	12.188	1.170.048
TAPA PARA RECAMARA DE 0,60 X 0,60	UND	1	183.910	183.910
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELORASO EN PVC	M2	32	71.959	2.302.688
		COSTO DIRECTO		19.998.646
		ADMINISTRACION (21%)		4.199.716
		IMPREVISTOS (!%)		199.986
		UTILIDAD (3%)		599.959
		VALOR TOTAL		24.998.307

CLÁUSULA PRIMERA. - ALCANCE DEL OBJETO: El alcance del objeto del presente contrato se circunscribe a dar estricto cumplimiento a las cláusulas y obligaciones pactadas en el presente proceso de selección, así como a las especificaciones técnicas que se detallan a continuación:

OTROSI No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 12 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLIVERIO LARA BORRERO Y CONSORCIO ADECUACIONES OLIVERIO.

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
1	I.E OLIVERIO LARA BORRERO SEDE PRINCIPAL				
1.1	Demolición de base 30 x 40 en ciclópeo existente, retiro de escombro a sitio autorizado	ML	23.400,00	34	795.600,00
1.2	Excavación manual 30 x 40 ML, retiro de escombro a sitio autorizado	ML	23.400,00	42	982.800,00
1.3	Fundición de base concreto ciclópeo 30 x 40 ML 3000 psi	ML	78.000,00	42	3.276.000,00
1.4	Fundición de Viga riostra de 15 x 20 en concreto y flejes cada 20 cm 3/8 Cm y varilla de media 4 Unidades ML, incluye formaleta y refuerzos. concreto 3000psi	ML	72.150,00	34	2.453.100,00
1.5	Demolición de muro en ladrillos en almacén y muro lateral sobre la calle y saque de escombro, retiro de escombro a sitio autorizado	M2	23.400,00	32	748.800,00
1.6	Demolición de columna en concreto de 20 x 25 con flejes y varilla, 33 Ml	ML	23.400,00	51	1.193.400,00
1.7	Suministro para columna en concreto de 20 x 25 incluye 4 varilla ½ y flejes cada 20 cm y formaleta, 3000 psi	ML	70.200,00	39	2.737.800,00
1.9	Fundición de columna en concreto reforzado de sección 0,20x0,25 x 0,80m largo, 3000psi	UNID	50.700,00	90	4.563.000,00
1.10	Fundición de columna en concreto reforzado de 0,80m, incluye Instalación de 4 varilla de ½ de 1 metro con flejes cada 20cm de ¼ de 18 x 18 para prolongue de columna	UNID	11.700,00	90	1.053.000,00
1.11	Desmonte de rejas, sobre claro de los muros	M2	7.800,00	145	1.131.000,00
1.12	Fundición de Viga de amarre en concreto, incluye instalación de varilla de ½ y fleje cada 20 cm y formateada	ML	62.400,00	277	17.284.800,00
1.13	Suministro e instalación y Pega de ladrillo No 5 cara limpia incluye arena y cemento	M2	46.800,00	374	17.503.200,00

OTROSI No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 12 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLIVERIO LARA BORRERO Y CONSORCIO ADECUACIONES OLIVERIO.

1.14	Suministro e Instalación de concertina 402 ml incluye parales de hierro cada 3 metro de 0.70 cm incluye 2 guaya templada en acero	ML	27.300,00	402	10.974.600,00
1.15	Demolición de piso en tabletas en mal estado de 025x025 de Green en patio de bandera	M2	11.700,00	20	234.000,00
1.16	Suministro e Instalación de tableta de Gres de 025x025 en patio bandera	M2	62.400,00	20	1.248.000,00
1.17	Suministro e instalación de ladrillo tolete en forma cuadrado de 0,40 Ancho x 070 de altura a la vista para instalación de mesas redondas en concreto y de 25x25x0,50 cm para asientos	M2	66.300,00	22	1.458.600,00
1,18	Suministro e instalación de refuerzo circular en varilla de 1/2 cuadrada (6 M) y platina de 2 pulgadas 3,40 cm de ancho	UNID	149.175,00	9	1.342.575,00
1,19	Suministro e INSTALACION de MESAS circulares en concreto Existente 05 x 0.90 x 0.90	UNID	23.400,00	9	210.600,00
1,2	Resane de muro con fisura, regateo instalación de varilla de ½ cada 50 cm, 10 metros en los salones 13 del bloque 5	ML	54.600,00	10	546.000,00
1.20	Tapada de gotera sobre cubierta en los siguientes espacios: Biblioteca (4 unid), salón de multimedia 2 y 3 aula de mantenimiento y salón 704 2, salón 801 2 und salón 605 2 und , salón 608 1 und salón 606 3 und	m2	27.300,00	25	682.500,00
1.21	Limpieza de canales en concreto, altura de 2.40 canales 9 unidades de 3 metros	ML	7.800,00	27	210.600,00
1.22	Instalación de lámina de icopor en los salones, en aula de mantenimiento 6 M2 , En salón 605 4 m2, Salón 801 4.50 M2 , Salón 704 3.50 M2	M2	19.500,00	18	351.000,00
1.23	Suministro e instalación de lámina PVC 9 mm en el salón de castellano	M2	71.959,00	18	1.295.262,00
1.24	Lavada de tanque en concreto altura de 6 ML de 4x4 x 1.50 de altura con certificación	UNID	167.700,00	1	167.700,00

1.25	Lavada de tanque subterráneo de 6 x 6 y 1.50 altura con certificación	UNID	245.700,00	1	245.700,00
1.26	Lavada de tanque plástico de 2.000 litros con certificación	UNID	27.300,00	4	109.200,00
1,27	Reparación de tubería y mantenimiento de 2 baños del bloque administrativo	Und	146.250,00	2	292.500,00
1,28	Suministro de Alistado de piso en mortero para nivelación de canal de aguas e= 0,05m	m2	20.433,00	19,8	404.573,00
1,29	Suministro y aplicación de pintura vinilo tres manos con resane (Salones primaria y preescolar)	M2	12.188,00	225	2.742.300,00
1,3	Estudio Patológico sede Oliverio Lara.	Und	487.500,00	1	487.500,00
1,31	Limpieza y retiro de escombros	M3	39.000,00	6	234.000,00
	SUB TOTAL				**76.959.710,00**
2	**I.E OLIVERIO LARA BORRERO SEDE TIMANCO**				
2.1	Resane de dilatación o grieta sobre muro del salón PREESCOLAR J.TARDE- frente la batería sanitaria de los niños. Incluye regatas de 60 cm para instalación de hierro de media en estilo z cada 50 cm.	ML	54.600,00	21	1.146.600,00
2.2	Instalación de canasta de hierro en varilla de ½ y flejes cada 20 cm y encofrado y fundición de columna	ML	62.400,00	6	374.400,00
2.3	Instalación de parilla en varilla de ½ de 040 x 040 en 2 sentidos cada 10 cm y fundición en concreto 0.20	UNID	46.800,00	2	93.600,00
2.4	Lavada de tanque de 500 LT, con certificación	UNID	35.100,00	3	105.300,00
2.5	Suministro y aplicación de pintura vinilo tres manos con resane	M2	12.188,00	320	3.900.160,00
2.6	Limpieza y retiro de escombros	M3	39.000,00	3	117.000,00
2,7	Suministro e instalación de sanitario infantil (Preescolar)	Und	633.750,00	1	633.750,00
2.7	Instalación de lavadero suministrado por la I.E.	Und	43.875,00	1	43.875,00

OTROSI No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 12 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLIVERIO LARA BORRERO Y CONSORCIO ADECUACIONES OLIVERIO.

2,8	Estudio Patológico (Baños y Salón de Preescolar Jornada Tarde)	Und	1.950.000,00	1	1.950.000,00
	SUB TOTAL				**8.364.685,00**
3	**I.E OLIVERIO LARA BORRERO SEDE MANUELA BELTRAN**				
3.1	Demolición de piso en granito y tableta roja de 060 x 450 en mal estado	ML	11.700,00	4,5	52.650,00
3.2	Suministro e instalación de piso en granito y tableta roja	ML	50.700,00	4,5	228.150,00
3.3	Lavada de tanque de 500 lt en techos	UNID	35.100,00	3	105.300,00
3.4	Suministro e instalación de estructura para cachucha para protección del portón en dos aguas. De 4 x 2 en cercha metálica 4x 8 incluye pintura anticorrosiva.	M2	97.500,00	8	780.000,00
3.5	Suministro e instalación de Cubierta en teja con trapecios, valles h=35mm cal.28, color, 1080 mm ancho total, incluye tornillos, fijadores y caballete	M2	78.000,00	12	936.000,00
3.6	Suministro y aplicación de pintura vinilo tres manos con resane (Salones primaria y preescolar)	M2	12.188,00	250	3.047.000,00
	SUB TOTAL				**5.149.100,00**
4	**I.E OLIVERIO LARA BORRERO SEDE SANTA ISABEL**				
4.1	Excavación a lado del muro de contención de 80 X 80 y por 3 profundidad (Favorece a primaria y preescolar)	ML	117.000,00	12	1.404.000,00
4.2	Instalación de canasta en hierro para el refuerzo de muro 6 varilla de 5/8 de 3 metros con flejes de 040x040 cada 20 cm con bastones de 1.20 para amarre de muro y fundición en concreto 080x080 x3 metros (Favorece a primaria y preescolar)	ML	195.000,00	12	2.340.000,00
4.3	Instalación de parilla de varilla de ½ en dos sentidos cada 15 cm 060x 060 (Favorece a primaria y preescolar)	UNID	78.000,00	4	312.000,00
4.4	Desmonte de 2 sanitarios en mal estado	UNID	31.200,00	2	62.400,00
4.5	Suministro e Instalación de 2 sanitarios	UNID	321.750,00	2	643.500,00

4.6	Suministro e instalación de orinal mediano con grifería tradicional, incluye accesorios	UNID	507.000,00	2	1.014.000,00
4.7	Lavada de tanque plástico de 500 lts en los techos, con certificación	UNID	35.100,00	3	105.300,00
4.8	Instalación de 2 tapas de taque de 500 lt	UNID	92.625,00	2	185.250,00
4.9	Demolición de piso y excavación de 060 x 060 y de profundidad de 1.20 (Preescolar)	UNID	156.000,00	4	624.000,00
4.10	Instalación de canasta en varilla de ½ en hierro 4 unidades con flejes 20 x 20 cada 20 cm (Preescolar)	UNID	78.000,00	4	312.000,00
4.11	Hechura de parilla en varilla de ½ cada 15 cm en 2 sentidos (Preescolar)	UNID	46.800,00	4	187.200,00
4.12	Fundición en concreto en 060 x 120 (Preescolar)	UNID	156.000,00	4	624.000,00
4.13	Resane de fisura e instalaciones hierro en estilo z cada 50 cm (Preescolar)	ML	54.600,00	15	819.000,00
4.14	Suministro y aplicación de pintura vinilo tres manos con resane (Salones primaria y preescolar)	M2	12.188,00	115,5	1.407.714,00
4,15	Reparación a todo costo y mantenimiento de canal metálico de aguas lluvias.	Und	117.000,00	1	117.000,00
4,16	Instalación de tanque plástico de 500 lts, incluye todos los accesorios flotadores, funcionando	Und	78.000,00	1	78.000,00
4,17	Construcción de Placa de piso en concreto de 2500 psi e=0.08, esmaltado con cemento mineral	m2	69.414,00	38,25	2.655.086,00
4.18	Estudio Patológico (Salón de Preescolar y Tapia de Patio Central)	Und	1.462.499,00	1	1.462.499,00
4,19	Limpieza y retiro de escombros	M3	39.000,00	12	468.000,00
	SUB TOTAL				**14.820.949,00**
5	**SALON 1002-1003-11.3-11.2**				
5,10	Desmonte De Muros En Superboard	M2	12.000,00	78,00	936.000,00
5,20	Muro De Superboard De 4mm Y Estructura Base 6	M2	60.000,00	71,00	4.260.000,00

OTROSI No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 12 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLIVERIO LARA BORRERO Y CONSORCIO ADECUACIONES OLIVERIO.

5,30	Suministro E Instalación De Puntos Eléctricos A 110 Vlt	UND	72.000,00	50,00	3.600.000,00
	SUB TOTAL				**8.796.000,00**
6	**SALON 19**				
6,10	Desmonte De Cubierta Existente	M2	12.000,00	98,00	1.176.000,00
6,20	Suministro E Instalación De Cubierta Metálica Calibre 26 Tipo Arquitectónica	M2	65.000,00	98,00	6.370.000,00
6,30	Pintura En Vinilo Tipoo 1 Incluye Resane	M2	12.188,00	96,00	1.170.048,00
6,40	Tapa Para Recamara De 0,60 X 0,60	UND	183.909,60	1,00	183.909,60
6,50	Suministro E Instalación De Cielorraso En PVC	M2	71.959,00	32,00	2.302.688,00
			TOTAL COSTOS DIRECTOS		125.293.089,60
			ADMINISTRACION	21%	26.311.548,82
			IMPREVISTOS	1%	1.252.930,90
			UTILIDAD	3%	3.758.792,69
			SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS		31.323.272,40
			COSTO TOTAL		**156.616.362,00**

CLÁUSULA QUINTA. Modificar la **CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO**, adicionando la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS ($ 24.998.307) M/CTE. Quedando el valor total del contrato la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS **($ 156.616.362,00)** M/CTE, IVA incluido.

Quedando la **CLÁUSULA QUINTA,** así:

CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales, el valor de este contrato se fija en la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS

OTROSI No. 1 CONTRATO DE OBRA No. 12 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OLIVERIO LARA BORRERO Y CONSORCIO ADECUACIONES OLIVERIO.

DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS **($156.616.362,00)** M/CTE incluidos impuestos de Ley.

TERCERA: Las demás cláusulas del contrato, no sufren modificación alguna, por lo que debe dársele estricto cumplimiento.

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva (Huila), a los dieciocho 18 días del mes de diciembre de 2025.

CONTRATANTE

NINI JOHANA ARMERO OSORIO
Ordenadora del GSTO
Institución Educativa Oliverio Lara Borrero

LA CONTRATISTA:

Alicia Rojas Medina

ALICIA ROJAS MEDINA
Representante legal
Consorcio Adecuaciones Oliverio

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

NIT: 891180009-1

RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

Fecha de Emisión	22/12/2025
No. de Recibo	25010410027987

ESTAMPILLA PROUSCO

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
CONSORCIO ADECUACIONES OLIVERO	902009247	1	C 10 2 45

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	PROUSCO ADICION CONTRATO	1	$ 24.998.307	0,50 %	$ 125.000

Observaciones: OTRO SAI 1 CTO 12-2025 INS OLIVERIO

(415)7709998543423(8020)002501041002798 7(3900)0000125000(96)20251230

FECHA DE OBLIGACIÓN	30/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	30/12/2025
TOTAL A PAGAR	$ 125.000

Imprimió: ELCYOR -09:31:46 - 200.150.248.162

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

NIT: 891180009-1

RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

Fecha de Emisión	22/12/2025
No. de Recibo	25010410027987

ESTAMPILLA PROUSCO

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
CONSORCIO ADECUACIONES OLIVERO	902009247	1	C 10 2 45

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	PROUSCO ADICION CONTRATO	1	$ 24.998.307	0,50 %	$ 125.000

Observaciones: OTRO SAI 1 CTO 12-2025 INS OLIVERIO

(415)7709998543423(8020)002501041002798 7(3900)0000125000(96)20251230

FECHA DE OBLIGACIÓN	30/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	30/12/2025
TOTAL A PAGAR	$ 125.000

Imprimió: ELCYOR - -09:31:46 - 200.150.248.162

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Bancolombia | DAVIVIENDA | Banco Caja Social (Más banco. Más amigo.) | Banco de Bogotá | AV Villas | AVAL | Banco de Occidente

SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

SR. CONTRIBUYENTE IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER

CANCELE UNICAMENTE EN LAS ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Teléfono: (57)8716080 - (57)3102412163 Correo electrónico: impuestos@alcaldianeiva.gov.co
Página web: 0 Dirección: CARRERA 5 N° 9 - 74, ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

NIT: 891180009-1

RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Fecha de Emisión	22/12/2025
No. de Recibo	25010410027985

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
CONSORCIO ADECUACIONES OLIVERO	902009247	1	C 10 2 45

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1	$ 24.998.307	2,00 %	$ 500.000

Observaciones: OTRO SI 1 CTO 12-2025 INS OLIVERIO

(415)7709998543423(8020)002501041002798 5(3900)0000500000(96)20251230

FECHA DE OBLIGACIÓN	30/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	30/12/2025
TOTAL A PAGAR	$ 500.000

Imprimió: ELCYOR -09:29:23 - 200.150.248.162

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

NIT: 891180009-1

RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

mipg modelo integrado de planeación y gestión

Fecha de Emisión	22/12/2025
No. de Recibo	25010410027985

ESTAMPILLA ADULTO MAYOR

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
CONSORCIO ADECUACIONES OLIVERO	902009247	1	C 10 2 45

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	1	$ 24.998.307	2,00 %	$ 500.000

Observaciones: OTRO SI 1 CTO 12-2025 INS OLIVERIO

(415)7709998543423(8020)002501041002798 5(3900)0000500000(96)20251230

FECHA DE OBLIGACIÓN	30/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	30/12/2025
TOTAL A PAGAR	$ 500.000

Imprimió: ELCYOR - -09:29:23 - 200.150.248.162

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Bancolombia | DAVIVIENDA | Banco Caja Social (Más banco. Más amigo.) | Banco de Bogotá | AV Villas | AVAL | Banco de Occidente

SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

SR. CONTRIBUYENTE IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER

CANCELE UNICAMENTE EN LAS ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Teléfono: (57)8716080 - (57)3102412163 Correo electrónico: impuestos@alcaldianeiva.gov.co
Página web: 0 Dirección: CARRERA 5 N° 9 - 74, ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

NIT: 891180009-1

RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

modelo integrado de planeación y gestión

Fecha de Emisión	22/12/2025
No. de Recibo	25010410027984

ESTAMPILLA PROCULTURA

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
CONSORCIO ADECUACIONES OLIVERO	902009247	1	C 10 2 45

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	PROCULTURA ADICION CONTRATO	1	$ 24.998.307	0,50 %	$ 125.000

Observaciones: OTRO SI 1 CTO 12-2025 INS OLIVERIO

(415)7709998543423(8020)002501041002798 4(3900)0000125000(96)20251230

FECHA DE OBLIGACIÓN	30/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	30/12/2025
TOTAL A PAGAR	$ 125.000

Imprimió: ELCYOR -09:27:08 - 200.150.248.162

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

NIT: 891180009-1

RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

modelo integrado de planeación y gestión

Fecha de Emisión	22/12/2025
No. de Recibo	25010410027984

ESTAMPILLA PROCULTURA

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
CONSORCIO ADECUACIONES OLIVERO	902009247	1	C 10 2 45

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	PROCULTURA ADICION CONTRATO	1	$ 24.998.307	0,50 %	$ 125.000

Observaciones: OTRO SI 1 CTO 12-2025 INS OLIVERIO

(415)7709998543423(8020)002501041002798 4(3900)0000125000(96)20251230

FECHA DE OBLIGACIÓN	30/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	30/12/2025
TOTAL A PAGAR	$ 125.000

Imprimió: ELCYOR - -09:27:08 - 200.150.248.162

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Bancolombia · DAVIVIENDA · Banco Caja Social (Más banco. Más amigo.) · Banco de Bogotá · AV Villas | AVAL · Banco de Occidente

SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

SR. CONTRIBUYENTE IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER

CANCELE UNICAMENTE EN LAS ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

NIT: 891180009-1

RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

Fecha de Emisión	22/12/2025
No. de Recibo	25010410027983

TASA PRODEPORTE

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
CONSORCIO ADECUACIONES OLIVERO	902009247	1	C 10 2 45

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	TASA PRODEPORTE	1	$ 24.998.307	2,00 %	$ 500.000

Observaciones: OTO SI 1 CTO NO. 12-2025 INS OLIVERIO

(415)7709998543423(8020)00250104100279 83(3900)0000500000(96)20251230

FECHA DE OBLIGACIÓN	30/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	30/12/2025
TOTAL A PAGAR	$ 500.000

Imprimió: ELCYOR -09:24:45 - 200.150.248.162

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

NIT: 891180009-1

RECIBO OFICIAL DE PAGO RENTAS MENORES

Fecha de Emisión	22/12/2025
No. de Recibo	25010410027983

TASA PRODEPORTE

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE	CÉDULA/NIT	TELÉFONO	DIRECCIÓN
CONSORCIO ADECUACIONES OLIVERO	902009247	1	C 10 2 45

No.	DESCRIPCIÓN DE LA RENTA, TASA O DERECHO	CANTIDAD	BASE	TARIFA VALOR	VALOR LIQUIDADO
1	TASA PRODEPORTE	1	$ 24.998.307	2,00 %	$ 500.000

Observaciones: OTO SI 1 CTO NO. 12-2025 INS OLIVERIO

(415)7709998543423(8020)00250104100279 83(3900)0000500000(96)20251230

FECHA DE OBLIGACIÓN	30/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	30/12/2025
TOTAL A PAGAR	$ 500.000

Imprimió: ELCYOR - -09:24:45 - 200.150.248.162

ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Bancolombia | DAVIVIENDA | Banco Caja Social (Mas banco, Mas amigo.) | Banco de Bogotá | AV Villas | AVAL | Banco de Occidente

SELLO DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

SR. CONTRIBUYENTE IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER

CANCELE UNICAMENTE EN LAS ENTIDADES BANCARIAS AUTORIZADAS

Teléfono: (57)8716080 - (57)3102412163 Correo electrónico: impuestos@alcaldianeiva.gov.co
Página web: 0 Dirección: CARRERA 5 N° 9 - 74, ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA