CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín
ACTAS
null
Fecha: 10-abr-2026 06:31 PM Pág: 8
Anexos: 1
Archivar en: 120-CNT2511-281/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Maria Carolina González Velasquez
120-ACT2604-2160
Favor citar este número al responder

Acta de Reunión

Revisión equipo técnico y supervisor del contrato No 120-CNT2511-281 de 2025 suscrito entre la CIS y Corantioquia

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
2026-03-24	9:00 a.m.	Subdirección de ecosistemas

Asistentes

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Leidy Johana Monsalve Gómez	Comunicadora CIS (contratista)	Se anexa listado de asistencia
Stivens Londoño Londoño	Coordinador CIS (contratista)	
Vanesa Álvarez Restrepo	Supervisión CIS	
Henry Cardona Aguirre	Subdirección de participación y cultura	
Nini Tatiana Quiguantar Rúa	Apoyo administrativo seguimiento (Subdirección de ecosistemas)	
Moisés Elías Alexander Taborda	Subdirección de ecosistemas	

Orden del día

1. Saludo inicial 2
2. Motivos de la reunión..... 2
3. Discusión y aprobación..... 3
4. Compromisos 7

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Desarrollo:

1. **Saludo inicial**

Se dio inicio a la reunión en la Subdirección de Ecosistemas de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA, con la participación del equipo técnico de la CIS y la supervisión del contrato, en el marco del seguimiento al Contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación No. 120-CNT2511-281 de 2025.

2. **Motivos de la reunión**

La reunión tuvo como propósito principal realizar el seguimiento a los compromisos establecidos en el acta anterior, así como evaluar el estado actual del contrato frente a las condiciones técnicas, operativas y financieras evidenciadas en el desarrollo del proyecto.

En este sentido, se abordó el análisis de los resultados del estudio de mercado, con el fin de identificar variaciones en los costos inicialmente proyectados y determinar la necesidad de ajustar la planeación contractual mediante la posible suscripción de un otrosí, que permita garantizar la continuidad y adecuada ejecución del contrato.

De igual forma, se revisaron aspectos relacionados con la gestión territorial, la identificación y ampliación de beneficiarios, la planeación de actividades en campo, y los componentes logísticos asociados a la ejecución, incluyendo alimentación, indumentaria e identificación del equipo técnico.

Finalmente, la reunión tuvo como objetivo definir lineamientos y compromisos orientados a fortalecer la ejecución del contrato, asegurar el cumplimiento de las metas propuestas y mantener la coherencia entre la planeación, la ejecución técnica y la disponibilidad de recursos.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

3. Discusión y aprobación

Estudio de mercado y análisis de modificación contractual

En el marco de la revisión de los compromisos derivados del acta anterior, se presenta el avance del estudio de mercado adelantado por el equipo técnico, el cual tuvo como propósito validar la vigencia de los precios inicialmente contemplados en la estructuración del contrato y su correspondencia con las condiciones actuales del mercado.

Como resultado de este ejercicio, se evidenció una diferencia aproximada de ciento veinte millones de pesos ($120.000.000) a ciento veintiséis millones de pesos ($126.000.000), derivada principalmente del incremento en los costos de insumos, indumentaria y, de manera particular, en los kits del alcance 3, cuyos valores presentan incrementos cercanos al 100% respecto a la vigencia 2025.

En este sentido, se realiza un análisis comparativo entre los precios de 2025 y 2026, identificando que, si bien la mayoría de los ítems presentan incrementos entre el 15% y el 25%, el comportamiento de los kits resulta atípico frente a la planeación inicial del contrato.

A partir de lo anterior, se plantea la necesidad de estructurar un otrosí contractual, el cual contempla:

- Prórroga del contrato hasta el 2 de abril de 2027
- Ampliación del equipo técnico, incluyendo el componente de comunicaciones
- Ajuste y/o adición de recursos para insumos, jornales y logística

Se aclara que, en el componente de personal, no se configura una adición de recursos, sino una recomposición presupuestal, derivada de eficiencias generadas por el inicio tardío de algunos contratos.

Consideraciones

En desarrollo del análisis anterior, se abordan las implicaciones jurídicas y técnicas relacionadas con la procedencia de una modificación contractual, teniendo en cuenta los lineamientos institucionales y las prácticas de supervisión aplicables a este tipo de contratos.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Desde la supervisión se indica que, de manera general, los procesos de adición de recursos suelen requerir un avance mínimo en la ejecución física, con el fin de evitar interpretaciones relacionadas con posibles deficiencias en la planeación inicial.

No obstante, se precisa que la situación actual del contrato responde a un escenario excepcional, en el cual la insuficiencia de recursos, derivada de variaciones del mercado y factores externos no previsibles, limita la posibilidad de avanzar en la ejecución, lo cual configura una justificación distinta a una adición por ampliación de alcance.

En este sentido, se acuerda elevar la solicitud de otrosí para su análisis por parte del grupo de supervisión y el comité de dirección, con el propósito de contar con respaldo institucional en la toma de decisiones.

Componente de kits

Con relación al componente de kits, se desarrolla un análisis técnico orientado a determinar la viabilidad de su estructuración en el marco de las condiciones actuales del proyecto y las necesidades reales en territorio, puesto que desde la supervisión del alcance 3 se indica que los kits pueden variar de precios desde los $60.000 hasta los $10.000.000, pero que es necesario tener en cuenta la necesidad real de la comunidad a la que se va a intervenir.

Se concluye que este componente no puede ser definido de manera anticipada ni estandarizada, dado que su configuración depende directamente del diagnóstico técnico de los sistemas de acueducto a intervenir, lo cual implica una variabilidad significativa en los requerimientos.

En este sentido, se establece que:

- Los kits deben definirse con base en diagnósticos técnicos previos
- No es procedente realizar adquisiciones sin claridad sobre las necesidades específicas
- Se evaluará el apoyo en proveedores previamente identificados por la corporación

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Indumentaria e identificación en territorio

En el marco de la preparación de las actividades en territorio, se revisa el componente de indumentaria y elementos de identificación del equipo técnico, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las jornadas.

Se informa que se avanzó únicamente en la adquisición de pavas, en tanto corresponden a valores que no presentaron variaciones frente al presupuesto inicial, permitiendo su contratación sin necesidad de ajustes.

No obstante, se aclara que en los estudios previos se contemplaba la adquisición de 13 pavas; sin embargo, finalmente se proyecta la compra de 10, en razón a que el personal contratado corresponde a 10 personas. Adicionalmente, desde la supervisión se indica que los recursos correspondientes a las 3 pavas restantes podrían destinarse a evaluar la posibilidad de incrementar la cantidad de buzos.

Por otra parte, se adelantan gestiones para complementar los elementos de identificación, tales como:

- Elaboración de carnets institucionales
- Gestión de préstamo de chalecos
- Evaluación de otras prendas, priorizando su funcionalidad en campo

Avances del proyecto y definiciones operativas

Se analiza el estado de avance en la gestión territorial, particularmente en lo relacionado con la identificación y vinculación de beneficiarios para el desarrollo de las actividades del contrato.

Se evidencia que el listado inicial de beneficiarios no garantiza el cumplimiento de la meta establecida, por lo cual se hace necesario ampliar la cobertura de contactos y fortalecer los procesos de articulación territorial.

En este sentido, se establece que:

- Se debe complementar el listado mediante gestión con administraciones municipales
- Se deben fortalecer los canales de acceso con comunidades y organizaciones locales

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

- No se deben descartar posibles beneficiarios, dado que el proyecto aún no alcanza su meta

Se presenta el estado de la planeación de las actividades en territorio, destacando los avances en la programación de visitas y la activación de los equipos técnicos en los diferentes municipios priorizados.

Se informa que las visitas iniciaran el 26 de marzo y se proyectan hasta el 14 de abril, con cobertura en los distintos alcances del contrato.

Así mismo, se resalta la importancia de fortalecer los mecanismos de seguimiento, mediante la consolidación de información en el cronograma de actividades, el cual deberá incluir:

- Municipios a intervenir
- Contactos territoriales
- Equipo técnico asignado
- Fechas de ejecución

En desarrollo de la planeación operativa, se analiza el componente logístico asociado a la alimentación en las jornadas de trabajo en territorio, identificando variaciones significativas en los precios del mercado frente a los valores presupuestados.

Se establece que la definición entre suministro de refrigerios o almuerzos deberá responder a criterios operativos, principalmente la duración de las actividades, considerando que jornadas superiores a 4 horas requieren suministro de alimentación completa.

Así mismo, se enfatiza en la necesidad de:

- Mantener control sobre los recursos asignados
- Evaluar la relación costo-beneficio de los productos ofertados
- Establecer criterios claros para la contratación de proveedores (RUT, orden compra, cuenta bancaria para el pago y que los empaques sean amigables con el medio ambiente)

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Finalmente, se aborda la necesidad de realizar seguimiento permanente al cumplimiento de las metas del contrato, particularmente en términos de cobertura territorial y resultados esperados. Resaltando la importancia de medir el avance frente a las metas establecidas, ajustar las estrategias en función de los resultados obtenidos y ampliar los contactos y oportunidades de intervención.

4. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de logro (aaaa-mm-dd)
Compartir listado de proveedores para kits	Henry Cardona	2026-04-07
Cargar en el drive el cronograma de actividades	Coordinador proyecto	2026-04-07
Realizar contacto con los municipios identificados a la fecha, gestionando acercamiento con líderes/contactos del listado para determinar la viabilidad del proyecto.	Equipo CIS	2026-04-07
Programar y realizar la reunión de socialización del contrato	Equipo CIS	2026-04-07
Presentar el documento técnico, financiero y jurídico para la solicitud de otrosí del contrato	Equipo CIS	2026-04-07

Convocatoria: la próxima reunión se realizará el 2026-04-07, a partir de las 9:00 en la subdirección de ecosistemas de la corporación.

VANESA ÁLVAREZ RESTREPO
Supervisora CIS

JOHN STIVENS LONDOÑO LONDOÑO
Coordinador
Contrato No. 120-CNT2511-281

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

MOISÉS ELÍAS ALEXANDER TABORDA
Supervisor alcance 1 y 2

Anexos: Listado de asistencia


Copia: 120-CNT2511-281 de 2025
Asignación: N/A

Elaboró: Johana Henao Bedoya

Revisó: Moisés Elías Alexander Taborda
Vanesa Álvarez Restrepo
Stivens Londoño Londoño

Fecha de elaboración: 2026-04-03

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.



CORANTIOQUIA	Sistema de gestión integral (SGI)	**Código:** F-PGI-08
	Listado de asistencia	**Versión:** 03

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

Tema:	Seguimiento CNT 2511-281	Responsable: CIS	
Fecha:	24 de Marzo 2026	Facilitador:	Moises Alexander
Lugar:	CORANTIOQUIA	Duración:	

Nr.	Nombre del Asistente	Dependencia/Entidad	Telefono/Ext.	Correo Electrónico	Firma
1	Leidy Johana Monsalve G	CIS	3013715491	leicomgoc@gmail.com	
2	Stivens Londoño Londoño	CIS	3183223614.	jstivens1988@gmail.com	
3	Vanesa Alvarez Restrepo	CIS	3127741257	valvarez@rcloud.com	
4	Henry Cardona Aguirre	CIS	3108291670	hcardona@	
5	Nini Tatiana Duqueantar Rco	Sub. Ecosistemas	3218336908	ninitatiana@gmail.com	Nini Duqueantar
6	Moises Alexander	Sub. Ecosistemas	3012567121	malexander@	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

Página 1 de 2