ACTA PARCIAL DE PAGO Nª 01
CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº: GN4971-2025

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº: GN4971-2025

CONTRATANTE: Gobernación de Nariño – mediante la Unidad Administrativa Especial para Proyectos de Conectividad Junín Barbacoas Magüí Payán (UNAEJBMP).

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES TELEMBÍ (NIT. 902.008.535-7).

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR (C.C. 4.611.826).

OBJETO DEL CONTRATO: CONSULTORÍA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN PREDIAL INTEGRAL PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TELEMBÍ Y SUS ACCESOS".

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $289.009.350,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $289.009.350,00

RECURSOS Departamento: RECURSOS PROPIOS.

FECHA DE INICIACIÓN: 13 de enero de 2026.

PLAZO DEL CONTRATO: Seis (06) meses.

FECHA DE TERMINACIÓN: 13 de julio de 2026.

GARANTÍAS: Póliza Única de Cumplimiento No. 65-44-101244717 (Seguros del Estado S.A.).

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: $28.900.935,00 (10% del valor total - Vigencia hasta el 26/01/2027).

SALARIO Y PRESTACIONES: $57.801.870,00 (20% del valor total - Vigencia hasta el 26/07/2029).

ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA: $57.801.870,00 (20% del valor total - Calidad del Servicio - Vigencia hasta el 26/01/2027).

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: N.A.

FECHA APROBACIÓN PÓLIZAS: 08 de abril de 2026.

A los dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026), se reunieron en la Unidad Administrativa Especial para Proyectos del Corredor Vial Junín – Barbacoas-Magüi Payan del Departamento de Nariño, ING. JOHN ALEXANDER VELASCO LEUSSON en calidad Director y Supervisor del contrato, HERNAN DARIO RAMOS BURGOS , en calidad de apoyo a la supervisión, Y EDUARD MAURICIO ANTE TOVAR en calidad de Representante Legal del CONSORCIO CONSULTORES TELEMBÍ , con el objeto de suscribir el Acta Parcial de Pago Nª 01 del contrato de la referencia, como se detalla a continuación:

Pagos Realizados	**Valor Acta**	**Amortizació n Pago Anticipado**	**V. pagado**	**Fecha**	**No. Orden de Pago**
Pago Anticipo	$ -	$ -	$ **57.801.870,00** -		
Acta Parcial 01	$ 11.560.374,00	$2.312.074,80	$ 9.248.299,20		
Acta Final		$ -			
Total	11.560.374,00	$ 2.312.074,08	67.050.169,20		
Saldo por ejecutar	**Por Ejecutar**		**Por pagar**		
	$279.761.050,80		221.959.180,80		
% de Ejecución	4%				

ACTA PARCIAL DE PAGO Nª 01

CONTRATO DE CONSULTORÍA Nº: GN4971-2025

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: $11.560.374,00 (Correspondiente al Hito 1, equivalente al 3.2% del valor total del contrato en términos de avance financiero neto reportado en la supervisión).

Para constancia, se firma la presente acta en San Juan de Pasto, a los dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026), por quienes intervinieron:

EDUARD MAURICIO ANTE
Representante Legal
CONSORCIO CONSULTORES TELEMBÍ

John Alexander Velasco L

JOHN ALEXANDER VELASCO LEUSSON
Director UNAEJBMP

HERNAN DARIO RAMOS BURGOS
Apoyo a la Supervisión
Supervisor del contrato UNAEJBMP