ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.	SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528)
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE VÍAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CONTRATISTA	BUSBANZÁ INGENIERÍA S.A.S.
C.C.	88285864
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ROBERTO ARÉVALO OROZCO
NIT.	901.185.879-9
RÉGIMEN TRIBUTARIO	Responsable de IVA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.
RUBRO	2.3.2.02.02.005.40.012 Optimización de sistemas de alcantarillados del municipio
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD 0678 del 23 de mayo del 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP 0937 del 4 de agosto del 2025
VALOR DEL CONTRATO	$105.532.770
PLAZO O DURACIÓN INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO	15 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 01	29 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO 01	19 DE ENERO DEL 2026
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES	UN (1) MES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	CD 0217 DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	RP 0156 DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2026
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	$35.177.590
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	Un (1) mes
VALOR TOTAL DE CONTRATO	$140.710.360
FECHA DE TERMINACION FINAL	03 DE MARZO DE 2026
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE VÍAS CARRETEABLES

En las instalaciones de la alcaldía municipal de Ocaña se reunieron, el ingeniero OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA Profesional de Vías y Carreteables, Supervisor del Contrato y CARLOS ROBERTO ARÉVALO OROZCO como representante legal del Contratista, BUSBANZÁ INGENIERIA S.A.S, para suscribir la presente acta, con los siguientes detalles:

RESUMEN DE ACTAS

DESCRIPCIÓN - PERIODO	VALOR
Acta de Recibo Parcial 01	$105.532.770
Presente Acta de Recibo Final	$35.177.590

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Ítems	Mes de enero-febrero 2026	Mes de febrero-marzo 2026
Entidad de aporte en línea	ASOPAGOS S.A.	ASOPAGOS S.A.
Empresa de pensiones	**PORVENIR COLFONDOS COLPENSIONES**	**PORVENIR COLFONDOS COLPENSIONES**
Valor	$2.136.200	$3.273.700
Empresa administradora de salud	**NUEVA E.P.S. SALUD MIA EPS**	**NUEVA E.P.S. SALUD MIA EPS COMFAORIENTE COOSALUD**
Valor	$534.100	$818.500
Administradora de riesgos profesionales	**ARL SURA**	**ARL SURA**
Valor	$929.400	$1.424.300
Cajas de compensación	**COMFANORTE**	**COMFANORTE**
Valor	$534.100	$818.500
Valor total de cotización	$4.133.800	$6.335.000
N° de Planilla	**36223475**	**36645346**
PIN o Clave	-	-
Entidad financiera	-	-
Periodo Cotización	enero-febrero de 2026	febrero-marzo de 2026
Fecha de pago	17 de febrero de 2026	17 de marzo de 2026
Valor de estampillas	Descontado por la secretaria de hacienda	Descontado por la secretaria de hacienda

GARANTÍAS

El contratista en cumplimiento de las garantías del contrato, constituyó las siguientes pólizas expedidas por la compañía compañía Seguros del Estado S.A. así: póliza de cumplimiento Anexo 5.No. 56-44-101010787, con los siguientes amparos.

AMPAROS	SMLMV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento Del Contrato	10%	$14.071.036	15	10	2025	04	07	2026
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones laborales	5%	$14.071.036	15	10	2025	04	03	2029
Calidad del Servicio	10%	$14.071.036	15	01	2025	15	01	2031

ANEXOS

Se anexa el cuadro de cantidades ejecutadas en periodo de ejecución comprendido entre el periodo 05 de febrero de 2026 al 03 de marzo de 2026. Certificamos que la información relativa a la ejecución fue debidamente soportada y adjuntada a la presente acta.

Valor a pagar en la presente acta **TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS COLOMBIANOS MCTE ($35.177.59).**

Para constancia de lo anterior se firma a los 14 días del mes de abril del 2026

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de vías, Infraestructura y Vivienda

OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
Profesional de Vías y Carreteables
SUPERVISOR

CARLOS ROBERTO ARÉVALO OROZCO
R/L BUSBANZA INGENIERIA S.A.S
INTERVENTORIA

Alcaldía de Ocaña

OBJETO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SANITARIO SECTORES LOS OLIVOS - BELEN - QUEBRADA EL TEJAR EN EL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA

Busbanzá Ingeniería S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA **No. SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528)**

FECHA DE INCIO: **15 DE OCTUBRE DE 2025**

PLAZO INICIAL: **TRES (3) MESES**	PLAZO ADICIONAL: **UN (1) MES**	PLAZO TOTAL: **CUATRO (4) MESES**
FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1: **29 DE DICIEMBRE DE 2025**	FECHA DE REINICIO N°1: **19 DE ENERO DE 2026**	

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 3 DE MARZO DE 2026

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: **$105.532.770,00**	VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL: **$35.177.590,00**	VALOR DEL CONTRATO TOTAL: **$140.710.360,00**

FECHA DEL PRESENTE ACTA: **3 DE MARZO DE 2026**

En el municio del Ocaña- Norte de Santander, el dia 3 de marzo de 2026, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda, **OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA, Supervisor y Profesional Universitario del Area de Vias**, el ingeniero **CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO** rep. legal de **BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS**, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA FINAL DE INTERVENTORÍA** del Contrato de Interventoría No.SVIV-CMA-003-2025 (COL1.PCCNTR.8160528)

	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS									ACTA PAGO FINAL		CONDICIONES ACUMULADAS	
No.	DESCRIPCION DEL CARGO	CANT	VALOR BASE MES ($)	F.P. %	COSTO MES ($)	Dedicación %	VALOR TOTAL POR MES	DURACION INTER meses	VALOR TOTAL	AVANCE (MES)	VALOR PARCIAL	AVANCE (MES)	VALOR PARCIAL
	A	B	C	D	E	F	G	H	I				
1,1	**PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO**												
1.1.1	Director de Interventoría	1	$ 5.200.000,00	2,01	$ 10.452.000,00	50%	$ 5.226.000,00	4,00	$ 20.904.000,00	1,00	$ 5.226.000,00	4,00	$ 20.904.000,00
1.1.2	Residente de Interventoría	1	$ 3.800.000,00	2,01	$ 7.638.000,00	100%	$ 7.638.000,00	4,00	$ 30.552.000,00	1,00	$ 7.638.000,00	4,00	$ 30.552.000,00
1.1.3	Comisión Topográfica	1	$ 2.000.000,00	2,01	$ 4.020.000,00	50%	$ 2.010.000,00	4,00	$ 8.040.000,00	1,00	$ 2.010.000,00	4,00	$ 8.040.000,00
1.1.4	Residente SISO	1	$ 3.200.000,00	2,01	$ 6.432.000,00	100%	$ 6.432.000,00	4,00	$ 25.728.000,00	1,00	$ 6.432.000,00	4,00	$ 25.728.000,00
1.1.5	Auxiliar Administrativo de Interventoría	1	$ 1.500.000,00	2,01	$ 3.015.000,00	100%	$ 3.015.000,00	4,00	$ 12.060.000,00	1,00	$ 3.015.000,00	4,00	$ 12.060.000,00
	SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO								**$ 97.284.000,00**		**$ 24.321.000,00**		**$ 97.284.000,00**
2. ENSAYOS													
2.1	**Ensayos**								**VALOR TOTAL**	**AVANCE (MES)**	**VALOR PARCIAL**	**AVANCE (MES)**	**VALOR PARCIAL**
2.1.1	Ensayo de laboratorio	2	$ 920.000,00					4,00	$ 7.360.000,00	1,00	$ 1.840.000,00	4,00	$ 7.360.000,00
	SUBTOTAL VALOR ENSAYOS								**$ 7.360.000,00**		**$ 1.840.000,00**		**$ 7.360.000,00**
3. COSTOS INDIRECTOS													
3.1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	1	$ 1.200.000,00					4,00	$ 4.800.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	4,00	$ 4.800.000,00
3.2	Edicion de informes (Incluye fotografias, impresiones, ploteos, etc)	1	$ 1.500.000,00					4,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 1.500.000,00	4,00	$ 6.000.000,00
3.3	Gastos y comunicaciones	1	$ 700.000,00					4,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 700.000,00	4,00	$ 2.800.000,00
	SUBTOTAL VALOR COSTOS INDIRECTOS								**$ 13.600.000,00**		**$ 3.400.000,00**		**$ 13.600.000,00**
								TOTAL COSTOS BASICOS	**$ 118.244.000,00**		**$ 29.561.000,00**		**$ 118.244.000,00**
								IVA (19%)	**$ 22.466.360,00**		**$ 5.616.590,00**		**$ 22.466.360,00**
								TOTAL COSTOS	**$ 140.710.360,00**		**$ 35.177.590,00**		**$ 140.710.360,00**

VALOR A COBRAR POR LA INTERVENTORÍA: TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($35.177.590,00)

Firman los que en ella intervienen a los 3 dias del mes de marzo de 2026

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Profesional Universitario Area de Vias
Supervisor

CARLOS ROBERTO AREVALO OROZCO
R.L./ BUSBANZÁ INGENIERÍA SAS
Interventor