EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	**NOMBRE:**	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	**FECHA**	Mayo 06 de 2022	**VERSIÓN**	4
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			**PÁGINA**	1 de 2

Fecha Actual:	**30 ABRIL DE 2026**	**Acta No.**	**4**
Nombre del CONTRATISTA:	**VICTORIA EUGENIA TASCON TONUZCO**	**Cédula o NIT:**	**29.785.466**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Nombre del INTERVENTOR o SUPERVISOR:	**TATIANA TORO BUSTAMANTE**	**Cédula o NIT:**	**1.116.252.967**
Nombre Representante Legal:	**N/A**	**Cédula o NIT:**	**N/A**

Tipo de Contrato	**Obra Civil**		**Orden de Trabajo**		**Interventoría**		**No. CONTRATO**	**100-10-10.5-21-2026**
	Consultoría		**Prestación Servicio**	X	**Convenio Interadmin.**		**Otro:**	
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS DE GESTION Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG							
Fecha de suscripción	**15/01/2026** día - mes - año		**Fecha de Inicio**		**15/01/2026** día - mes - año		**Fecha Terminación**	**30/06/2026** día - mes - año
Valor Inicial Contrato:	**$ 21.967.328**		**Adición Contrato:**				**Valor Final Contr.:**	**$ 21.967.328**
Plazo Inicial:	**15/01/2026**		**Plazo Final:**		**30/06/2026**		**Vr.Final Ejecución:**	

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO	
1	Se evidencia que durante el mes de abril del 2026, la contratista participó en capacitaciones con el fin de fortalecer la transparencia institucional, la promoción del control social, y el ejercicio de la rendición de cuentas **(Formulación e Implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública)**
3	Se evidencia que durante el período de rendición, la contratista cumplió con la actividad contractual No 3 revisión y actualización de los mapas de riesgos correspondientes a las **áreas de Gestión Ambiental, Gestión Tecnológica y Seguridad de la Información y Participación Ciudadana.**
4	Se evidencia que durante el mes de abril del 2026, la contratista realizó la revisión integral del formulario FURAG con el fin de verificar el diligenciamiento completo de cada uno de los ítems, además se evidencia que la contratista realizó la presentación del mismo cumpliendo con los plazos establecidos para su diligenciamiento.
5	Se evidencia que durante el mes de abril del 2026, la contratista brindó apoyo en la proyección de la circular de invitación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
6	Se evidencia que durante el período de rendición, la contratista participó activamente en las reunión del Comité Municipal de Gestión y Desempeño (15 de abril- modalidad virtual), con el fin de realizar la socialización de los avances en la implementación y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), identificando los principales logros alcanzados por la entidad; oportunidades de mejora para la vigencia 2026.
7	Se evidencia que durante el mes de abril del 2026, la contratista brindó apoyo en la documentación de propuesta para la elaboración de guía y formato para la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción, con el propósito de establecer un lineamiento estandarizado para la recepción, trámite, seguimiento y cierre de este tipo de casos.
9	Se evidencia que durante el período de rendición, la contratista realizó el diligenciamiento y cargue de los (11) indicadores correspondientes al mes de marzo 2026 en la **plataforma SUIT,** se evidencia que la contratista brindó apoyo en el desarrollo de la auditoría de contratos, contribuyendo en la revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos contractuales, además se evidencia la participación de la contratista en las actividades programadas por la Dirección Administrativa y Financiera.

EMTULUÁ EMPRESAS MUNICIPALES DE TULUÁ E.S.P	NOMBRE:	ACTA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA				
	CÓDIGO:	FT.GJ.07	FECHA	Mayo 06 de 2022	VERSIÓN	5
	RESPONSABLE:	GESTIÓN JURIDICA			PÁGINA	2 de 2

POLIZA UNICA DE CUMPLIMIENTO No.		NOMBRE ASEGURADORA:			
CLASE DE PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA DESDE- HASTA		SUSCRIPCIÓN	FECHA APROBACIÓN
		(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)	(DIA)-(MES)-(AÑO)
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PREST.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EXTRACONT. DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIONES CONTRATO				CÓDIGO PRESUP. No		21010203
	(DIA)-(MES)-(AÑO)		(DIA)-(MES)-(AÑO)			
OTROSI No. 1 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1	No	CD8-2026029
OTROSI No. 2 (AMPL. PLAZO):		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	14/01/2026
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:				DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2	No	
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:					Fecha	
ACTA DE REINICIO No. 1:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:		REGISTRO PRESUPUESTAL 1	No	RP8-20260023
ACTA DE REINICIO No. 2:		AMPLIACIÓN PÓLIZA:			Fecha	15/01/2026

RESUMEN PRESENTE ACTA			RESUMEN DEL CONTRATO						
Total Costos Directos presente acta	$	3.970.000	Actividad	Valor	Vr. Ejecutado	Amortización Anticipo	Neto Pagado	Saldo Contrato	%
Administración 22,5 %	N/A		Vr. Inicial	$ 21.967.328				$ 21.967.328	100%
Imprevistos 3%	N/A		Adicion						
Utilidad 8 %	N/A		vr. Total	$ 21.967.328				$ 21.967.328	
TOTAL AIU 33,5 %	N/A		vr. Anticipo						
Iva sobre la Utilidad %	N/A		Acta No. 1		$ 2.117.328		$ 2.117.328	$ 19.850.000	10%
Incremento por Distancia 15 %	N/A		Acta No. 2		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 15.880.000	18%
			Acta No. 3		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 11.910.000	18%
			Acta No. 4		$ 3.970.000		$ 3.970.000	$ 7.940.000	18%
			Acta No. 5						
			Acta No. 6						
			Acta No. 7						
			Acta No. 8						
			Acta No. 9						
			Acta No.10						
			Acta No. 11						
			Acta No. 12						
Subtotal Costos Indirectos	N/A		VR. TOTAL		$ 14.027.328		$ 14.027.328		
TOTAL COSTOS PRESENTE ACTA	$	3.970.000	Saldo		$ 7.940.000		$ 7.940.000		
			Sumas igual		$ 21.967.328		$ 21.967.328		

A Facturar son:	TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE	$ 3.970.000

Observaciones sobre el desarrollo presente Acta :

El supervisor certifica que recibió a satisfacción durante el 01 al 30 de abril 2026 , por parte del contratista, relativo al Contrato de Prestacion de Servicios No. **100-10-10.5-21-2026** , en el cual se establece la obligación del contratista dando así cumplimiento al objeto estipulado en el contrato suscrito. Finalmente certifico que La Contratista **VICTORIA EUGENIA TASCON TONUZCO** ha realizado a satisfacción el objeto para ella encomendadas y presentó planilla pagada de salud, pensión y riesgos laborales. Por lo tanto, se puede proceder a cancelar el valor autorizado en la presente acta.

Como constancia se firma en Tuluá, a los treinta (30) días del mes abril 2026 , por quienes en ello intervienen:

TATIANA TORO BUSTAMANTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR