REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA NIT: 901.500213-6	Código: GC-P004.1	Versión:	1,0
	ACTA DE PAGO PARCIAL		

ACTA DE PAGO PARCIAL No.	2	CONTRATO No.	CM-SUM-003-2025

INFORMACION BASICA

CONTRATISTA	HERNAN ALBERTO RIOS SANCHEZ / RIOSTECNOLOGY
IDENTIFICACIÓN	NIT 98653359-7
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	EDUAR MERCADO

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATOS DE SUMINISTRO
OBJETO:	ADQUISICION A TODO COSTO DE LICENCIAS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS DE LA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL BAJO CAUCA SEDE CAUCASIA
VALOR:	$ 14.891.000,00
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES
VALOR ADICIONAL:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	
FECHA DE INICIACIÓN:	30 DE ABRIL 2025
FECHA DE TERMINACION	30 DE JULIO 2025
RUBRO	2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 PAQUETES DE SOFTWARE
TIEMPO	3 MESES 0 DIAS

RELACION DE PAGOS

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	PAGO 1	$ 7.823.000,00	$ -	$ 7.823.000,00	$ 7.823.000,00
2	PAGO 2	$ 4.833.100,00	$ -	$ 4.833.100,00	$ 4.833.100,00
					$ -
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		- 2.989.900,00	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA:		$ 4.833.100,00
			SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VENTITRES MIL PESOS		

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago			APORTES EN LINEA		
No. Planilla		Periodo - Salud	MAYO	Periodo - Pensión	MAYO
CONCEPTO	SALUD	PENSION	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR		$ -	$ -	$ -	$ -
				VALOR TOTAL APORTE	$ -

Hace parte integral de la presente acta de pago parcial; el acta de corte parcial del suministro, es el pago UNO (01) de según lo estipulado en la clausula 5 del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron y aprueban, **el día 1 de agosto de 2025**

Firma

HERNAN ALBERTO RIOS SANCHEZ /
RIOSTECNOLOGY
CONTRATISTA

Firma

EDUAR MERCADO
SUPERVISOR