Ricaurte Alcaldía Municipal	ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE CUNDINAMARCA ACTA DE TERMINACIÓN	FR-GEC-014	
		Fecha Aprob: 01/08/2025	
		Versión.04	Pág. 1 de 1

CONTRATO DE OBRA Nº. y FECHA:	295-2026 DEL 19 DE MARZO DE 2026
Nº. PROCESO EN SECOP II:	MC 006-2026
SECRETARÍA EJECUTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S. NIT: 900.480.705-7 R/L: HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO C.C. 5.471.343
OBJETO DEL CONTRATO:	SINFRA 016-CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL CERRAMIENTO DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($28.797.359) MCTE.
PLAZO:	UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE ACTA DE LEGALIZACIÓN:	30 DE MARZO DE 2026
FECHA DE INICIO:	07 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2026

En Ricaurte-Cundinamarca, el día 30 del mes de abril de 2026 en la alcaldía Municipal de Ricaurte, se reunieron el señor **HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO** representante legal de INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S. en calidad de Contratista y el **Ing. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA** Secretario de Infraestructura y Obras Públicas en calidad de Supervisor, con el fin de Suscribir el Acta de Terminación del contrato de obra No.295-2026, cuyo objeto es: **"SINFRA 016-CONTRATAR LAS OBRAS PARA EL CERRAMIENTO DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA"**

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 30 días del mes de abril de 2026

EL CONTRATISTA

INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES A&G S.A.S.
NIT: 900.480.705-7
R/I HERNAN DARIO GIRALDO ROMERO
C.C. 5.471.343

EL SUPERVISOR

ING. HECTOR DANIEL MORALES DEVIA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

Elaboró: ING. Fernando Antonio Arango Salazar
Contratista profesional de apoyo SIOP