Alcaldía de Medellín

Interventoría Integral para la ejecución de las obras de acueducto y alcantarillado necesarias para atender la declaratoria de urgencia manifiesta con motivo de La emergencia invernal en el distrito de Medellín y sus corregimientos

CONTRATISTA:	**CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA**	**CONTRATO N°: 4600104895 DE 2025**	**ACTA DE PAGO No:**	**10**
		PLAZO: 6 MESES	**PERÍODO DE PAGO:**	**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**
		FECHA DE INICIO: 10/05/2025	**VALOR DEL CONTRATO:**	**$ 1.600.000.000**
		PRÓRROGAS: Ampliación N°1: Ampliar el plazo del contrato por un (1) mes y veintidós (22) días, a partir del 9 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, ambas fechas inclusive. AMPLIACIÓN N°2. AMPLIAR EL PLAZO DEL CONTRATO POR DOS (2), A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2026 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2026, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.	**ADICION 1:**	**$ 345.149.052**
		ADICIÓN N°1 POR VALOR DE	**ADICION 2:**	**$ -**
NIT o C.C:	**98.546.133 - 1**	**FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE FEBRERO DE 2026**	**ADICION 3:**	**$ -**
PROFESIONAL ASIGNADO POR EL MUNICIPIO	**DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR**	**FECHA ELABORACION: 10 DE FEBRERO DE 2025**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO:**	**$ 1.945.149.052**

CARGO / OFICIO	CANT	DATOS CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MOD #2+ SALDO MOD #1			10		ACUMULADO	SALDO
		SUELDO O TARIFA (mensual)	DURACIÓN (meses)	DEDICACIÓN TOTAL (%) (h-mes)	FM	VALOR TOTAL	CANTIDAD	FM	VALOR PARCIAL ($)	CANTIDAD	VALOR PARCIAL ($)	VALOR PARCIAL ($)	VALOR PARCIAL ($)
A. COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL													
Director de interventoría.	1,00	$ 8.745.000,00	6,0	100,00%	2,09	$ 109.662.300	2,27	1,92	$ 38.114.208	1,00	$ 16.790.400	$ 21.323.808	$ 16.790.400
Residente de interventoría.	2,00	$ 6.797.780,00	6,0	100,00%	2,09	$ 170.488.322	2,18	1,92	$ 56.943.644	1,00	$ 26.103.475	$ 30.802.101	$ 26.141.543
Tecnólogo en obras civiles.	4,00	$ 3.731.200,00	6,0	100,00%	2,09	$ 187.156.992	2,56	1,92	$ 36.720.978	1,00	$ 14.327.808	$ 22.279.741	$ 14.441.236
Profesional social.	2,00	$ 5.618.000,00	6,0	100,00%	2,09	$ 140.899.440	2,18	1,92	$ 47.060.862	1,00	$ 21.573.120	$ 25.456.282	$ 21.604.581
Profesional ambiental.	2,00	$ 5.618.000,00	6,0	100,00%	2,09	$ 140.899.440	2,18	1,92	$ 47.060.862	1,00	$ 16.179.840	$ 20.063.002	$ 26.997.861
Profesional seguridad y salud en el trabajo -SST.	2,00	$ 5.618.000,00	6,0	100,00%	2,09	$ 140.899.440	2,18	1,92	$ 47.060.862	1,00	$ 21.573.120	$ 25.456.282	$ 21.604.581
Tecnólogo seguridad y salud en el trabajo -SST	2,00	$ 3.731.200,00	6,0	100,00%	2,09	$ 93.578.496	0,18	1,92	$ 2.599.900	-	$ -	$ 2.579.005	$ 20.895
B - Otros Costos directos													
Auxilio de arrendamiento de oficina.	2,00	$ 1.500.000,00	6,00	Mes		$ 18.000.000	2,27		$ 6.810.000	1,00	$ 3.000.000	$ 3.810.000	$ 3.000.000
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto (energía, acueducto, gas, telefonía, internet).	2,00	$ 500.000,00	6,00	Mes		$ 6.000.000	2,27		$ 2.270.000	1,00	$ 1.000.000	$ 1.270.000	$ 1.000.000
Auxilio de transporte.	2,00	$ 8.942.000,00	6,00	Mes		$ 107.304.000	2,27		$ 40.596.680	1,00	$ 17.884.000	$ 22.712.680	$ 17.884.000
Auxilio para gastos de papeleria, fotocopias y otros.	2,00	$ 500.000,00	6,00	Mes		$ 6.000.000	2,27		$ 2.270.000	1,00	$ 1.000.000	$ 1.270.000	$ 1.000.000
Auxilio para alquiler de equipos de computo con software licenciado de acuerdo con la especificación requerida por la entidad.	15,00	$ 150.000,00	6,00	Mes		$ 13.500.000	2,27		$ 3.766.500	1,00	$ 1.650.000	$ 2.095.500	$ 1.671.000
Auxilio muebles y dotación de la oficina, articulos de oficina	1,00	$ 250.000,00	6,00	Mes		$ 1.500.000	2,27		$ 567.500	1,00	$ 250.000	$ 317.500	$ 250.000
Chaqueta profesionales (según manual de uniformes)Auxilio	15,00	$ 160.000,00	1,00	Unidad		$ 2.400.000	-						
Comisión topográfica.	1,00	$ 833.101,00	60,00	Día		$ 49.986.060	15,00		$ 12.496.515		$ -	$ -	$ 12.496.515
Estudios y asesorías juridicas, contables y técnicas espe	1,00	$ 136.318.275,00	1,00	Estimado		$ 136.318.275	-		20.007.563,02		$ -	$ -	$ 20.007.563
Auxilio por celulares - equipo y consumo	3,00	$ 40.000,00	6,00	Mes		$ 720.000	2,27		$ 272.400	1,00	$ 120.000	$ 152.400	$ 120.000
Auxilio para elementos de primeros auxilios (camillas, extintor, botiquin)	2,00	$ 77.500,00	6,00	Mes		$ 930.000	2,27		$ 351.850	1,00	$ 155.000	$ 196.850	$ 155.000
Ensayos de laboratorio	2,00	$ 7.000.000,00	1,00	Estimado		$ 14.000.000	-		$ 21.000.000		$ -	$ -	$ 21.000.000
Menos mayor valor pagado por factor multiplicador de técnologo presente acta + pagados en actas 1,2,3									**-$ 522.367,81**		**$ -**		-$ 522.367,81
Costo directo de personal incluido Factor Multiplicador - SUMATORIA DE (6) = (A)						**$ 983.584.430**			**$ 275.561.317**		**$ 116.547.763**	**$ 147.960.220**	**$ 127.601.096**
Otros costos directos - SUMATORIA DE (10) = (B)						**$ 356.658.335**			**$ 109.886.641**		**$ 25.059.000**	**$ 31.824.930**	**$ 78.061.711**
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (A + B)= (C)						**$ 1.340.242.765**			**$ 385.447.957**		**$ 141.606.763**	**$ 179.785.150**	**$ 205.662.807**
IVA (C * 19%) = (D)				19,00%		**$ 254.646.125**			**$ 73.235.112**		**$ 26.905.285**	**$ 34.159.179**	**$ 39.075.933**
TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA (C + D)=(E)						**$ 1.594.888.890**			**$ 458.683.068**		**$ 168.512.048**	**$ 213.944.329**	**$ 244.738.740**
Pólizas - Gasto estimado comprobable- (F)						**$ 5.111.110**			**$ 1.133.825**		**$ -**	**$ 950.820**	**$ 183.005**
COSTO TOTAL (E+ F) =(G)						**$ 1.600.000.000**			**$ 459.816.892**		**$ 168.512.048**	**$ 214.895.149**	**$ 244.921.743**

DIEGO ALBERTO ACOSTA BETANCUR
Supervisor - Subsecretaria de Servicios Públicos
Secretaria de Gestión y Control Territorial

CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
Representante Legal Interventoría