| Municipio de Dosquebradas | MACROPROCESO: APOYO | | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTION JURIDICA | | |
| | SUBPROCESO: CONTRATACION | | |
| | ACTA DE LIQUIDACION | VERSION: 5 | |

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 956 DE 2025

PRESTACION DE SERVICIOS ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐
O DE APOYO A LA GESTIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | JHAYNER ANDRES CASTAÑEZ POVEDA | | |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | LUZ JAZMIN LOPEZ | | |
| **SUPERVISOR / INTERVENTOR** | BLANCA RUBY OROZCO FARFAN | | |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA ESTRUCTURACION PROYECTOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | | |
| **DURACION** | SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | | |
| **FECHA DE INICIO** | 21 DE ABRIL DE 2025 | | |
| **FECHA FINAL** | 20 DE OCTUBRE DE 2025 | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE. | | $ 29.418.000 |
| **FORMA DE PAGO** | ACTAS PARCIALES MENSUALES VENCIDAS | | |
| **ANTICIPO %** | 0% | 0% | $ 0 |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RDJ 2025930 | | |
| **IMPUTACION PRESUPUESTAL** | 2.3.2.02.02.009.M.194.T.8.12C | | |

**PRORROGA**

| No | FECHA PRORROGA | DURACION (días/meses) | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/09/2025 | 2 meses 9 dias | 29/12/2025 |
| | | | |
| | | | |

**ADICION**

| No | FECHA ADICION | VALOR | REGISTRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/09/2025 | $ 11.340.000 | RDJ20251610 |
| | | | |
| | | | |

**SUSPENSIONES**

| No | FECHA SUSPENSION | FECHA REINICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | | $ 29.418.000 |
| 1a ADICION | | $ 11.340.000 |
| 2a ADICION | | $ - |
| VALOR ACTAS ANTERIORES | $ 40.694.900 | |
| SALDO POR EJECUTAR | $ 63.100 | |
| SUMAS IGUALES | $ 40.758.000 | $ 40.758.000 |

**BALANCE DEL ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ANTICIPO % | | $ - |
| AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES | | |
| SALDO | $ - | |
| SUMAS IGUALES | $ - | $ - |

En Dosquebradas, Risaralda, a la fecha se reunieron en las oficinas de la secretaria de desarollo agropecuario y gestion ambiental LUZ JAZMIN LOPEZ en calidad de ordenador del gasto; y JHAYNER ANDRES CASTAÑEZ POVEDA en calidad de contratista, con el fin de liquidar de común acuerdo el Contrato de prestacion de servicios No. 956 de 2025 firmado por las partes el 29 de diciembre de 2025 y que fuera adjudicado por un valor de $40.758.000

El contratante y el contratista se declaran mutuamente a PAZ Y SALVO por las obligaciones surgidas en virtud de la celebración del Contrato de prestacion de servicios No. 956 de 2025 y enterados de la presente liquidación, las partes firman a los 29 días del mes de diciembre de 2025.

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL

JHAYNER ANDRES CASTAÑEZ POVEDA
Contratista

BLANCA RUBY OROZCO FARFAN
Supervisora

| Municipio de Dosquebradas | MACROPROCESO: APOYO | | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL |
|---|---|---|---|
| | PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA | | |
| | SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | |
| | ACTA DE PAGO FINAL | VERSIÓN: 5 | |

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 956 DE 2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: X OBRA: SUMINISTROS:

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATANTE** | **MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS** | |
| **CONTRATISTA** | JHAYNER ANDRES CASTAÑEZ POVEDA | |
| **INTERVENTOR / SUPERVISOR** | BLANCA RUBY OROZCO FARFAN | |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA ESTRUCTURACION PROYECTOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS | |
| **DURACIÓN** | SEIS (6) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 | |
| **FECHA DE INICIO** | 21 DE ABRIL DE 2025 | |
| **FECHA FINAL** | 20 DE OCTUBRE DE 2025 | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE. | $ 29.418.000 |
| **FORMA DE PAGO** | ACTAS PARCIALES MENSUALES VENCIDAS | |
| **ANTICIPO %** | 0% - | $ - |
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | RDJ 2025930 | |
| **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL** | 2.3.2.02.02.009.M.194.T.8.12C | |

**PRÓRROGA**

| No | FECHA PRORROGA | DURACION (días/meses) | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/09/2025 | 2 meses 9 dias | 29/12/2025 |
| | | | |
| | | | |

**ADICIÓN**

| No | FECHA ADICION | VALOR | REGISTRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/09/2025 | $ 11.340.000 | RDJ20251610 |
| | | | |
| | | | |

**SUSPENSIONES**

| No | FECHA SUSPENSION | FECHA REINICIO | FECHA FINAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGENCIAS FUTURAS**

| No | FECHA | ACUERDO No. | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | | $ 29.418.000 |
| 1a ADICIÓN | | $ 11.340.000 |
| 2a ADICIÓN | | $ - |
| VALOR ACTAS ANTERIORES | $ 39.224.000 | |
| VALOR ACTA PARCIAL FINAL | $ 1.470.900 | |
| SALDO A LIBERAR | $ 63.100 | |
| SALDO POR PAGAR | | |
| SUMAS IGUALES | $ 40.758.000 | $ 40.758.000 |

**BALANCE DEL ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ANTICIPO % | | $ - |
| AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES | | |
| AMORTIZACION DEL ACTA FINAL | | |
| SALDO POR AMORTIZAR | $ - | |
| SUMAS IGUALES | $ - | $ - |

**VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA $ 1.470.900**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades evidenciadas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 21 de Diciembre de 2025 y el día 29 de Diciembre de 2025.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos. Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 29 días del mes de Diciembre de 2025.

**Interventor / Supervisor**

**Contratista**

Plantilla V.4- fecha de vigencia 1 de junio de 2023

Dosquebradas diciembre 2025

Doctora
**YENSY PATRICIA LOPEZ GARCIA**
Directora Financiera Dosquebradas

ASUNTO: Solicitud ajuste de saldos

De la manera más atenta, desde la secretaria de Desarrollo Agropecuario y gestión ambiental solicito ajuste del **RDJ20251610 Y CDJ20251616 _**correspondiente a la adición del contrato **SDAGA 956 - 2025** cuyo objeto **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN LA ESTRUCTURACION PROYECTOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.** Asignado a la contratista **JHAINER ANDRES CASTAÑEZ POVEDA.**

El referido contrato y correspondiente RDJ tienen un valor de **$ 11.340.000 ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MTCE**. El valor de este contrato superó el tiempo de ejecución quedando un excedente de **$ 63.100 SESENTA Y TRES MIL CIEN PESOS MTCE.**

Como sustento de lo requerido se adjunta

- **CDJ20251616**
- **RDJ20251610**
- Solicitud de disponibilidad presupuestal No. 2659
- Acta de liquidación del contrato.



Atentamente,

LUZ YASMID LOPEZ VELEZ
Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental