Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 30

Fecha:	**25**	**de**	**MARZO**	**de**	**2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO		**CONVENIO**	**X**	
Contrato número:	**1.210.20.01-6021**	**de**	06 DE MARZO DE 2026	
Disponibilidad y Registro presupuestal: CDP No. 3500010509 DE 15.01.2026, 3500010512 DE 15.01.2026, 3500010514 DE 15.01.2026, 3500010527 DE 19.01.2026 **Registro Presupuestal de Compromiso No.** 4500040883 DE 19.03.2026,				
Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato: **COMPONENTE 1: CONSOLIDACIÓN DE LA ALIANZA FAMILIA- ESCUELA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS 149 IEO DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.** **Programa:** 24 – Educación para el desarrollo social en el Valle del Cauca. **Subprograma**: 2401101 – Construyendo y mejorando la educación. **Meta de Resultado**: 24011 Aumentar a 78% la cobertura neta de transición hasta media en el departamento del Valle del Cauca. **Meta de Producto**: MP2401101262201067 Atender en las 149 instituciones educativas oficiales, las escuelas de padres, madres de familia y cuidadores, en el merco de los lineamientos de la Ley 2025 de 202, en los municipios no certificado del Valle del Cauca, anualmente. **COMPONENTE No. 2 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.** **Programa:** 24 - Educación para el desarrollo social en el Valle del Cauca. **Subprograma:** 2401001- Construyendo y mejorando la educación **Meta de Resultado:** 24010- Incrementar a 6,65 % el índice total de los planteles de las instituciones educativas oficiales de la entidad certificada territorial Valle del Cauca, a partir de resultados del examen Saber 11 del ICFES, durante el periodo de gobierno **Meta de Producto:** MP2401001022201006 Asistir técnicamente a las 149 Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificado del Valle del Cauca, en gestión escolar, para el mejoramiento institucional anualmente. MP2401001152201046 Asistir a las 149 instituciones educativas oficiales, de los municipios no certificados del Valle del Cauca, con procesos de innovación educativa e investigación en el funcionamiento de ambientes tecno pedagógicos de aprendizaje, anualmente.				

COMPONENTE No. 3 FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS, EMPRENDIMIENTO Y ASOCIACIONES DE FUTUROS AGRICULTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.
Programa: 24 - Educación para el desarrollo social en el Valle del Cauca.
Subprograma: 2400801 - Construyendo y mejorando la educación.
Meta de Resultado: 24008- Incrementar en las del 11 % la inversión en calidad de la educación en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca, durante el período de Gobierno.
Meta de Producto: MP2400801292201070 Dotar 32 ambientes de aprendizaje vinculados a las asociaciones de futuros agricultores - AFA durante el periodo de gobierno.
MP2400801162201047 Asesorar en 149 instituciones educativas oficiales la cultura del emprendimiento y la educación financiera, con enfoque de desarrollo sostenible, anualmente.
MP2400801252201061 Beneficiar a 35 instituciones educativas oficiales con proyectos pedagógicos productivos, realizando asistencia técnica con enfoque y tecnología STEAM, en los municipios no certificados del valle del cauca, durante el periodo de gobierno

COMPONENTE No. 4 FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRASVERSALES Y EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.
Programa: 24 - Educación para el desarrollo social en el Valle del Cauca.
Subprograma: 2401101 – Construyendo y mejorando la educación.
Meta de Resultado: 24008-Incrementar en más del 11 % la inversión en calidad de la educación en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del cauca, durante el periodo de gobierno.
Meta de Producto: MP2400801012201006 - Asistir técnicamente a 149 instituciones educativas oficiales en procesos de convivencia escolar, la cátedra de estudios afrocolombianos, derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, resolución pacífica de conflictos, construcción de paz, proyecto educativo vial, proyecto ambiental escolar -PREAE- y uso adecuado del tiempo libre en los 34 municipios no certificados del Valle del Cauca, anualmente

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSOLIDACIÓN DE LA ALIANZA FAMILIA – ESCUELA, EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR, - FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS, EMPRENDIMIENTO Y ASOCIACIONES DE FUTUROS AGRICULTORES Y; EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRASVERSALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.

Supervisor:	Nombre: Ana Milena Ortiz Sánchez CC: 31853704 de Cali Cargo: Subsecretaria de Calidad Educativa Ubicación: Subsecretaría de Calidad –Piso 8 3155737294
Contratista:	CLAUDIA JOHANNA GALEANO RESTREPO Representante legal Fundación Ave Fenix Teléfono: 6534957

Lugar donde se realiza la reunión	Secretaría de Educación Departamental – Piso 8 Gobernación del Valle del Cauca		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	09:30 a.m.	Hora de finalización (a.m. /p.m.)	12:00 m

OBJETIVO DEL INFORME

El objetivo del presente informe es verificar la entrega del Plan de acción que incorpore: Cronograma de trabajo, objetivos, productos a entregar, actividades a desarrollar, metodología y contratación de personal mínimo, previa aprobación del supervisor.
La documentación donde consta el aporte a la seguridad social y parafiscal, presentada por el contratista de acuerdo con la cláusula vigésima quinta del Convenio No. 1.210.20.01-6021 del 06 de marzo de 2026, con el fin de autorizar el primer pago equivalente al 35% del valor del convenio.

- Verificar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas.
- Revisar el Plan de acción presentado por la FUNDACION AVE FENIX
- Verificar y aprobar las actividades proyectadas para el primer pago.
- Realizar y suscribir informe de seguimiento de supervisión.
- Verificar y dejar constancia del pago de aporte parafiscal, acorde a las planillas presentadas por la FUNDACION AVE FENIX, en las cuales se evidencie que el contratista este cumpliendo con las obligaciones de afiliación y pagos al sistema de seguridad social integral, ARL y aportes parafiscales, según sea el caso.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA HASTA LA FECHA		
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	**CONSOLIDACIÓN DE LA ALIANZA FAMILIA- ESCUELA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS 149 IEO DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.** 1. Promover comunidades de aprendizaje y experiencias significativas en los labpoint sobre la alianza familia escuela en las instituciones educativas oficiales a través de cuatro encuentros.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	2. Promover el liderazgo de los directivos docentes y consejos estudiantiles en la implementación de la alianza familla escuela en 148 Instituciones Educativas Oficiales.	0%

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	**COMPONENTE No. 2: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.** 1. Medir el impacto de los ajustes a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), PEC y PIER, modelos pedagógicos, currículos flexibles, planes de área y de aula con enfoque Steam en los aprendizajes de los estudiantes de las 148 IEO a través de la correlación entre Pruebas Saber, Autoevaluación Institucional, evaluación de desempeño de los docentes y directivos docentes y Planes de Mejoramiento Institucional.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	2. Orientar a los directivos docentes y a los consejos académicos en la apropiación y uso del ecosistema tecnopedagógico del departamento mediante la realización de 17 talleres.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	3. Implementar, en el marco del sistema tecnopedagógico, módulo para el seguimiento y evaluación de los Planes de Medios y TIC.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	4. Realizar actividades de apropiación, dirigidas a directivos docentes y docentes, en el uso y aprovechamiento del módulo de Plan de Medios y TIC del Sistema de Gestión Pedagógica en 148 Instituciones Educativas Oficiales.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	**COMPONENTE No. 3: FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS, EMPRENDIMIENTO Y ASOCIACIONES DE FUTUROS AGRICULTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.** 1. Capacitar a estudiantes y docentes en metodologías y herramientas tecnológicas con enfoque STEAM+ para fortalecer los proyectos pedagógicos productivos, potenciando la innovación y creatividad mediante 4 talleres.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	2. Cualificar a los docentes que lideran el emprendimiento en las 148 Instituciones Educativas Oficiales, en pedagogías activas STEAM, y herramientas para el fomento del emprendimiento.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	3. Realizar un intercambio de experiencias de los procesos y proyectos pedagógicos productivos entre las instituciones educativas oficiales rurales seguimiento a los proyectos de emprendimiento con enfoque STEAM en 70 Instituciones Educativas Oficiales.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	4. Realizar mediante un encuentro, una feria de proyectos pedagógicos productivos en las instituciones educativas oficiales.	0%

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	5. Realizar un foro de educación rural en las instituciones educativas oficiales del Valle del Cauca mediante un encuentro (foro).	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	6. Fortalecer las competencias técnicas de los docentes y estudiantes gestores de los proyectos pedagógicos productivos de las 127 instituciones educativas oficiales rurales mediante 4 jornadas.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	7. Realizar procesos de transferencia de tecnología y transformación del fríjol biofortificado en instituciones educativas rurales oficiales mediante una jornada.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	8. Fortalecer las capacidades de mercadeo y comercialización de 37 Asociaciones de Futuros Agricultores (AFA) para impulsar los procesos productivos	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	9. Orientar y apoyar a los integrantes de las juntas directivas de 37 Asociaciones de Futuros Agricultores (AFA) legalizadas en temas administrativos, financieros, contables y tributarios, así como en la renovación de registros ante la DIAN y la Cámara de Comercio.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	10. Dotar los ambientes de aprendizaje de 10 Asociaciones de Futuros Agricultores (AFA) legalmente constituidas, con el fin de fortalecer sus capacidades productivas y garantizar un entorno educativo práctico y sostenible para los estudiantes y docentes involucrados.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	11. Fortalecer 15 proyectos pedagógicos productivos de las instituciones educativas rurales, con el fin de fortalecer sus capacidades productivas y garantizar un entorno educativo práctico y sostenible para los estudiantes y docentes involucrados.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	**COMPONENTE No. 4: FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRASVERSALES Y EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.** 1. Fomentar comunidades de aprendizaje en los Lab Points para la construcción de estrategias que mejoren la convivencia escolar y ajustes a los manuales de convivencia según las necesidades de los contextos escolares mediante un encuentro.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	2. Realizar un simposio regional para comunidades educativas en prevención de acoso escolar y ciberacoso en el marco de la resolución pacífica de conflictos mediante un encuentro departamental.	0%

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	3. Ejecutar una estrategia de intervención con base en el Sistema "Escuelas Liderando la Equidad de Género", para la prevención de las múltiples formas de violencias basadas en género que mejoren la convivencia escolar mediante 4 encuentros.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	4. Ejecutar una estrategia basada en estilos de vida saludable en el marco del Proyecto para la Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía (PESCC) en 148 Instituciones Educativas Oficiales.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	5. Organizar un foro departamental para socializar experiencias significativas que fortalezcan la mediación escolar, las prácticas restaurativas, los Derechos Humanos y la educación para la sexualidad en comunidades educativas de municipios no certificados del Valle del Cauca.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	6. Difundir metodologías que contribuyan al fortalecimiento de los Comités Escolares de Convivencia y la mediación escolar en 148 Instituciones Educativas Oficiales.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	7. Verificar la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), el Proyecto de Gestión Integral del Riesgo Escolar (GIRE) y la Educación Vial en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca en 148 Instituciones Educativas Oficiales.	0%
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	8. Promover la democratización de la vida escolar garantizando la participación de personeros, contralores y representantes estudiantiles que fortalezcan la paz y la democracia en la convivencia escolar a través de 8 talleres.	0%
Otras consideraciones.	De acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera del Convenio No. 1.210.20.01-6021 del 06 de marzo de 2026, forma de pago: se aporta el Plan de trabajo que contiene: objetivos, actividades, productos, metodología, cronograma de actividades y contratación de personal mínimo y la documentación donde consta el aporte a la seguridad social y parafiscal, con el fin de autorizar el primer pago por un valor de $3.419.127.674 equivalente al 35% del valor total del convenio.	35%

Compromisos adquiridos

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable
Entrega del informe para segundo desembolso equivalente al 35% del valor del convenio, una vez se verifique ejecución del 60% de las actividades pactadas, previa aprobación del supervisor y soportadas en los respectivos informes de ejecución del convenio	SEPTIEMBRE 2026	Fundación Ave Fenix

Prorroga o suspensiones

Fecha suspensión/prorroga	Fecha de reinicio	Responsable
No aplica		

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

El equipo técnico de supervisión certifica que el Plan de trabajo y Cronograma de Actividades, fueron entregados por parte del contratista, de acuerdo con lo pactado en la cláusula tercera, y revisado su contenido da cumplimiento a los objetivos, actividades, productos, metodologías, cronograma de actividades, contratación de personal y plan de inversión de la contrapartida ofrecida.
El cronograma presentado por la Fundación Ave Fénix describe las actividades, la unidad propuesta, cantidad y mes en que se desarrollarán las actividades.

Para la contratación de personal se verifican las hojas de vida, experiencia profesional y estudios. La supervisión aprueba los contratos de prestación de servicios. De igual forma, la supervisión aprueba el plan de trabajo y cronograma.

De acuerdo con la cláusula tercera del convenio VALOR Y FORMA DE PAGO: Un primer desembolso como pago anticipado por el valor de: TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.419.127.674), el cual será desembolsado una vez se verifique y apruebe la póliza que incluya el amparo del "pago anticipado", y sea perfeccionado el convenio y se cumplan requisitos de ejecución de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, es decir, después de suscrita el Acta de inicio y/o inicio en la plataforma SECOP II del mismo y se haga entrega a la Secretaría de Educación Departamental el plan de acción que incorpore: Cronograma de trabajo, objetivos, productos a entregar, actividades a desarrollar, metodología y contratación de personal mínimo, previa aprobación del supervisor.
Se anexa plan de acción el cual incluye Cronograma de trabajo, objetivos, productos a entregar, actividades a desarrollar, metodología y contratación de personal mínimo.

A continuación, se detalla la relación de los productos esperados.

COMPONENTE	ACTIVIDAD	RESULTADO	PRODUCTO	ENTREGABLE
COMPONENTE No 1: CONSOLIDACIÓN DE LA ALIANZA FAMILIA - ESCUELA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS 149 IEO DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.	1.1Promover comunidades de aprendizaje y experiencias significativas en los labpoint sobre la alianza familia escuela en las instituciones educativas oficiales a través de cuatro encuentros.	Un (01) proceso para el fomento de comunidades de aprendizaje, implementado en cuatro encuentros en los Lab Point, orientado a la sistematización de experiencias significativas y formulación de acciones para fortalecer la alianza familia–escuela en las IEO.	Un informe técnico consolidado de las 148 IEO, registro de asistencia y registro fotográfico.	1 informe técnico consolidado, 4 registros de asistencia, 4 registros fotográficos.
	Promover el liderazgo de los directivos docentes y consejos estudiantiles en la implementación de la alianza familia escuela en 148 Instituciones Educativas Oficiales.	Un (01) proceso de instalación de capacidades en los actores para dinamizar acciones participativas dentro de sus instituciones educativas con base en la alianza familia-escuela.	Informe técnico consolidado de las 148 IEO, registro de asistencia, registro fotográfico y matriz de seguimiento a la implementación de escuelas de familia.	1 informe técnico consolidado, 148 actas, 148 registros de asistencia, 148 registros fotográficos, 148 matrices de seguimiento a la implementación de escuelas de familia.

COMPONENTE NO 2: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	2.1 Medir el impacto de los ajustes a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), PEC y PIER, modelos pedagógicos, currículos flexibles, planes de área y de aula con enfoque STEAM en los aprendizajes de los estudiantes de las 148 IEO a través de la correlación entre Pruebas Saber, Autoevaluación Institucional, evaluación de desempeño de los docentes y directivos docentes y Planes de Mejoramiento Institucional.	Aplicación del instrumento de medición de percepción estudiantil y análisis correlacional del impacto de los ajustes institucionales en los aprendizajes.	148 Instituciones Educativas con proceso de medición de impacto aplicado.	instrumento diseñado, 148 informes institucionales, 1 informe departamental consolidado.	
	2.2 Orientar a los directivos docentes y a los consejos académicos en la apropiación y uso del ecosistema	orientación a directivos docentes y Consejos Académicos para el uso estratégico del ecosistema tecnopedagógico.	17 talleres municipales desarrollados.	diecisiete (17) informes municipales con sus respectivos registros fotográficos y registros de	

	tecnopedagógico del departamento mediante la realización de 17 talleres.			asistencia.
	2.3 Implementar, en el marco del sistema tecnopedagógico, módulo para el seguimiento y evaluación de los Planes de Medios y TIC.	Proceso técnico de ajuste y consolidación del módulo de Plan de Medios y TIC.	Módulo de seguimiento y evaluación de Planes de Medios y TIC implementado y operativo.	acta de requerimientos , acta de requerimientos implementados, Informe consolidado del proceso de implementación del módulo.
	2.4 Realizar actividades de apropiación, dirigidas a directivos docentes y docentes, en el uso y aprovechamiento del módulo de Plan de Medios y TIC del Sistema de Gestión Pedagógica en 148 instituciones educativas oficiales.	acompañamiento a docentes y directivos en el uso del módulo.	148 visitas institucionales realizadas.	148 informes institucionales con sus respectivos registros fotográficos y registros de asistencia.

COMPONENTE No 3. FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS, EMPRENDIMIENTO Y ASOCIACIONES DE FUTUROS AGRICULTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.	3.1 Capacitar a estudiantes y docentes en metodologías y herramientas tecnológicas con enfoque STEAM+ para fortalecer los proyectos pedagógicos productivos, potenciando la innovación y creatividad mediante 4 talleres.	Estudiantes y docentes capacitados en el uso y apropiación de metodologías y herramientas tecnológicas con enfoque STEAM+	Cuatro talleres de capacitación a estudiantes y docentes en el uso y apropiación de metodologías y herramientas tecnológicas con enfoque STEAM.	70 Instrumentos de identificación de necesidades y requerimientos, un informe consolidado de los talleres, registros de asistencia y registros fotográficos.	
	3.2: Cualificar a los docentes que lideran el emprendimiento en las Instituciones Educativas Oficiales, en pedagogías activas STEAM, y herramientas para el fomento del emprendimiento.	Proceso de Cualificación a docentes que lideran el emprendimiento en las I.E.O.	Un (1) Proceso de Cualificación a docentes que lideran el emprendimiento en las I.E.O.	Informe técnico consolidado de las 148 IEO, registro de asistencia y registro fotográfico.	

	3.3 Realizar un intercambio de experiencias de los procesos y proyectos pedagógicos productivos entre las instituciones educativas oficiales rurales seguimiento a los proyectos de emprendimiento con enfoque STEAM en 70 instituciones educativas oficiales.	Un (1) Intercambio de experiencias de los procesos y proyectos pedagógicos productivos y seguimiento a los Proyectos Pedagógicos Productivos y Proyectos de Emprendimiento con enfoque STEAM.	Informe técnico consolidado del intercambio de experiencias de las 70 IEO, donde se identifiquen las buenas prácticas agrícolas, pecuarias y agroindustriales, entre otras.	Informe técnico consolidado del intercambio de experiencias de las 70 IEO, donde se identifiquen las buenas prácticas, Registro de asistencia, registros fotográficos, instrumentos de seguimiento diligenciados del estado actualizado de los proyectos de emprendimiento con enfoque STEAM.
	3.4 Realizar mediante un encuentro, una feria de proyectos pedagógicos productivos en las instituciones educativas oficiales.	Feria de Proyectos Pedagógicos Productivos para visibilizar las buenas prácticas que están realizando las instituciones alrededor de los PPP	Una (1) Feria de Proyectos Pedagógicos Productivos.	Registro fotográfico, Registro de asistencia.

	3.5 Realizar un foro de educación rural en las instituciones educativas oficiales del Valle del Cauca mediante un encuentro (foro).	Foro de educación rural, como espacio de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias entre las instituciones educativas de los municipios no certificados.	Un Foro de educación rural realizado con su respectivo Informe, registro de asistencia, registro fotográfico.	Informe, registro de asistencia, registro fotográfico.	
	3.6 Fortalecer las competencias técnicas de los docentes y estudiantes gestores de los proyectos pedagógicos productivos de las 127 instituciones educativas oficiales rurales mediante 4 jornadas.	docentes y estudiantes líderes de los PPP con competencias técnicas fortalecidas	Cuatro jornadas realizadas para el fortalecimiento de competencias técnicas a docentes y estudiantes gestores de los Proyectos Pedagógicos Productivos de las 127 instituciones educativas oficiales rurales.	Informe, registro de asistencia, registro fotográfico.	

	3.7 Realizar procesos de transferencia de tecnología y transformación del fríjol biofortificado en instituciones educativas rurales oficiales mediante una jornada	Procesos de transferencia de tecnología y transformación del fríjol biofortificado en instituciones educativas rurales oficiales, en articulación con la Alianza Biodiversity – CIAT.	Una jornada realizada para la transferencia de tecnología y transformación del fríjol biofortificado.	Informe de jornada, registro de asistencia, registro fotográfico, actas de entrega de material vegetal (frijol y maíz biofortificado).	
	3.8 Fortalecer las capacidades de mercadeo y comercialización de 37 Asociaciones de Futuros Agricultores (AFA) para impulsar los procesos productivos	37 Asociaciones de Futuros Agricultores fortalecidas en mercadeo y comercialización.	Taller de capacitación en temas de mercadeo y comercialización, dirigido al rector o directivo docente, un docente líder y miembros de las Asociaciones de Futuros Agricultores.	Informe, registro de asistencia, registro fotográfico.	

	3.9 Orientar y apoyar a los integrantes de las juntas directivas de 37 Asociaciones de Futuros Agricultores (AFA) legalizadas en temas administrativos, financieros, contables y tributarios, así como en la renovación de registros ante la DIAN y la Cámara de Comercio.	Integrantes de Juntas Directivas orientados en temas administrativos, financieros, contables y tributarios, así como en la renovación de registros ante la DIAN y la Cámara de Comercio.	Jornada de capacitación y orientación en administración, contabilidad, finanzas y renovación de registros ante la DIAN y la Cámara de Comercio a las juntas directivas de 37 Asociaciones de Futuros Agricultores (AFA).	Informe, registro de asistencia, registro fotográfico.	
	3.10 Dotar los ambientes de aprendizaje de 10 Asociaciones de Futuros Agricultores (AFA) legalmente constituidas, con el fin de fortalecer sus capacidades productivas y garantizar un entorno educativo práctico y sostenible para los estudiantes y docentes involucrados.	Ambientes de Aprendizaje de 10 Asociaciones de Futuros Agricultores AFA, dotados con el fin de fortalecer sus capacidades productivas y garantizar un entorno educativo práctico y sostenible para los estudiantes y docentes involucrados.	10 Asociaciones de Futuros Agricultores (AFA) dotadas.	Relación de insumos entregados por AFA, actas de entrega, registro fotográfico.	

	3.11 Fortalecer 15 proyectos pedagógicos productivos de las instituciones educativas rurales, con el fin de fortalecer sus capacidades productivas y garantizar un entorno educativo práctico y sostenible para los estudiantes y docentes involucrados.	Proyectos Pedagógicos Productivos fortalecidos con dotación de insumos, herramientas, maquinaria, equipos y especies menores y mayores, para garantizar un entorno educativo práctico y sostenible para los estudiantes y docentes involucrados.	15 Proyectos Pedagógicos Fortalecidos de las instituciones educativas rurales.	Relación de insumos entregados, actas de entrega, registro fotográfico.	
COMPONENTE No 4: FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRASVERSALES Y EL DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE NIÑOS, NIÑAS Y	4.1. Fomentar comunidades de aprendizaje en los Lab Points para la construcción de estrategias que mejoren la convivencia escolar y ajustes a los manuales de convivencia según las necesidades de los contextos escolares mediante un encuentro.	Un (01) proceso para el fomento de comunidades de aprendizaje, orientado al fortalecimiento de la convivencia escolar y ajustes a los manuales de convivencia de acuerdo a las necesidades de los contextos escolares.	Informe técnico consolidado de los resultados del encuentro de comunidades de aprendizaje, registro de asistencia y registro fotográfico.	1 informe técnico consolidado, 4 registros de asistencia, 4 registros fotográficos.	

ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.	4.2. Realizar un simposio regional para comunidades educativas en prevención de acoso escolar y ciberacoso en el marco de la resolución pacífica de conflictos mediante un encuentro departamental.	Un (01) simposio regional en prevención de acoso escolar y ciberacoso realizado.	Informe técnico con los principales aportes de los participantes, registro de asistencia y registro fotográfico.	1 informe técnico, 1 registro de asistencia, 1 registro fotográfico.	
	4.3. Ejecutar una estrategia de intervención con base en el Sistema "Escuelas Liderando la Equidad de Género", para la prevención de las múltiples formas de violencias basadas en género que mejoren la convivencia escolar mediante 4 encuentros.	Una (01) estrategia de intervención para la prevención de las múltiples formas de violencias basadas en género ejecutada.	Una estrategia de intervención, informe técnico de la implementación de la estrategia de intervención para la prevención de las múltiples formas de violencias basadas en género.	1 estrategia de intervención, 1 informe técnico, 4 registros fotográficos, 4 registros de asistencia.	

	4.4. Ejecutar una estrategia basada en estilos de vida saludable en el marco del Proyecto para la Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía (PESCC) en 148 Instituciones Educativas Oficiales.	Una (01) estrategia basada en estilos de vida saludable en el marco del Proyecto para la Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía ejecutada.	Informe técnico de ejecución estrategia basada en estilos de vida saludable en el marco del Proyecto para la Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía ejecutada, registro de asistencia.	1 informe técnico consolidado, 4 registros de asistencia, 4 registros fotográficos.	
	4.5. Organizar un foro departamental para socializar experiencias significativas que fortalezcan la mediación escolar, las prácticas restaurativas, los Derechos Humanos y la educación para la sexualidad en comunidades educativas de municipios no certificados del Valle del Cauca.	Un (01) Foro departamental de socialización de experiencias significativas organizado.	Informe consolidado del foro, registro de asistencia y registro fotográfico.	1 informe técnico, 1 registro de asistencia, 1 registro fotográfico.	

	4.6. Difundir metodologías que contribuyan al fortalecimiento de los Comités Escolares de Convivencia y la mediación escolar en 148 Instituciones Educativas Oficiales.	Una (01) difusión de metodologías para el fortalecimiento de los Comités Escolares de Convivencia (CECO) y la mediación escolar realizada.	Una estrategia de difusión de metodologías.	1 informe técnico consolidado, 4 registros de asistencia, 4 registros fotográficos.	
	4.7.Verificar la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), el Proyecto de Gestión Integral del Riesgo Escolar (GIRE) y la Educación Vial en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca en 148 Instituciones Educativas Oficiales.	Una (01) Verificación a los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), el Proyecto de Gestión Integral del Riesgo Escolar (GIRE) y la Educación Vial (PESV), realizada de cada una de las IEO de los municipios no certificados del Valle del Cauca.	Instrumento de Verificación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), el Proyecto de Gestión Integral del Riesgo Escolar (GIRE) y la Educación Vial (PESV).	148 instrumentos diligenciados, 148 informes, 148 registros fotográficos, 148 registros de asistencia	

	4.8. Promover la democratización de la vida escolar garantizando la participación de personeros, contralores y representantes estudiantiles que fortalezcan la paz y la democracia en la convivencia escolar a través de 8 talleres.	Una (01) promoción de la democratización de la vida escolar realizada.	Informe del proceso de formación y registro de asistencia.	8 informes técnicos, 8 registros fotográficos, 8 registros de asistencia.

CRONOGRAMA

OBJETIVOS			EJECUCIÓN PROYECTO								
COMPONENTE	COD. ACT	ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
1. CONSOLIDACIÓN DE LA ALIANZA FAMILIA - ESCUELA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS 149 IEO DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.	1.1	Promover comunidades de aprendizaje y experiencias significativas en los labpoint sobre la alianza familia escuela en las Instituciones educativas a través de cuatro encuentros									
	1.2	Promover el liderazgo de los directivdos docentes y consejos estudiantiles en la implementación de la alianza familia escuela en 148 instituciones educativas oficiales									
2. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.1	Medir el impacto de los ajustes a los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), PEC y PIER, modelos pedagógicos, currículos flexibles, planes de área y de aula con enfoque Steam en los aprendizajes de los estudiantes de las 148 IEO a través de la correlación entre Pruebas Saber, Autoevaluación Institucional, evaluación de desempeño de los docentes y directivos docentes y Planes de Mejoramiento Institucional									
	2.2	Orientar a los directivos docentes y a los consejos académicos en la apropiación y uso del ecosistema tecnopedagógico del departamento mediante la realización de 17 talleres									
	2.3	Implementar en el marco del sistema tecnopedagógico, módulo para el seguimiento y evaluación de los Planes de Medios y TIC									

OBJETIVOS			EJECUCIÓN PROYECTO								
COMPONENTE	COD. ACT	ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
	2.4	Realizar actividades de apropiación, dirigdas a directivos docentes y docentes en el uso y aprovechamiento del módulo de Plan de Medios y TIC del sistema de gestión pedagógica en 148 Instituciones educativas oficiales									
3. FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS, EMPRENDIMIENTO Y ASOCIACIONES DE FUTUROS AGRICULTORES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.	3.1	Capacitar a estudiantes y docentes en metodología y herramientas tecnológicas con enfoque STEAM+ para fortalecer los proyectos pedagógicos productivos, potenciando la innovación y creatividad mediante 4 talleres									
	3.2	Cualificar a los docentes que lideran el emprendimiento en las 148 instituciones educativas oficiales en pedagogías activas STEAM y herramientas para el fomento del emprendimiento									
	3.3	Realizar un intercambio de experiencias de los procesos y proyectos pedagógicos productivos entre las instituciones educativas oficiales rurales seguimiento a los proyectos de emprendimiento con enfoque STEAM en 70 instituciones educativas oficiales.									
	3.4	Realizar mediante un encuentro, una feria de proyectos pedagógicos productivos en las instituciones educativas oficiales									
	3.5	Realizar un foro de educación rural en las instituciones educativas oficiales del Valle del Cauca mediante en encuentro (foro)									
	3.6	Fortalecer las competencias técnicas de los docentes y estudiantes gestores de los proyectos pedagógicos productivos de las 127 instituciones educativas oficiales rurales mediante 4 jornadas									

OBJETIVOS			EJECUCIÓN PROYECTO								
COMPONENTE	COD. ACT	ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
	3.7	Realizar procesos de transferencia de tecnología y transformación del frijol biofortificado en instituciones educativas rurales oficiales mediante una jornada									
	3.8	Fortalecer las capacidades de mercadeo y comercialización de 37 asociaciones de futuros agricultores (AFA) para impulsar los procesos productivos									
	3.9	Orientar y apoyar a los integrantes de las juntas directivas de 37 Asociaciones de futuros agricultores (AFA) legalizadas en temas administrativos, financieros, contables y tributarios, así como en la renovación de registros ante la DIAN y la Cámara de Comercio									
	3.10	Dotar los ambientes de aprendizaje de 10 Asociaciones de Futuros Agricultores AFA legalmente constituidas, con el fin de fortalecer sus capacidades productivas y garantizar un entorno educativo práctico y sostenible para los estudiantes y docentes involucrados									
	3.11	Fortalecer 15 proyectos pedagógicos productivos de las instituciones educativas rurales, con el fin de fortalecer sus capacidades productivas y garantizar un entorno educativo práctico y sostenible para los estudiantes y docentes involucrados									
4. FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRASVERSALES Y EL	4.1	Fomentar comunidades de aprendizaje en los Lab Points para la construcción de estrategias que mejoren la convivencia escolar y ajustes a los manuales de convivencia según las necesidades de los contextos mediante un encuentro									

OBJETIVOS			EJECUCIÓN PROYECTO								
COMPONENTE	COD. ACT	ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA.	4.2	Realizar un simposio regional para comunidades educativas en prevención de acoso escolar y ciberacoso en el marco de la resolución pacífica de conflictos mediante un encuentro departamental									
	4.3	Ejecutar una estrategia de intervención con base en el Sistema "Escuelas liderando la equidad de género" para la prevención de las múltiples formas de violencias basadas en género que mejoren la convivencia escolar mediante 4 encuentros									
	4.4	Ejecutar una estrategia basada en estilos de vida saludable en el marco del Proyecto para la Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía (PESCC) en 148 Instituciones Educativas Oficiales									
	4.5	Organizar un foro departamental para socializar experiencias significativas que fortalezcan la mediación escolar, las prácticas restaurativas, los Derechos Humanos y la educación para la sexualidad en comunidades educativas de municipios no certificados del Valle del Cauca									
	4.6	Difundir metodologías que contribuyan al fortalecimiento de los Comités Escolares de Convivencia y la mediación escolar en 148 Instituciones educativas oficiales									
	4.7	Verificar la implementación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), el Proyecto de Gestión Integral del Riesgo Escolar (GIRE) y la Educación Vial en las Instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del valle del Cauca en 148 Instituciones Educativas Oficiales									

OBJETIVOS			EJECUCIÓN PROYECTO								
COMPONENTE	COD. ACT	ACTIVIDAD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
	4.8	Promover la democratización de la vida escolar garantizando la participación de personeros, contralores y representantes estudiantiles que fortalezcan la paz y la democracia en la convivencia escolar a través de 8 talleres									

CONTRAPARTIDA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y ENTREGABLES

Actividad	Entregables	Valor
Realizar feria de proyectos pedagógicos productivos en las instituciones educativas oficiales.	Video promocional de convocatoria a la feria de proyectos pedagogicos productivos	$ 65.000.000
	Enlaces con medios de comunicación locales y regionales para garantizar la promoción del foro virtual a traves de pauta	$ 117.781.158
	Video resumen con los momentos destacados a la feria de proyectos pedagogicos productivos	$ 65.000.000
Realizar foro de educación rural en las instituciones educativas oficiales del Valle del Cauca.	Streaming del evento en redes sociales y portal web institucional.	$ 50.000.000
	Video resumen con los momentos destacados del foro	$ 45.000.000
		$ 342.781.158
Producción de material digital técnico-didáctico orientado a la sensibilización y fortalecimiento de buenas prácticas de mercadeo y comercialización en las Asociaciones de Futuros Agricultores (AFA), con el fin de impulsar sus	Selección e investigación de temas clave, a partir de las necesidades formativas y comunicativas de las Asociaciones de Futuros Agricultores (AFA); revisión, sistematización y redacción integral de contenidos, garantizando claridad, pertinencia pedagógica y coherencia técnica; conceptualización, adaptación y ajustes de los mensajes desde un enfoque educomunicativo, que promueve el aprendizaje significativo, la apropiación del conocimiento y el diálogo de saberes; y producción técnica del material, integrando recursos gráficos, narrativos y audiovisuales que faciliten la comprensión, participación y aplicación práctica de los contenidos.	$ 130.000.000

Actividad	Entregables	Valor
procesos productivos.	Diseño y producción de una cartilla digital técnico-didáctica, que comprende la elaboración, organización y corrección de contenidos textuales, revisión de estilo, diseño conceptual de una cartilla interactiva, generación de códigos QR y vinculación de contenidos multimedia. Esta publicación está orientada a la sensibilización y el fortalecimiento de buenas prácticas de mercadeo y comercialización en las Asociaciones de Futuros Agricultores (AFA).	$ 160.000.000
	Producción integral de contenidos audiovisuales, que comprende la preproducción general (planeación estructural, coordinación logística, desplazamientos para registro audiovisual y construcción de guiones); la producción de grabaciones en audio y video orientadas a la promoción de buenas prácticas de mercadeo y comercialización, incluyendo registros sonoros y visuales en ambientes y locaciones específicas; y la postproducción sonora y visual, que incluye edición final, limpieza de audio, musicalización, locución, incorporación de efectos sonoros y visuales, montaje de video, diseño gráfico, inclusión de subtítulos cuando aplique y diseño complementario para la optimización de las piezas finales.	$ 180.000.000
		$ 470.000.000

INFORME ADMINISTRATIVO

1. Al revisar la plataforma SECOP II, se puede observar que se encuentran publicados los documentos que hacen parte del proceso contractual 2026, están actualizados y cumplen con la normativa aplicable.
2. En la Plataforma SECOP II, se verifica que se cuenta con el acta de aprobación de garantías expedida por la Secretaría de Educación Departamental. (Póliza de cumplimiento y seguro de responsabilidad civil extracontractual).

3. A continuación, se presentan las Pólizas de Seguros suscritas con COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

GARANTÍA NÚMERO: C-100113394
ANEXO O CERTIFICADO: 0
VALOR TOTAL ASEGURADO: $8.180.900.489,60
FECHA: 06 de marzo de 2026
COMPAÑÍA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013 – 6

AMPARO: **Cumplimiento.**
VALOR ASEGURADO: $2.166.343.473,60
VIGENCIA: Desde el 06/03/2026 hasta el 15/04/2027

AMPARO: **Calidad del servicio.**
VALOR ASEGURADO: $2.166.343.473,60
VIGENCIA: Desde el 06/03/2026 hasta el 15/04/2027

AMPARO: **Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.**
VALOR ASEGURADO: $529.085.868,40
VIGENCIA: Desde el 06/03/2026 hasta el 15/12/2029

AMPARO: **Pago anticipado.**
VALOR ASEGURADO: $3.419.127.674,00
VIGENCIA: Desde el 06/03/2026 hasta el 15/03/2029

GARANTÍA NÚMERO: C-100031479
ANEXO O CERTIFICADO: 0
FECHA: 06 de marzo de 2026
COMPAÑÍA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT. 860.037.013 – 6

AMPARO: **Responsabilidad extracontractual.**
VALOR ASEGURADO: $875.452.500
VIGENCIA: Desde el 06/03/2026

4. Se verifica que el contratista aporta certificado de seguridad social y aportes parafiscales firmados por el revisor fiscal y representante legal, con fecha 25 de marzo de 2026.

Describir los antecedentes del convenio a la fecha de cada pago:

1. El día 06 DE MARZO DE 2026, se firmó el convenio número **1.210.20.01-6021** cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSOLIDACIÓN DE LA ALIANZA FAMILIA – ESCUELA, EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR, - FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PEDAGÓGICOS PRODUCTIVOS, EMPRENDIMIENTO Y ASOCIACIONES DE FUTUROS AGRICULTORES Y; EL FORTALECIMIENTO DE LA

CONVIVENCIA ESCOLAR Y PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRASVERSALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL VALLE DEL CAUCA por valor DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($10.581.717.368), de los cuales el aporte del Departamento será por el valor de NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($9.768.936.210), y por parte del asociado de OCHOCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($812.781.158).

2. El día 19 de marzo de 2026 una vez perfeccionado el convenio y cumplidos a satisfacción los requisitos de ejecución de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, se da inicio al convenio número 1.210.20.01-6021 como se observa en el print emitido a traves del aplicativo SECOP II.
3. Que la Secretaría de Educación Departamental, cuenta con los certificados de Disponibilidad Presupuestal:

CDP	ÍTEM	POSPRE	PROGRAMA	VALOR PRESUPUESTO CDP
3500010509	1	2-320202009	**PI32-102491/1/1/01/05**	**461.296.200**
	2	2-320202009	**PI32-102491/1/1/01/06**	**339.900.000**
3500010512	1	2-320202009	**PI32-102510/1/1/01/11**	**483.585.000**
	2	2-320202009	**PI32-102510/1/1/01/12**	**283.274.000**
	3	2-320202009	**PI32-102510/1/1/01/16**	**202.761.449**
	4	2-320202009	**PI32-102510/1/1/01/17**	**203.872.687**
	5	2-320202009	**PI32-102510/1/1/01/18**	**368.997.490**
	6	2-320202009	**PI32-102510/1/1/01/19**	**118.656.000**
	7	2-320202009	**PI32-102510/1/4/01/07**	**289.765.000**
	8	2-320202009	**PI32-102510/1/4/01/10**	**339.900.000**
	9	2-320202009	**PI32-102510/1/4/01/22**	**283.558.250**
	10	2-320202009	**PI32-102510/1/5/01/05**	**232.801.000**
	11	2-320202009	**PI32-102510/1/5/01/06**	**335.265.000**
3500010514	1	2-320202009	**PI32-102505/1/1/01/07**	**692.160.000**
	2	2-320202009	**PI32-102505/1/1/01/10**	**477.722.876**
	3	2-320202009	**PI32-102505/1/3/01/05**	**938.433.000**
	4	2-320202009	**PI32-102505/1/3/01/15**	**1.034.120.000**
3500010527	1	2-320202009	**PI32-102492/1/1/01/19**	**65.000.000**
	2	2-320202009	**PI32-102492/1/1/01/24**	**414.092.800**
	3	2-320202009	**PI32-102492/1/1/01/25**	**399.600.000**
	4	2-320202009	**PI32-102492/1/1/01/26**	**387.080.000**
	5	2-320202009	**PI32-102492/1/1/01/27**	**313.500.000**
	6	2-320202009	**PI32-102492/1/1/01/29**	**477.119.062**

	7	2-320202009	**PI32-102492/1/1/01/31**	**506.353.200**
	8	2-320202009	**PI32-102492/1/1/01/28**	**120.123.196**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONVENIO		**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**			
Concepto	***Valor***	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha**	**Valor**	**Observaciones**
Valor inicial del convenio	$9.768.936.210				
Valor Adiciones	$0				
Reajustes	$0				
Actualización de precios	$0				
Valor Total del Convenio	$9.768.936.210				
Valor pagado	$0				
Valor causado que no se ha pagado	$3.419.127.674				
Valor total ejecutado	$3.419.127.674				
Valor saldo por ejecutar	$6.349.808.536				
Intereses moratorios	0				

DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($10.581.717.368), de los cuales el aporte del Departamento será por el valor de NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($9.768.936.210), y por parte del asociado de OCHOCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($812.781.158).

Se autoriza el primer desembolso por un valor de $3.419.127.674

INFORME SEGUIMIENTO

El equipo de supervisión ha verificado que el presente convenio cuenta con los siguientes CDP No. 3500010509 DE 15.01.2026, 3500010512 DE 15.01.2026, 3500010514 DE 15.01.2026, 3500010527 DE 19.01.2026 y Registro Presupuestal de Compromiso No. 4500040883 DE 19.03.2026. Una vez verificados los compromisos contractuales, garantizan la entrega del primer pago por valor de $3.419.127.674

a) Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución de los proyectos de consolidación de la alianza familia – escuela, el mejoramiento de la gestión

escolar, - fortalecimiento de los proyectos pedagógicos productivos, emprendimiento y asociaciones de futuros agricultores y; el fortalecimiento de la convivencia escolar y proyectos pedagógicos trasversales en las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del Valle del Cauca, una vez cumplidos los requisitos de la Cláusula tercera del Convenio No. 1.210.20.01-6021 del 06 de marzo de 2026, "forma de pago: Un primer desembolso como pago anticipado por el valor de: TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.419.127.674), el cual será desembolsado una vez se verifique y apruebe la póliza que incluya el amparo del "pago anticipado", y sea perfeccionado el convenio y se cumplan requisitos de ejecución de conformidad con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, es decir, después de suscrita el Acta de inicio y/o inicio en la plataforma SECOP II del mismo y se haga entrega a la Secretaría de Educación Departamental el plan de acción que incorpore: Cronograma de trabajo, objetivos, productos a entregar, actividades a desarrollar, metodología y contratación de personal mínimo, previa aprobación del supervisor.

Programación PAC corresponde a los siguientes valores:

$9.768.936.210

BALANCE PRESUPUESTAL		
PLANEACIÓN DE PAGOS	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
1- DESEMBOLSO	$3.419.127.674	$3.419.127.674
2- DESEMBOLSO	$3.419.127.674	0
3- DESEMBOLSO	$2.442.234.052	0
4- DESEMBOLSO	$488.446.810	0
VALOR TOTAL	**$9.768.936.210**	**$3.419.127.674**

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	**VALOR**	**VALOR TOTAL**
Entregable 1: Plan de trabajo– Cronograma	**$3.419.127.674**	**$3.419.127.674**

Actividades:

El plan contiene: objetivos, actividades, productos, metodología, cronograma de actividades y contratación de personal mínimo.

INFORME JURIDICO

Los documentos aportados por el contratista se ajustan a los requerimientos de Ley, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Se verifica la presentación del certificado sobre pago de aportes parafiscales y seguridad social con fecha del 25 de marzo de 2026, donde consta que la Fundación Ave Fénix con Nit. 805021479-4, ha venido realizando el pago oportuno de los aportes por conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, durante los últimos seis (6) meses calendarios exigibles a la fecha de la certificación. Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la LEY 789 de 2002

Adicionalmente certifica que el personal contratado está vinculado mediante contrato de prestación de servicios, y que la Fundación verifica oportunamente que realicen los pagos al sistema de seguridad social y pensiones correspondientes, según lo establecido por la ley.

La certificación está firmada por Juan Pablo Álvarez Revisor Fiscal con tarjeta profesional No. 283032-T de la Fundación Ave Fénix.

Se anexa:
Certificación de pago parafiscales de 25 de marzo de 2026,
Se aporta certificado de la junta central de contadores.
Fotocopia cedula de ciudadanía y tarjeta profesional de Juan Pablo Álvarez, como Revisor Fiscal.

INFORME SOBRE SANCIONES

A la fecha de elaboración del informe, el contratista no ha presentado sanciones, multas y/o incumplimientos.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

Conforme la cláusula VIGÉSIMA QUINTA, este convenio está sujeto a la veeduría ciudadana.
Para lo cual el contrato está publicado en la página del SECOP II mediante el siguiente link:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46247797&isFromPublicArea=True&isModal=False

Fecha de la próxima reunión	**07**	**de**	**Septiembre**	**de**	**2026**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (25)

Veinticinco	días del mes de	marzo	de	2026

ANA MILENA ORTIZ SANCHEZ
C.C. 31.853.704
SUPERVISORA

JULY CAROLINA OVIEDO
Apoyo Jurídico

CONSUELO MONTOYA TORO
Apoyo a la supervisión

FERNANDO FORERO CRUZ
Apoyo a la supervisión

SILVIA CAROLINA CASTAÑO RIVERA
Apoyo a la supervisión

ANA MARIA MARTINEZ SOLANILLA
Apoyo a la supervisión

DANIEL ECHEVERRY ZUÑIGA
Apoyo a la supervisión

FERNEY PALTA VELASCO
Apoyo a la supervisión

ANGIE NATALIA QUINTERO
Apoyo a la supervisión

CLAUDIA XIMENA GONZALEZ
Apoyo a la supervisión

LAURA NATALIA RIVERA ROJAS
Apoyo a la supervisión

CAROLINA HURTADO SARRAZOLA
Apoyo a la supervisión

MONICA LONDOÑO RIVERA
Apoyo a la supervisión

TRIHESTER HERMILDA PEREZ DIAZ
Apoyo a la supervisión