INFORME FINAL SUPERVISION / INTERVENTORIA PARA LIQUIDACION

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:					
Contrato / Orden / Convenio Número:	**GGC-144-2023**	**de**	2023		
Tipo de contrato: Compraventa					
Objeto: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y DESHUMIFICADORES EN LOS LABORATORIOS DE LA SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO".					
Supervisor / Interventor:	➢ **ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA** Coordinadora del Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios. ➢ **DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA** Coordinadora de los Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario & Mitigación de Riesgos				
Contratista:	**ELECTRIAIRES INTEGRALES S.A.S.**				
Valor total del contrato/orden/convenio:	**$ 36.270.000 incluido IVA, y los impuestos, gastos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista.**				
Plazo de ejecución:	Hasta 23 de noviembre de 2023				
Fecha inicio de ejecución:	23	**de**	Noviembre	**de**	2023
Fecha de terminación del contrato:	30	**de**	Noviembre	**de**	2023

2. INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
4423	2023/01/06	$52.000.000	1843923	2023/11/16	$36.270.000

3. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:

ANEXO No. 2

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado S.A.				
Identificación de la garantía única:	21-46-101077560	Fecha de aprobación:	14/04/2026	

AMPAROS ANEXO 0	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.	N/A	N/A	N/A	$ N/A
Cumplimiento.	X	30/10/2023	30/04/2026	$ 7,254,000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	30/10/2023	30/11/2026	$ 1,813,500.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	X	30/10/2023	31/05/2024	$ 3,627,000.00
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	$ N/A
Otro: Calidad del Servicio	X	30/10/2023	31/05/2024	$ 3,627,000.00

ANEXO No. 1

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado S.A.				
Identificación de la garantía única:	21-46-101077560	Fecha de aprobación:	18/12/2025	

AMPAROS ANEXO 0	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.	N/A	N/A	N/A	$ N/A
Cumplimiento.	X	30/10/2023	31/12/2025	$ 7,254,000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	30/10/2023	30/11/2026	$ 1,813,500.00

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	X	30/10/2023	31/05/2024	$ 3,627,000.00
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	$ N/A
Otro: Calidad del Servicio	X	30/10/2023	31/05/2024	$ 3,627,000.00

ANEXO No. 0

Tipo:	Bancaria:		Póliza de seguro:	X
Garante: Seguros del Estado S.A.				
Identificación de la garantía única:	21-46-101077560	Fecha de aprobación:	15/11/2023	

AMPAROS ANEXO 0	X	INICIO DE VIGENCIA	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.	N/A	N/A	N/A	$ N/A
Cumplimiento del Contrato	X	30/10/2023	31/05/2024	$ 7,254,000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X	30/10/2023	30/11/2026	$ 1,813,500.00
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	X	30/10/2023	31/05/2024	$ 3,627,000.00
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	$ N/A
Otro: Calidad del Servicio	X	30/10/2023	31/05/2024	$ 3,627,000.00

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		**Tiempo (días calendario)**				
1	**N/A**					
Nueva fecha de terminación:		**N/A**	**de**	**N/A**	**de**	**N/A**

Adiciones			**CDP N°**	**RP N°**	**Fecha RP**
Número y fecha de la modificación		**Valor de la adición ($)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
1	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Valor total final: N/A		**$ N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Suspensiones		
Fecha de suscripción		**Periodo y Tiempo (días calendario)**
1	**N/A**	**N/A**

Modificaciones		
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**
1	**N/A**	**N/A**

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
Cumplimiento.	$ 13.000.000,00	14/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$6.500.000,00	14/04/2026
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$ 13.000.000.00	14/04/2026

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ **NO** ☒

Anticipo contrato inicial % (1)	0.00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0.00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

CONCEPTO		VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)		36,270,000.00	100.00%
Valor Adiciones (10)		0.00	
Valor Total (∑ Valor total inicial + Adiciones)		36,270,000.00	
Valor pagado (11)		36,270,000.00	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)		0.00	
Nota débito + ND (13)	Numero	0.00	
Nota crédito - NC (14)	Numero	0.00	
Ajuste valor en trámite (∑ Valor en trámite + ND - NC)		0.00	
Valor total ejecutado (∑ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)		36,270,000.00	
Saldo del contrato (∑ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)		0.00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	N/A

(Si el saldo es por liberar o reintegrar, discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN:_____

Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	$ N/A
Un. Ejec.	N/A	CDP	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Valor a liberar	$ N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR		$ N/A					

¿Solicita constituir reservas?	**SI ( )**	**NO (X)**
Valor y justificación:	**$N/A**	

5. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.	**SI (X)**	**NO ( )**
	Marque con una X	

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	$
Aportes al sistema de pensiones	$
Aportes a ARL	$

6. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%)	100%

Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Hacer entrega e instalar el equipo en los laboratorios descritos en el estudio de previo, así como los accesorios y demás elementos que hacen parte del mismo.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Por el contratista se dio cumplimiento a la obligación, haciendo la entrega de los elementos objeto del contrato y la respectiva instalación en los sitios (laboratorios) indicados por la supervisión, como se evidencia en los documentos anexos al Informe de Supervisión GGC-144-2023 y que se relacionan: - Anexo Técnico, pág. 14. - Factura Electrónica de Venta Electriaires Integrales S.A.S., No. FE 423, pág. 1. - Remisión Electriaires Integrales S.A.S, No. R-7, del 27/11/2023, pág. 15. - Remisión Electriaires Integrales S.A.S, No. R-8, del 27/11/2023, pág. 16. - Comprobante de Movimiento de Inventario ICA No. CUN230575 del 21/12/2023, pág. 17. - Comprobante de Movimiento de Inventario ICA No. OFI232126 del 21/12/2023, pág. 18. - Certificados de Cumplimiento y/o Acta de Recibido a Satisfacción ICA, págs. 19, 20, 21. - Actas de Entrega Electriaires, págs. 22, 23, 24, 25, 26. Informe Final Supervisión / Interventoria para la Liquidación: - Comprobante de Movimiento de Inventario OFI232126 Oficinas Nacionales – Deshumificadores-. archivo (16.). - Actas de Entrega, recibido bienes objeto del contrato GGC-144-2023, archivo (20.). Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: Informe de Supervisión contrato GGC-144-2023 cargado en la plataforma SECOP II proceso contractual GC-MC-158-2023.

		Informe Final de Supervisión / Interventoria para Liquidación Final archivos (2.), (16.), (20.). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5508812&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
2	Garantizar la calidad del equipo, incluyendo las condiciones óptimas de empaque, según las características técnicas del bien. Para ello, el equipo y sus componentes deben contar con el respectivo certificado de calidad del fabricante y la ficha técnica pertinente.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista garantizó la calidad de los equipos suministrados a los laboratorios, incluyendo las condiciones óptimas de empaque, las características técnicas de los bienes entregados e instalados, los equipos y sus componentes, cuentan con el respectivo certificado de calidad del fabricante y la ficha técnica correspondiente, según se evidencia en los documentos anexos al Informe Final de Supervisión / Interventoría para Liquidación, archivos (18.), (18.1). La carta de “Garantía de los equipos instalados”. Se anexo al proceso contractual, por el contratista, la Garantía de cumplimiento mediante Póliza de Seguro Cumplimiento de Entidades Estatales de Seguros del Estado S.A. No. 21-44-101467015, con los amparos: Cumplimiento del contrato, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, calidad del servicio otorgada por el contratista a favor de la Entidad, obrante en el proceso contractual GC-MC-158-2023 cargado en la plataforma SECOP II. Informe Final de Supervisión / Interventoría para Liquidación Final archivos (11.), (11.1.), (18.), (18.1).
		Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: Informe de Supervisión Contrato GGC-144-2023 publicado en la Plataforma SECOP II proceso contractual GC-MC-158-2023, “Garantías del Proveedor”. Informe Final de Supervisión / Interventoría para Liquidación Final archivos (11.), (11.1.), (18.), (18.1). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5508812&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

3	Garantizar que la instalación del aire acondicionado se realizará por personas idóneas y competentes en el manejo de los mismos, a fin de asegurar el cuidado y su desempeño. Para ello, el contratista deberá designar al menos a un miembro de su personal técnico con el conocimiento y la competencia, para que realice la instalación del aire acondicionado y sus accesorios. El profesional y/o técnico designado será el encargado de firmar los certificados de entrega e instalación, los cuales serán entregados al supervisor del contrato de forma inmediata una vez culmine el servicio.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Por el contratista se cumplió satisfactoriamente con la obligación, la instalación de los aires acondicionados se adelantó por personal técnico del contratista, según se evidencia en los documentos que se relacionan, anexos al Informe de Supervisión, así: - Certificados de Cumplimiento y/o Acta de Recibido a Satisfacción ICA, págs. 19, 20, 21. - Actas de Entrega Electriaires, págs. 22, 23, 24, 25, 26. Informe Final de Supervisión / Interventoría para Liquidación Final archivos (21, 22.) “Certificados de capacitación”, “Acta de entrega contrato GGC-144-2023”. Entrega producto Sí_X__ No_ __ Ubicación: Informe de Supervisión Contrato GGC-144-2023 publicado en la Plataforma SECOP II proceso contractual GC-MC-158-2023, correspondiente al contrato GGC-144-2023. Informe Final Supervisión / Interventoría para Liquidación, archivos (21, 22.). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5508812&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
4	Entregar al supervisor del contrato el manual original de operación en idioma español, las recomendaciones para realizar el mantenimiento; así como las prohibiciones y protocolos de cuidados y demás elementos que lo integran.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió con la obligación, mediante la entrega a la supervisora del contrato de los manuales de operación, los protocolos de cuidados y elementos que los integran, como se evidencia en los anexos al presente Informe de Supervisión / Interventoria para Liquidación, en los archivos que se detallan: - Fichas Técnicas, archivo (17.). - Manual Deshumificador, archivo (19.).

		- Manual operación Aire acondicionado, archivo (20.). - Certificación capación funcionarios laboratorios ICA, operación aires, deshumificadores.
		Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: Informe Final Supervisión / Interventoría para Liquidación archivos (17, 19, 20). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5508812&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
5	Entregar al supervisor del contrato el informe técnico de la instalación, verificación y funcionamiento del aire acondicionado.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: por el contratista se dio cumplimiento a la obligación, haciendo entrega de los informes correspondientes a la instalación y verificación de funcionamiento de los bienes instalados y entregados, como se evidencia en los anexos al Informe de Supervisión GGC-144-2023, como se relaciona - Anexo Técnico, pág. 14. - Certificados de Cumplimiento y/o Acta de Recibido a Satisfacción ICA, págs. 19, 20, 21. - Actas de Entrega Electriaires, págs. 22, 23, 24, 25, 26. Informe Final Supervisión / Interventoria para la Liquidación. - Actas de Entrega bienes objeto del contrato GGC-144-2023, archivo (20.). - Manual Deshumificador, archivo (19.). - Manual operación Aire acondicionado, archivo (20.). - Certificación capación funcionarios laboratorios ICA, operación aires, deshumificadores, archivo (21.). - Actas de entrega y recibido a satisfacción, archivo (22.).

		Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: Informe de Supervisión publicado en la plataforma SECOP II, proceso contractual GC-MC-158-2023, correspondiente al contrato GGC-144-2023. Informe Final Supervisión / Interventoría para Liquidación archivos (17, 19, 20, 21, 22). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5508812&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
6	Garantizar que el aire acondicionado y el deshumidificador son de excelente calidad y de una marca reconocida en el mercado con disponibilidad de repuestos durante los siguientes 5 años.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Por el contratista se hizo entrega a las supervisoras de los bienes y elementos objeto del contrato (Aires, deshumificadores) cumpliendo con las especificaciones y características técnicas exigidas, y las ofertadas por el contratista, según se evidencia en los documentos anexos al Informe de Supervisión que se relacionan: - Anexo Técnico, pág. 14. - Remisión Electriaires Integrales S.A.S, No. R-7, del 27/11/2023, pág. 15. - Remisión Electriaires Integrales S.A.S, No. R-8, del 27/11/2023, pág. 16. - Comprobante de Movimiento de Inventario ICA No. CUN230575 del 21/12/2023, pág. 17. - Comprobante de Movimiento de Inventario ICA No. OFI232126 del 21/12/2023, pág. 18. - Certificados de Cumplimiento y/o Acta de Recibido a Satisfacción ICA, págs. 19, 20, 21. - Actas de Entrega Electriaires, págs. 22, 23, 24, 25, 26. - Garantías de Cumplimiento en Favor de Entidades Estatales expedida por Seguros del Estado S.A., y aprobadas por la Entidad. Informe Final Supervisión / Interventoria para Liquidación, anexos:

		- Comprobante de Movimiento de Inventario OFI232126 Oficinas Nacionales – Deshumificadores-, archivo (16.). - Fichas Técnicas, obrantes como anexo, archivo (17,). - Actas de entrega y recibido a satisfacción, archivo (22.). - Garantía a Aires acondicionados, deshumificadores, anexos archivos (18.), (18.1).
		Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: Informe de Supervisión Contrato GGC-144-2023 publicado en la Plataforma SECOP II proceso contractual GC-MC-158-2023, correspondiente a contrato GGC-144-2023. Proceso Contractual GC-MC-158-2023 Plataforma SECOP II "Garantías del Proveedor". https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5508812&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
7	Entregar el aire acondicionado, con una garantía mínima de un (1) año, contada partir de su instalación.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Por el contratista se dio cumplimiento a la obligación mediante la entrega a las supervisoras de "Carta de garantía" por un año sobre los equipos instalados, según se evidencia en anexos al Informe Final de Supervisión / Interventoría para Liquidación, archivos anexos (18.), (18.1). Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: Informe Final de Supervisión / Interventoría para Liquidación, archivos anexos (18.), (18.1). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5508812&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
8	Entregar la tubería del aire completamente	Porcentaje (%) de avance: 100%

	empotrada y con los respectivos acabados de acuerdo con cómo se encuentra el laboratorio.	Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, en los términos señalados en la obligación, como se evidencia en los documentos anexos al Informe de Supervisión del Contrato cargados a la plataforma SECOP II proceso contractual GC-MC-158-2023, correspondiente al contrato GGC-144-2023, que se relacionan: - Certificados de Cumplimiento y/o Acta de Recibido a Satisfacción ICA, págs. 19, 20, 21. Informe Final de Supervisión / Interventoría para Liquidación: - Actas de entrega y recibido a satisfacción, archivo (22.). - Garantía a Aires acondicionados, deshumificadores, anexos archivos (18.), (18.1).
		Entrega producto Sí_X_ No____ Ubicación: Informe de Supervisión Contrato GGC-144-2023 publicado en la Plataforma SECOP II proceso contractual GC-MC-158-2023, correspondiente al contrato GGC-144-2023. Informe Final de Supervisión / Interventoría para Liquidación, anexos archivos (18.), (18.1). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5508812&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
9	Mantener el precio del aire acondicionado, accesorios y demás elementos que lo integran y el deshumidificador conforme a los precios y valores señalados en la propuesta, durante la ejecución del contrato**.**	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: Por el contratista se dio cumplimiento a la obligación, se mantuvo durante toda la ejecución del contrato, el precio de los bienes del objeto contractual, conforme a la oferta presentada. No se realizaron cobros ni pagos adicionales a los señalados en la Cláusula Segunda en el Contrato GGC-144-2023, como se evidencia en: - Factura Electrónica de Venta Electriaires Integrales S.A.S., No. FE 423, pág. 1, Informe de Supervisión GGC-144-2023, archivo 2. Informe Final de Supervisión / Interventoría para Liquidación.

		- Balance Financiero del Contrato, pág. 9 Informe de Supervisión Contrato GGC-144-2023. - Relación de pagos contrato GGC-144-2023, Archivo (10.). Informe Final de Supervisión / Interventoría para Liquidación.
		Entrega producto Sí_X__ No_ __ Ubicación: Informe de Supervisión Contrato GGC-144-2023 publicado en la Plataforma SECOP II proceso contractual GC-MC-158-2023. Informe Final de Supervisión / Interventoría para Liquidación, archivo anexo (10) "Relación de pagos". https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5508812&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
10	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros y demás gastos que se requieran para la entrega e instalación de los equipos en cada uno de los laboratorios que hacen parte de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico y demás dependencias del ICA.	Porcentaje (%) de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista dio cumplimiento a la obligación, toda vez que en la propuesta se incluyeron todos los impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos, gastos, transporte, desplazamiento y demás erogaciones en que se deba incurrir para el cumplimiento del contrato, y prueba de ello lo podemos evidenciar en la factura que se relaciona, en la cual no se registran valores o costos adicionales por los conceptos relacionados en la presente obligación, y en la relación de pagos de la entidad al contratista, obrantes en el Informe de Supervisión del contrato, publicado en la plataforma SECOP II, proceso contractual GC-MC-158-2023, correspondiente al contrato GGC-144-2023, que se relacionan: - Factura Electrónica de Venta Electriaires Integrales S.A.S., No. FE 423, pág. 1. Informe Final Supervisión / Interventoria para Liquidación, - Relación de pagos contrato GGC-144-2023, Archivo anexo (10.).
		Entrega producto Sí__X_ No__ __ Ubicación: Informe de Supervisión Contrato GGC-144-2023 publicado en la Plataforma SECOP II proceso contractual GC-MC-158-2023.

		Relación de pagos contrato GGC-144-2023, Archivo anexo (10.) Informe Final de Supervisión / Interventoría para Liquidación. https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5508812&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
11	Si durante la revisión y utilización del aire acondicionado se observa que éste no cumple con las condiciones técnicas requeridas o no responde a la finalidad para la cual se adquirió, el contratista se obliga a cambiar el producto defectuoso, máximo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la solicitud que el ICA le haga sobre el particular.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: El contratista cumplió satisfactoriamente con la obligación, tal como se demuestra en las certificaciones de cumplimiento y las actas de entrega a satisfacción de los bienes y elementos objeto del contrato, anexas al Informe de Supervisión cargado en la plataforma SECOP II, dentro del proceso contractual GC-MC-158-2023, correspondiente al contrato GGC-144-2023. No se registraron observaciones ni al momento de la recepción ni durante la firma de las actas de recibido y factura correspondiente, según consta en los documentos que se relacionan: - Factura Electrónica de Venta Electriaires Integrales S.A.S., No. FE 423, pág. 1. - Remisión Electriaires Integrales S.A.S, No. R-7, del 27/11/2023, pág. 15. - Remisión Electriaires Integrales S.A.S, No. R-8, del 27/11/2023, pág. 16. - Certificados de Cumplimiento y/o Acta de Recibido a Satisfacción ICA, págs. 19, 20, 21, - Actas de Entrega Electriaires, págs. 22, 23, 24, 25, 26. Informe Final Supervisión / Interventoria para Liquidación, anexos, archivo (22.) “Actas de entrega y recibido a satisfacción. Entrega producto Sí_X__ No____ Ubicación: Informe de Supervisión Contrato GGC-144-2023 publicado en la Plataforma SECOP II proceso contractual GC-MC-158-2023. Informe Final de Supervisión / Interventoría para Liquidación. Archivos anexos (2.), (22). https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5508812&prevCtxUrl=https

		%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+
12	El contratista debe capacitar al personal que labora en los laboratorios, sobre el uso, funcionamiento y cuidado del aire acondicionado y el deshumidificador atendiendo a sus características técnicas.	Porcentaje (%) de avance: 100% Descripción del avance: Por el contratista se cumplió con la obligación mediante la capacitación a los funcionarios de los laboratorios ICA en los que fueron instalados los aires acondicionados y entregados los deshumificadores, respecto del funcionamiento, manejo, cuidados, como se evidencia en la Certificación de capacitación anexo archivo (21.) Informe Final Supervisión / Interventoria para la Liquidación. Entrega producto Sí_X__ No__ __ Ubicación: Informe Final Supervisión / Interventoria para la Liquidación, anexo archivo (21) https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.5508812&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+

NOTA: Debe ingresar TODAS las obligaciones estipuladas en el contrato y justificar, en caso necesario, por qué no se cumplió el 100%. Adicione las filas que requiera para ello.

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.	**N/A (X)**	**SI ( )**	**NO ( )**

MEJORAS:		
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.	**SI ( )**	**NO (X)**

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.	**SI (X)**	**NO ( )**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
CMI-CUN230575	FUENTE-REMISIÓN R-7	$31.140.000,00
CMI-OFI232126	FUENTE- REMISIÓN R-8	$5.130.000,00

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes adquiridos del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes.

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:		
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.	**SI ( )**	**NO (X)**

RECIBO A SATISFACCION:		
Como supervisoras del contrato manifestamos que hemos recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato.	**SI (X)**	**NO ( )**
Observaciones: (N/A o informar si se presentaron anomalías en la entrega y recibo del bien o servicio)		

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:		
Indique si **EL ICA** aportó bienes para la ejecución del convenio.	**SI ( )**	**NO (X)**

PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR
(Adicione las filas que requiera)	N/A	$ N/A
	N/A	$ N/A
	N/A	$ N/A

Nota: Anexe certificado de ingreso de bienes aportados del Grupo Gestión de Control de Activos y Almacenes. N/A

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta No. XXX del Banco XXXX, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta. N/A

Mediante SISAD (número) del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**. N/A

7. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?	X		12.5	25
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	X		12.5	
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	X		12.5	25
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?		X	12.5	
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?		X	12.5	25
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	X			
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	X		12.5	
GESTION (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	X		12.5	25
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?	X		12.5	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	X			
PUNTAJE TOTAL						100
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				A
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

8. OBSERVACIONES: Se dio cumplimiento a lo pactado en las obligaciones contractuales

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los catorce (14) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

Informesupervision GGC-074-2023

ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA
Coordinadora del Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios LANIP
Supervisora

DIANA FERNANDA VERA RAIGOSA
Coordinadora de los Laboratorios de Diagnostico Fitosanitario & Mitigación de Riesgos
Supervisora