1852

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

Chat

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

Proyecto | Avances | Proyecto | fotográfica | contratos | del Proyecto | Proyecto | especificaciones | Proyec

ENERGÍA ELÉCTRICA

GGC 1852 Ampliar La Cobertura De Energía En Las Zonas No Interconectadas – ZNI

Coromoro, Santander - ID: 3652

Seguir

Regresar

1. Actividades 2. Avance Cualitativo 3. Indicadores 4. Rendimientos 5. Fotos y Documentos 6. Confirmar 7. Evaluación

Evaluación

Estas consultando el periodo: Enero - 2026



Conclusiones Evaluación Técnica (Obligatorio)
Se ha dado cumplimiento a las actividades conforme cronograma anexo 2. etapa 1 en el

Acciones a realizar – Evaluación Técnica
Seguimiento a las actividades etapa 1. conforme cronograma anexo 2, para evitar atrasos en la

Históricos de Evaluación

Busca por palabra clave

Periodo	Revisado por	Usuario que realizó el avance	Estado	Conclusiones Evaluación Técnica	Acciones a realizar – Evaluación Técnica	Reuniones Realizadas	Visitas de Campo Realizadas	Fec Rev
enero - 2026	CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ	GENSA S.A. E.S.P.	Aprobado	Se ha dado cumplimiento a las actividades conforme cronograma	Seguimiento a las actividades etapa 1. conforme cronograma	0	0	30/

CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

Anterior

MINENERGÍA

Calle 43 No. 57 - 31 CAN

Bogotá D.C., Colombia

Código Postal: 111321

CONTACTO

(57) +1 220 0300

018000 910 180

Whatsapp

lineaetica@minenergia.gov.co

menergia@minenergia.gov.co

notijudiciales@minenergia.gov.co

Lunes a Viernes
07:00 a 16:00 horas

Social

Versión: 4.0.27







CAROL ANDREA BEJARANO DIAZ
APOYO TÉCNICO

