GOBIERNO DE CALDAS

ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 34 PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Código: FO-GD-02-018
Versión: 29
Fecha de Modificacion: 05/02/2026

SECRETARÍA	INFRAESTRUCTURA	FECHA ACTA	27/02/2026
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	SECOP II: CO1.NTC.3619838	Número Radicado Interno del Contrato:	19042022-0928
Numero de Identificacion del contratista - NIT	860.067.561-9	No. Ficha BPIN (Solo para proyectos Regalías Anexar copia)	2020000040026; 2021000170069
CONTRATISTA	JOYCO S.A.S. BIC		
CONTRATO CEDIDO A:	N/A		
CODIGO VIA	290.01	NOMBRE DE LA VIA	CHINCHINÁ - PALESTINA - LA ROCHELA (SECTOR PALESTINA - CARTAGENA)
Actividad Económica	7112	Tipo de Contrato	INTERVENTORIA
Objeto del Contrato:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021		

Valor del Contrato	Valor Adición: 1, 2, y 3	Valor Anticipo
$ 2.190.776.014	$ 3.622.418.714	N/A

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento: 4500021018/SPGR 525	100%	$ 1.408.884.173	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500021018/SPGR 325	100%	$ 781.911.841	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500025001/SPGR 5225	100%	$ 387.884.803	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500026435/SPGR 6425	100%	$ 1.382.801.806	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500028621/SPGR 11525	100%	$ 430.429.051	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500028645/SPGR 11525	100%	$ 206.924.539	PÚBLICA
Aporte Departamento: 4500030459/SPGR 11525	100%	$ 1.215.578.916	PÚBLICA

Duración Contrato:	
Fecha de Iniciación	10/04/2023
Fecha de Terminación de	9/11/2024
Prórrogas	14/08/2026

Nº FACTURA	Nº PEDIDO - RPC	ITEM	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO	CEN GEST	POS PRE	A FUNCIONAL	ELEMENTO PEP
FVE-2109	4500028645-SGR11625	1	$ 144.149.475	N/A	$ 144.149.475	7-RFR0365	18INF	2320101001030302	S2402314683034AA	INF-R-215033.01.01
VALOR ACTA			$ 144.149.475	$ -	$ 144.149.475					

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor du Contrato:		$ 2.190.776.014	Valor del Anticipo:		N/A
Adición del Contrato					
Valor acta No. 1	$ 6.943.421		Amortización Acta 1	N/A	
Valor acta No. 2	$ 28.900.854		Amortización Acta 2	N/A	
Valor acta No. 3	$ 32.704.332		Amortización Acta 3	N/A	
Valor acta No. 4	$ 35.500.435		Amortización Acta 4	N/A	
Valor acta No. 5	$ 35.177.454		Amortización Acta 5	N/A	
Valor acta No. 6	$ 35.177.454		Amortización Acta 6	N/A	
Valor acta No. 7	$ 39.441.413		Amortización Acta 7	N/A	
Valor acta No. 8	$ 42.420.281		Amortización Acta 8	N/A	
Valor acta No. 9	$ 49.029.004		Amortización Acta 9	N/A	
Valor acta No. 10	$ 51.536.837		Amortización Acta 10	N/A	
Valor acta No. 11	$ 63.012.146		Amortización Acta 11	N/A	
Valor acta No. 12	$ 65.105.269		Amortización Acta 12	N/A	
Valor acta No. 13	$ 129.325.200		Amortización Acta 13	N/A	
Valor acta No. 14	$ 72.321.064		Amortización Acta 14	N/A	
Valor acta No. 15	$ 137.095.431		Amortización Acta 15	N/A	
Valor acta No. 16	$ 103.376.349		Amortización Acta 16	N/A	
Valor acta No. 17	$ 128.903.221	$ 3.622.418.714	Amortización Acta 17	N/A	
Valor acta No. 18	$ 80.643.021		Amortización Acta 18	N/A	
Valor acta No. 19	$ 87.558.136		Amortización Acta 19	N/A	
Valor acta No. 20	$ 121.413.297		Amortización Acta 20	N/A	
Valor acta No. 21	$ 139.636.581		Amortización Acta 21	N/A	
Valor acta No. 22	$ 111.675.908		Amortización Acta 22	N/A	
Valor acta No. 23	$ 100.718.114		Amortización Acta 23	N/A	
Valor acta No. 24	$ 91.271.079		Amortización Acta 24	N/A	
Valor acta No. 25	$ 114.084.029		Amortización Acta 25	N/A	
Valor acta No. 26	$ 148.518.618		Amortización Acta 26	N/A	
Valor acta No. 27	$ 168.562.411		Amortización Acta 27	N/A	
Valor acta No. 28	$ 97.989.710		Amortización Acta 28	N/A	
Valor acta No. 29	$ 129.792.608		Amortización Acta 29	N/A	
Valor acta No. 30	$ 176.276.146		Amortización Acta 30	N/A	
Valor acta No. 31	$ 129.811.280		Amortización Acta 31	N/A	
Valor acta No. 32	$ 107.470.547		Amortización Acta 32	N/A	
Valor acta No. 33	$ 754.738.239		Amortización Acta 33	N/A	
Valor del acta No. 34	$ 144.149.475		Amortización Acta 34	N/A	
Saldo del Contrato:	$ 2.055.659.933		Saldo por Amortizar:	N/A	
SUMAS IGUALES	$ 5.813.194.728	$ 5.813.194.728	SUMAS IGUALES	N/A	N/A

OBSERVACION:

Nota: EL [LA] CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° "El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Colaborar en cumplimiento institucional para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos a quienes sea la voluntad de la ejecución de un servicio personal, se pagara exclusivo en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social

Firma
Nombre: JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Ordenador del gasto

Firma
Nombre: JUAN CAMILO [illegible]
Supervisor

Firma
Nombre
Interventor (a) - (SI APLICA)

NIT : 830,067,501 - 9
CL 26 69 76 OF 1503 TO TIERRA ED ELEMENTO
BOGOTA D C -BOGOTA - COLOMBIA
3124477972
FACTURACION@JOYCO.COM.CO
Responsables de iva Grandes Contribuyentes de ICA en Bogotá - No somos autorretenedores
Actividad Económica 71121 Tarifa 8,66

FACTURA ELECTRÓNICA

FVE 2109

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-27	09:09:01
Expedición	2026-02-27	09:11:28
Vencimiento	2026-02-27	

Cliente	GOBERNACION DE CALDAS		
NIT	890,801,052 - 1	**Vendedor**	JOYCO SAS BIC
Dirección	CR 21 ENTRE CALLES 22 Y 23	**Teléfono**	2568974
Ciudad	MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA	**Centro Costo**	142
Correo	ATENCIONALCIUDADANO@CALDAS.GOV.CO		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020009000142	ACTA DE COSTOS No 34 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 AVANCE DEL 0.594% MAS 3.19 % POR AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No 19042022-0928 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014 2021450174504711374075245078		1.00	113,740,752.00	113,740,752.00
2	0040009000142	ACTA DE COSTOS No 34 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026 AVANCE DEL 0.594% MÁS 3.19 % POR AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO No 19042022-0928 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014 202145108879798045078"		1.00	8,797,980.00	8,797,980.00

Total Items 2

Total Bruto		122,538,732.00
IVA Tarifa	19%	21,610,743.00
Total a Pagar		**$ 144.149.475,00**

FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO		
Credito Cartera	Transferencia Débito Interbancario	Cuota 1 F - 002- 2109 Vence el 2026-02-27	144.149.475,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Cuarenta Y Cuatro Millones Ciento Cuarenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta Y Cinco Peso Mcte.

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LIZDEY RODRIGUE

Firma Recibido

POR FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE 4730-6999-9562 DE DAVIVIENDA. GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTA SEGUN RESOLUCION DDI-029334

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764102047134 **aprobado en** 2025-11-25 **hasta el** 2027-11-15, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FVE **desde el número** 2001 **al** 3000

CUFE :d9b4ce68fff8e7a1f08ae43c617205aa9e2c686e4242674a86598d2b9e1dd8267ec5042ba650e10f98a94b17b5fe947f

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 02/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **JOYCO SAS BIC** con NIT **8600675619** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 0560473069999562

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHIduque	LAURA LUCIA DUQUE CASTAÑEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-9:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 325 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	325	**Fecha Registro:**	2025-02-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	728.121.265,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	728.121.265,00	**Saldo x Obligar:**		728.121.265,00

TERCERO

Identificacion:	860067561	**Razon Social:**	JOYCO S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0560473069999562	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10272629	**Nombre:**	JHON JAIRO GOMEZ ARIAS	**Cargo:**	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.3818838	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-04-20

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	**CDP:**	1523	**Compromiso:**	1523	**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-2402-0600-2021-00317-0059 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	AR17000	CSF	2025-02-19	728.121.265,00	0,00		
					Total:	728.121.265,00	0,00	728.121.265,00	728.121.265,00

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE P.A.C.		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	728.121.265,00	728.121.265,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlduque	LAURA LUCIA DUQUE CASTAÑEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-9:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 525 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	525	Fecha Registro:	2025-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	219.826.691,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	219.826.691,00	Saldo x Obligar:	219.826.691,00

TERCERO

Identificacion:	860067561	Razon Social:	JOYCO S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05804730699999562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10272829	Nombre:	JHON JAIRO GOMEZ ARIAS	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CO1.PCCNTR.3618836	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2022-04-20

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	CDP:	1723	Compromiso:	1723	Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00RG-2402-0600-2020-00004-0026 CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	RG17000	CSF	2025-02-19	219.826.691,00	0,00		
					Total:	219.826.691,00	0,00	219.826.691,00	219.826.691,00

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-01-01	219.826.691,00	219.826.691,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlduque	LAURA LUCIA DUQUE CASTAÑEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-9:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5225 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	5225	**Fecha Registro:**	2025-02-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	167.857.912,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	167.857.912,00	**Saldo x Obligar:**		167.857.912,00
TERCERO									
Identificacion:	860087561	**Razon Social:**	JOYCO S A S				**Medio de Pago:**		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	0560473069999562	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificacion:	16075002	**Nombre:**	CRISTIAN ALEXANDER ARROYAVE RAMIREZ		**Cargo:**	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA			
CAJA MENOR					**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.3618838	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2022-04-18
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:		SI	**CDP:**	6123	**Compromiso:**	3724	**Obligación:**		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-2402-0600-2021-00317-0059 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	AR17000	CSF	2025-02-19	167.857.912,00	0,00		
					Total:	167.857.912,00	0,00	167.857.912,00	167.857.912,00

Objeto:	ADICION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA # 19042022-0928

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	167.857.912,00	167.857.912,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlduque	LAURA LUCIA DUQUE CASTAÑEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-02-20-9:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6425 de fecha 2025-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	6425	**Fecha Registro:**	2025-02-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Inicial:	1.382.801.606,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	1.382.801.606,00	**Saldo x Obligar:**		1.382.801.606,00

TERCERO

Identificacion:	860067561	**Razon Social:**	JOYCO S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05604730699995562	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10253209	**Nombre:**	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA	**Cargo:**	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR / DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.3618838	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2023-04-10

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	SI	**CDP:**	6123	**Compromiso:**	5224	**Obligación:**		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-2402-0600-2021-00317-0059 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	AR17000	CSF	2025-02-19	1.382.801.606,00	0,00		
					Total:	1.382.801.606,00	0,00	1.382.801.606,00	1.382.801.606,00

Objeto:	ADICION 2 AL CONTRATO 19042022-0928 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LP-SI-014-2021

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-01-01	1.382.801.606,00	1.382.801.606,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjdosorio	JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-25-4:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11525 de fecha 2025-08-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	11725	Fecha Registro:	2025-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	430.429.051,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	430.429.051,00	Saldo x Obligar:	430.429.051,00
TERCERO								
Identificacion:	860067561	Razon Social:	JOYCO S A S				Modo de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA								
Numero:	0560473069999562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	10253209	Nombre:	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA		Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA		
CAJA MENOR					DOCUMENTO SOPORTE			
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CO1.PCCNTR.3618838	Tipo:	CONTRATO	Fecha: 2023-10-04
VIGENCIA ANTERIOR								
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:			Compromiso:		Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-2402-0600-2021-00317-0059 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	AR17000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-08-25	430.429.051,00	0,00		
Total:	430.429.051,00	0,00	430.429.051,00	430.429.051,00

Objeto:	ADICION AL CONTRATO 19042022-0928

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRD	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - DEPARTAMENTOS	2025-09-16	430.429.051,00	430.429.051,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjdosorio	JOSÉ DANILO OSORIO BADILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-25-4:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11625 de fecha 2025-08-12, Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	11825	Fecha Registro:	2025-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	205.924.538,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	205.924.538,00	Saldo x Obligar:	205.924.538,00

TERCERO

Identificacion:	860067561	Razon Social:	JOYCO S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	056047306999562	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	10253209	Nombre:	JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA	Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	CO1.PCCNTR.3618838	Tipo:	CONTRATO	Fecha: 2023-10-04

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00RG-2402-0600-2020-00004-0026 CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	RG17000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-08-25	205.924.538,00	0,00		
Total:	205.924.538,00	0,00	205.924.538,00	205.924.538,00

Objeto:	ADICION AL CONTRATO 19042022-0928

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS	SGR-AIRR	ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-09-16	205.924.538,00	205.924.538,00	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Gestión de Regalías

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHIduque	LAURA LUCIA DUQUE CASTAÑEDA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-17000	DEPARTAMENTO DE CALDAS
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-08-2:35 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	426	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		
Valor Inicial:	1.400.121.861,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	1.400.121.861,00	Saldo x Comprometer:	1.400.121.861,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	426	Fecha Registro:	2026-01-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

VIGENCIA ANTERIOR							
Proviene Vigencia Anterior:	NO	CDP:		Compromiso:		Obligación:	

ÍTEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO R ECURSO	SITUAC.
02-17000 DEPARTAMENTO DE CALDAS	00AR-2402-0600-2021-00317-0059 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA	Nación	AR17000	CSF

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
2026-01-08				
Total:	1.400.121.861,00	0,00	1.400.121.861,00	1.400.121.861,00

Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE NUEVO SOBRE EL CORREDOR DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ - PALESTINA BPIN 2021003170059

Firma Responsable

JOYCO BIC

PODER

Por medio de presente otorga poder amplio y suficiente al señor HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 19.332.879 de Bogotá, para que en mi nombre actue como representante legal de Joyco S.A.S BIC, unica y exclusivamente para firmar los documentos que tienen que ver con el desarrollo y manejo contractual como lo son: Plan de Inversión del anticipo, Informes de Inversión del Anticipo, Actas de Recibo Parcial de Obra, Actas de Ajustes, Programas de Inversiones, Actas de Modificación de Cantidades de Obra, Actas de Costos de Interventoria, Actas de Modificación de Costos de Interventoria, Actas de Fijación de Precios No Previstos, Actas de Visita Previa, Actas de entrega y Recibo Definitivo de Obra e Interventoria, Solicitudes de modificación del contrato tales como adiciones y prórrogas, documentos relacionados con el contrato de interventoría que enumero a continuación:

- Contrato N°19042022-0928 celebrado entre el Departamento de Caldas y Joyco S.A.S

DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal
C.C. No. 52.850.649 de Bogotá

Acepto

HECTOR MIGUEL DIAZ GOMEZ
C.C. No. 19.332.879



JOYCO
calidad en infraestructura

SOCIEDADES BIC
Empresas con propósito

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina - Caldas, 9 de febrero de 2026
Cartagena – Palestina

Señores
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Secretaría de Hacienda
ESM

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Sitio de ejecución de los trabajos.

Acorde con los contratos de la referencia, el director de Interventoría se permite informar que los trabajos de Interventoría se ejecutan en un 100% en el municipio de Palestina – Caldas.

Cordial saludo,

Williams Mejía Bernal
Director de Interventoría

C.C. Archivo Joyco S.A.S.

Elaboró: WMB (09/01/2026)	Revisó: WMB (09/01/2026)	Aprobó: WMB (09/01/2026)	Archivo:

Anexos: Sin anexos.

Seguimiento:

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina, 9 de febrero de 2026.
Cartagena - Palestina

Señor(es)
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Atn. Juan David Duque Pedraza
Supervisión del contrato.
Secretaría de Hacienda
ESM
Email: jdduquep@caldas.gov.co

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Certificación Avance de obra en el mes de enero de 2026.

Respetado ing. Juan David,

Mediante la presente comunicado, el suscrito director de interventoría William Mejía Bernal, identificado con cedula de ciudadanía No. 93.378.687 de Ibagué, Tolima se permite certificar que el contratista de obra del contrato de la referencia entre el 01 y el 31 de enero de 2026 tuvo una ejecución de obra por valor de MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES MIL CIENTO VEINTI TRES PESOS M/CTE ($ 1.392.001.123,00).

Valor acta enero de 2026	$ 1.392.001.123,00

Adicional a lo anterior se contó con un valor para ajustes para el mes de diciembre de 2025 por valor de TRECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 300.991.370,00)

Valor ajustes enero de 2026	$ 300.991.370,00

Cordial saludo,

William Mejía Bernal
Director de Interventoría

Elaboró: FGB (09/01/2026)	Revisó: WMB (09/01/2026)	Aprobó: WMB (09/01/2026)	Archivo: (firma/fecha)

Anexos: Sin anexos

Seguimiento:

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestra Política de Protección de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web.

Crowe

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
JOYCO S.A.S. BIC CON NIT No. 860.067.561-9
DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA IDENTIFICADO CON CC No. 1.000.990.698
Y TARJETA PROFESIONAL No. 322.424-T EXPEDIDA POR
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

He efectuado procedimientos de revisión con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al igual que el pago por concepto de salarios con corte al mes de enero de 2026 y por los últimos 6 meses.

Con base en el resultado de los procedimientos de revisión, informamos que a la fecha del presente informe:

1. La Compañía pagó los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales, así como a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de los últimos seis (6) meses con corte al mes de enero del 2026. Con lo anterior se está dando cumplimiento con el requisito exigido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

2. De acuerdo con la planilla integral de aportes suministrada por la administración de Joyco, la Compañía se encuentra al día con el pago de la salud de los últimos 6 meses con corte al mes de enero de 2026.

3. Que las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los últimos 6 meses con corte al mes de enero del 2026 y en particular la relativa a los afiliados y lo correspondiente a sus ingresos base de cotización, se han presentado dentro de los plazos establecidos y por tanto la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

4. Que de acuerdo con información suministrada por la administración de Joyco, la Compañía se encuentra al día con el pago de Obligaciones Laborales y Prestaciones sociales de los últimos 6 meses con corte al mes de enero de 2026.

Crowe

La determinación y pago de los aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión. Nuestra responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los tres (3) días del mes de febrero del 2026, por solicitud de la administración.

DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA
Tarjeta Profesional No. 322.424-T
Revisor Fiscal (*)
Designado por **Crowe CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información anteriormente certificada fue verificada con fuentes externas entregadas por la administración – Planillas de Pago.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.000.990.698
VARGAS MORERA
APELLIDOS
DIEGO ALEJANDRO
NOMBRES

Diego Vargas
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-MAR-2002
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.84
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

12-JUN-2020 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1500150-01146582-M-1000990698-20200713 0071232037A 1 8500437 5

Powered by CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

322424-T



DIEGO ALEJANDRO
VARGAS MORERA
C.C. 1000990698
RES. INSCRIPCION 93 DEL 27/02/2024
POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

372658 380415

328561/2023

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 0 6 8 2 9 0 6 E 2 9 4 9 8 F C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIEGO ALEJANDRO VARGAS MORERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1000990698 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 322424-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Enero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141129167569

(415)7707212489984(8020) 000014112916756 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 7 5 6 1	9	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JOYCO S.A.S. BIC

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AC 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA

42. Correo electrónico		
leonor.mendoza@joyco.com.co		

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 1 8 5 5 3 2	3 1 2 4 4 7 7 9 7 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 7 8 1 0 1 6	6 9 2 0	1 9 7 8 1 0 1 6	7 1 2 0				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 9 14 42 48 52 55

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

58. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORTIZ GARCIA JOSE JOAQUIN
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 25-02-2026 03:05:33PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141129167569

(415)7707212489984(8020) 000014112916756 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	2 1 6 2	0 0 4
73. Fecha	1 9 7 8 1 0 1 6	2 0 2 1 0 3 0 4
74. Número de notaría	1 9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 7 8 1 0 2 7	2 0 2 1 0 4 0 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 0 9 8 9 4	0 0 1 0 9 8 9 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 7 8 1 0 1 6
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 1 1 1 0 1 6		-
3	2 1	1 9 9 0 0 9 2 7		-
4	4 9	2 0 2 1 0 7 0 9		-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
2		9 0 0 4 5 5 4 0 9	

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: RESERVA VENTURA S A S

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141129167569

(415)7707212489984(8020) 000014112916756 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 6 7 5 6 1	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 8 5 0 6 4 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTAÑO	ACEVEDO	DIANA	LORENA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 2 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 4 2 5 5 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORTIZ	GARCIA	JOSE	JOAQUIN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 4 de 5 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141129167569

(415)7707212489984(8020) 000014112916756 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8600067561	9	Impuestos de Bogotá	32	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1000099069 8		322424 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
VARGAS	MORERA	DIEGO	ALEJANDRO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
830000818	9	CROWE CO S.A.S

135. Fecha de nombramiento: 2024 04 18

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1032472014	5	259672 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
VALBUENA	HERNANDEZ	GINA	PAOLA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
830000818	9	CROWE CO S.A.S

147. Fecha de nombramiento: 2024 04 18

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 13	1032434615	1	227981 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
PUIN	TARAZONA	JOHANA	ANDREA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2024 09 10

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 5 de 5 **Hoja 6**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141129167569

(415)7707212489984(8020) 000014112916756 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 6 7 5 6 1	9	3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Ensayos y análisis técnicos	7 1 2 0

162. Nombre del establecimiento: LABORATORIO JOYCO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: CR 28 B 75 82

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 2 8 6 0 2 0 6	2 0 1 7 0 8 2 8	
168. Teléfono: 6 0 1 5 3 4 2 8 4 7	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Oficina 0 8	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica	7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: OFICINA PRINCIPAL

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: AV CL 26 69 76 OF 1503 TO TIERRA ED ELEMENTO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.850.649
CASTAÑO ACEVEDO

APELLIDOS
DIANA LORENA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 21-MAY-1980
SANTUARIO
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

13-AGO-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00203571 F 0052850649 20001216 0019113159A 1 1310111648

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

25202129259CND

INGENIERA CIVIL

DE FECHA **22/03/2006**

DIANA LORENA
CASTAÑO ACEVEDO
C.C. 52850649
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1706281

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 52850649, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-129259 desde el 22 de Marzo de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 117.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidos (2022).

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900676433	1	JOYCO CONSULTORES S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 44b No. 57a 49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2210190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026/02/09	2026/02/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$176,427,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)																							$56,174,472	$9,161,000			$56,174,472	$2,238,700			$55,957,812	$2,238,700			$56,174,472	$3,782,600		$0	$0	$17,421,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (14 Afiliados)																							$54,423,567	$8,880,800			$54,423,567	$2,168,600			$54,206,907	$2,168,600			$54,423,567	$3,773,400		$0	$0	$16,991,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$9,912,000	$1,685,200			$9,912,000	$396,500			$9,912,000	$396,500			$9,912,000	$689,900		$0	$0	$3,168,100
1	CC	63553955	ARIAS MELO ALBA ROCIO																		25-14	30	$9,912,000	$1,685,200	EPS005	30	$9,912,000	$396,500	CCF24	30	$9,912,000	$396,500		30	$9,912,000	$689,900	30	$0	$0	$3,168,100
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (13 Afiliados)																							$44,511,567	$7,195,600			$44,511,567	$1,772,100			$44,294,907	$1,772,100			$44,511,567	$3,083,500		$0	$0	$13,823,300
2	CC	1070598589	CAMACHO DIAZ ANA YULEIDI																		231001	30	$3,249,905	$520,000	EPS010	30	$3,249,905	$130,000	CCF11	30	$3,249,905	$130,000		30	$3,249,905	$226,200	30	$0	$0	$1,006,200
3	CC	1061626367	ECHEVERRI MORALES RICARDO ADOLFO								X										230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100		30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	$542,300
4	CC	75088471	FONSECA SANCHEZ MAURICIO																		230201	30	$3,249,905	$520,000	EPS005	30	$3,249,905	$130,000	CCF11	30	$3,249,905	$130,000		30	$3,249,905	$226,200	30	$0	$0	$1,006,200
5	CC	15931750	GARCIA AGUIRRE ROGER EDISON	X																	230201	18	$2,339,932	$374,400	EPS037	18	$2,339,932	$93,600	CCF11	18	$2,339,932	$93,600		18	$2,339,932	$162,900	18	$0	$0	$724,500
6	CC	75098818	GOMEZ BENAVIDES FEDERICO																		230301	30	$5,199,848	$832,000	EPS002	30	$5,199,848	$208,000	CCF11	30	$5,199,848	$208,000		30	$5,199,848	$362,000	30	$0	$0	$1,610,000
7	CC	1128625875	HERNANDEZ BUITRAGO LINA SIRLEY																		230301	30	$3,899,886	$624,000	EPS037	30	$3,899,886	$156,000	CCF11	30	$3,899,886	$156,000		30	$3,899,886	$271,500	30	$0	$0	$1,207,500
8	CC	93378687	MEJIA BERNAL WILLIAM																		25-14	30	$8,189,761	$1,392,400	EPS010	30	$8,189,761	$327,600	CCF11	30	$8,189,761	$327,600		30	$8,189,761	$570,100	30	$0	$0	$2,617,700
9	CC	6801161	MOSQUERA OSCAR FAVIAN																		25-14	30	$2,989,912	$478,400	EPS037	30	$2,989,912	$119,600	CCF11	30	$2,989,912	$119,600		30	$2,989,912	$208,100	30	$0	$0	$925,700
10	CC	93367716	OREJUELA RODRIGUEZ JOSE NEVER																		25-14	30	$2,989,912	$478,400	EPS037	30	$2,989,912	$119,600	CCF11	30	$2,989,912	$119,600		30	$2,989,912	$208,100	30	$0	$0	$925,700
11	CC	1193233892	OSORIO MORA BRAHIAN STIVEN								X										230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100		30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	$542,300
12	CC	1054478820	PARRA TIMANA BRAYAN ESTIVEN								X										25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100		30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0	$542,300
13	CC	1105616727	SANTANA ROA ANGIE FERNANDA																		230301	28	$3,033,245	$485,400	EPS037	28	$3,033,245	$121,400	CCF11	28	$3,033,245	$121,400		28	$3,033,245	$211,200	28	$0	$0	$939,400
14	CC	1105616727	SANTANA ROA ANGIE FERNANDA											X							230301	2	$216,660	$26,000	EPS037	2	$216,660	$0	CCF11	2	$0	$0		2	$216,660	$0	2	$0	$0	$26,000
15	CC	24341562	TORRES CASTAÑO YAQUELIN																		230301	30	$3,899,886	$624,000	EPS005	30	$3,899,886	$156,000	CCF11	30	$3,899,886	$156,000		30	$3,899,886	$271,500	30	$0	$0	$1,207,500
Centro de Trabajo: CORPOTARIVO (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0	$429,600
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0	$429,600
16	CC	24853460	ARROYAVE ECHEVERRI MARIA YANETH								X										25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF11	30	$1,750,905	$70,100		30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0	$429,600
Total			**Afiliados(15)**																				$56,174,472	$9,161,000			$56,174,472	$2,238,700			$55,957,812	$2,238,700			$56,174,472	$3,782,600		$0	$0	$17,421,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900676433	1	JOYCO CONSULTORES S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 44b No. 57a 49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2210190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026/02/09	2026/02/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$176,427,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$9,161,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$520,000

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900676433	1	JOYCO CONSULTORES S.A.S.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Calle 44b No. 57a 49	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2210190	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026/02/09	2026/02/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$176,427,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$4,594,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$2,871,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,174,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$3,782,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$3,782,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				15	$2,238,700
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$396,500
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	14	$1,842,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$2,238,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$457,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$680,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$348,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$682,500
TOTAL				15	$17,421,000

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que ALBA ROCIO ARIAS MELO identificado(a) con CC 63553955 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026-02-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$9,912,000	$1,586,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$9,912,000	$49,600
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$9,912,000	$49,600
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$9,912,000	$689,900
CCF	COMPENSAR	30	4%	$9,912,000	$396,500
EPS	SANITAS	30	4%	$9,912,000	$396,500

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 08:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que MARIA YANETH ARROYAVE ECHEVERRI identificado(a) con CC 24853460 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026-02-04							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	ARL SURA	30	0.522%	$1,750,905	$9,200
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$1,750,905	$70,100
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,750,905	$70,100

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 08:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que ANA YULEIDI CAMACHO DIAZ identificado(a) con CC 1070598589 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026-02-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLFONDOS	30	16%	$3,249,905	$520,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,249,905	$226,200
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$3,249,905	$130,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,249,905	$130,000

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 08:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que RICARDO ADOLFO ECHEVERRI MORALES identificado(a) con CC 1061626367 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026-02-04							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,750,905	$121,900
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$1,750,905	$70,100
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$1,750,905	$70,100

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 08:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que MAURICIO FONSECA SANCHEZ identificado(a) con CC 75088471 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026-02-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	30	16%	$3,249,905	$520,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,249,905	$226,200
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$3,249,905	$130,000
EPS	SANITAS	30	4%	$3,249,905	$130,000

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 08:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que ROGER EDISON GARCIA AGUIRRE identificado(a) con CC 15931750 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026-02-04	X																

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	18	16%	$2,339,932	$374,400
ARL	ARL SURA	18	6.96%	$2,339,932	$162,900
CCF	CONFAMILIARES	18	4%	$2,339,932	$93,600
EPS	NUEVA E.P.S.	18	4%	$2,339,932	$93,600

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 08:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que FEDERICO GOMEZ BENAVIDES identificado(a) con CC 75098818 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026-02-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$5,199,848	$832,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$5,199,848	$362,000
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$5,199,848	$208,000
EPS	SALUD TOTAL	30	4%	$5,199,848	$208,000

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 08:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que LINA SIRLEY HERNANDEZ BUITRAGO identificado(a) con CC 1128625875 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026-02-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,899,886	$624,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,899,886	$271,500
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$3,899,886	$156,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$3,899,886	$156,000

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 08:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que WILLIAM MEJIA BERNAL identificado(a) con CC 93378687 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026-02-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$8,189,761	$1,310,400
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$8,189,761	$41,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$8,189,761	$41,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$8,189,761	$570,100
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$8,189,761	$327,600
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$8,189,761	$327,600

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 08:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que OSCAR FAVIAN MOSQUERA identificado(a) con CC 6801161 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026-02-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,989,912	$478,400
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,989,912	$208,100
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$2,989,912	$119,600
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,989,912	$119,600

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 08:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que JOSE NEVER OREJUELA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 93367716 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026-02-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$2,989,912	$478,400
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$2,989,912	$208,100
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$2,989,912	$119,600
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$2,989,912	$119,600

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 08:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que BRAHIAN STIVEN OSORIO MORA identificado(a) con CC 1193233892 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026-02-04							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,750,905	$121,900
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$1,750,905	$70,100
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$1,750,905	$70,100

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 08:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que BRAYAN ESTIVEN PARRA TIMANA identificado(a) con CC 1054478820 realizć los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026-02-04							X										

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$1,750,905	$280,200
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$1,750,905	$121,900
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$1,750,905	$70,100
EPS	NUEVA EPS MOVILIDAD	30	4%	$1,750,905	$70,100

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 08:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que ANGIE FERNANDA SANTANA ROA identificado(a) con CC 1105616727 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026-02-04										X							

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	28	16%	$3,033,245	$485,400
AFP	PORVENIR	2	12%	$216,660	$26,000
ARL	ARL SURA	28	6.96%	$3,033,245	$211,200
ARL	ARL SURA	2	0%	$216,660	$0
CCF	CONFAMILIARES	28	4%	$3,033,245	$121,400
CCF	CONFAMILIARES	2	0%	$0	$0
EPS	NUEVA E.P.S.	28	4%	$3,033,245	$121,400
EPS	NUEVA E.P.S.	2	0%	$216,660	$0

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 08:26.

aportes en línea

Certificados de Aportes

Se certifica que YAQUELIN TORRES CASTAÑO identificado(a) con CC 24341562 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

JOYCO CONSULTORES S.A.S. NI 900676433

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2026-01	2026-02	36129357	9499210303	E	2026-02-04																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,899,886	$624,000
ARL	ARL SURA	30	6.96%	$3,899,886	$271,500
CCF	CONFAMILIARES	30	4%	$3,899,886	$156,000
EPS	SANITAS	30	4%	$3,899,886	$156,000

Este certificado se expide el día 2026-02-05 a las 08:26.

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Enero 2026

Sr(a): Arroyave Echeverri, Maria Yaneth
Cédula de Ciudadanía 24.853.460
Cargo: Secretario
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 julio 2025
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: Salud Total
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 1.750.905

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 1.750.905
Salario	$ 1.750.905
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 717.677**
Auxilio De Transporte	$ 249.095
Interés Cesantía	$ 47.082
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Extralegal Tpte	$ 400.000

DESCUENTOS LEGALES	$ 140.200
Salud Empleado	$ 70.100
Pensión Empleado	$ 70.100
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 2.468.582

TOTAL DESCUENTOS: $ 140.200

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.750.905

IBL PRESTACIONES: $ 2.000.000

INGRESO GRAVADO: $ 2.421.500

NETO A RECIBIR: $ 2.328.382

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Anexo de Comprobante

Sr(a): Arroyave Echeverri, Maria Yaneth
Cédula de Ciudadanía: 24.853.460

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0
Dia De La Familia		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Enero 2026

Sr(a): Camacho Diaz, Ana Yuleidi
Cédula de Ciudadanía 1.070.598.589
Cargo: Ingeniero Auxiliar
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.249.905

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 19 septiembre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colfondos
EPS: EPS Sura
Cesantía: Colfondos
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.249.905
Salario	$ 3.249.905
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 1.055.850**
Auxilio De Transporte	$ 249.095
Interés Cesantía	$ 395.266
Aux Localizacion	$ 389.989
Aux Comunicación	$ 21.500

DESCUENTOS LEGALES	$ 260.000
Salud Empleado	$ 130.000
Pensión Empleado	$ 130.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 4.305.755

TOTAL DESCUENTOS: $ 260.000

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.249.905

IBL PRESTACIONES: $ 3.499.000

INGRESO GRAVADO: $ 3.910.489

NETO A RECIBIR: $ 4.045.755

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Camacho Diaz, Ana Yuleidi
Cédula de Ciudadanía: 1.070.598.589

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Enero 2026

Sr(a): Echeverri Morales, Ricardo Adolfo
Cédula de Ciudadanía 1.061.626.367
Cargo: Cadenero II
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 1.750.905

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: e
Inicio Contrato: 04 junio 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Protección
EPS: Salud Total
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 1.750.905
Salario	$ 1.750.905
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 465.415**
Auxilio De Transporte	$ 249.095
Interés Cesantía	$ 194.820
Aux Comunicación	$ 21.500

DESCUENTOS LEGALES	$ 140.200
Pensión Empleado	$ 70.100
Salud Empleado	$ 70.100
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 2.216.320

TOTAL DESCUENTOS: $ 140.200

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.750.905

IBL PRESTACIONES: $ 2.000.000

INGRESO GRAVADO: $ 2.021.500

NETO A RECIBIR: $ 2.076.120

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Anexo de Comprobante

Sr(a): Echeverri Morales, Ricardo Adolfo
Cédula de Ciudadanía: 1.061.626.367

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Bicijoyco		0
Beneficio Día De Graduación		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Enero 2026

Sr(a): Fonseca Sanchez, Mauricio
Cédula de Ciudadanía 75.088.471
Cargo: Especialista Estructuras
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.249.905

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 16 septiembre 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Protección
EPS: EPS Sura
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.249.905
Salario	$ 3.249.905
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 951.317**
Auxilio De Transporte	$ 249.095
Interés Cesantía	$ 702.222

DESCUENTOS LEGALES	$ 260.000
Pensión Empleado	$ 130.000
Salud Empleado	$ 130.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 4.201.222

TOTAL DESCUENTOS: $ 260.000

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.249.905

IBL PRESTACIONES: $ 3.499.000

INGRESO GRAVADO: $ 3.499.000

NETO A RECIBIR: $ 3.941.222

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Enero 2026

Sr(a): Garcia Aguirre, Roger Edison
Cédula de Ciudadanía 15.931.750
Cargo: Profesional Ambiental
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 13 enero 2026
Días Trabajados: 18 días

AFP: Protección
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 3.899.886

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 2.339.932
Salario	$ 2.339.932
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 246.893**
Aux Localizacion	$ 233.993
Aux Comunicación	$ 12.900

DESCUENTOS LEGALES	$ 187.200
Salud Empleado	$ 93.600
Pensión Empleado	$ 93.600
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 2.586.825

TOTAL DESCUENTOS: $ 187.200

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 2.339.932

IBL PRESTACIONES: $ 2.339.932

INGRESO GRAVADO: $ 2.586.825

NETO A RECIBIR: $ 2.399.625

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Garcia Aguirre, Roger Edison
Cédula de Ciudadanía: 15.931.750

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0
Dia De La Familia		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Enero 2026

Sr(a): Gomez Benavides, Federico
Cédula de Ciudadanía 75.098.818
Cargo: Residente de Interventoria
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 noviembre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Salud Total
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 5.199.848

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 5.199.848
Salario	$ 5.199.848
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 1.305.669**
Interés Cesantía	$ 634.188
Aux Localizacion	$ 649.981
Aux Comunicación	$ 21.500

DESCUENTOS LEGALES	$ 416.000
Pensión Empleado	$ 208.000
Salud Empleado	$ 208.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 6.505.517

TOTAL DESCUENTOS: $ 416.000

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 5.199.848

IBL PRESTACIONES: $ 5.199.848

INGRESO GRAVADO: $ 5.871.329

NETO A RECIBIR: $ 6.089.517

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Gomez Benavides, Federico
Cédula de Ciudadanía: 75.098.818

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Enero 2026

Sr(a): Hernandez Buitrago, Lina Sirley
Cédula de Ciudadanía 1.128.625.875
Cargo: Residente SST
Área: CARTAGENA PALESTINA

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 02 mayo 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Protección
Dependiente: Ninguno

Salario Base: $ 3.899.886

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.899.886
Salario	$ 3.899.886
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 883.166**
Interés Cesantía	$ 471.677
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 389.989

DESCUENTOS LEGALES	$ 312.000
Salud Empleado	$ 156.000
Pensión Empleado	$ 156.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 4.783.052

TOTAL DESCUENTOS: $ 312.000

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.899.886

IBL PRESTACIONES: $ 3.899.886

INGRESO GRAVADO: $ 4.311.375

NETO A RECIBIR: $ 4.471.052

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Enero 2026

Sr(a): Mejia Bernal, William
Cédula de Ciudadanía 93.378.687
Cargo: Director de Proyectos
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 8.189.761

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 10 octubre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: EPS Sura
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 8.189.761
Salario	$ 8.189.761
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 2.738.827**
Interés Cesantía	$ 998.846
Aux Localizacion	$ 649.981
Aux Alimentacion	$ 1.090.000

DESCUENTOS LEGALES	$ 1.102.200
Subcuenta De Subsistencia	$ 41.000
Subcuenta De Solidaridad	$ 41.000
Salud Empleado	$ 327.600
Pensión Empleado	$ 327.600
Retención En La Fuente (5.29%)	$ 365.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 10.928.588

TOTAL DESCUENTOS: $ 1.102.200

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 8.189.761

IBL PRESTACIONES: $ 8.189.761

INGRESO GRAVADO: $ 9.929.742

NETO A RECIBIR: $ 9.826.388

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Mejia Bernal, William
Cédula de Ciudadanía: 93.378.687

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Bicijoyco		0
Beneficio Día De Graduación		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Enero 2026

Sr(a): Mosquera , Oscar Favian
Cédula de Ciudadanía 6.801.161
Cargo: Inspector de Interventoria
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 2.989.912

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 noviembre 2024
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	**$ 2.989.912**
Salario	$ 2.989.912
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 1.018.151**
Auxilio De Transporte	$ 249.095
Interés Cesantía	$ 357.567
Aux Localizacion	$ 389.989
Aux Comunicación	$ 21.500

DESCUENTOS LEGALES	**$ 239.200**
Pensión Empleado	$ 119.600
Salud Empleado	$ 119.600
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 4.008.063

TOTAL DESCUENTOS: $ 239.200

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 2.989.912

IBL PRESTACIONES: $ 3.239.007

INGRESO GRAVADO: $ 3.650.496

NETO A RECIBIR: $ 3.768.863

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Anexo de Comprobante

Sr(a): Mosquera , Oscar Favian
Cédula de Ciudadanía: 6.801.161

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Día De Graduación		0
Beneficio Bicijoyco		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Enero 2026

Sr(a): Orejuela Rodriguez, Jose Never
Cédula de Ciudadanía 93.367.716
Cargo: Topógrafo Inspector
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 2.989.912

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 02 mayo 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 2.989.912
Salario	$ 2.989.912
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 1.019.164**
Auxilio De Transporte	$ 249.095
Interés Cesantía	$ 358.580
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 389.989

DESCUENTOS LEGALES	$ 239.200
Salud Empleado	$ 119.600
Pensión Empleado	$ 119.600
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 4.009.076

TOTAL DESCUENTOS: $ 239.200

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 2.989.912

IBL PRESTACIONES: $ 3.239.007

INGRESO GRAVADO: $ 3.650.496

NETO A RECIBIR: $ 3.769.876

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Enero 2026

Sr(a): Osorio Mora, Brahian Stiven
Cédula de Ciudadanía 1.193.233.892
Cargo: Conductor
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 1.750.905

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 14 junio 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 1.750.905
Salario	$ 1.750.905
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 465.415**
Auxilio De Transporte	$ 249.095
Interés Cesantía	$ 194.820
Aux Comunicación	$ 21.500
TOTAL DEVENGOS: $ 2.216.320	

DESCUENTOS LEGALES	$ 140.200
Pensión Empleado	$ 70.100
Salud Empleado	$ 70.100
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 140.200	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.750.905

IBL PRESTACIONES: $ 2.000.000

INGRESO GRAVADO: $ 2.021.500

NETO A RECIBIR: $ 2.076.120

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Enero 2026

Sr(a): Parra Timana, Brayan Estiven
Cédula de Ciudadanía 1.054.478.820
Cargo: Cadenero II
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 1.750.905

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 01 febrero 2025
Días Trabajados: 30 días

AFP: Colpensiones
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 1.750.905
Salario	$ 1.750.905
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 434.298**
Auxilio De Transporte	$ 249.095
Interés Cesantía	$ 163.703
Aux Comunicación	$ 21.500

DESCUENTOS LEGALES	$ 140.200
Pensión Empleado	$ 70.100
Salud Empleado	$ 70.100
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 2.185.203

TOTAL DESCUENTOS: $ 140.200

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 1.750.905

IBL PRESTACIONES: $ 2.000.000

INGRESO GRAVADO: $ 2.021.500

NETO A RECIBIR: $ 2.045.003

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

Anexo de Comprobante

Sr(a): Parra Timana, Brayan Estiven
Cédula de Ciudadanía: 1.054.478.820

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Dia De La Familia		0
Beneficio Bicijoyco		0
Beneficio Día De Graduación		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Enero 2026

Sr(a): Santana Roa, Angie Fernanda
Cédula de Ciudadanía 1.105.616.727
Cargo: Ingeniero Auxiliar
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.249.905

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 05 mayo 2025
Licencias no remuneradas: 2 días
Días Trabajados: 28 días

AFP: Porvenir
EPS: Nueva E.P.S.
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.033.245
Salario	$ 3.033.245
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 783.096**
Auxilio De Transporte	$ 232.489
Interés Cesantía	$ 166.550
Aux Localizacion	$ 363.990
Aux Comunicación	$ 20.067

DESCUENTOS LEGALES	$ 242.800
Salud Empleado	$ 121.400
Pensión Empleado	$ 121.400
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**

TOTAL DEVENGOS: $ 3.816.341

TOTAL DESCUENTOS: $ 242.800

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.033.245

IBL PRESTACIONES: $ 3.499.000

INGRESO GRAVADO: $ 3.649.791

NETO A RECIBIR: $ 3.573.541

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

·buk·
buk.co

Anexo de Comprobante

Sr(a): Santana Roa, Angie Fernanda
Cédula de Ciudadanía: 1.105.616.727

ANEXOS

Fórmulas

Nombre del Ítem	Descripción de Cálculo
Beneficio Día De Graduación	Beneficio por graduación

Informativos

Nombre del Ítem	Descripción	Valor
Beneficio Día De Graduación		0
Dia De La Familia		0
Beneficio Bicijoyco		0

Comprobante de Nómina

Empleador: JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1)
Mes: Enero 2026

Sr(a): Torres Castaño, Yaquelin
Cédula de Ciudadanía 24.341.562
Cargo: Residente Social
Área: CARTAGENA PALESTINA

Salario Base: $ 3.899.886

Tipo Contrato: Obra o labor contratada
Tipo de Sueldo: Ordinario
Procedimiento Ret. Fuente: 1
Inicio Contrato: 14 abril 2023
Días Trabajados: 30 días

AFP: Porvenir
EPS: Sanitas
Cesantía: Porvenir
Dependiente: Ninguno

DEVENGOS PRESTACIONALES	$ 3.899.886
Salario	$ 3.899.886
DEVENGOS NO PRESTACIONALES	**$ 879.202**
Interés Cesantía	$ 467.713
Aux Comunicación	$ 21.500
Aux Localizacion	$ 389.989
TOTAL DEVENGOS: $ 4.779.088	

DESCUENTOS LEGALES	$ 312.000
Salud Empleado	$ 156.000
Pensión Empleado	$ 156.000
OTROS DESCUENTOS	**$ 0**
TOTAL DESCUENTOS: $ 312.000	

IBC SEGURIDAD SOCIAL (PILA) $ 3.899.886	IBL PRESTACIONES: $ 3.899.886	INGRESO GRAVADO: $ 4.311.375

NETO A RECIBIR: $ 4.467.088

Certifico que he recibido de JOYCO CONSULTORES SAS (900.676.433-1) a mi entera satisfacción el saldo indicado en la presente Comprobante y no tengo cargo ni cobro posterior que hacer.

FIRMA CONFORME

JOYCO
calidad en infraestructura
SOCIEDADES BIC
Financiamos con propósito
MEJORES EMPRESAS COLOMBIANAS

Avda. Calle 26 No. 69-76
T. Tierra Of 1503
Bogotá, Colombia
(+57) 312 447 7972
joyco.com.co

Palestina, 9 de febrero de 2026.
Cartagena - Palestina

Señor(es)
GOBERNACIÓN DE CALDAS
Atn. Juan David Duque Pedraza
Supervisión del contrato.
Secretaría de Hacienda
ESM

Referencia: Contrato de Interventoría No. 19042022-0928 cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021"

Contrato de obra No. 19042022-0927, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO AL TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CAFÉ AEROCAFÉ – PALESTINA"

Asunto: Auxilio de comunicaciones. Enero de 2026.

Respetado ing. Juan David,

Acorde con los contratos de la referencia, el director de la Interventoría se permite informar que los siguientes colaboradores de la Interventoría recibieron el auxilio de comunicaciones para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2025 de acuerdo con la siguiente relación.

No.	Nombre y Apellido	Cargo
1	Federico Gómez Benavides	Residente de Interventoría
2	Ana Yuleidi Camacho Díaz	Ingeniero Auxiliar
3	Angie Fernanda Santana Roa	Ingeniero Auxiliar
4	Roger García Aguirre	Profesional Ambiental
5	Yacquelin Torres Castaño	Residente Social
6	Lina Sirley Hernández Buitrago	Residente SST
7	José Never Orejuela Rodríguez	Topógrafo Inspector
8	Oscar Favian Mosquera	Inspector de Interventoría
9	Brayan Estiven Parra Timaná	Cadenero
10	Ricardo Adolfo Echeverri Morales	Cadenero
11	María Yaneth Arroyave	Secretaria

Cordial saludo,

William Mejía Bernal
Director de Interventoría

Elaboró: WMB (09/01/2026) | Revisó: WMB (09/01/2026) | Aprobó: WMB (09/01/2026) | Archivo: (firma/fecha)

Anexos: Sin anexos.

Seguimiento:

La información personal en este documento será tratada y protegida de acuerdo con nuestra Política de Protección de Tratamiento de Datos Personales, disponible en nuestra página web.

LEGON TELECOMUNICACIONES SAS
NIT 800.179.562-9
Cra 9 Diag 9 Esquina
Tel: (606) 3307660
Dosquebradas - Colombia
sistemas@legoncomunicaciones.com

Factura electrónica de venta
No. FELG 467218

Señores	JOYCO S. A. S. BIC		
NIT	860.067.561-9	**Teléfono**	3145844999
Dirección	CR 5 6 02	**Ciudad**	Palestina - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2025, 10:01
Expedición	23/12/2025, 10:01
Vencimiento	16/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Nombre producto	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	Tv Análoga	1.00	25,000.00	19 %	Televisión análoga		21,008.40	21,008.40	3,991.60
2	Internet FTTH	1.00	109,999.99	19 %	Internet ftth		92,436.97	92,436.97	17,563.02

NO ES FACTURA DE VENTA
LEGON TELECOMUNICACIONES SAS
NIT. 800.179.562-9
R 9 DG 9 ESQUINA
Dosquebradas Ris
3135235661
Id 202601051430
Fecha. 05/01/2026
Cliente JOYCO S. A. S. BIC
NIT (NIE): # 860067561
CR 5 6 02
Producto Valor
Tv Análoga 20261 $ 25,000
Internet FTTH 20261 $ 110,000
SUBTOTAL: $ 135,000
TOTAL A PAGAR: $ 135,000
Forma Pago: Efectivo
Digitador Rosa Rendon
7983 Baja

Total Bruto	113,445.37
IVA 19%	21,554.62
Total a Pagar	**134,999.99**

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-16 por $ 134,999.99

Observaciones:
Tv Análoga - Periodo 2026-01-01, Internet FTTH - Periodo 2026-01-01,

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071979304 aprobado en 20240531 prefijo FELG desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 7x1000
CUFE: 89da49caf87cc202e02f66cbe58b320fe3a905ccc0a0a77910e4192ef92ef976f9ca66440d98e5825c821c0452d055bf

Fabricado Software y Innovación tecnológica Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica en el XML

SLI

Servicios Logísticos de Ingeniería

SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA SAS

NIT : 900,723,023 - 7
CALLE 44B 57A 49 LA ESMERALDA
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
6012875838 3112486518
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

Cliente	JOYCO SAS BIC		
NIT	860,067,561 - 9	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	C 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA	**Teléfono**	3002185532
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	leonor.mendoza@joyco.com.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 1950

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-01-29	15:32:32
Expedición	2026-01-29	15:32:48
Vencimiento	2026-02-28	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010003000001	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO		1.00	2,082,355.00	2,082,355.0(
2	0010001000001	ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA	UN	1.00	1,919,444.00	1,919,444.0(
3	0010005000001	ALQUILER VEHICULO NWV772		1.00	5,500,000.00	5,500,000.0(
4	0010005000001	ALQUILER VEHICULO NWV773		1.00	5,500,000.00	5,500,000.0(
5	0010004000001	ALQUILER EQUIPO MOBILIARIO Y COMPL		1.00	374,000.00	374,000.0(

Total Items 5

Total Bruto		15,375,799.0(
RFTE ALQUILER 4	**4,0%**	615,031.9(
IVA	**19%**	2,921,401.8
Retenc. ICA	**9,66**	148,530.2
Total a Pagar		**$ 17.533.638,6**

FORMA DE PAGO

Credito — Credito Clientes Nacionales

MEDIO DE PAGO

Efectivo — Cuota 1 F - 002- 1950 Vence el 2026-02-28 — 17.533.638,63

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Quinientos Treinta Y Tres Mil Seiscientos Treinta Y Ocho Pesos M/Cte Con 63/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun Art 774 del Cód de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa maxima permitida en los Art 883 y 884 del Cód de Comercio.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764084161541 **aprobado en** 2024-11-27 **hasta el** 2026-11-27, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 1501 **al** 2000

CUFE :40de2d7883b39a2829c662b4a5e844dad8b2e635b61fdf5cd6e62c66857075a6cc2382d17d1a99e62c1fe08c80873bba

ORIGINAL

SLI

Servicios Logísticos de Ingeniería

SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA SAS

NIT : 900,723,023 - 7
CALLE 44B 57A 49 LA ESMERALDA
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
6012875838 3112486518
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 1951

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-01-29	15:35:25
Expedición	2026-01-29	15:35:45
Vencimiento	2026-02-28	

Cliente	JOYCO SAS BIC		
NIT	860,067,561 - 9	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	C 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA	**Teléfono**	3002185532
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	leonor.mendoza@joyco.com.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010003000001	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO		1.00	3,847,832.00	3,847,832.00
2	0010005000001	ALQUILER VEHICULO KWL345		1.00	4,634,100.00	4,634,100.00
3	0010001000001	ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA	UN	1.00	1,850,000.00	1,850,000.00
4	0010004000001	ALQUILER EQUIPO MOBILIARIO Y COMPL		1.00	663,921.00	663,921.00
5	0010002000001	ALQUILER EQUIPO DE LABORATORIO		1.00	181,280.00	181,280.00

Total Items 5

Total Bruto		11,177,133.00
RFTE ALQ 4%	**4,0%**	447,085.32
IVA	**19%**	2,123,655.27
Retenc. ICA	**9,66**	107,971.10
Total a Pagar		**$ 12.745.731,85**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1951 Vence el 2026-02-28	12.745.731,85

VALOR EN LETRAS

Doce Millones Setecientos Cuarenta Y Cinco Mil Setecientos Treinta Y Un Pesos M/Cte Con 85/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun Art 774 del Cód de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa maxima permitida en los Art 883 y 884 del Cód de Comercio.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764084161541 **aprobado en** 2024-11-27 **hasta el** 2026-11-27, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 1501 **al** 2000

CUFE :57b1faa5ec8bf8cf5f586ade11b08a5acaa914c2622abcf12e4bb7012eff06a326d2e77266f9e3a65879c3a1dd983937

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

FERTOPO
SOLUCIONES TOPOGRAFICAS

TOPCON SOKKIA GEOMAX
SOUTH STONEX GOWIN

NIT 7.529.253-4

COMERCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA
MANTENIMIENTO, REPARACION, VERIFICACION Y AJUSTE DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS

CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE Nº. 2213

Fecha de expedición: octubre 6 de 2025
propietario: JOSE NEVER OREJUELA RODRIGUEZ
Celular: (321)715-0916
Instrumento: Estación Electrónica
Modelo: SET 510
Precisión angular: 5seg
Resolución en pantalla: 1seg

Vence: abril 5 de 2026

Ciudad: Manizales-Cdas.
Marca: Sokkia
Serie No. 131200
Precisión en distancia: ± (2mm+2ppm)
Alcance con un prisma: 2400m

1. INSPECCION OPTOMECANICA Y ELECTRONICA

(**A**) función aceptable
(**B**) se efectúa mantenimiento correctivo (ajuste y/o reparación)
(**C**) se efectúa mantenimiento preventivo (revisión y limpieza)
(**D**) no aplica /no funciona

Base nivelante	**A**
Nivel circular	**B**
Nivel tubular	**B**
Sistema de compensador electrónico	**B**
Frenos y movimientos tangenciales	**A**
Eje vertical y horizontal	**A**
Retículos y verticalidad	**A**

Plomada laser/ óptica	**A**
Pantallas y teclados	**C**
Óptica general (lentes y oculares)	**C**
Colimación horizontal	**B**
Colimación vertical	**B**
Sistema EDM	**A**
Mirillas de aproximación	**A**

2. INSPECCION SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR

PATRON UTILIZADO:
COLIMADOR MARCA SOUTH, REF. EF420-3T -DIVISION MINIMA DE LA RETICULA 20"-PRECISION DE 0.002" AL INFINITO

DATOS OBTENIDOS DE LA INSPECCION PRELIMINAR DE LECTURA ANGULAR

PTO. No. 1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
VERTICAL	89°59'05"	270°00'10"	10"	±0.002"	360°	**0°00' 45"**
HORIZONTAL	0°00'00"	179°59'50"	10"	±0.002"	180°	**0°00' 10"**

DATOS OBTENIDOS DESPUES DE LOS AJUSTES RESPECTIVOS

PTO. No. 1	FASE 1	FASE 2	RESIDUO	TOLERANCIA	PATRON	ERROR
VERTICAL	89°59'00"	270°01'00"	0°	±0.002"	360°	**0°00' 00"**
HORIZONTAL	0°00'00"	180°00'00"	0°	±0.002"	180°	**0°00' 00"**

Servicio Técnico: B/Los Andes mza 10 casa 5
Tel. 7341138 Cel. 3108350032. Email- jferney7@gmail.com
Armenia-Quindio

FERTOPO
SOLUCIONES TOPOGRAFICAS

TOPCON SOKKIA GEOMAX
SOUTH STONEX GOWIN

CONTINUACIÓN DEL CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Nº. 2213

3. INSPECCION EDM SOBRE LINEA BASE						
LINEA BASE	**LECTURA INICIAL**	**LECTURA FINAL**	**CONST. PRISMA**	**TEMPERATURA**	**PRESION ATMOSFERICA**	**ESTADO**
156.661 m	156.665 m	156.661 m	-30mm	25°C	580 mmHg	BUENO

DIAGNOSTICO: Este equipo fue ajustado y verificado, encontrándose en buen estado de funcionamiento, de acuerdo a los parámetros ópticos, mecánicos y electrónicos suministrados por el fabricante.

TRAZABILIDAD: Este equipo fue verificado y ajustado utilizando un colimador óptico marca SOUTH, REF. EF420-3T -DIVISION MINIMA DE LA RETICULA 20"-PRECISION DE 0.002" AL INFINITO. La calibración del colimador está establecida con una estación, marca FOIF, RTS-102R6, N° JF0163, la cual se almacena en condiciones adecuadas dentro del laboratorio, cumpliendo con los procedimientos establecidos en las **normas técnicas colombianas: NTC 4522 (parte 3 y parte 4) y NTC ISO/IEC17025.**

GARANTIA: La empresa garantiza que el instrumento cumple con las especificaciones de precisión que le asigna el fabricante, y se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento dentro de las instalaciones; se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios. Luego de retirar el equipo del laboratorio, la empresa se exime de cualquier responsabilidad, ya que, durante el traslado a su lugar de origen, movimientos bruscos o falta de cuidado del trasportador, podría invalidar el servicio efectuado.

RECOMENDACIONES: se le recomienda al operador realizar los chequeos de campo, dentro de los primeros 8 días de su retiro y ajustar las variables de temperatura y presión atmosférica del equipo, de acuerdo a las condiciones climáticas reales del sitio de trabajo,

Atentamente,

JOSE FERNEY GONZALEZ HURTADO
Asistencia Técnica Especializada

Servicio Técnico: B/Los Andes mza 10 casa 5
Tel. 7341138 Cel. 3108350032. Email- jferney7@gmail.com
Armenia-Quindío

FERTOPO
SOLUCIONES TOPOGRAFICAS

TOPCON SOKKIA GEOMAX
SOUTH STONEX GOWIN

NIT 7.529.253-4
COMERCIALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE EQUIPOS PARA TOPOGRAFIA
MANTENIMIENTO, REPARACION, VERIFICACION Y AJUSTE DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS

CERTIFICADO DE VERIFICACION Y AJUSTE Nº. 2214

Fecha de expedición: octubre 6 de 2025
propietario: JOSE NEVER OREJUELA RODRIGUEZ
Celular: (321)715-0916
Equipo: Nivel de Precisión
Modelo: AT-G4

Vence: abril 5 de 2026
Ciudad: Manizales-Cdas.
Marca: Topcon
Serie No: LN4349
Precisión doble nivelación: ±2mm/km

1. INSPECCION DE CONTROL **DIFERENCIA DE NIVEL PATRON UTILIZADO:** **COLIMADOR MARCA SOUTH, REF. EF4203T,** **DIVISION MINIMA DE LA RETICULA 20"** **PRECISION AL INFINITO 0.002mm** **SOBRE LINEA BASE 90° AL INFINITO**	**Corrección**	**Ajuste**	**Engrase**	**Limpieza**	**No funciona**	**Función Aceptable**
1.1. Sistema de Colimación						×
1.2. Sistema Automático						×
1.3. Error Detectado 2mm	×					×
1.4. Base Nivelante		×				×
1.5. Movimientos Laterales	×					×
1.6. Optica General (Lentes)				×		×
1.7. Niveles Tubulares y Esféricos		×				×
1.8. Compensador Automático						×
1.9. Frenos y Movimientos Lentos						×

Diagnóstico: Error detectado y corregido.

Certificamos que el instrumento cumple con las especificaciones de precisión que le asigna el fabricante, y se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento; se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios. Los resultados obtenidos se refieren al momento y condiciones en que se efectuaron las mediciones.

Atentamente,

JOSE FERNEY GONZALEZ HURTADO
Asistencia Técnica Especializada

Servicio Técnico: B/Los Andes mza 10 casa 5
Tel. 7341138 Cel. 3108350032. Email- jferney7@gmail.com
Armenia-Quindío

SLI

Servicios Logísticos de Ingeniería

SERVICIOS LOGISTICOS DE INGENIERIA SAS

NIT : 900,723,023 - 7
CALLE 44B 57A 49 LA ESMERALDA
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
6012875838 3112486518
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 7730 Tarifa 9,66

Cliente	JOYCO SAS BIC		
NIT	860,067,561 - 9	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	C 26 69 76 OF 1503 ED ELEMENTO TIERRA	**Teléfono**	3002185532
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	leonor.mendoza@joyco.com.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 1930

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-01-23	14:25:52
Expedición	2026-01-23	14:30:02
Vencimiento	2026-02-23	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010005000001	ALQUILER VEHICULO ZYY045		1.00	7,563,000.00	7,563,000.0
2	0010005000001	ALQUILER VEHICULO ZXX651		1.00	7,563,000.00	7,563,000.0
3	0010004000001	ALQUILER EQUIPO MOBILIARIO Y COMPL		1.00	118,000.00	118,000.0
4	0010003000001	ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO		1.00	537,000.00	537,000.0

Total Items 4

Total Bruto		15,781,000.0
RTE FTE	**4,0%**	631,240.0
IVA	**19%**	2,998,390.0
Retenc. ICA	**9,66**	152,444.4
Total a Pagar		**$ 17.995.705,5**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1930 Vence el 2026-02-23	17.995.705,54

VALOR EN LETRAS

Diecisiete Millones Novecientos Noventa Y Cinco Mil Setecientos Cinco Pesos M/Cte Con 54/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun Art 774 del Cód de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa maxima permitida en los Art 883 y 884 del Cód de Comercio.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764084161541 **aprobado en** 2024-11-27 **hasta el** 2026-11-27, **vigencia** 2 Años, **prefijo** FE **desde el número** 1501 **al** 2000

CUFE :7eff70003af0f5f376821c10b3ae6dc0cc150bff7e92dc1d686b79e841404f7ee290cd2eaf8d7ca9c48380b0ad9bb7e7

ORIGINAL

GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS
PROCESO EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA — DEPARTAMENTO QUE INVIERTE: GOBERNACIÓN DE CALDAS — ACTA No: 12

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS: x
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: o
POR PRÓRROGA: o
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: o
POR MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: x

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 1804/2022-0928

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION LPI-SI-014-2021.

INTERVENTOR: JOYCO SAS BIC
SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
RESOLUCIÓN No.: N/A DE: N/A (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 1004/2022-0927 CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CALDENSE

PLAZO INICIAL: 12 Meses (En meses según el caso, ejemplo: 6 meses, 12 meses, según el plazo del contrato)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/06/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique día/mes/año si el contrato se encuentra en suspensión)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) ($): $ 2.781.775.514,00 (Ejemplo: 1.000.000 en miles)
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) ($ en miles): $ 5.813.194.728,00

PLAZO ACUMULADO: 43,7 Meses (En meses según el caso, ejemplo: 6 meses, 12 meses, según el plazo del contrato)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/06/2023 (Indicar día/mes/año, incluye prórrogas)
FECHA DE REANUDACIÓN: 15/11/2025 (Indicar día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) ($): $ 1.622.419.214,00

PROVISIÓN DE COSTOS DE PERSONAL

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: COSTO MENSUAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 11 de fecha 24/01/2025: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	F +, -	MODIFICACIONES: PRESENTE: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 33 de fecha 31/12/2025: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
1A	1	Ingeniero Director de Interventoría	$ 9.500.000,00		19	$ 114.790.000,00	$ 6.193.731,00	37,30	$ 294.277.345,00	+	0,00	$ -	37,83	$ 299.274.344,00	39,30	$ 294.277.345,00
2A	1	Ingeniero Residente	$ 8.500.000,00	$ 550.000,00	19	$ 76.950.000,00	$ 5.539.843,00	27,30	$ 178.827.212,00	+	0,00	$ -	27,82	$ 126.220.431,00	27,30	$ 178.827.212,00
3A	1	Ingeniero Ambiental	$ 5.500.000,00		19	$ 99.990.000,00	$ 6.499.610,00	25,77	$ 210.472.434,00	+	0,00	$ -	30,82	$ 172.215.442,00	25,77	$ 210.472.434,00
4A	1	Ingeniero de Vías y Obras	$ 5.500.000,00		19	$ 99.990.000,00	$ 6.499.610,00	25,77	$ 297.382.212,00	+	0,00	$ -	30,37	$ 146.126.344,00	34,77	$ 297.382.212,00
5A	1	Ingeniero Auxiliar A	$ 2.500.000,00	$ 500.000,00	19	$ 45.600.000,00	$ 3.249.573,00	35,80	$ 116.396.021,00	+	0,00	$ -	31,38	$ 80.949.115,00	36,84	$ 116.396.021,00
6A	1	Ingeniero Auxiliar B	$ 2.500.000,00	$ 500.000,00	19	$ 45.600.000,00	$ 3.249.573,00	35,87	$ 114.995.894,00	+	0,00	$ -	31,37	$ 80.105.795,00	35,37	$ 114.995.894,00
7A	1	Profesional Ambiental	$ 2.000.000,00	$ 100.000,00	19	$ 36.290.000,00	$ 2.599.694,00	37,61	$ 133.466.366,00	+	0,00	$ -	36,61	$ 104.926.894,00	37,61	$ 133.466.366,91
8A	1	Profesional Social - SISBO A	$ 2.000.000,00	$ 100.000,00	19	$ 36.290.000,00	$ 2.599.694,00	36,14	$ 130.956.196,00	+	0,00	$ -	31,64	$ 100.376.376,00	36,14	$ 130.956.196,00
9A	1	Profesional Social - SISBO B	$ 2.000.000,00	$ 100.000,00	19	$ 36.290.000,00	$ 2.599.694,00	39,77	$ 141.796.686,00	+	0,00	$ -	32,77	$ 113.311.348,00	39,77	$ 141.796.686,00
10A	1	Topógrafo Inspector	$ 2.300.000,00	$ 100.000,00	19	$ 41.490.000,00	$ 2.989.212,00	38,84	$ 136.654.423,00	+	0,00	$ -	31,44	$ 97.228.261,00	38,84	$ 136.654.423,00
11A	1	Cadenero A	$ 1.800.000,00		19	$ 16.290.000,00	$ 1.423.530,00	37,71	$ 69.415.653,00	+	0,00	$ -	30,21	$ 34.242.300,00	37,71	$ 69.415.653,00
12A	1	Cadenero B	$ 1.800.000,00		19	$ 16.290.000,00	$ 1.423.530,00	36,37	$ 67.070.653,00	+	0,00	$ -	29,92	$ 26.701.300,00	36,37	$ 67.070.653,00
13A	1	Secretario 1	$ 1.800.000,00		19	$ 16.290.000,00	$ 1.423.530,00	35,61	$ 65.741.295,00	+	0,00	$ -	32,11	$ 45.741.295,00	36,61	$ 65.741.295,00
14A	1	Conductor de Carro de Vías	$ -	$ -	0	$ -	$ 5.458.512,00	11,79	$ 77.415.040,00	+	0,00	$ -	5,49	$ 34.525.767,00	11,79	$ 77.415.040,00
15A	1	Inspector	$ -	$ -	0	$ -	$ 3.499.812,00	21,30	$ 92.000.960,00	+	0,00	$ -	13,80	$ 46.225.920,00	21,30	$ 92.000.960,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 724.190.000,00			$ 1.952.372.901,00			$ -		$ 1.497.942.224,00		$ 1.952.372.901,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,30			2,30			2,30		2,30		2,30
		TOTAL COSTO BÁSICO SIN IVA				$ 1.665.613.864,00			$ 4.201.216.550,00			$ -		$ 3.295.756.892,00		$ 4.201.216.550,00
		VALOR DEL IVA		19%		$ 302.573.000,00			$ 807.791.706,00			$ -		$ 626.148.214,00		$ 807.791.706,00
		VALOR PROVISIONAL COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)				$ 1.968.187.764,00			$ 5.008.951.307,00			$ -		$ 3.921.905.105,00		$ 5.008.951.307,00

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: COSTO MENSUAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 11 de fecha 24/01/2025: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	F +, -	MODIFICACIONES: PRESENTE: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 33 de fecha 31/12/2025: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
13A	1	Prima cargueta 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 500.000,00	19	19	$ 9.500.000,00	$ 448.949,00	75,57	$ 45.084.719,00	+	0,00	$ -	57,57	$ 34.645.618,00	75,57	$ 45.084.719,00
14A	6	Prima Cargueta 2 (Tecnicos de Nivel 4 a 6)	$ 350.000,00	19	120	$ 52.400.000,00	$ 315.163,00	253,78	$ 91.193.535,00	+	0,00	$ -	202,43	$ 72.944.242,00	253,78	$ 91.193.535,00
		SUBTOTAL PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACIÓN				$ 61.400.000,00			$ 136.278.254,00			$ 32.534.724,00		$ 104.589.860,00		$ 136.278.254,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,00			1,00			1,00		1,00		1,00
		COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)				$ 61.400.000,00			$ 136.278.254,00			$ 32.534.724,00		$ 104.589.860,00		$ 136.278.254,00
		VALOR DEL IVA		19%		$ 7.866.000,00			$ 19.153.899,00			$ 6.181.597,00		$ 13.828.562,00		$ 25.965.387,00
		VALOR PROVISIÓN DE PRIMAS DE LOCALIZACIÓN (CON IVA)				$ 69.266.000,00			$ 155.497.321,00			$ 38.716.321,00		$ 134.674.263,00		$ 162.123.642,00

PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO MENSUAL	CANTIDAD MESES	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: COSTO MENSUAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 11 de fecha 24/01/2025: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	F +, -	MODIFICACIONES: PRESENTE: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 33 de fecha 31/12/2025: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
16A	8	Cámara de Overstream con Software de software básico Wireless, cable y accesorios)	$ 193.000,00	19	152	$ 15.290.000,00	$ 129.077,00	447,58	$ 82.467.870,00	+	0,78	$ -	351,24	$ 41.211.972,00	446,84	$ 83.467.870,00
17A	1	Edición Informes	$ 193.000,00	19	19	$ 3.560.000,00	$ 194.304,00	42,50	$ 7.213.947,00	+	0,00	$ -	13,00	$ 2.502.072,00	42,50	$ 7.213.947,00
18A	1	Fotocopia, reproducción documentos (Adquisición, copias, impresión de planos)	$ 152.000,00	19	19	$ 2.990.000,00	$ 197.074,00	40,50	$ 7.315.130,00	+	0,00	$ -	22,00	$ 3.793.904,00	41,50	$ 7.315.130,00
19A	1	Cava (cantinas, telefono, fax, correo)	$ 330.000,00	19	19	$ 5.700.000,00	$ 365.520,00	40,50	$ 14.437.923,00	+	0,00	$ -	13,00	$ 11.342.168,00	40,50	$ 14.437.923,00
20A	1	Oficina, Escritorio y Servicios Públicos	$ 1.700.000,00	19	19	$ 32.300.000,00	$ 2.059.970,00	39,56	$ 81.058.163,00	+	0,00	$ -	22,00	$ 42.797.824,00	39,56	$ 83.058.163,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS FIJOS				$ 58.838.000,00			$ 134.239.948,00			$ 38.238.165,00		$ 124.838.664,00		$ 182.479.133,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,00			1,00			1,00		1,00		1,00
		TOTAL COSTO BÁSICO SIN IVA				$ 58.838.000,00			$ 134.239.948,00			$ 38.238.165,00		$ 124.838.664,00		$ 182.479.133,00
		VALOR DEL IVA		19%		$ 11.186.220,00			$ 25.505.590,00			$ 7.268.359,00		$ 24.469.774,00		$ 34.676.845,00
		VALOR PROVISIONAL COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)				$ 70.156.220,00			$ 147.845.538,00			$ 46.503.442,00		$ 159.834.428,00		$ 193.344.978,00

PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO MENSUAL	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS: COSTO MENSUAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 11 de fecha 24/01/2025: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	F +, -	MODIFICACIONES: PRESENTE: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 33 de fecha 31/12/2025: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
23A	1	Gerente, con conductor y gastos de oficina (mitad de mes de 2.200 hs)	$ 4.500.627,00	MES	19	$ 85.500.913,00	$ 5.845.829,00	36,70	$ 199.048.735,00	+	0,00	$ -	29,20	$ 163.333.305,00	36,70	$ 199.048.735,00
23A	1	Ingeniero Ambiental	$ 2.500.627,00	MES	19	$ 47.500.700,00	$ 3.245.905,00	16,66	$ 54.086.147,00	+	-2,93	$ -	7,17	$ 22.241.572,00	14,20	$ 54.086.147,00
24A	1	Topógrafo (incluye Trípode, nivel y elemento topográfico)	$ 3.500.000,00	MES	19	$ 47.400.000,00	$ 3.499.872,00	29,28	$ 167.666.064,00	+	0,00	$ -	21,60	$ 94.549.838,00	39,28	$ 167.666.064,00
25A	1	Protección de Bioseguridad	$ 210.000,00	MES	19	$ 3.780.000,00	$ 272.940,00	0,00	$ 0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1N2	1	Costo de Alcalde Municipio incluye transporte y alojamiento	$ -	UNO	1	$ -	$ 452.256,00	7,18	$ 1.729.046,00	+	0,00	$ -	4,18	$ 452.256,00	7,18	$ 1.729.046,00
2N3	1	Costo de Alcalde Fortalecimiento incluye transporte y alojamiento	$ -	UNO	1	$ -	$ 716.346,00	12,44	$ 2.562.841,00	+	0,00	$ -	3,44	$ 306.122,00	12,44	$ 2.562.841,00
3N4	1	Costo seguridad contratista Trabajador Frontal	$ -	UNO	1	$ -	$ 744.673,00	5,55	$ 4.055.777,00	+	0,00	$ -	0,00	$ -	5,55	$ 4.055.777,00
4N5	1	Costo seguridad contratista Trabajador Vigía	$ -	UNO	1	$ -	$ 925.810,00	6,55	$ 3.406.550,00	+	0,00	$ -	0,00	$ -	6,55	$ 3.406.550,00
5N6	1	Costo seguridad contratista Trabajador Supervisor	$ -	UNO	1	$ -	$ 1.000.240,00	8,00	$ 8.094.798,00	+	-4,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 8.094.798,00
6N7	1	Medios a cargo de la cuadrilla de topografía para toma de datos	$ -	UNO	4	$ -	$ 2.090.433,00	4,23	$ 8.620.719,00	+	-1,50	$ -	1,23	$ 2.454.071,00	2,73	$ 6.823.719,00
1N8	1	Elementos de protección contra caídas	$ -	GI	3	$ -	$ 3.109.129,00	2,54	$ 7.717.940,00	+	-1,35	$ -	0,54	$ 128.658,00	0,63	$ 7.717.940,00
		SUBTOTAL COSTO OTROS GASTOS REEMBOLSABLES				$ 172.680.500,00			$ 419.491.666,00			$ (26.720.134,00)		$ 263.616.264,00		$ 500.775.561,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,00			1,00			1,00		1,00		1,00
		VALOR PROVISIÓN OGR				$ 172.680.500,00			$ 419.491.666,00			$ (26.720.134,00)		$ 263.616.264,00		$ 500.775.561,00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE														$ -
		VALOR TOTAL ANTES DE IVA				$ 1.665.037.064,00			$ 4.696.154.118,00			$ 58.052.775,00		$ 3.780.947.032,00		$ 4.948.758.891,00
		VALOR IVA 19%				$ 321.736.670,00			$ 957.940.981,00			$ 13.444.992,00		$ 678.186.046,00		$ 864.487.837,00
		VALOR TOTAL CONTRATADO				$ 2.194.773.514,00			$ 5.654.095.101,00			$ 63.496.527,00		$ 4.461.043.169,00		$ 5.813.194.728,00

* Estos servicios deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica enviada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONES	$ 4.948.706.917,39	$ 864.467.807,61	$ 5.813.194.728,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) 32 DE FECHA	$ 3.780.901.112,81	$ 678.186.046,19	$ 4.461.043.169,00
VALOR DE ESTE ACTA DE MODIFICACIÓN	$ 58.052.775,39	$ 13.444.992,61	$ 63.496.527,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 1.117.756.079,21	$ 164.370.291,91	$ 1.282.101.949,20

PLAZO EN MESES	
INICIAL	12
ADICIONAL	14 5
ACUMULADO	33 5
FALTANTE	1

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación y la fecha no sea posterior.

Se revisa el Valor Residual al finalizar dato de cargue con el fin de actualizar los valores de las horas de las personas que dirigirán el cobro mismo en 2026.


NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debidamente probados, el Interventor deberá realizar la respectiva solicitud de recursos adicionales, las horas ordinarias y prestaciones, la cual será especificada y para cada cuenta explicar las respectivas del pago, a los precios de ese acápite se obligarán al Acta de Mes Vencido de Cantidades de Obra.
2. "Anote el saldo sin Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser ejecutados durante el proyecto, mantenimiento y vida útil del mismo.

Para constancia se firma en Manizales a los [illegible] días del mes de [illegible]

Firma:
Nombre: DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-125SP CND

Firma:
Nombre: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor del Contrato de Interventoría
C.C. [illegible]

Original de Archivo del servicio de SCH
Copia: Archivo SAC



GOBIERNO DE CALDAS

GOBERNACIÓN DE CALDAS
PROCESO EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MP-GINF-IN-APR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 27/02/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | DEPARTAMENTO QUE INVIERTE: GOBERNACIÓN DE CALDAS | ACTA No: 12

POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y TARIFAS: X
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR: O
POR PRÓRROGA: O
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: O
POR NECESIDADES DEL CONTRATO: X

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1904/2022-0920

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-GI-014-2021.

INTERVENTOR: JOYCO SAS BIC
SUPERVISOR DEL CONTRATO INTERVENTORÍA: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
RESOLUCIÓN No.: N/A DE: N/A (Indicar dia/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 1934/2022-0921 CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CALDENSE

PLAZO INICIAL: 10 Meses (En meses según el contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/03/2023 (Incluir día, mes y año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/07/2023 (Indicar día, mes y año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 2.193.779.014,00 (Registrar valor principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (CUARTO): $ 5.813.194.724,00

PLAZO ACUMULADO: 45,7 Meses (En meses según las prórrogas de suspensión y/o adición)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/04/2026 (Incluir día, mes y año. Incluye días de suspensión)
FECHA DE TERMINACIÓN: 10/07/2026 (Incluir día, mes y año. Incluye días de suspensión)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 1.412.416.714,00

PROVISIÓN DE COSTOS DE PERSONAL

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS	MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Cierre No. 10 de fecha 31/12/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 11 de fecha 03/01/2024: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 11 de fecha 03/01/2024: VALOR	+/-	PRESENTES: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	PRESENTES: VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
1A	1	Ingeniero Director de Interventoría	$ 6.300.000,00		16	$ 118.700.000,00	$ 6.183.761,00	37,35	$ 234.277.045,95	+	0,00	$ -	31,65	$ 223.274.064,00	34,35	$ 234.277.045,95
2A	1	Ingeniero Residente	$ 4.300.000,33	$ 600.000,00	16	$ 76.000.000,00	$ 6.139.648,60	27,32	$ 179.697.212,95	+	0,00	$ -	19,65	$ 126.253.421,00	27,32	$ 179.697.212,95
3A	1	Especialista en pavimento	$ 5.300.000,33		16	$ 93.000.000,00	$ 6.433.813,00	25,77	$ 210.472.450,95	+	-0,20	$ -	20,67	$ 177.219.422,00	25,57	$ 210.472.450,95
4A	1	Especialista en estructuras	$ 5.700.000,33		16	$ 93.000.000,00	$ 6.499.813,00	25,27	$ 207.382.012,95	+	-0,50	$ -	20,67	$ 104.125.564,00	24,77	$ 207.382.012,95
5A	1	Ingeniero Auxiliar A	$ 2.500.000,33	$ 700.000,00	16	$ 45.000.000,00	$ 3.249.656,50	38,85	$ 116.396.021,95	+	0,00	$ -	31,35	$ 93.989.511,00	38,85	$ 116.396.021,95
6A	1	Ingeniero Auxiliar B	$ 2.500.000,33	$ 700.000,00	16	$ 45.000.000,00	$ 3.249.656,50	38,57	$ 114.986.956,95	+	0,00	$ -	31,57	$ 95.104.798,00	38,57	$ 114.986.956,95
7A	1	Profesional Ambiental	$ 1.200.000,33	$ 700.000,00	16	$ 34.000.000,00	$ 3.899.656,50	37,81	$ 135.486.360,95	+	0,00	$ -	30,61	$ 104.536.648,00	37,81	$ 135.486.360,95
8A	1	Profesional Social - SISBU A	$ 1.200.000,33	$ 700.000,00	16	$ 34.000.000,00	$ 3.899.656,50	38,14	$ 135.896.196,95	+	0,00	$ -	31,94	$ 100.376.576,00	38,14	$ 135.896.196,95
9A	1	Profesional Social - SISBU B	$ 1.200.000,33	$ 700.000,00	16	$ 34.000.000,00	$ 3.899.656,50	36,77	$ 143.796.636,95	+	0,00	$ -	30,57	$ 111.311.548,00	36,77	$ 143.796.636,95
10A	1	Topógrafo Inspector	$ 2.500.000,33	$ 700.000,00	16	$ 41.400.000,00	$ 3.899.656,50	38,94	$ 116.476.423,95	+	0,00	$ -	31,94	$ 85.209.261,00	38,94	$ 116.476.423,95
11A	1	Cadenero I	$ 1.700.000,00		16	$ 18.000.000,00	$ 1.423.550,00	37,71	$ 69.419.693,01	+	0,00	$ -	29,21	$ 35.242.395,00	37,71	$ 69.419.693,01
12A	1	Cadenero II	$ 1.700.000,00		16	$ 18.000.000,00	$ 1.423.550,00	38,37	$ 47.075.653,99	+	0,00	$ -	29,97	$ 36.701.368,00	38,37	$ 47.075.653,99
13A	1	Secretaria I	$ 1.700.000,00		16	$ 18.000.000,00	$ 1.423.550,00	39,61	$ 51.217.846,99	+	0,00	$ -	32,11	$ 40.161.295,00	39,61	$ 51.217.846,99
N1	1	Experto en el Diseño de Vías	$ -	$ -	0	$ -	$ 5.499.812,00	11,79	$ 71.415.046,99	+	0,00	$ -	3,49	$ 24.535.795,00	11,79	$ 71.415.046,99
N1	1	Experto	$ -	$ -	0	$ -	$ 5.499.812,00	21,30	$ 63.000.000,00	+	0,00	$ -	13,80	$ 40.225.745,00	21,30	$ 63.000.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 724.100.000,00			$ 1.302.372.501,80			$ -		$ 1.497.962.224,00		$ 1.302.372.501,80
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,20			2,20			2,20		2,20		2,20
		TOTAL COSTO BÁSICO SIN IVA				$ 1.593.019.994,00			$ 4.201.219.502,80			$ -		$ 3.295.916.892,80		$ 4.201.219.502,80
		VALOR DEL IVA			19%	$ 302.673.800,86			$ 667.791.706,00			$ -		$ 626.148.210,00		$ 807.135.706,00
		VALOR PROVISIONAL COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)				$ 1.895.693.794,86			$ 5.009.011.207,80			$ -		$ 3.922.065.102,80		$ 5.008.355.207,80

PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS	MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Cierre No. 10 de fecha 31/12/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 11 de fecha 03/01/2024: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 11 de fecha 03/01/2024: VALOR	+/-	PRESENTES: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	PRESENTES: VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
13A	1	Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 500.000,03	15	16	$ 8.000.000,00	$ 949.841,50	75,57	$ 46.054.719,95	+	0,00	$ -	61,57	$ 34.583.514,00	75,57	$ 46.054.719,53
14A	6	Prima Categoría 2 (Profesionales de Nivel 4 a 6)	$ 300.000,03	15	105	$ 52.400.000,00	$ 380.884,00	253,74	$ 91.193.934,00	+	0,00	$ -	203,46	$ 72.044.242,00	253,74	$ 91.193.930,73
		SUBTOTAL PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN				$ 47.400.000,00			$ 138.193.431,95			$ 32.534.734,00		$ 106.333.933,00		$ 138.238.356,26
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,00			1,00			1,00		1,00		1,00
		COSTO BÁSICO MENSUAL (SIN IVA)				$ 47.400.000,00			$ 138.193.431,95			$ 32.534.734,00		$ 106.333.933,00		$ 138.238.356,26
		VALOR DEL IVA			19%	$ 7.986.000,00			$ 18.755.499,04			$ 5.181.551,00		$ 19.936.353,00		$ 26.660.397,00
		VALOR PROVISIONAL DE PRIMAS DE LOCALIZACIÓN (CON IVA)				$ 55.386.000,00			$ 122.437.931,99			$ 34.716.285,00		$ 126.270.286,00		$ 162.123.842,80

PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO MENSUAL	CANTIDAD MESES	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 11 de fecha 03/01/2024: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 11 de fecha 03/01/2024: VALOR	+/-	PRESENTES: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	PRESENTES: VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
11A	6	Dotación (Uniformes y calzado de trabajo) (Dos (2) de niveles 1 a 3 y Cuatro (4) de 4 a 6 cargos)	$ 100.000,00	19	152	$ 15.200.000,00	$ 129.937,50	447,54	$ 62.467.970,00	+	-9,72	$ -	357,24	$ 41.211.370,00	440,84	$ 62.467.970,00
12A	1	Casco de Vigilia	$ 150.000,00	19	19	$ 2.150.000,00	$ 194.994,75	42,50	$ 7.213.047,00	+	0,00	$ -	33,33	$ 5.660.070,00	46,50	$ 7.213.047,00
13A	1	Fotografía, reproducción documentos, Magnetos, varios, botones de 30 cortes	$ 152.000,00	19	19	$ 2.888.000,00	$ 197.894,85	42,50	$ 8.370.170,00	+	0,00	$ -	33,33	$ 4.765.454,00	46,50	$ 7.213.140,00
15A	1	Computador de Vigilancia (Incl. varios)	$ 263.000,00	19	19	$ 5.797.000,00	$ 305.339,50	42,50	$ 14.497.903,50	+	0,00	$ -	33,33	$ 11.242.158,00	46,50	$ 14.497.923,50
24A	1	Oficina, Escritorio y Papelería Fijo/varios	$ 1.701.000,00	19	19	$ 32.300.000,00	$ 2.099.676,30	33,50	$ 97.056.163,00	+	0,00	$ -	32,50	$ 62.797.521,00	36,50	$ 97.056.163,00
		SUBTOTAL COSTO DIRECTOS FIJOS				$ 58.936.000,00			$ 194.239.948,00			$ 38.256.165,00		$ 126.828.664,00		$ 162.478.143,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,00			1,00			1,00		1,00		1,00
		TOTAL COSTO BÁSICO SIN IVA				$ 58.936.000,00			$ 194.239.948,00			$ 38.256.165,00		$ 126.828.664,00		$ 162.478.143,00
		VALOR DEL IVA			19%	$ 11.196.840,00			$ 36.905.590,00			$ 7.268.650,00		$ 24.088.774,00		$ 30.870.845,00
		VALOR PROVISIONAL COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)				$ 70.132.840,00			$ 147.645.538,00			$ 45.524.815,00		$ 150.854.428,00		$ 193.348.978,00

PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS	MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Cierre No. 10 de fecha 31/12/2025		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 11 de fecha 03/01/2024: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 11 de fecha 03/01/2024: VALOR	+/-	PRESENTES: TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	PRESENTES: VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
25A	1	Señalización preventiva y gestión de movilidad (Kits de más de 2.500 m)	$ 4.500.007,50	MES	19	$ 85.500.000,00	$ 6.649.608,00	36,10	$ 199.848.720,00	+	0,00	$ -	29,20	$ 167.332.369,00	36,70	$ 199.848.720,00
26A	1	Etapa de Levantamiento	$ 2.500.002,00	MES	19	$ 47.500.000,00	$ 3.249.760,50	38,46	$ 94.996.147,00	-	-2,33	$ -	7,17	$ 22.381.572,00	14,35	$ 34.599.147,00
27A	1	Topografía (Incl. Varios, Jalón, nivel y mangueras de penetración)	$ 2.320.002,00	MES	19	$ 41.400.000,00	$ 3.249.760,50	39,38	$ 107.668.296,00	+	0,00	$ -	21,92	$ 84.343.926,00	39,28	$ 107.668.296,00
28A	1	Protocolo de Bioseguridad	$ 350.000,00	MES	19	$ 3.780.000,00	$ 272.890,00	0,00	$ 0,00	-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1N2	1	Curso de Alturas Avanzado (Incluye Insumos y Elementos)	$ -	UND	6	$ -	$ 432.459,00	7,15	$ 1.720.046,95	+	0,00	$ -	4,19	$ 450.000,00	7,15	$ 1.720.046,95
1N3	1	Curso de Alturas Reentrenamiento Vencimiento (Incluye Insumos y Elementos)	$ -	UND	3	$ -	$ 519.548,00	12,44	$ 2.532.861,50	+	0,00	$ -	5,44	$ 559.123,00	12,44	$ 1.562.861,50
1N4	1	Curso especial confinados Trabajador Entrada	$ -	UND	4	$ -	$ 749.673,00	5,05	$ 4.053.777,95	+	0,00	$ -	0,00	$ -	5,05	$ 4.053.777,95
1N5	1	Curso especial confinados Trabajador Vigía	$ -	UND	2	$ -	$ 551.613,00	8,00	$ 3.436.500,50	+	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 3.436.500,50
1N6	1	Curso especial confinados Trabajador Supervisor	$ -	UND	1	$ -	$ 1.065.749,00	8,00	$ 9.934.798,95	+	-4,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 6.934.798,95
1N7	1	Izajes a labor a la cuota de fabricación e instalación de Kits de Vida	$ -	UND	4	$ -	$ 2.040.453,00	4,23	$ 8.625.716,50	-	-1,00	$ -	1,69	$ 2.454.871,50	3,23	$ 6.625.716,50
1N8	1	Normativa Reglamentación contra caídas	$ -	GI	7	$ -	$ 3.120.108,00	2,04	$ 7.217.940,00	-	-1,30	$ -	0,04	$ 126.570,00	0,69	$ 7.217.940,00
		SUBTOTAL COSTO OTROS GASTOS REEMBOLSABLES				$ 175.680.000,00			$ 478.491.626,95			$ 329.739.134,00		$ 282.676.296,78		$ 386.776.961,30
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,00			1,00			1,00		1,00		1,00
		VALOR PROVISIÓN OGR				$ 175.680.000,00			$ 478.491.626,95			$ 329.739.134,00		$ 282.676.296,78		$ 386.776.961,30
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE														$ -
		VALOR TOTAL ANTES DE IVA				$ 1.669.237.834,00			$ 4.836.074.116,95			$ 51.552.775,00		$ 3.740.307.913,80		$ 4.848.704.691,30
		VALOR IVA 19%				$ 321.736.420,86			$ 831.849.865,04			$ 10.446.883,00		$ 670.190.546,00		$ 964.487.807,50
		VALOR TOTAL CONTRATADO				$ 2.190.774.614,86			$ 5.748.491.181,99			$ 61.499.627,00		$ 4.401.992.130,80		$ 5.813.194.725,00

Estas cantidades deben corresponder a las mencionadas en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BASICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONES	$ 4.848.736.811,91	$ 964.487.837,30	$ 5.813.194.729,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR 30/06/2025)	$ 3.790.307.512,80	$ 670.190.546,00	$ 4.401.992.130,80
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN	$ 50.752.775,00	$ 10.446.883,00	$ 61.499.627,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO	$ 1.057.736.524,91	$ 293.296.407,30	$ 1.351.191.169,20

PLAZO EN MESES	
INICIAL	10
ADICIONAL	14,6
AC. ANTERIOR	20,8
ACTUAL	1

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (Marque obligatorio): Se debe indicar la justificación de la modificación, cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción.

Se recuerda que la actualización al presente plan de compras con el fin de actualizar los valores de las personas que devengan el salario mínimo en 2026.


NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, y cuando se trate de montos adicionales de trabajo, el interventor debe realizar la redistribución de los rubros incluidos en las diferentes ordenaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos con personal los respectivos del pliego de condiciones y los precios en relación con la experiencia de los subcontratos y para el resto de costos distintos los indicados del pliego y las aportes que haya hecho. En todo caso se tramitará se diligencie el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente" al Valor Remanente correspondiente a los recursos que puedan ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia se firma en la ciudad de [illegible] a los [illegible] días del mes de [illegible] de [illegible]

Firma:
Nombre: DIANA LORENA CAETANO ACEVEDO
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-129269 CND

Nombre: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Director de Interventoría
N.P. 25252-47703 CND

Original: Archivo de la Unidad Ejecutora
Copia: Archivo DAC



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.850.649
CASTAÑO ACEVEDO

APELLIDOS
DIANA LORENA

NOMBRES



FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-MAY-1980
SANTUARIO
(RISARALDA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

13-AGO-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00203571-F-0052850649 20091210 0019113159A 1 1310111648

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

25202123259CND

INGENIERA CIVIL

DE FECHA 22/03/2005

DIANA LORENA

CASTAÑO ACEVEDO

C.C. 52850649

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1706281

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 52850649, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-129259 desde el 22 de Marzo de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 117.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre del año dos mil veintidos (2022).

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE INTERVENTORÍA No. 34 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026
RADICADO SECRETARIA JURIDICA No. 19042022-0928

Secretaría :	**INFRAESTRUCTURA**
Fecha acta de interventoria	**31/01/2026**

Concepto	Descripción			
No. Radicado Contrato de Obra	19042022-0928	Acto Administrativo:	Res. No. 1286-4 del 17/03/2022	
No. Pedido en SAP / SPGR:	4500021019/SPGR 525 & 4500021019/SPGR 325			
NIT o RUT:	860.067.561-9			
Contratista:	JOYCO S.A.S. BIC			
Representante Legal:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO			
Valor del Contrato ($):	$ 2.190.776.014	Aporte Departamento	$ 5.813.194.726	
Valor Adición	$ 3.622.418.714	Aporte Otras entidades	N/A	
Objeto del contrato de INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021			
Duración del contrato (Plazo):	41,0 Meses	Cuarenta y cuatro Meses		
Fecha de iniciación	10/04/2023	Fecha de terminación	14/08/2026	
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA			

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	Nivel 1	$ 8.189.761,00	1	1,00	1	$ 8.189.761,00
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 5.199.848,00	1	1,00	1	$ 5.199.848,00
Especialista en geotecnia		$ 6.499.810,00	1	0,50	1	$ 3.249.905,00
Especialista en estructuras		$ 6.499.810,00	1	0,50	1	$ 3.249.905,00
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 3.499.000,00	1	1,00	1	$ 3.499.000,00
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 3.499.000,00	1	1,00	1	$ 3.499.000,00
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.899.886,00	1	0,57	1	$ 2.222.935,00
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.899.886,00	1	1,00	1	$ 3.899.886,00
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.899.886,00	1	1,00	1	$ 3.899.886,00
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 3.239.007,00	1	1,00	1	$ 3.239.007,00
Cadenero 1		$ 2.000.000,00	1	1,00	1	$ 2.000.000,00
Cadenero 2		$ 2.000.000,00	1	1,00	1	$ 2.000.000,00
Secretaria 1		$ 2.000.000,00	1	1,00	1	$ 2.000.000,00
Especialista en Diseño de Vias		$ 6.499.810,00	1	0,20	1	$ 1.299.962,00
Inspector	Nivel 4	$ 3.239.007,00	1	1,00	1	$ 3.239.007,00
			SUMA	**A**		**$ 50.688.102,00**
			FACTOR MULTIPLICADOR	**B**		**2,20**
			COSTO BASICO DEL CONTRATO (SIN IVA)	**C=A*B**		**$ 111.513.824,00**
			VALOR DEL IVA	**D=0,19*C**	**19%**	**$ 21.187.627,00**
			VALOR PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL (CON IVA)	**E=C+D**		**$ 132.701.451,00**

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 649.981	2,00	1	$ 1.299.962,00
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 389.989	6,57	1	$ 2.562.228,00
		VALOR TOTAL	**A**	**$ 3.862.190,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR	**B**	**1,00**
		COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	**C=A*B**	**$ 3.862.190,00**
		VALOR DEL IVA	**D=0,19*C**	**19%** **$ 733.816,00**
		VALOR PROVISION OCD (CON IVA)	**E=C+D**	**$ 4.596.006,00**

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 129.997,00	10,57	1	$ 1.374.068,00
Edición de informes	MES	$ 194.994,00	1,00	1	$ 194.994,00
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 197.594,00	1,00	1	$ 197.594,00
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 389.989,00	1,00	1	$ 389.989,00
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 2.209.935,00	1,00	1	$ 2.209.935,00
	SUMA	**A**			**$ 4.366.580,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR	**B**			**1,00**
	COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	**C=A*B**			**$ 4.366.580,00**
	VALOR DEL IVA	**D=0,19*C**	**19%**		**$ 829.650,00**
	VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	**E=C+D**			**$ 5.196.230,00**

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2,000 cc)	MES	$ 5.849.829,00	1,00	1	$ 5.849.829,00
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 3.249.905,00	0,13	1	$ 422.488,00
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.989.912,00	1,00	1	$ 2.989.912,00
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 272.992,00	0,00	1	$ 0,00
Curso de Alturas Autorizado incluye traslados y alimentación	MES	$ 402.216	0,00	1	$ 0
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación	MES	$ 218.346	0,00	1	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Entrante	MES	$ 746.973	0,00	1	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Vigía	MES	$ 551.610	0,00	1	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	MES	$ 1.068.745	0,00	1	$ 0
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	MES	$ 2.060.403	0,00	1	$ 0
Elementos de protección contra caídas	MES	$ 3.463.967	0,00	1	$ 0
	SUMA	**A**			**$ 9.262.229,00**
	FACTOR MULTIPLICADOR	**B**			**1,00**
	COSTO BASICO (SIN IVA)	**C=A*B**			**$ 9.262.229,00**
	VALOR PROVISIÓN OGR (CON IVA)	**C**			**$ 9.262.229,00**

CORRECCIÓN DE ACTAS PARCIALES DE COSTOS ACORDE CON LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN #1 DEL 29 DE DIC-2023 y #2 DEL 16 DE FEB-2024

CONCEPTO	UNIDAD	Vr. RECONOCIDO	Vr. CORREGIDO	DIFERENCIA TOTAL	IVA RECONOC	IVA CORREG	DIF IVA
Recálculo del Acta Parcial de costos 1	MES	$ 29.813.070,0	$ 30.426.444,0	$ 613.374,0	$ 4.760.070,0	$ 4.858.004,0	$ 97.934,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 2	MES	$ 95.336.180,0	$ 97.350.060,0	$ 1.013.880,0	$ 15.014.180,0	$ 15.176.060,0	$ 161.880,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 3	MES	$ 109.014.440,0	$ 110.267.082,0	$ 1.252.642,0	$ 17.038.440,0	$ 17.238.442,0	$ 200.002,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 4	MES	$ 116.546.380,0	$ 118.356.132,0	$ 1.809.752,0	$ 17.594.360,0	$ 17.883.332,0	$ 288.952,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 5	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 6	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 7	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 8	MES	$ 117.258.180,0	$ 119.109.820,0	$ 1.851.640,0	$ 17.636.180,0	$ 17.931.820,0	$ 295.640,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 9	MES	$ 119.109.820,0	$ 119.109.820,0	$ 0,0	$ 17.931.820,0	$ 17.931.820,0	$ 0,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 10	MES	$ 120.209.380,0	$ 120.209.380,0	$ 0,0	$ 18.107.380,0	$ 18.107.380,0	$ 0,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 11	MES	$ 120.209.380,0	$ 120.209.380,0	$ 0,0	$ 18.107.380,0	$ 18.107.380,0	$ 0,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 12	MES	$ 114.675.880,0	$ 114.675.880,0	$ 0,0	$ 17.223.880,0	$ 17.223.880,0	$ 0,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 13	MES	$ 117.959.380,0	$ 117.959.380,0	$ 0,0	$ 18.107.380,0	$ 18.107.380,0	$ 0,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 14	MES	$ 120.209.380,0	$ 120.209.380,0	$ 0,0	$ 18.107.380,0	$ 18.107.380,0	$ 0,0
VALORES TOTALES CORREGIDOS				**$ 12.096.208,0**			**$ 1.931.328,0**

CORRECCIÓN DE ACTAS PARCIALES DE COSTOS ACORDE CON LAS ACTAS DE MODIFICACIÓN #3 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024 y #4 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	UNIDAD	Vr. RECONOCIDO	Vr. CORREGIDO	DIFERENCIA TOTAL	IVA RECONOC	IVA CORREG	DIF IVA
Recálculo del Acta Parcial de costos 1	MES	$ 30.426.444,0	$ 34.231.123,0	$ 3.804.679,0	$ 4.858.004,0	$ 5.465.472,0	$ 607.468,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 2	MES	$ 97.350.060,0	$ 109.723.949,0	$ 12.373.889,0	$ 15.176.060,0	$ 17.103.543,0	$ 1.927.483,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 3	MES	$ 110.267.082,0	$ 124.108.574,0	$ 13.841.492,0	$ 17.238.442,0	$ 19.400.248,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 4	MES	$ 118.356.132,0	$ 132.728.984,0	$ 14.372.852,0	$ 17.883.332,0	$ 20.045.138,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 5	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 6	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 7	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 8	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 9	MES	$ 119.109.820,0	$ 133.541.712,0	$ 14.431.892,0	$ 17.931.820,0	$ 20.093.626,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 10	MES	$ 120.209.380,0	$ 134.641.272,0	$ 14.431.892,0	$ 18.107.380,0	$ 20.269.186,0	$ 2.161.806,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 11	MES	$ 120.209.380,0	$ 146.188.482,0	$ 25.979.102,0	$ 18.107.380,0	$ 21.998.886,0	$ 3.891.506,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 12	MES	$ 114.675.880,0	$ 139.349.108,0	$ 24.672.228,0	$ 17.223.880,0	$ 20.906.726,0	$ 3.682.846,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 13	MES	$ 117.959.380,0	$ 143.407.088,0	$ 25.447.708,0	$ 18.107.380,0	$ 21.998.886,0	$ 3.891.506,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 14	MES	$ 120.209.380,0	$ 146.188.482,0	$ 25.979.102,0	$ 18.107.380,0	$ 21.998.886,0	$ 3.891.506,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 15	MES	$ 146.188.482,0	$ 146.188.482,0	$ 0,0	$ 21.998.886,0	$ 21.998.886,0	$ 0,0
Recálculo del Acta Parcial de costos 16	MES	$ 143.628.858,0	$ 143.628.858,0	$ 0,0	$ 21.590.207,0	$ 21.590.207,0	$ 0,0
VALORES TOTALES CORREGIDOS				**$ 233.062.404,0**			**$ 35.166.763,0**

GOBIERNO DE CALDAS

ACTA DE INTERVENTORÍA No. 34 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026
RADICADO SECRETARIA JURIDICA No. 19042022-0928

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha acta de interventoría 31/01/2026

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Obra	19042022-0928	Acto Administrativo:	Res. No. 1266-4 del 17/03/2022
No. Pedido en SAP / SPGR:	4500021019/SPGR 525 & 4500021019/SPGR 325		
NIT o RUT:	860.067.561-9		
Contratista:	JOYCO S.A.S. BIC		
Representante Legal:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
Valor del Contrato ($):	$ 2.190.776.014	Aporte Departamento	$ 5.813.194.728
Valor Adición	$ 3.622.418.714	Aporte Otras entidades	N/A
Objeto del contrato de INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021		
Duración del contrato (Plazo):	41,0 Meses	Cuarenta ycuatro Meses	
Fecha de iniciación	10/04/2023	Fecha de terminación	14/08/2026
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA EJECUTADA EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CONCEPTO			VALOR TOTAL CORREGIDO ACTA 34 PARCIAL
PROVISIÓN COSTOS DE PERSONAL			$ 111.513.824,00
PROVISIÓN PRIMAS DE LOCALIZACIÓN			$ 3.862.190,00
PROVISIÓN OTROS COSTOS DIRECTOS			$ 4.366.580,00
PROVISIÓN OTROS GASTOS REEMBOLSABLES			$ 9.262.229,00
PROVISIÓN IVA			$ 22.751.093,00
TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA			**$ 151.755.916,00**

VALOR DEL CONTRATO INTERVENTORÍA		$5.813.194.728,00
VR. EJECUTADO MES INTERVENTORÍA		$151.755.916,00
VARIABLE DEL VALOR DEL CONTRATO	40,60%	$2.360.157.060,00
VALOR FIJO A RECONOCER	59,40%	$90.143.015,00
VALOR A PAGAR SEGÚN AVANCE DE OBRA		$54.006.460,00

Valor Acta PARCIAL X	TOTAL EQUIVALENTE AL 0.594% DEL Vr.DEL MES No.34 DE INTERVENTORÍA			$90.143.015,00
	Vr. CONTRATO DE OBRA	Vr. AVANCE OBRA MES	% EQUIVALENTE	
POR % AVANCE DE OBRA MES No.34 DE EJECUCIÓN	$73.906.536.863,00	$1.692.992.492,00	3,19%	$54.006.460,00
Amortización Anticipo				$0,00
Valor Ordenación del Gasto:				**$144.149.475,00**

RESUMEN DEL CONTRATO

Valor Inicial del Contrato		$ 2.190.776.014,00
Valor Adicional al Contrato		$ 3.622.418.714,00
Valor del acta No. 1	$ 8.943.921	
Valor del acta No. 2	$ 28.900.854	
Valor del acta No. 3	$ 32.704.332	
Valor del acta No. 4	$ 35.500.435	
Valor del acta No. 5	$ 35.177.454	
Valor del acta No. 6	$ 35.177.454	
Valor del acta No. 7	$ 39.481.413	
Valor del acta No. 8	$ 42.420.281	
Valor del acta No. 9	$ 49.029.004	
Valor del acta No. 10	$ 51.638.837	
Valor del acta No. 11	$ 63.012.145	
Valor del acta No. 12	$ 65.105.289	
Valor del acta No. 13	$ 129.325.200	
Valor del acta No. 14	$ 72.321.094	
Valor del acta No. 15	$ 137.086.431	
Valor del acta No. 16	$ 103.376.349	
Valor del acta No. 17	$ 129.803.221	
Valor del acta No. 18	$ 60.843.021	
Valor del acta No. 19	$ 87.858.136	
Valor del acta No. 20	$ 121.413.297	
Valor del acta No. 21	$ 133.536.581	
Valor del acta No. 22	$ 111.675.908	
Valor del acta No. 23	$ 100.718.114	
Valor del acta No. 24	$ 91.273.073	
Valor del acta No. 25	$ 114.084.020	
Valor del acta No. 26	$ 148.518.618	
Valor del acta No. 27	$ 188.582.411	
Valor del acta No. 28	$ 97.989.716	
Valor del acta No. 29	$ 129.792.508	
Valor del acta No. 30	$ 176.276.146	
Valor del acta No. 31	$ 129.611.280	
Valor del acta No. 32	$ 107.476.547	
Valor del acta No. 33	$ 754.736.230	
Valor del acta No. 34	$ 144.149.475	
Saldo del contrato	$ 2.055.659.933,00	
Sumas Iguales	$ 5.813.194.728,00	$ 5.813.194.728,00

RESUMEN DEL ANTICIPO

Valor del Anticipo		N/A
Amortización Anticipo Acta parcial	N/A	
Saldo por Amortizar	N/A	
Sumas Iguales	N/A	N/A

SE HACE CONSTAR

Que la firma JOYCO S.A.S. BIC, representado por DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO, donde se ha autorizado al Ing. DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el OBJETO DE ESTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA A ENTERA SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita supervisión verificó el cumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista.

Los valores correspondientes al costo del impuesto de las diferentes estampillas serán descontadas de la presente acta por parte de la Secretaría de Hacienda del Departamento.

JORGE RICARDO GUTIÉRREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
DEPARTAMENTO DE CALDAS

DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
JOYCO S.A.S. BIC
INTERVENTOR

Ing. William Mejía Bernal
Director de Interventoría
M.P. 25202-67305 CND

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO

ANEXO TÉCNICO VALOR ACTAS INTERVENTORÍA HASTA EL ACTA No.34 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Gobierno de CALDAS

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

A	VR. CONTRATO DE OBRA INCLUYE ADICIÓN	$ 73.906.536.863
B	MES A COBRAR	34
C	VR. MENSUAL DE INTERVENTORÍA VARIABLE	$ 151.755.915
D	VR. CONTRATO DE INTERVENTORÍA INCLUYE ADICIÓN	$ 5.813.194.728
E	VR. INTERVENTORÍA 42,9%	$ 2.360.157.060
F	VR. INTERVENTORÍA 57,1%	$ 3.453.037.668
G	PLAZO OBRA EN MESES	39,5
H	PLAZO INTERVENTORÍA EN MESES	41,0
I	RELACIÓN Vr. Int / Vr. Obra (D/A)	7,90%
J	42,9% DE (I)	3,19%

Mes y año	NUMERO DEL ACTA	AVANCE DE OBRA	COMPONENTES ACTA DE INTERVENTORÍA			VR. A PAGAR INTERV. SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRACTUAL	VR. CAUSADO POR PAGAR CON SOPORTES	SALDO CAUSADO POR PAGAR (+), EN ROJO PENDIENTE DE LEGALIZAR
			VR. FIJO (0,594% VR. MES)	VR. VARIABLE POR ACTA OBRA				
				% VR. ACTA	VR. VARIABLE (0,406% SEGÚN AVANCE OBRA)			
abr-23	Valor del acta No. 1	$ 0,00	$ 8.943.921,00	1,42%	$ 0,00	$ 8.943.921,00	$ 29.813.070,00	$ 20.869.149,00
may-23	Valor del acta No. 2	$ 0,00	$ 28.900.854,00	1,42%	$ 0,00	$ 28.900.854,00	$ 96.336.180,00	$ 67.435.326,00
jun-23	Valor del acta No. 3	$ 0,00	$ 32.704.332,00	1,42%	$ 0,00	$ 32.704.332,00	$ 109.014.440,00	$ 76.310.108,00
jul-23	Valor del acta No. 4	$ 0,00	$ 34.963.914,00	1,41%	$ 0,00	$ 34.963.914,00	$ 116.546.380,00	$ 81.582.466,00
ago-23	Valor del acta No. 5	$ 0,00	$ 35.177.454,00	1,42%	$ 0,00	$ 35.177.454,00	$ 117.258.180,00	$ 82.080.726,00
sep-23	Valor del acta No. 6	$ 0,00	$ 35.177.454,00	1,42%	$ 0,00	$ 35.177.454,00	$ 117.258.180,00	$ 82.080.726,00
oct-23	Valor del acta No. 7	$ 99.017.875,00	$ 35.177.454,00	1,41%	$ 1.396.152,00	$ 36.573.606,00	$ 117.258.180,00	$ 80.684.574,00
nov-23	Valor del acta No. 8	$ 0,00	$ 35.177.454,00	1,40%	$ 0,00	$ 35.177.454,00	$ 117.258.180,00	$ 82.080.726,00
dic-23	Valor del acta No. 9	$ 0,00	$ 42.918.094,00	1,40%	$ 0,00	$ 42.918.094,00	$ 131.206.028,00	$ 88.287.934,00
ene-24	Valor del acta No. 10	$ 997.193.882,00	$ 36.062.814,00	1,40%	$ 13.960.714,00	$ 51.638.837,00	$ 120.209.380,00	$ 68.570.543,00
feb-24	Valor del acta No. 11	$ 1.400.721.714,00	$ 36.062.814,00	1,40%	$ 19.610.104,00	$ 63.012.145,00	$ 120.209.380,00	$ 57.197.235,00
mar-24	Valor del acta No. 12	$ 1.167.173.611,00	$ 34.402.764,00	1,40%	$ 16.340.431,00	$ 50.743.195,00	$ 114.675.880,00	$ 63.932.685,00
abr-24	Valor del acta No. 13	$ 1.167.179.134,00	$ 35.387.814,00	1,40%	$ 16.340.508,00	$ 51.728.322,00	$ 117.959.380,00	$ 66.231.058,00
may-24	Valor del acta No. 14	$ 1.145.173.147,00	$ 36.062.814,00	1,40%	$ 16.032.424,00	$ 52.095.238,00	$ 120.209.380,00	$ 68.114.142,00
jun-24	Valor del acta No. 15	$ 3.546.339.843,00	$ 182.295.614,00	1,40%	$ 49.620.758,00	$ 231.916.372,00	$ 146.188.482,00	-$ 85.727.890,00
jul-24	Valor del acta No. 16	$ 1.760.726.591,00	$ 43.088.659,00	1,64%	$ 28.875.916,00	$ 71.964.575,00	$ 143.628.858,00	$ 71.664.283,00
ago-24	Valor del acta No. 17	$ 2.013.703.377,00	$ 43.856.546,00	1,64%	$ 33.024.735,00	$ 76.881.281,00	$ 146.188.482,00	$ 69.307.201,00
sep-24	Valor del acta No. 18	$ 2.664.645.292,00	$ 29.715.027,00	1,64%	$ 43.700.183,00	$ 73.415.210,00	$ 99.050.085,00	$ 25.634.875,00
oct-24	Valor del acta No. 19	$ 3.602.163.959,00	$ 37.545.748,00	2,18%	$ 78.527.174,00	$ 116.072.922,00	$ 125.152.487,00	$ 9.079.565,00
nov-24	Valor del acta No. 20	$ 2.447.205.858,00	$ 44.219.546,00	2,18%	$ 53.349.088,00	$ 97.568.634,00	$ 147.398.482,00	$ 49.829.848,00
dic-24	Valor del acta No. 21	$ 2.234.770.865,00	$ 96.377.889,00	2,18%	$ 48.718.005,00	$ 145.095.894,00	$ 162.252.334,00	$ 17.156.440,00
ene-25	Valor del acta No. 22	$ 1.278.251.929,00	$ 99.439.489,00	2,18%	$ 27.865.892,00	$ 127.305.381,00	$ 167.406.544,00	$ 40.101.163,00
feb-25	Valor del acta No. 23	$ 1.244.929.394,00	$ 106.985.857,00	2,18%	$ 27.139.461,00	$ 134.125.318,00	$ 180.110.866,00	$ 45.985.548,00
mar-25	Valor del acta No. 24	$ 1.338.687.603,00	$ 99.296.391,00	2,18%	$ 29.183.781,00	$ 128.479.672,00	$ 167.165.637,00	$ 38.685.965,00
abr-25	Valor del acta No. 25	$ 1.889.077.907,00	$ 92.873.940,00	2,18%	$ 41.181.898,00	$ 134.055.838,00	$ 156.353.431,00	$ 22.297.593,00
may-25	Valor del acta No. 26	$ 2.116.731.289,00	$ 111.675.053,00	2,18%	$ 46.144.742,00	$ 157.819.795,00	$ 178.358.708,00	$ 20.538.913,00
jun-25	Valor del acta No. 27	$ 3.678.581.878,00	$ 100.258.470,00	2,18%	$ 80.193.085,00	$ 180.451.555,00	$ 168.785.304,00	-$ 11.666.251,00
jul-25	Valor del acta No. 28	$ 1.533.969.768,00	$ 80.123.030,00	2,18%	$ 33.440.541,00	$ 113.563.571,00	$ 134.887.251,00	$ 21.323.680,00
ago-25	Valor del acta No. 29	$ 1.797.775.355,00	$ 102.146.777,00	2,53%	$ 45.483.716,00	$ 147.630.488,00	$ 171.964.263,00	$ 24.333.775,00
sep-25	Valor del acta No. 30	$ 2.904.414.198,00	$ 98.869.573,00	2,53%	$ 73.481.679,00	$ 172.351.252,00	$ 166.447.094,00	-$ 5.904.158,00
oct-25	Valor del acta No. 31	$ 1.841.127.242,00	$ 98.054.042,00	2,53%	$ 46.580.519,00	$ 144.634.561,00	$ 165.074.146,00	$ 20.439.585,00
nov-25	Valor del acta No. 32	$ 1.439.305.326,00	$ 88.824.315,00	2,53%	$ 36.414.425,00	$ 125.238.740,00	$ 149.535.886,00	$ 24.297.146,00
dic-25	Valor del acta No. 33	$ 2.695.933.105,00	$ 84.321.749,00	2,53%	$ 68.207.108,00	$ 754.738.230,00	$ 141.955.808,00	-$ 10.573.049,00
ene-26	**Valor del acta No. 34**	$ 1.692.992.492,00	$ 90.143.015,00	3,19%	$ 54.006.460,00	$ 144.149.475,00	$ 151.755.915,00	$ 7.606.440,00
	TOTAL PAGADO	**$ 49.695.787.634,00**	**$ 2.197.230.676,00**		**$ 1.028.818.999,00**	**$ 3.837.213.584,00**	**$ 4.012.662.908,00**	**$ 1.379.868.070,00**

VALOR A PAGAR: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE

DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
JOYCO S.A.S. BIC
INTERVENTOR

José William Mejía Bernal
Director de Interventoría
M.P. 25202-67305 CND

JUAN DAVID [illegible]
Supervisor Departamento
EL DEPARTAMENTO

GOBIERNO DE CALDAS

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL ACTA No. 34 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 19042022-0928

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

CONTRATISTA: JOYCO S.A.S. BIC
SUPERVISOR: JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

INTERVENTORÍA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría		$ 6.300.000	1	1	19	$ 119.700.000
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 4.000.000	1	1	19	$ 76.000.000
Especialista en geotecnia		$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000
Especialista en estructuras		$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 2.300.000	1	1	18	$ 41.400.000
Cadenero 1		$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000
Cadenero 2		$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000
Secretaria 1		$ 1.000.000	1	1	19	$ 19.000.000
Especialista en Diseño de Vías						
Inspector	Nivel 4					
			SUMA	A		$ 724.100.000
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		2,20
			COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 1.593.020.000
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 302.673.800
			VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 1.895.693.800

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 500.000	1	18	$ 9.000.000
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 300.000	6	18	$ 32.400.000
	VALOR TOTAL	A		$ 41.400.000
	FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
	COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 41.400.000
	VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 7.866.000
	VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 49.266.000

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 100.000	8	19	$ 15.200.000
Edición de informes	MES	$ 150.000	1	19	$ 2.850.000
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 152.000	1	19	$ 2.888.000
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 300.000	1	19	$ 5.700.000
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 1.700.000	1	19	$ 32.300.000
	SUMA	A			$ 58.938.000
	FACTOR MULTIPLICADOR	B			1,00
	COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B			$ 58.938.000
	VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%		$ 11.198.214
	VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D			$ 70.136.214

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO - PROPUESTA PRESENTADA CON MODIFICACIÓN

PROVISION COSTOS DE PERSONAL

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	Nivel 1	$ 8.189.761	1	1,00	1,00	$ 8.189.761
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 5.199.848	1	1,00	1,00	$ 5.199.848
Especialista en geotecnia		$ 6.499.810	1	0,50	1,00	$ 3.249.905
Especialista en estructuras		$ 6.499.810	1	0,50	1,00	$ 3.249.905
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 3.499.000	1	1,00	1,00	$ 3.499.000
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 3.499.000	1	1,00	1,00	$ 3.499.000
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.899.886	1	0,57	1,00	$ 2.222.935
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.899.886	1	1,00	1,00	$ 3.899.886
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.899.886	1	1,00	1,00	$ 3.899.886
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 3.239.007	1	1,00	1,00	$ 3.239.007
Cadenero 1		$ 2.000.000	1	1,00	1,00	$ 2.000.000
Cadenero 2		$ 2.000.000	1	1,00	1,00	$ 2.000.000
Secretaria 1		$ 2.000.000	1	1,00	1,00	$ 2.000.000
Especialista en Diseño de Vías		$ 6.499.810	1	0,20	1,00	$ 1.299.962
Inspector		$ 3.239.007	1	1,00	1,00	$ 3.239.007
			SUMA	A		$ 50.688.102
			FACTOR MULTIPLICADOR	B		2,20
			COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 111.513.824
			VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 21.187.627
			VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 132.701.451

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 649.981	2,00	1,00	$ 1.299.962
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 389.989	6,57	1,00	$ 2.562.228
	VALOR TOTAL	A		$ 3.862.190
	FACTOR MULTIPLICADOR	B		1,00
	COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B		$ 3.862.190
	VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%	$ 733.816
	VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D		$ 4.596.006

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 129.997	10,57	1,00	$ 1.374.068
Edición de informes	MES	$ 194.994	1,00	1,00	$ 194.994
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 197.594	1,00	1,00	$ 197.594
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 389.989	1,00	1,00	$ 389.989
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 2.209.935	1,00	1,00	$ 2.209.935
	SUMA	A			$ 4.366.580
	FACTOR MULTIPLICADOR	B			1,00
	COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)	C=A*B			$ 4.366.580
	VALOR DEL IVA	D=0,19*C	19%		$ 829.650
	VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D			$ 5.196.230

INTERVENTORÍA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA					
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS					
RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2,000 cc)	MES	$ 4.500.000	1	19	$ 85.500.000
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 2.500.000	1	18	$ 45.000.000
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.300.000	1	18	$ 41.400.000
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 210.000	1	18	$ 3.780.000
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación					
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación					
Curso espacios confinados Trabajador Entrante					
Curso espacios confinados Trabajador Vigía					
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor					
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales					
Elementos de protección contra caídas					
SUMA	A				$ 175.680.000
FACTOR MULTIPLICADOR	B				1,00
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	C=A+B				$ 175.680.000

INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO - PROPUESTA PRESENTADA CON MODIFICACIÓN					
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS					
RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2,000 cc)	MES	$ 5.849.829	1,00	1,00	$ 5.849.829
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 3.249.905	0,13	1,00	$ 422.488
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.989.912	1,00	1,00	$ 2.989.912
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 272.992	0,00	1,00	$ 0
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación	MES	$ 402.216	0,00	1,00	$ 0
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación	MES	$ 218.346	0,00	1,00	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Entrante	MES	$ 746.973	0,00	1,00	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Vigía	MES	$ 551.610	0,00	1,00	$ 0
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	MES	$ 1.068.745	0,00	1,00	$ 0
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	MES	$ 2.060.403	0,00	1,00	$ 0
Elementos de protección contra caídas	MES	$ 3.463.967	0,00	1,00	$ 0
SUMA	A				$ 9.262.229
FACTOR MULTIPLICADOR	B				1,00
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)	E=C+D				$ 9.262.229

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA CONTRATADA		
CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISION GASTOS DE PERSONAL	$ 1.593.020.000	$ 1.593.020.000
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION	$ 41.400.000	$ 41.400.000
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 58.938.000	$ 58.938.000
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	$ 175.680.000	$ 175.680.000
PROVISION IVA	$ 321.738.014	$ 321.738.014
ADICIÓN 1		$ 387.684.603
ADICIÓN 2		$ 1.382.801.606
ADICIÓN 3		$ 636.353.589
ADICIÓN 4		$ 1.215.578.916
TOTAL INTERVENTORÍA CONTRATADA		$ 5.813.194.728

VALOR ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA EJECUTADA		
CONCEPTO	VALOR MENSUAL	VALOR TOTAL
PROVISION GASTOS DE PERSONAL	$ 111.513.824	$ 111.513.824
PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION	$ 3.862.190	$ 3.862.190
PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 4.366.580	$ 4.366.580
PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES	$ 9.262.229	$ 9.262.229
PROVISION IVA	$ 22.751.093	$ 22.751.093
TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA MES 34		$ 151.755.916

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA CONTRATADA CON ADICIÓN	$ 5.813.194.728

VALOR TOTAL INTERVENTORÍA EJECUTADA	$ 151.755.916

VALOR ACUMULADO HASTA EL ACTA 34 PARCIAL	$ 4.614.872.281
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	0,00
SALDO ACUMULADO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 4.614.872.281

DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO
JOYCO S.A.S. BIC
EL CONTRATISTA

William Mejía Bernal
Director de interventoría
M.P. 25202-67305 CND

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR DEPARTAMENTO

GOBIERNO DE CALDAS

PRE ACTA No. 34 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

RADICADO SECRETARIA JURIDICA No. 19042022-0928

Secretaría : INFRAESTRUCTURA

Fecha preacta de INTERVENTORÍA 31/01/2026

Concepto	Descripción		
No. Radicado Contrato de Interventoría	19042022-0928		
No. Pedido en SAP:	4500021019/SPGR 525 & 4500021019/SPGR 325		
NIT o RUT Contratista:	8600575619		
Contratista:	JOYCO S.A.S. BIC		
Representante Legal:	DIANA LORENA CASTAÑO ACEVEDO		
Valor del Contrato ($):	$ 2.190.776.014	Aporte Departamento	$ 5.813.194.728
Valor Adición	$ 3.622.418.714,00	Aporte Otras entidades	
Objeto del contrato de INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021		
Duración del contrato (Plazo):	41,0 Meses		
Fecha de iniciacion	10/04/2023	Fecha de terminación	14/08/2026
Supervisor Departamento	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		

INTERVENTORIA EJECUTADA EN PERIODO DE EJECUCION

PERSONAL		SALARIO MENSUAL	CANTIDAD	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Ingeniero Director de Interventoría	Nivel 1	$ 8.189.761	1,00	1,00	1,00	$ 8.189.761
Ingeniero Residente	Nivel 1	$ 5.199.848	1,00	1,00	1,00	$ 5.199.848
Especialista en geotecnia		$ 6.499.810	1,00	0,50	1,00	$ 3.249.905
Especialista en estructuras		$ 6.499.810	1,00	0,50	1,00	$ 3.249.905
Ingeniero Auxiliar 1	Nivel 4	$ 3.499.000	1,00	1,00	1,00	$ 3.499.000
Ingeniero Auxiliar 2	Nivel 4	$ 3.499.000	1,00	1,00	1,00	$ 3.499.000
Profesional Ambiental	Nivel 4	$ 3.899.886	1,00	0,57	1,00	$ 2.222.935
Profesional Social - SYSO 1	Nivel 4	$ 3.899.886	1,00	1,00	1,00	$ 3.899.886
Profesional Social - SYSO 2	Nivel 4	$ 3.899.886	1,00	1,00	1,00	$ 3.899.886
Topógrafo Inspector	Nivel 4	$ 3.239.007	1,00	1,00	1,00	$ 3.239.007
Cadenero 1		$ 2.000.000	1,00	1,00	1,00	$ 2.000.000
Cadenero 2		$ 2.000.000	1,00	1,00	1,00	$ 2.000.000
Secretaria 1		$ 2.000.000	1,00	1,00	1,00	$ 2.000.000
Especialista en Diseño de Vías		$ 6.499.810	1,00	0,20	1,00	$ 1.299.962
Inspector	Nivel 4	$ 3.239.007	1,00	1,00	1,00	$ 3.239.007

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION CONTRATADOS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 649.981	2,00	1,00	$ 1.299.962
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 389.989	6,57	1,00	$ 2.562.228

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 129.997	10,57	1,00	$ 1.374.068
Edición de informes	MES	$ 194.994	1,00	1,00	$ 194.994
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 197.594	1,00	1,00	$ 197.594
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 389.989	1,00	1,00	$ 389.989
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 2.209.935	1,00	1,00	$ 2.209.935

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2,000 cc)	MES	$ 5.849.829	1,00	1,00	$ 5.849.829
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 3.249.905	0,13	1,00	$ 422.488
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.989.912	1,00	1,00	$ 2.989.912
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 272.992		1,00	
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación	MES	$ 402.216		1,00	
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación	MES	$ 218.346		1,00	
Curso espacios confinados Trabajador Entrante	MES	$ 746.973		1,00	
Curso espacios confinados Trabajador Vigía	MES	$ 551.610		1,00	
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor	MES	$ 1.068.745		1,00	
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales	MES	$ 2.060.403		1,00	
Elementos de protección contra caídas	MES	$ 3.463.967		1,00	

Vr. de ejecución de obra en el mes $ 1.692.992.492

WILLIAM MEJÍA BERNAL
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JOYCO S.A.S. BIC
EL CONTRATISTA

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
Secretaría de Infraestructura
SUPERVISOR DEPARTAMENTO

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA No. 34 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

CONTRATO	19042022-0928	RADICADO JURID. NRO:	19042022-0928
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOYCO S.A.S. BIC		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	41 Meses	MODIFICATORIO 01	SI (NO AFECTA VALOR)
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA	$ 1.869.038.000 VALOR IVA $ 321.738.014	MODIFICATORIO 02 ADICIÓN	$ 387.664.603
VALOR TOTAL	$ 5.813.194.726	MODIFICATORIO 03 ADICIÓN	$ 1.362.801.606
		MODIFICATORIO 04 ADICIÓN	$ 636.353.589
		MODIFICATORIO 05 ADICIÓN	$ 1.215.578.916

INTERVENTORIA CONTRATADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO Y PROPUESTA PRESENTADA — DIFER. — INTERVENTORÍA EJECUTADA SEGÚN ESTUDIO PREVIO - PROPUESTA PRESENTADA CON MODIFICACIÓN

PROVISION PAGO DE PERSONAL CONTRATADOS / PROVISION PAGO DE PERSONAL EJECUTADOS

PERSONAL	SALARIO MENSUAL	CANT.	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%	CANT.	APLIC. MES	PLAZO	V/TOTAL	PESO %
Ingeniero Director de Interventoría	$ 6.300.000	1	1	19	$ 119.700.000			1	1	32,77	$ 237.959.825,00	
Ingeniero Residente Nivel 1	$ 4.000.000	1	1	19	$ 76.000.000			1	1	30,75	$ 143.180.249,00	
Especialista en geotecnia	$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000			1	1	31,30	$ 180.119.327,00	
Especialista en estructuras	$ 5.000.000	1	1	18	$ 90.000.000			1	1	30,80	$ 177.028.869,00	
Ingeniero Auxiliar 1 Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000			1	1	32,31	$ 93.312.015,00	
Ingeniero Auxiliar 2 Nivel 4	$ 2.500.000	1	1	18	$ 45.000.000			1	1	32,00	$ 92.492.798,00	
Profesional Ambiental Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000			1	1	31,11	$ 106.951.633,00	
Profesional Social - SYSO 1 Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000			1	1	32,57	$ 113.068.462,00	
Profesional Social - SYSO 2 Nivel 4	$ 3.000.000	1	1	18	$ 54.000.000			1	1	33,20	$ 115.000.974,00	
Topógrafo Inspector Nivel 4	$ 2.300.000	1	1	18	$ 41.400.000			1	1	32,37	$ 86.366.268,00	
Cadenero 1	$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000	32,61	-37,17	1	1	31,14	$ 41.102.000,00	69,78
Cadenero 2	$ 1.000.000	1	1	18	$ 18.000.000			1	1	29,80	$ 39.453.800,00	
Secretaria 1	$ 1.000.000	1	1	19	$ 19.000.000			1	1	33,04	$ 43.306.000,00	
Especialista en Diseño de Vías	$ 0							1	1	5,80	$ 36.550.740,00	
Inspector	$ 0							1	1	14,80	$ 43.472.830,00	
SUMA			A		$ 724.100.000				A		$ 1.548.365.810,00	
FACTOR MULTIPLICADOR			B		2,20				B		2,20	
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)			C=A*B		$ 1.593.020.000				C=A*B		$ 3.408.504.782,00	
VALOR DEL IVA			D=0,19*C	19%	$ 302.673.800				D=0,19*C	19%	$ 647.634.909,00	
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)			E=C+D		$ 1.895.693.800				E=C+D		$ 4.056.239.691,00	

PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACIÓN CONTRATADOS / PROVISION PRIMAS DE LOCALIZACION EJECUTADAS

CONCEPTO	VALOR MES	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%	APLIC. MES	PLAZO	V/TOTAL	PESO %
Prima categoría 1 (Profesionales de niveles 1 a 3)	$ 500.000	1	18	$ 9.000.000			1	62,57	$ 36.195.480,00	
Prima Categoría 2 (Funcionarios de Nivel 4 a 6)	$ 300.000	6	18	$ 32.400.000			1	208,35	$ 72.606.510,00	
VALOR TOTAL		A		$ 41.400.000	0,85	-1,38	A		$ 108.801.990,00	2,23
FACTOR MULTIPLICADOR		B		1,00			B		1,00	
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)		C=A*B		$ 41.400.000			C=A*B		$ 108.801.990,00	
VALOR DEL IVA		D=0,19*C	19%	$ 7.866.000			D=0,19*C	19%	$ 20.672.378,00	
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)		E=C+D		$ 49.266.000			E=C+D		$ 129.474.368,00	

PROVISION OTROS COSTOS DIRECTOS FIJOS CONTRATADOS / PROVISION OTROS C. DIRECTOS FIJOS EJECUTADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %
Equipos de Computación con licencias de software básico (windows, office y antivirus)	MES	$ 100.000	8	19	$ 15.200.000			1	367,91	$ 42.599.226,00	
Edición de informes	MES	$ 150.000	1	19	$ 2.850.000			1	34,00	$ 5.885.064,00	
Papelería, reproducción documentos, fotografías, videos, impresión de planos	MES	$ 152.000	1	19	$ 2.888.000			1	34,00	$ 5.963.528,00	
Comunicaciones (teléfono,fax,correos)	MES	$ 300.000	1	19	$ 5.700.000	1,21	-1,48	1	34,00	$ 11.770.148,00	2,69
Oficina, Dotación y Servicios Públicos	MES	$ 1.700.000	1	19	$ 32.300.000			1	33,00	$ 64.997.456,00	
SUMA		A			$ 58.938.000			A		$ 131.215.422,00	
FACTOR MULTIPLICADOR		B			1,00			B		1,00	
COSTO BASICO MENSUAL (SIN IVA)		C=A*B			$ 58.938.000			C=A*B		$ 131.215.422,00	
VALOR DEL IVA		D=0,19*C	19%		$ 11.198.214			D=0,19*C	19%	$ 24.930.930,00	
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)		E=C+D			$ 70.136.214			E=C+D		$ 156.146.352,00	

PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES CONTRATADOS / PROVISION OTROS GASTOS REEMBOLSABLES EJECUTADOS

RECURSO	UNIDAD	VALOR	APLIC.	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %	%	APLIC. MES	PLAZO	VALOR PARCIAL	PESO %
Vehículo con conductor y gastos de operación (4x4 de más de 2.000 cc)	MES	$ 4.500.000	1	19	$ 85.500.000			1,00	30,20	$ 159.182.134,00	
Ensayos de Laboratorio	MES	$ 2.500.000	1	18	$ 45.000.000			1,00	7,36	$ 22.998.852,00	
Topografía (incluye Tránsito, nivel y elementos complementarios)	MES	$ 2.300.000	1	18	$ 41.400.000			1,00	32,80	$ 87.339.750,00	
Protocolo de Bioseguridad	MES	$ 210.000	1	18	$ 3.780.000			1,00	0,00	$ 0,00	
Curso de Alturas Autorizado Incluye traslados y alimentación		$ 0						1,00	1,18	$ 450.000,00	
Curso de Alturas Reentrenamiento Incluye traslados y alimentación		$ 0				3,02	-1,67	1,00	2,16	$ 448.501,00	4,69
Curso espacios confinados Trabajador Entrante		$ 0						1,00	0,00	$ 0,00	
Curso espacios confinados Trabajador Vigía		$ 0						1,00	0,00	$ 0,00	
Curso espacios confinados Trabajador Supervisor		$ 0						1,00	0,00	$ 0,00	
Visitas a taller a la ciudad de fabricación si es fuera de Manizales		$ 0						1,00	1,23	$ 2.454.071,00	
SUMA		A			$ 175.680.000			A		$ 272.873.308,00	
FACTOR MULTIPLICADOR		B			1,00			B		1,00	
VALOR MENSUAL PROVISION OCD (CON IVA)		C=A+B			$ 175.680.000			C=A*B		$ 272.873.308,00	

VALOR TOTAL ANTES DE IVA	$ 1.869.038.000	37,69	-41,70	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	$ 3.921.495.502,00	79,38
VALOR IVA 19%	$ 321.738.014			VALOR IVA 19%	$ 893.238.217,00	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 2.190.776.014			VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 4.814.733.732,00	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATISTA	JOYCO S.A.S. BIC
VALOR DEL CONTRATO	$ 2.190.776.014
VALOR ADICIONAL	$ 3.622.418.714
VALOR TOTAL	$ 5.813.194.728
PLAZO TOTAL	41 Meses
FECHA INICIACIÓN	10/04/2023
FECHA TERMINACIÓN	14/08/2026

SUPERVISIÓN

LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO ES REALIZADA POR EL ING. JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA, FUNCIONARIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACIÓN DE CALDAS.

ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
31/01/2026

ACTA No. 34 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

INFORME AMBIENTAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	19042022-0928	**INTERVENTORÍA:**	X	**OBRA:**	
Nro. CONTRATO RADICADO:	19042022-0928				
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021				
SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA				

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal?	X			
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre del contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora?			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros?	X			
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas?		X		
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas?		X		
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable?	X			
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra?	X			
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios?	X			
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva?				
La obra cuenta con valla publicitaria?	X			
Se instalaron vallas informativas al tránsito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra?	X			
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas?			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto?		X		
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil?	X			
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado?	X			
El cambio de aceites se realiza en la obra?		X		
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra?		X		
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas?	X			
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados?	X			
Se usan baños portátiles?	X			
Se entrega volantes informativos para la comunidad?	X			
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra?	X			
Se afectan corredores de fauna nativa?		X		
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región?	X			
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra?	X			
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra?	X			
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra?	X			
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)?	X			
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire?	X			
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO_2 por descomposición?			X	
Se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra?		X		
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región?		X		

JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA
SUPERVISOR

GOBIERNO DE CALDAS

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

INFORME DE ESTADO DE PÓLIZAS DE LA SUPERVISIÓN ACTA No. 34 PARCIAL CON CORRECCIÓN DE PRECIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA:	31/01/2026

Descripción de la Actividad: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021

CONTRATO DE:		INTERVENTORÍA:	X	OBRA:	

Nº CONTRATO RADICADO:	19042022-0928
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-SI-014-2021
SUPERVISOR	JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA

FIANZAS (PÓLIZAS) 138873	Vr. ASEGURADO	VIGENCIA	ASEGURADORA
PENAL PECUNIARIA (PREDIOS LABORALES)			
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	$ 792.252.444,60	Del 10/04/2023 al 30/07/2026	SEGUREXPO
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 1.188.378.666,90	Del 10/04/2023 al 30/08/2027	SEGUREXPO
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL MISMO	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 792.252.444,60	Del 10/04/2023 al 30/01/2029	SEGUREXPO

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS NRO.	N/A	PLANILLAS SALUD	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF	N/A	PAZ Y SALVO MINTRAB.	N/A
RECIBO PAGO SENA (FIC)	N/A	INF. FOTOGRÁFICO	X

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE PARAFISCALES, ASI COMO EL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA PROTECCIÓN SOCIAL, SE ANEXARÁN A LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

ESTADO DEL TIEMPO

FECHA	MES	ESTADO	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES	SUPERVISOR JUAN DAVID DUQUE PEDRAZA