Cartagena, 19 de Diciembre de 2025.

Estimado Dr.
JAVIER MANUEL DORIA ARRIETA
Secretario del Interior y Asuntos Gubernamentales
Gobernación de Bolívar.
Supervisor del Convenio de Asociación No. 143 de 2025
La Ciudad.

INFORME TERCER DESEMBOLSO ACTIVIDADES COORDINACIÓN – Diciembre 2025
REFERENCIA: CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 143 DE 2025
ASOCIADO: CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ
NIT: 890.481.276-8
REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ÁNGEL HENRIQUEZ LÓPEZ – C.C.**:** 73.167.849
OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS ORIENTADAS AL ACCESO A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL, INTERSECCIONAL, TERRITORIAL Y DE GÉNERO MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS LOCALES DE JUSTICIA (SLJ) Y LA PROMOCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MASC) EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
VALOR DEL CONVENIO: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES, CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL, SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($288.431.734)
CDP: No. 1064 DE 16 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISIÓN: SECRETARIO DE DESPACHO CÓDIGO 020 GRADO 04 ASIGNADO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Conforme al Convenio de la referencia, se presenta el presente informe de ejecución, correspondiente al veinte por ciento (20%) a la finalización de las actividades del convenio, para lo cual se detalla:

1. Conforme al **CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN No. 065 DEL 08 DE JULIO DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOLIVAR Y LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ**, cuyo OBJETO es "*aunar esfuerzos técnicos y administrativos, estableciendo un marco de cooperación institucional para implementar acciones e iniciativas conjuntas que promuevan el fortalecimiento del acceso a la justicia, la convivencia ciudadana y la cultura de legalidad, en el marco del programa justo bolívar, dentro de la órbita propia de la competencia de cada una de las partes*", se han desarrollado actividades permanentes de acompañamiento a las jornadas de acceso a la justicia, garantía de derechos, y promoción de los MASC, a través de la articulación de los servicios institucionales de UNINÚÑEZ al Programa JUSTO BOLÍVAR, de la mano y en articulación permanente con la Secretaría del Interior y Asuntos Gubernamentales del Departamento.

2. En este marco del **CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN No. 065 DEL 08 DE JULIO DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOLIVAR Y LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ**, se ha presentado la propuesta

por parte de UNINÚÑEZ para ""*AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR - SECRETARÍA DEL INTERIOR Y ASUNTOS GUBERNAMENTALES, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS ORIENTADAS AL ACCESO A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL, INTERSECCIONAL, TERRITORIAL Y DE GÉNERO MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS LOCALES DE JUSTICIA (SLJ) Y LA PROMOCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MASC) EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR",* en virtud del cual nace el **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 143 DE DICIEMBRE DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR Y LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NÚÑEZ**, objeto del presente informe.

3. En el marco de este **CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 143 DE DICIEMBRE DE 2025,** se han planificado y desarrollado la presentación de informes consolidades que den respuesta a las siguientes actividades ejecutadas en el marco de los Convenios arriba descritos:

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	Meses de Ejecución		
		Semana 1	Semana 2	Semana 3
Fase I. Alistamiento:	Establecimiento de lineamientos metodológicos y operativos para la implementación del diagnóstico. Incluye la formulación del plan de trabajo, diseño y validación del cronograma.	X	X	
Fase II. Fase de Elaboración de un Plan de Acción Departamental de Justicia.	Informe sobre reactivación o creación de SLJ - Sistemas Locales de Justicia: Documento detallado con los soportes de las acciones de coordinación territorial en los municipios asignados, orientadas a la reactivación y creación de los Sistemas Locales de Justicia.		X	
Fase III. Fase de Implementación del Plan Departamental de Justicia	Consolidación de informes de resultados y prospectiva de: a) Fortalecimiento y Promoción, a través de la reactivación o creación de SLJ - Sistemas Locales de Justicia. b) Capacitación a Conciliadores en Equidad c) Capacitación dirigida a Servidores Públicos habilitados legalmente para Conciliar d) Fortalecimiento de la Justicia Comunitaria – JAC e) Formación y Fortalecimiento en Mediación Escolar f) Apoyo y acompañamiento técnico, metodológico y logístico para Mesa de Articulación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia étnica en el corregimiento de Palenque, municipio de Mahates. g) Festival de la Conciliación por el Cambio - 2025 a través de siete (07) "Jornadas de Acceso a la Justicia		X	X
Fase IV. Gestión del Conocimiento	Relatoría del Evento de cierre y socialización de resultados.		X	X

FASE DE ALISTAMIENTO

Corresponde al Plan Operativo que hizo parte del 1e Informe, a saber:

Título del proyecto:	**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 143 de 2025 - OBJETO DEL CONVENIO:** ***"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS ORIENTADAS AL ACCESO A LA JUSTICIA CON ENFOQUE DIFERENCIAL, INTERSECCIONAL, TERRITORIAL Y DE GÉNERO MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS LOCALES DE JUSTICIA (SLJ) Y LA PROMOCIÓN DE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (MASC) EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR***					
Duración del proyecto en meses:	1 MES	Fecha de Inicio	**10/12/2025**	Fecha de finalización	**31/12/2025**	
Investigador principal:	**CARLOS ALBERTO ALMANZA AGÁMEZ**					
Programa(s) académico(s):	**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS: DERECHO, TRABAJO SOCIAL - FACULTAD DE INGENIERIAS: Ingeniería de Sistemas.**					

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	Meses de Ejecución					RESPONSABLE(S)
		Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	x x x x x x x x x x x x x x x x	
Fase I. Alistamiento:	Establecimiento de lineamientos metodológicos y operativos para la implementación del diagnóstico. Incluye la formulación del plan de trabajo, diseño y validación del cronograma.	X	X				SECRETARÍA DEL INTERIOR - UNINÚÑEZ
Fase II. Fase de Elaboración de un Plan de Acción Departamental de Justicia.	Informe sobre reactivación o creación de SLJ - Sistemas Locales de Justicia: Documento detallado con los soportes de las acciones de coordinación territorial en los municipios asignados, orientadas a la reactivación y creación de los Sistemas Locales de Justicia.		X				SECRETARÍA DEL INTERIOR - UNINÚÑEZ
Fase III. Fase de Implementación del Plan Departamental de Justicia	Consolidación de informes de resultados y prospectiva de: a)Fortalecimiento y Promoción, a través de la reactivación o creación de SLJ - Sistemas Locales de Justicia. b)Capacitación a Conciliadores en Equidad c)Capacitación dirigida a Servidores Públicos habilitados legalmente para Conciliar d)Fortalecimiento de la Justicia Comunitaria – JAC e)Formación y Fortalecimiento en Mediación Escolar f)Apoyo y acompañamiento técnico, metodológico y logístico para Mesa de Articulación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia étnica en el corregimiento de Palenque, municipio de Mahates. g)Festival de la Conciliación por el Cambio - 2025 a través de siete (07) "Jornadas de Acceso a la Justicia		X	X			SECRETARÍA DEL INTERIOR - UNINÚÑEZ
Fase IV. Gestión del Conocimiento	Evento de cierre y socialización de resultados.		X	X			SECRETARÍA DEL INTERIOR - UNINÚÑEZ
Terminación, gestión administrativa de facturación final y Liquidación del Convenio.				X	X		SECRETARÍA DEL INTERIOR - UNINÚÑEZ

FASES DE ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA

En informes sectorizados que dan cuenta de:

a) **Fortalecimiento y Promoción, a través de la reactivación o creación de SLJ - Sistemas Locales de Justicia:** Informe de la gestión de coordinación territorial y prospectiva, en los municipios asignados, orientadas a la reactivación y creación de los Sistemas Locales de Justicia, garantizando la cobertura, eficiencia institucional y la participación efectiva de los actores locales en la articulación de la justicia en el territorio, en los municipios priorizados de:

1. San Jacinto
2. El Carmen de Bolívar
3. San Juan Nepomuceno.
4. Mahates
5. María La Baja.
6. El Guamo
7. Santa Rosa del Sur.
8. Simití
9. Talaigua
10. Mompox
11. Achí
12. Córdoba
13. Zambrano
14. Calamar
15. San Cristóbal
16. Soplaviento
17. Santa Rosa de Lima
18. Turbaco
19. Santa Catalina

b) **Capacitación a Conciliadores en Equidad:** Informe de las acciones de Educación no formal para actualización de conocimientos, habilidades y destrezas para la implementación de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos MASC, a conciliadores beneficiarios directos en el Departamento de Bolívar, realizadas en la ciudad de Cartagena y el Municipio de María La Baja, Corregimiento de Mampuján.

c) **Capacitación dirigida a Servidores Públicos habilitados legalmente para Conciliar:** Informe de las acciones y prospectiva de Educación no formal para actualización de conocimientos, habilidades y destrezas para la implementación de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos MASC, para una población de servidores públicos habilitados para conciliar, como beneficiarios directos en el Departamento de Bolívar. Modalidad: Híbrida.

d) **Fortalecimiento de la Justicia Comunitaria – JAC:** Informe de las acciones de Educación no formal para actualización de conocimientos, habilidades y destrezas para la implementación de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos MASC, con el reporte de los Beneficiaros directos de las Comisiones de Convivencia y Conciliación existentes en las Organizaciones Comunales en el Departamento de Bolívar.



Link: https://x.com/CURNHumanidades/status/2000952955709878447/photo/1

e) **Formación y Fortalecimiento en Mediación Escolar:** Informe desde el Observatorio de Convivencia Escolar y Ciudadana de UNINÚÑEZ, sobre acciones para fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas en Mediación Escolar, para estudiantes de I.E.O., mediadores escolares, en el Departamento de Bolívar, seleccionados por el ente departamental.



Link: https://x.com/CURNHumanidades/status/1986137634008359185/video/1

f) **Apoyo y acompañamiento técnico, metodológico y logístico para Mesa de Articulación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia étnica en el corregimiento de Palenque, municipio de Mahates.** Mesa programada para sábado 20 de Diciembre en el Municipio de Palenque.

g) **Festival de la Conciliación por el Cambio - 2025 a través de siete (07) "Jornadas de Acceso a la Justicia":** Informe de los resultados de la Oferta de servicios de acceso a la Justicia y promoción de los MASC, en comunidades priorizadas.

FASE DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO:

Evento de cierre y socialización de resultados.



Difusión evento de cierre en redes: https://www.instagram.com/reel/DR3ElBnjjaY/?igsh=MXYzMWVjbndlYTFsag==



Difusión del evento de cierre en redes: https://www.instagram.com/reel/DR5Z6Y-kmA0/?igsh=MTRpaWl0OXp6cm90ZA==



Difusión evento de cierre en redes:
https://www.instagram.com/reel/DSFbIlEDghi/?igsh=amU4Y3d3eXQ4ejQ4

Cordialmente;

CARLOS A. ALMANZA AGÁMEZ
Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Docente - Investigador Junior MinCiencias
Corporación Universitaria Rafael Núñez