No. DE ACTA	:	5			
TIPO DE CONTRATO	:	OBRA PÚBLICA	**No.**	482 DE 2025	
OBJETO	:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS URBANAS PAVIMENTADAS MEDIANTE PARCHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE			
CONTRATISTA	:	INGENIERIA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS DE COLOMBIA S.A.S			
NIT Ó CÉDULA	:	844.004.910-8	**No. CELULAR:**	310 289 38 32	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ			
CÉDULA	:	1.010.211.925 de Bogotá D.C.	**No. CELULAR:**	310 289 38 32	
INTERVENTOR	:	N.A.			
NIT Ó CÉDULA	:	N.A.	**No. CELULAR:**	N.A	
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	:	N.A.			
CÉDULA	:	N.A.	**No. CELULAR:**	N.A	
NOMBRE SUPERVISOR	:	CAMILO ALBERTO REINA URREGO			
CARGO	:	*Secretario del Despacho de la Secretaría de Infraestructura*			
CÉDULA	:	1.122.627.169 de Barranca de Upía Meta	**No. CELULAR:**	320 857 60 86	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	$ 33.512.269,00			
CONTRATO ADICIONAL	:	**No.** 1	**VALOR:** $ 16.638.245,00	**FECHA:**	18/12/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO	:	$ 50.150.514,00			
FORMA DE PAGO	:	El municipio cancelará el valor del contrato en un cien por ciento (100%), una vez se realice la entrega final de la obra a satisfacción del Municipio, y se cumplan los siguientes requisitos: entrega de informe final, suscripción de las Actas determinación, Recibo Final y de Liquidación del contrato; esta última con aprobación en SECOP II, aprobación de la póliza de garantía de la estabilidad de la obra con acta de recibo; paz y salvo por concepto de pagos laborales y de seguridad social de todos los trabajadores vinculados al contrato donde deberá constar que todos los trabajadores han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones derivados del contrato; para efectos del pago de liquidación del contrato, el contratista deberá entregar certificado del pago por concepto del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción del SENA FIC expedido directamente por le SENA, de acuerdo a la Resolución 2140 del 2021 y sus modificaciones, adicionalmente la entidad tendrá la obligación de verificar dicho certificado, recibo paz y salvo del Municipio, y todo aquello que compruebe el cumplimiento por parte del contratista en elpago de sus obligacions frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales a que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente. NOTA: Para el pago final se requerirá de la aprobación y aceptación del acta de liquidación en la plataforma SECOP II.			
FECHA DEL CONTRATO	:	2/12/2025	**FECHA DE INICIO:**	5/12/2025	
No. CDP	:	860 909	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:**	1592 1688	
CODIGO Y DENOMINACIÓN PRESUPUESTAL	:	23124020012510 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA - RPLD 23124020012510 - MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA - RPLD			
FUENTES DE FINANCIACIÓN	:	**FUENTE:**		**VALOR:**	
		RECURSOS PROPIOS		$ 33.512.269,00	
		RECURSOS PROPIOS		$ 16.638.245,00	
		TOTAL		**$ 50.150.514,00**	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	VEINTICINCO (25) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			
PRORROGA	:	**No.** N.A.	**VR TIEMPO:** N.A.	**FECHA:**	N.A.
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	VEINTICINCO (25) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.			

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	:	F1	29/12/2025	F2	
VALOR DEL CONTRATO	:	$ 50.150.514,00			
VALOR GIRADO AL CONTRATISTA	:	$ 0,00			
VALOR EJECUTADO	:	$ 50.150.514,00			
VALOR PARA PAGO AL CONTRATISTA	:	$ 50.150.514,00			
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO	:	$ 0,00			

En el Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026, se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.627.169 de Barranca de Upia Meta, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor, y por otra parte, INGENIERIA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS DE COLOMBIA SA.S con NIT 844.004.910-8, representada legalmente por ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.010.211.925 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Contratista de obra, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final y de común acuerdo del contrato de obra pública No. 482 de 2025, habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas, según cantidades y valores en ANEXO adjunto.

Ejecutada la revisión de las actividades se verificó el cumplimiento del objeto del presente contratode obra pública.

En constancia de lo anterior se firma a satisfacción la presente Acta de Recibo Final por los que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Infraestructura
Supervisor

JOHANA ESTUPIÑAN
INGENIERIA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS DE COLOMBIA S.A.S
R/L. ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Contratista de obra

Revisó: PAULA ANDREA GÓMEZ BEDOYA
Profesional Contratada
Secretaría de Infraestructura

Proyectó: WILSON ALEXANDER PIRAGAUTA
Profesional de Apoyo
IntervenSecretaría de Infraestructuratoría

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.	482 DE 2025	**CONTRATISTA:**	INGENIERIA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS DE COLOMBIA S.A.S
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS URBANAS PAVIMENTADAS MEDIANTE PARCHEO EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE	**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA:**	ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
FECHA DEL CONTRATO:	2 de diciembre de 2025	**INTERVENTORÍA:**	N.A.
FECHA DE INICIO:	5 de diciembre de 2025	**SUPERVISIÓN:**	CAMILO ALBERTO REINA URREGO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	VEINTICINCO (25) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PRÓRROGA No. 1:	N.A.	**VALOR INICIAL:**	$ 33.512.269,00
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	VEINTICINCO (25) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	**VALOR ADICIONAL No. 1:**	$ 16.638.245,00
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	29 de diciembre de 2025	**VALOR FINAL:**	$ 50.150.514,00
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	29 de diciembre de 2025	**FECHA PRESENTE ACTA:**	30 de abril de 2026

En el Municipio de Villanueva, Departamento de Casanare, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026, se reunieron el Ingeniero CAMILO ALBERTO REINA URREGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.627.169 de Barranca de Upía Meta, en su calidad de Secretario de Infraestructura y Supervisor, por otra parte, INGENIERIA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS DE COLOMBIA SA.S con NIT 844.004.910-8, representada legalmente por ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.010.211.925 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Contratista de obra, con el fin de suscribir la presente suscribir la presente Acta de Recibo Final y de común acuerdo del contrato de obra pública No. 482 de 2025, habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales

	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 01		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS SEGUN ACTA PARCIAL No. 1		ACTIVIDADES PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL		ACTIVIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR TOTAL**	**CANT.**	**VALOR**
MANTENIMIENTO DE VIAS													
MANTENIMIENTO DE VIAS PAVIMENTADAS													
1.1.1	Excavación para reparación de pavimento asfaltico existente mecánico - corte y retiro (art 465.1 Invias)	m3	17,08	$ 225.999,00	$ 3.860.063,00	8,48	$ 1.916.471,00	0	$ 0,00	25,56	$ 5.776.534,00	25,56	$ 5.776.534,00
1.1.2	Imprimación con emulsión asfáltica	m2	243,97	$ 5.887,00	$ 1.436.251,00	121,10	$ 712.916,00	0	$ 0,00	365,07	$ 2.149.167,00	365,07	$ 2.149.167,00
1.1.3	Mezcla asfaltica MDC-2 para parcheo (tapar huecos), suministro, limpieza, colocación, extensión y compactación con transporte.	m3	17,08	$ 1.651.988,00	$ 28.215.955,00	8,48	$ 14.008.858,00	0	$ 0,00	25,56	$ 42.224.813,00	25,56	$ 42.224.813,00
	SUBTOTAL				**$ 33.512.269,00**		**$ 16.638.245,00**		**$ 0,00**		**$ 50.150.514,00**		**$ 50.150.514,00**
	TOTAL				**$ 33.512.269,00**		**$ 16.638.245,00**		**$ 0,00**		**$ 50.150.514,00**		**$ 50.150.514,00**

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 33.512.269,00
VALOR ADICIONAL No. 1	$ 16.638.245,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 50.150.514,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 50.150.514,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	$ 50.150.514,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION	PORCENTAJE
ADMINISTRACION	25,00%
IMPREVISTOS	2,00%
UTILIDAD	5,00%
TOTAL A.I.U	**32,00%**

18/12/2025

Para constancia de lo anterior firman el presente anexo del acta de recibo final, los que en ella intervinieron, en Villanueva Casanare, a los treinta (30) días del mes de abril de 2026.

CAMILO ALBERTO REINA URREGO
Secretario de Infraestructura
Supervisor

Proyectó: WILSON ALEXANDER PIRAGAUTA
Profesionalde Apoyo
Secretaria de Infraestructura

JOHANA ESTUPIÑAN

INGENIERIA Y DISEÑO DE INFRAESTRUCTURAS DE COLOMBIA S.A.S
R/L. ANGELA JOHANA ESTUPIÑAN RODRIGUEZ
Contratista de obra