

PROPUESTA DE DESARROLLO DE SOFTWARE: SISTEMA DE GESTIÓN DE VACUNACIÓN

FASE 1 DEL MÓDULO DE VISITA DE GARANTÍA DE CALIDAD - OTROSÍ

Proyecto presentado para:
SECRETARÍA DE SALUD DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI

Por: IDEV SOFTWARE S.A.S

Cali, 14 de Abril de 2026

CONTENIDO

CONTENIDO **2**
1. ALCANCE DEL SERVICIO **3**
1.1. OBJETIVO 3
1.2. ALCANCE FUNCIONAL Y ENTREGABLES 3
Funcionalidades de Software actuales del contrato # 4145.010.26.1.1000-2026 3
Nuevas Funcionalidades de Software propuestas para el Otrosí 4
2. PROFESIONALES **4**
3. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES **5**
4. VALOR DE LA INVERSIÓN **6**

1. ALCANCE DEL SERVICIO

1.1. OBJETIVO

Ampliar el alcance del desarrollo e implementación de la Fase **1** del **módulo de Visitas de Garantía de la Calidad** del Sistema de Información para la Gestión de la Vacunación. El módulo tiene como propósito central digitalizar parte de los procesos que actualmente se gestionan de forma manual, mitigando el riesgo elevado de errores humanos y pérdida de información.

El sistema ha sido diseñado para permitirle a la Secretaría de Salud validar y certificar las condiciones óptimas del servicio de vacunación, centralizando la información de las IPS públicas y privadas del distrito de Cali, garantizando la trazabilidad y optimizando los tiempos de supervisión.

1.2. ALCANCE FUNCIONAL Y ENTREGABLES

IDEV SOFTWARE adicional al alcance del contrato interadministrativo No. 4145.010.26.1.1000-2026 que incluye el levantamiento de información, definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del módulo, el diseño, el desarrollo, pruebas, manuales, capacitación y puesta en marcha de 6 funcionalidades para la fase 1 del **Módulo de Visita de Garantía de Calidad**, propone ampliar a 3 nuevas funcionalidades que complementarán y facilitarán la gestión de supervisión y comunicación con las IPS.

Con las nuevas funcionalidades la Secretaría de Salud tendrá los siguientes valores agregados dentro del Módulo de Visita de Garantía de Calidad:

- Se le facilitará las actividades de auditoría, seguimiento de las listas de chequeo al aumentar su retroalimentación vía web y no de forma manual.
- Mejorará la transparencia del proceso.

Se presentan a continuación las 6 funcionalidades contractualmente definidas y las 3 nuevas funcionalidades propuestas:

Funcionalidades de Software actuales del contrato # 4145.010.26.1.1000-2026

a. Administración y configuración

b. Autenticación y control de acceso

c. Consulta de IPS en SISPRO

d. *Formulario: Lista de Chequeo de Condiciones Básicas (Formulario F064)* - Secciones 1-10 y 13-14 (No se incluyeron secciones 11,12 y 15)

e. Notificación de diligenciamiento de lista de chequeo

f. Vista para los funcionarios de la Secretaría de Salud

i. Reporte con la lista de las IPS que han diligenciado el formulario en su totalidad ordenada por fecha de diligenciamiento.

ii. Funcionalidad para exportar los formularios diligenciados en formato PDF (Botón en la lista)

Nuevas Funcionalidades de Software propuestas para el Otrosí

g. Opción de actualizar la lista de chequeo por parte de los funcionarios SSP para que puedan registrar información durante la visita dentro del formulario web.

h. Desarrollo web de las 3 secciones del Formato F064 que no fueron incluidas en el alcance del contrato (Secciones 11, 12 y 15), dentro de las cuales, está la sección de firmas (capturando la imagen de la firma) tanto de los funcionarios de la SSP como de la IPS.

i. Inclusión de los campos de observaciones que actualmente sólo son visibles en el formato impreso y que ahora podrán ser diligenciados por los funcionarios de la SSP dentro del formulario web.

2. PROFESIONALES

Para ejecutar esta ampliación de la Fase 1, IDEV SOFTWARE pondrá a disposición el mismo equipo calificado que ha ejecutado el proyecto y tiene todo el conocimiento de los requerimientos y funcionalidades del sistema, con los siguientes roles:

- **Gerente del Proyecto:** Encargado de la interlocución y cumplimiento de los entregables.
- **Desarrollador Full Stack:** Especialistas en la plataforma IDEV e integraciones.
- **Ingeniero de Requerimientos y Pruebas (QA):** Garantizará la calidad de los formularios y la lógica de negocio.

3. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

Supuestos:

- La Secretaría de Salud mantendrá al mismo equipo y líder de proyecto funcional para la aprobación de las nuevas funcionalidades en un plazo no mayor a 2 días hábiles tras su entrega.

Restricciones:

- El alcance del otrosí se limita estrictamente a las 3 nuevas funcionalidades descritas en el numeral 1.2 “Alcance funcional y entregables”.
- No forman parte de esta adición y serán objeto de una propuesta posterior (Nuevas fases del sistema) las funcionalidades adicionales como:
    - Desarrollo del formato F060.
    - Desarrollo de los formatos del Ministerio de Salud (Total 11).
    - Carga de las evidencias (fotos, videos, etc.)
    - Aplicación Móvil (Se ingresaría al sistema por medio del navegador web del dispositivo móvil).
    - Notificaciones y seguimiento.
    - Dashboards avanzados
    - Mapas de calor
    - Módulo de Inteligencia Artificial
    - descritos en la visión general del proyecto, .
- La infraestructura tecnológica (servidores y certificados ssl) será proporcionada por la Secretaría de Salud.

4. VALOR DE LA INVERSIÓN

El valor de los servicios para el otrosí de la **Fase 1** se detalla a continuación:

Requerimiento	Detalle	Valor
Fase 1: Digitalización Visita de Garantía de Calidad.	**1. Consultoría:** • Adición de nuevos Requerimientos al documento aprobado. **2. Desarrollo de Software:** • Opción de actualizar listas de chequeo (Formulario F064). • Desarrollo web de las secciones 11, 12 y 15 del Formato F064. • Inclusión de los campos de observaciones de los funcionarios de la SSP. **3. Documentación y Pruebas:** • Actualización de manuales • Pruebas de las nuevas funcionalidades. • Capacitación de las nuevas funcionalidades.	**Otrosí:** $ 30.000.000 **Para un total de:** $90.000.000

*El servicio de desarrollo de software y soporte técnico remoto se encuentra excluido de IVA según numeral 24 del artículo 476 del ET.

Forma de Pago:

Se propone ajustar la siguiente forma de pago con el otrosí de la siguiente manera:

- Primer pago: **$30.000.000** a la entrega del Plan de Dirección del Proyecto y el documento de levantamiento de información y definición de requerimientos (Ya pagado).
- Segundo pago: **$30.000.000** con la aprobación de las pruebas del alcance del contrato interadministrativo No. 4145.010.26.1.1000-2026.
- Tercer pago: **$30.000.000** a la finalización del contrato y el alcance ampliado del otrosí.

Observaciones:

- La oferta tiene una validez de 30 días calendario.
- Se anexa certificado de exclusividad sobre la plataforma IDEV.

Cordialmente,

ERIKA MARÍA GONZÁLEZ
Representante Legal
IDEV SOFTWARE S.A.S

NIT: 901.727.997