ALSUCON

# BITÁCORAS DE OBRA

3103120472 alsuconsas@gmail.com Cra. 23a #25-47 - B. El Porvenir Saravena - Arauca

| ALSUCON | CONTROL DE OBRA<br>BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|

| Fecha: | Martes, 9/12/2025 | Localizacion: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | Hoja Número: 1 |
|---|---|---|---|
| Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | | Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S | |
| **Contrato de Obra N° IEDLF-11 del 05-12-2025** | | **Objeto: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA"** | |

| Personal en Obra | | | | | | Estado del Tiempo / Duración | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | | a.m. | p.m. |
| Inspector de Obra | 1 | Oficial | 1 | | | Soleado | | X |
| | | Ayudante | 1 | | | Seco | | |
| | | | | | | Nublado | X | |
| | | | | | | Lluvia Pasajera | | |
| | | | | | | Lluvia fuerte | | |

| seguridad industrial | | | | | señalizacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascos | Botas X | Guantes X | Gafas X | Carnet | Conos | Cintas reflectivas |

**Actividades Desarrolladas**

EN LA JORNADA DE HOY SE INICIAN ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA EN MENCIÓN AMPLIANDO LAS POLIZAS CORRESPONDIENTES SEGÚN ACTA DE INICIO, POR OTRA PARTE SE REALIZA LA INDUCCIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA SOCIALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, MANEJO ADECUADO DE RECURSOS, USO ADECUADO DE EPP, RIESGOS LABORALES, Y ENTREGA DE EPP AL PERSONAL DE LA OBRA, AL TERMINAR SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO Y DESCARGUE DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS A EJECUTAR, ASI MISMO SE REVISÓ LAS CERTIFICACIONS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESTADO Y CANTIDADES PARA RECIBIR EN SATISFACCIÓN EL SUMINISTRO, TAMBIEN SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DE DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS EN LOS DOS MUDULOS DE CONFORMAN LA BATERIA SANITARIA TOTAL.

| Equipos en Obra | | |
|---|---|---|
| Descripción | Cant. | Estado |
| HERRAMIENTA MENOR | 1 | 1 |
| SECCIONES DE ANDAMIOS | 4 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3 | | |

| Accidentes en Obra | | | |
|---|---|---|---|
| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
| Si | | No | X |
| | | | |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

Norvey Villamizar L.

**NORVEY VILLAMIZAR LOZADA**
**Supervisor**

**ANTHONNY ALMANZAR MORENO**
**INSPECTOR DE OBRA**

| ALSUCON | CONTROL DE OBRA<br>BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Miercoles, 10/12/2025 | **Localizacion:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | **Hoja Número: 2** |
| **Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA** | | **Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S** | |
| **Contrato de Obra N° IEDLF-11 del 05-12-2025** | **Objeto: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA"** | | |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector de Obra | 1 | Oficial | | | |
| | | Ayudante | 2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | X |
| Seco | | |
| Nublado | X | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvia fuerte | | |

| seguridad industrial | | | | | señalizacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascos | Botas X | Guantes X | Gafas X | Carnet | Conos | Cintas reflectivas |

**Actividades Desarrolladas**

DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO SE INICIAN LAS ACTVIDADES PRELIMINARES CORRESPONDIENTES COMO LA DEMOLICIÓN DE PISOS CON REVESTIMIENTO EN CERAMICA Y PLACA EN CONCRETO EXTISTENTE EN EL MODULO SANITARIOS INFANTIL DE NIÑOS, ASI MISMO LA EXTRACCIÓN DE ESCOMBROS, CARGUE Y DESCARGUE EN SITIO APROVADO POR EL SUPERVISOR

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3 | | |

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| | | | |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

NORVEY VILLAMIZAR L

**NORVEY VILLAMIZAR LOZADA**
**Supervisor**

**ANTHONNY ALMANZAR MORENO**
**INSPECTOR DE OBRA**

| ALSUCON | CONTROL DE OBRA<br>BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|

| Fecha: | Jueves, 11/12/2025 | Localizacion: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | Hoja Número: 3 |
|---|---|---|---|
| Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | | Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S | |
| Contrato de Obra N° IEDLF-11 del 05-12-2025 | | Objeto: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA" | |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector de Obra | 1 | Oficial | | | |
| | | Ayudante | 2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | |
| Seco | | |
| Nublado | X | X |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvia fuerte | | |

| seguridad industrial | | | | | señalizacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascos | Botas X | Guantes X | Gafas X | Carnet | Conos | Cintas reflectivas |

**Actividades Desarrolladas**

EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE PISOS CON REVESTIMIENTO EN CERAMICA Y PLACA EN CONCRETO EXTISTENTE EN EL MODULO SANITARIOS INFANTIL DE NIÑOS, ASI MISMO LA EXTRACCIÓN DE ESCOMBROS, CARGUE Y DESCARGUE EN SITIO APROVADO POR EL SUPERVISOR

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| | | | |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

Norvey Villamizar L.

**NORVEY VILLAMIZAR LOZADA**
**Supervisor**

**ANTHONNY ALMANZAR MORENO**
**INSPECTOR DE OBRA**

# CONTROL DE OBRA

## BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Viernes, 12/12/2025 | **Localizacion:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | **Hoja Número: 4** |
| **Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA** | | **Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S** | |
| **Contrato de Obra N° IEDLF-11 del 05-12-2025** | | **Objeto: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA"** | |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector de Obra | 1 | Oficial | 1 | | |
| | | Ayudante | 2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | X |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvia fuerte | | |

**seguridad industrial**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascos | Botas X | Guantes X | Gafas X | Carnet | **señalizacion** Conos | Cintas reflectivas |

**Actividades Desarrolladas**

EN LA JORNADA DE LA MAÑANA SE REALIZARON ACTIVIDADES DE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE LA SUPERFICIE DEL PISO GENERAL DE LA BATERIA SANITARIA Y EN LA JORNADA DE LA TARDE SE INICIA CON LA APLICACIÓN DEL MEZCLADO DE MORTERO PARA EL VACIADO Y FUNDIDA DEL PISO EN MORTERO INCLUYENDO SU ADHESIVO PARA SU IMPERMEABILIZACIÓN.

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

| | |
|---|---|
| Hora: | |
| Nombre: | |
| Cargo: | |
| Actividad que Desempeñaba: | |

| Hubo Lesión? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

NORVEY VILLAMIZAR L

**NORVEY VILLAMIZAR LOZADA**
**Supervisor**

**ANTHONNY ALMANZAR MORENO**
**INSPECTOR DE OBRA**

ALSUCON

# CONTROL DE OBRA

## BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Sabado, 13/12/2025 | **Localizacion:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | **Hoja Número: 5** |
| **Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA** | | **Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S** | |
| **Contrato de Obra N° IEDLF-11 del 05-12-2025** | | **Objeto: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA"** | |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector de Obra | 1 | Oficial | 1 | | |
| | | Ayudante | 2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | X |
| Seco | | |
| Nublado | X | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvia fuerte | | |

| seguridad industrial | | | | | señalizacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascos | Botas X | Guantes X | Gafas X | Carnet | Conos | Cintas reflectivas |

**Actividades Desarrolladas**

EN LA JORNADA DE LA MAÑANA SE CONTINÚA CON ACTIVIDADES DE TRABAJOS DE MEZCLADO DE MORTERO PARA EL VACIADO Y FUNDIDA DEL PISO EN MORTERO INCLUYENDO SU ADHESIVO PARA SU IMPERMEABILIZACIÓN, POSTERIORMENTE LA SUPERFICIE ES ALLANADA Y NIVELADA PARA SU ACABADO FINAL.

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| | | | |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

NORVEY VILLAMIZAR L.

**NORVEY VILLAMIZAR LOZADA**
**Supervisor**

**ANTHONNY ALMANZAR MORENO**
**INSPECTOR DE OBRA**

ALSUCON

# CONTROL DE OBRA

## BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Domingo, 14/12/2025 | **Localizacion:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | **Hoja Número: 6** |
| **Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA** | | **Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S** | |
| **Contrato de Obra N° IEDLF-11 del 05-12-2025** | | **Objeto: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA"** | |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector de Obra | | Oficial | | | |
| | | Ayudante | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvia fuerte | | |

**seguridad industrial**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cascos | Botas X | Guantes X | Gafas X | Carnet |

**señalizacion**

| | |
|---|---|
| Conos | Cintas reflectivas |

**Actividades Desarrolladas**

DIA DOMINGO, NO LABORADO

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

| | |
|---|---|
| Hora: | |
| Nombre: | |
| Cargo: | |
| Actividad que Desempeñaba: | |

| Hubo Lesión? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

NORVEY VILLAMIZAR C.

**NORVEY VILLAMIZAR LOZADA**
**Supervisor**

**ANTHONNY ALMANZAR MORENO**
**INSPECTOR DE OBRA**

# CONTROL DE OBRA

## BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Lunes, 15/12/2025 | **Localizacion:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | **Hoja Número: 7** |
| **Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA** | | **Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S** | |
| **Contrato de Obra N° IEDLF-11 del 05-12-2025** | | **Objeto: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA"** | |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector de Obra | 1 | Oficial | 1 | | |
| | | Ayudante | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | X | |
| Seco | | X |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvia fuerte | | |

**seguridad industrial**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cascos | Botas X | Guantes X | Gafas X | Carnet |

**señalizacion**

| | |
|---|---|
| Conos | Cintas reflectivas |

**Actividades Desarrolladas**

EN LA JORNADA DE HOY SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE CERAMICA SOBRE LA SUPERFICIE EN MORTERO VACIADA Y FUNDIDA EL DIA ANTERIOR, ESTE ENCHAPE ES COLOCADO SOBRE UNA MEZCLA PARA SU ADHERENCIA FIJA, HACIENDO CORTES NECESARIOS PARA SU ALINEAMIENTOS ENTRE BRECHAS Y ESQUINAS DEL FORMATO DE LA CERAMICA, ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTO EN EL MODULO INFANTIL DE LOS NIÑOS.

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

| | |
|---|---|
| Hora: | |
| Nombre: | |
| Cargo: | |
| Actividad que Desempeñaba: | |

| Hubo Lesión? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

NORVEY VILLAMIZAR L.

**NORVEY VILLAMIZAR LOZADA**
**Supervisor**

**ANTHONNY ALMANZAR MORENO**
**INSPECTOR DE OBRA**

| ALSUCON | CONTROL DE OBRA<br>BITACORA DIARIA DE OBRA | |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Martes, 16/12/2025 | **Localizacion:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | **Hoja Número: 8** |
| **Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA** | | **Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S** | |
| **Contrato de Obra N° IEDLF-11 del 05-12-2025** | **Objeto: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA"** | | |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector de Obra | 1 | Oficial | 1 | | |
| | | Ayudante | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | |
| Seco | | X |
| Nublado | X | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvia fuerte | | |

| seguridad industrial | | | | | señalizacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascos | Botas X | Guantes X | Gafas X | Carnet | Conos | Cintas reflectivas |

**Actividades Desarrolladas**

EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUARON LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE CERAMICA SOBRE LA SUPERFICIE EN MORTERO VACIADA Y FUNDIDA EL DIA ANTERIOR, ESTE ENCHAPE ES COLOCADO SOBRE UNA MEZCLA PARA SU ADHERENCIA FIJA, HACIENDO CORTES NECESARIOS PARA SU ALINEAMIENTOS ENTRE BRECHAS Y ESQUINAS DEL FORMATO DE LA CERAMICA, ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTO EN EL MODULO INFANTIL DE LOS NIÑOS PARA FINALIZAR ESTE MODULO Y SE INICIA EN EL MODULO DE LAS NIÑAS.

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

| | |
|---|---|
| Hora: | |
| Nombre: | |
| Cargo: | |
| Actividad que Desempeñaba: | |

| Hubo Lesión? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

NORVEY VILLAMIZAR L.

**NORVEY VILLAMIZAR LOZADA**
**Supervisor**

**ANTHONNY ALMANZAR MORENO**
**INSPECTOR DE OBRA**

ALSUCON

# CONTROL DE OBRA

## BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Miercoles, 17/12/2025 | **Localizacion:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | **Hoja Número: 9** |
| **Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA** | | **Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S** | |
| **Contrato de Obra N° IEDLF-11 del 05-12-2025** | | **Objeto: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA"** | |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector de Obra | 1 | Oficial | 1 | | |
| | | Ayudante | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | |
| Seco | | |
| Nublado | X | X |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvia fuerte | | |

| seguridad industrial | | | | | señalizacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascos | Botas X | Guantes X | Gafas X | Carnet | Conos | Cintas reflectivas |

**Actividades Desarrolladas**

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZARON ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE CERAMICA SOBRE LA SUPERFICIE EN MORTERO VACIADA Y FUNDIDA EL DIA ANTERIOR, ESTE ENCHAPE ES COLOCADO SOBRE UNA MEZCLA PARA SU ADHERENCIA FIJA, HACIENDO CORTES NECESARIOS PARA SU ALINEAMIENTOS ENTRE BRECHAS Y ESQUINAS DEL FORMATO DE LA CERAMICA, ESTA ACTIVIDAD SE EJECUTO EN EL MODULO INFANTIL DE LOS NIÑAS DANDO FINALIDAD DE ESTA ACTIVIDAD EN ESTE MÓDULO.

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |
| | | | |
| Hora: | | | |
| Nombre: | | | |
| Cargo: | | | |
| Actividad que Desempeñaba: | | | |
| | | | |
| Hubo Lesión? | | | |
| Si | | No | X |

NORVEY VILLAMIZAR L.

**NORVEY VILLAMIZAR LOZADA**
**Supervisor**

**ANTHONNY ALMANZAR MORENO**
**INSPECTOR DE OBRA**

ALSUCON

# CONTROL DE OBRA

## BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Jueves, 18/12/2025 | **Localizacion:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | **Hoja Número: 10** |
| **Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA** | | **Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S** | |
| **Contrato de Obra N° IEDLF-11 del 05-12-2025** | | **Objeto: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA"** | |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector de Obra | 1 | Oficial | 1 | | |
| | | Ayudante | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | |
| Seco | | |
| Nublado | X | X |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvia fuerte | | |

**seguridad industrial**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascos | Botas X | Guantes X | Gafas X | Carnet | **señalizacion** Conos | Cintas reflectivas |

**Actividades Desarrolladas**

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS EN LOS DOS MODULOS QUE CONFORMAN LA BATERIA SANITARIA, ESTOS APARATOS SON COLOCADOS DE ACUERDO A LOS PLANOS ESTABLECIDOS, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LAS PRUEBAS HIDROSANITARIAS PARA GARANTIZAR SU FUNSIONAMIENTO.

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

| | |
|---|---|
| Hora: | |
| Nombre: | |
| Cargo: | |
| Actividad que Desempeñaba: | |

| Hubo Lesión? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

NORVEY VILLAMIZAR L.

**NORVEY VILLAMIZAR LOZADA**
**Supervisor**

**ANTHONNY ALMANZAR MORENO**
**INSPECTOR DE OBRA**

ALSUCON

# CONTROL DE OBRA

## BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Viernes, 19/12/2025 | **Localizacion:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | **Hoja Número: 11** |
| **Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA** | | **Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S** | |
| **Contrato de Obra N° IEDLF-11 del 05-12-2025** | | **Objeto: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA"** | |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector de Obra | 1 | Oficial | 2 | | |
| | | Ayudante | 2 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | X |
| Seco | | |
| Nublado | X | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvia fuerte | | |

| seguridad industrial | | | | | señalizacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascos | Botas X | Guantes X | Gafas X | Carnet | Conos | Cintas reflectivas |

**Actividades Desarrolladas**

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LOS ORINALES CERÁMICOS EN LOS DOS MODULOS QUE CONFORMAN LA BATERIA SANITARIA, ESTOS APARATOS SON COLOCADOS DE ACUERDO A LOS PLANOS ESTABLECIDOS, POSTERIORMENTE SE REALIZÓ LAS PRUEBAS HIDROSANITARIAS PARA GARANTIZAR SU FUNSIONAMIENTO, POR OTRA PARTE SE INICIÓ LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EN ALTA RESISTENCIA PARA EL CURADO DE LA PLACA AEREA SUPERIOR EXISTENTE, ESTA SE PREPARÓ Y SE APLICÓ EN VARIAS CAPAS PARA GARANTIZAR SU ADHERENCIA.

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

| | |
|---|---|
| Hora: | |
| Nombre: | |
| Cargo: | |
| Actividad que Desempeñaba: | |

| Hubo Lesión? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

NORVEY VILLAMIZAR L

**NORVEY VILLAMIZAR LOZADA**
**Supervisor**

**ANTHONNY ALMANZAR MORENO**
**INSPECTOR DE OBRA**

ALSUCON

# CONTROL DE OBRA

## BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Sabado, 20/12/2025 | **Localizacion:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | **Hoja Número: 12** |
| **Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA** | | **Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S** | |
| **Contrato de Obra N° IEDLF-11 del 05-12-2025** | | **Objeto: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA"** | |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector de Obra | 1 | Oficial | 1 | | |
| | | Ayudante | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | X |
| Seco | | |
| Nublado | X | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvia fuerte | | |

| seguridad industrial | | | | | señalizacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascos | Botas X | Guantes X | Gafas X | Carnet | Conos | Cintas reflectivas |

**Actividades Desarrolladas**

EN LA JORNADA DE HOY SE CONTINUA CON LA LA APLICACIÓN DE LA PINTURA EN ALTA RESISTENCIA PARA EL CURADO DE LA PLACA AEREA SUPERIOR EXISTENTE, ESTA SE PREPARÓ Y SE APLICÓ EN VARIAS CAPAS PARA GARANTIZAR SU ADHERENCIA, DANDO POR FINALIZADA ESTA ACTIVIDAD.

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

| | |
|---|---|
| Hora: | |
| Nombre: | |
| Cargo: | |
| Actividad que Desempeñaba: | |

| Hubo Lesión? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

NORVEY VILLAMIZAR L.

**NORVEY VILLAMIZAR LOZADA**
**Supervisor**

**ANTHONNY ALMANZAR MORENO**
**INSPECTOR DE OBRA**

ALSUCON

# CONTROL DE OBRA

## BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Domingo, 21/12/2025 | **Localizacion:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | **Hoja Número: 13** |
| **Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA** | | **Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S** | |
| **Contrato de Obra N° IEDLF-11 del 05-12-2025** | | **Objeto: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA"** | |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector de Obra | | Oficial | | | |
| | | Ayudante | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvia fuerte | | |

| seguridad industrial | | | | | señalizacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascos | Botas X | Guantes X | Gafas X | Carnet | Conos | Cintas reflectivas |

**Actividades Desarrolladas**

DIA DOMINGO, NO LABORADO

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

| | |
|---|---|
| Hora: | |
| Nombre: | |
| Cargo: | |
| Actividad que Desempeñaba: | |

| Hubo Lesión? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

NORVEY VILLAMIZAR L.

**NORVEY VILLAMIZAR LOZADA**
**Supervisor**

**ANTHONNY ALMANZAR MORENO**
**INSPECTOR DE OBRA**

ALSUCON

# CONTROL DE OBRA

## BITACORA DIARIA DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | Lunes, 22/12/2025 | **Localizacion:** INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA | **Hoja Número: 14** |
| **Entidad Contratante: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FRONTERA** | | **Contratista: ALQUILER, SUMINISTRO& CONSTRUCCIONES S.A.S** | |
| **Contrato de Obra N° IEDLF-11 del 05-12-2025** | | **Objeto: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA"** | |

**Personal en Obra**

| Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad | Cargo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector de Obra | 1 | Oficial | 1 | | |
| | | Ayudante | 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Estado del Tiempo / Duración**

| | a.m. | p.m. |
|---|---|---|
| Soleado | | |
| Seco | | |
| Nublado | | |
| Lluvia Pasajera | | |
| Lluvia fuerte | | |

| seguridad industrial | | | | | señalizacion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascos | Botas X | Guantes X | Gafas X | Carnet | Conos | Cintas reflectivas |

**Actividades Desarrolladas**

EN LA JORNADA DE HOY SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS EN ALUMINIO ENTRE MUROS DIVISORIOS UBICADOS EN LAS SECCIONES DE LOS SANITARIOS, ASI MISMO ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ TENIENDO EN CUENTA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS. ASÍ MISMO AL FINALIZAR LA JORNADA SE REUNIERON EL RESPRESENTANTE LEGAR DE LA EMPRESA CONTRATISTA EL SEÑOR CESAR DAVID GALVIS BOHÓRQUEZ Y NORVEY VILLAMIZAR LOZADA DE CARGO DE SUPERVISOR EN LA SEDE EDUCATIVA PARA SU RESPECTIVA ENTREGA FORMAL AL ENTE CONTRATANTE DONDE EL SUPERVISOR ENVIDENCIO Y MANIFESTO SATISFACTORIAMENTE LA EJECUCIÓN DEL MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA, POSTERIORMENTE SE FIRMA POR LOS PRESENTES EL ACTA DE RECIBO FINAL.

**Equipos en Obra**

| Descripción | Cant. | Estado |
|---|---|---|
| HERRAMIENTA MENOR | 1 | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

EXCELENTE.... 1 BUENO .... 2 DEFICIENTE.... 3

**Accidentes en Obra**

| Ocurrio Algun Accidente? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

| | |
|---|---|
| Hora: | |
| Nombre: | |
| Cargo: | |
| Actividad que Desempeñaba: | |

| Hubo Lesión? | | | |
|---|---|---|---|
| Si | | No | X |

NORVEY VILLAMIZAR L.

**NORVEY VILLAMIZAR LOZADA**
**Supervisor**

**ANTHONNY ALMANZAR MORENO**
**INSPECTOR DE OBRA**