	INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA CÓDIGO DANE 181736000312 NIT 800222387-1	
	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
	CONTRATOS ESTATALES IE	FR 120.10

ACTA DE FINALIZACIÓN Y TERMINACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO

Fecha de suscripción del acta: 31-12-2025

Contrato número . . . . . : IELF-11
Tipo de contrato . . . . . .: OBRA
Fecha de suscripción del contrato . . . . . .: 05-12-2025
Fecha de acta de inicio del contrato . . . . . : 09-12-2025
Razón social del contratista . . . . . .: ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S
Número de identificación del contratista . . . . . : 900.641.110
Representante legal del contratista . . . . . : CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ
Identificación del representante del contratista . : 1116798801
Objeto del contrato. . . . . :
"ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA BATERIA SANITARIA DEL NIVEL PREESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, ARAUCA".

Valor bruto inicial del contrato sin adiciones . . . : Col$15.160.508 ***
Valor bruto final del contrato con adiciones . . . .: Col$15.160.508 ***
*** Estos valores incluyen impuestos y demás costos contractuales

Fecha final del contrato antes de prórrogas. . . .: 18-12-2025 (DD-MM-AAAA)
Fecha final del contrato incluyendo prórrogas . .: 22-12-2025 (DD-MM-AAAA)

Modificaciones al contrato:

Adición Número	Datos Presupuestales	Número(s)	Fecha(s)	Valor
1				
Nueva fecha de terminación: 22-12-2025				
Clausulas a Modificar: 2. PLAZO: El presente contrato tendrá como plazo indicado seguidamente: Inicia 09-12-2025, termina 22-12-2025. Tiempo total 14 días calendario				

El contrato referido se está finalizando en:
- La fecha de terminación prevista en el contrato y sus modificaciones, 22-12-2025 (DD-MM-AAAA)

CONSIDERACIONES

1. En la fecha de suscripción del contrato indicada previamente, se firmó por parte del contratante, "INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA" y del contratista, "ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S", el documento contractual cuyo objeto se señaló también previamente.
2. El objeto contractual fué cumplido.
3. Según el informe de supervisión, existen las condiciones para dar por terminado y finalizado el objeto contractual.
4. Se tramitó y se firmó el "Acta De Recibo A Satisfacción" por parte de la supervisión del contrato.

*** No se presentaron observaciones a las consideraciones.
En consecuencia de lo expuesto,
Las partes aceptan que cesen las obligaciones contractuales contraídas y que cualquiera que resultare pendiente se considere en el acta de liquidación. Se procede, entonces, al perfeccionamiento de esta acta de finalización a través de las firmas de las partes.

Razón social del contratista. . . . . : ALQUILER, SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES S.A.S
Número de identificación del contratista . . . . . : 900.641.110
Representante legal del contratista . . . . . : CESAR DAVID GALVIS BOHORQUEZ
Identificación del representante del contratista . : 1116798801
Dirección de e-mail del contratista. . . . . : alsuconsas@gmail.com
Teléfono del contratista . . . . . : 3103120472
Dirección del contratista . . . . . .: CL 14 15-35 BR PINZON

creado por AGOSYM© 2026.·.

INSTITUCION EDUCATIVA LA FRONTERA
PEDRO JESUS FERNANDEZ JIMENES
88155550
RECTOR - Ordenador(a) del gasto
CL 30 27 79 AV INCORA BRR VERSALLES , Saravena, Gobernacion de Arauca.
IELAFRONTERA@FRONTERA.EDU.CO

NORVEY VILLAMIZAR L.

Supervisor . . . . . : NORVEY VILLAMIZAR LOZADA
Identificación del supervisor. . : 1.115.732.656
E-Mail del supervisor . . . . . : norveyvillamizar@frontera.edu.co
Teléfono del supervisor . . . . . : 3144343821
Dirección del supervisor. . . . . : CRA 27A N 17 56

Este documento fue elaborado por:
- NORVEY VILLAMIZAR LOZADA, Supervisor(a) del contrato