Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

USPEC
29/4/2026 16:6:10 Folios: 2
Origen: 150/DINFRA/DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Destinatario: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ ,
I-2026-001915

MEMORANDO

PARA: **FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDÓÑEZ**
DIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL

DE: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

ASUNTO: Solicitud de Modificación al Contrato de Obra No. USPEC-CTO-290-2024

FECHA: Bogotá D.C, 29 abril de 2026

Cordial saludo,


De manera atenta y respetuosa remito a usted para efectos del trámite respectivo, los documentos y soportes para realizar la Solicitud de Modificación al Contrato de Obra No. USPEC-CTO-290-2024 Cuyo objeto es MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PABELLONES 10 Y 11 EN EL ESTABLECIMIENTO CPMS GIRÓN A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

En razón de lo anterior se remiten los siguientes anexos, los cuales forman Parte integral de la solicitud.

1. Oficio Contratista Obra No. GJ-G63-63 "Solicitud de prórroga al contrato de obra N.º USPEC-CTO-290-024"
2. Oficio Interventoría No. CGPR-USPEC-INT-277-125-2025 "AVAL Prorroga No.6 plazo de ejecución"

3. Cronograma de Actividades
4. Soportes de gestión.

Agradecemos su atención prestada.



FIRMA
RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

REVISO	KARINA JOHANA ROMERO SUAREZ SUBDIRECTOR	4/29/2026 1:44:07 PM	
FIRMO	RAFAEL ALBERTO GARCIA GARCIA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	4/29/2026 4:06:06 PM	