Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTIÓN AMBIENTAL
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	ACTA DE PAGO FINAL	VERSIÓN: 5	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.1639 DE 2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

CONTRATANTE	**ALCALDÍA DE DOSQUEBRADAS**		
CONTRATISTA	JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	LUZ YASMID LOPEZ VELEZ		
OBJETO	Contratar los servicios de poda y tala de árboles, ubicados en áreas forestales protectoras y de especies de importancia ecosistemica, como parte de las actividades de mantenimiento.		
DURACIÓN	UN (01) MESES Y (26) DÍAS SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE INICIO	04 DE NOVIEMBRE DE 2025		
FECHA FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS		$ 230.337.180
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES MENSUALES VENCIDOS		
ANTICIPO %	0%	-	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ20252121		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009.M.206.T.10.8.1C		

PRÓRROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACIÓN (días/meses)	FECHA FINAL

ADICIÓN

No	FECHA ADICIÓN	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSIÓN	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

VIGENCIAS FUTURAS

No	FECHA	ACUERDO No.	VALOR

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 230.337.180
1a ADICIÓN		$ -
2a ADICIÓN		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 161.057.946	
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	$ 69.279.234	
SALDO A LIBERAR		
SALDO POR PAGAR		$ -
SUMAS IGUALES	$ 230.337.180	$ 230.337.180

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA $ 69.279.234

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades evidenciadas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos.
Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 10 de diciembre de 2025 y el día 29 de
El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y
Para constancia se firma en Dosquebradas a los 30 dias del mes diciembre de 2025.

LUZ YASMID LOPEZ VELEZ
Interventor /supervisor

JAIRO ENRIQUE ARRUBLA RENDON
Contratista