COMODATO TRIPLE A - SENA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PRORROGA
UBICACIÓN: EDAR EL PUEBLO

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	2026																										2027			
		MUESTREO												DESMONTE O ENTREGA								CIERRE ADMINISTRATIVO										
		FEB				MAR				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOS				SET				OCT				NOV				DIC				ENE			
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PUESTA EN MARCHA	SENA																																												
EVALUACIÓN DEL SISTEMA	**SENA - UTP**																																											
MONITOREO SEMANAL	SENA - UTP																																												
MONITOREO QUINCENAL	SENA - UTP																																												
MONITOREO MENSUAL	SENA - UTP																																												
DESMONTE DEL SISTEMA	**SENA**																																												
CIERRE ADMINISTRATIVO	**SENA - TRIPLE A**																																											

Vo. Bo. Luis Ángel Berdugo Navarro – Ingeniero Ambiental Proyecto Mallorquín
Vo. Bo Efren Gracia Clavijo – Supervisor del Proyecto Mallorquín

EFREN H. GARCIA C.