Zimbra: **juridico.rso@redoriente.gov.co**

Fwd: Solicitud ampliación de tiempo contrato: CONTRATO 100.23.19.20260033.

De : Salud Mental <salud.mental@redoriente.gov.co> lun, 27 de abr de 2026 13:14

Asunto : Fwd: Solicitud ampliación de tiempo contrato: CONTRATO 100.23.19.20260033.

Para : Juridico RSO <juridico.rso@redoriente.gov.co>

----- Mensaje reenviado -----
De: "gladys gonzalez" <gladys.gonzalez@corposinergia.co>
Para: "Salud Mental" <salud.mental@redoriente.gov.co>
CC: "Corposinergia" <info@corposinergia.co>
Enviados: Martes, 21 de Abril 2026 16:21:04
Asunto: Solicitud ampliación de tiempo contrato: CONTRATO 100.23.19.20260033.

Cordial saludo, CORPOSINERGIA viene ejecutando el contrato No. 100.23.19.20260033 del Proyecto de Migrantes: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL PARA POBLACIÓN MIGRANTE, POBLACIÓN COLOMBIANA RETORNADA, COMUNIDADES DE ACOGIDA O RECEPTORAS EN LA CIUDAD DE CALI.
La ejecución del contrato comenzó a partir del mes de marzo del 2026 y tiene como fecha de terminación el día 30 de abril del 2026, para la ejecución del contrato y de acuerdo al lineamiento del MSPS se deben cumplir unos momentos durante la implementación de la estrategia. Entre los cuales tenemos la FASE 1 que es la de Alistamiento, en está fase se desarrollo la contratación del personal a trabajar en el proyecto y se realizó la capacitación del mismo, esta fase duro aproximadamente dos semanas. Una vez el personal fue capacitado se inicio con la Fase de Focalización para poder iniciar el trabajo con la población migrante.

A la fecha llevamos ejecutado el 63% de la meta que es de 1.900. Por lo anterior y en aras de poder cumplir con el 100% de la meta solicitamos la ampliación de tiempo para poder terminar la ejecución del contrato hasta el 30 de junio del 2026.

Dentro de las dificultades que se han presentado para poder terminar las atenciones está:
1. Temporada de vacaciones por Semana Santa, periodo en el cual la población objeto manifestó inconvenientes para reunirse.
2. La época electoral ha afectado el desarrollo de las actividades, se han presentado inconvenientes y cancelación de actividades.

Es por lo anterior que solicitamos analizar el concedernos una prorroga en tiempo para terminar la ejecución de las actividades.

Quedamos atentos a la solicitud.

Cordialmente

GLADYS GONZALEZ T
COORDINADORA TECNICA - CORPOSINERGIA
--
AVISO LEGAL: Este mensaje y/o sus anexos son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario intencional. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podr�? usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer p??blico su contenido. Cualquier acto no autorizado o uso indebido de este mensaje y/o anexos, est?? estrictamente prohibida y sancionada de acuerdo con la ley 1273 de 2009. Si ha recibido este correo por error, por favor elim??nelo e inf??rmele al remitente. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido. La informaci??n personal que este correo contenga deber?? ser usada de acuerdo a la ley 1581 de 2012 y la Pol??tica de Protecci??n de D atos Personales de la RED DE SALUD DEL ORIENTE.